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Revisión C 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

País: República Dominicana

Documento de Proyecto 
	Título del Proyecto: 
	“Apoyo al Fortalecimiento Institucional de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales” - Proyecto 56508

	Efectos del MANUD:



	Para 2016, los y las habitantes de República Dominicana, con énfasis en los grupos vulnerables, mejoran el acceso a servicios de salud integrales y de calidad, en un marco de políticas públicas inclusivas y con enfoque de derechos humanos.

	Efecto Esperado del Programa País:

	Para 2016, los dominicanos, especialmente los grupos vulnerables, tienen mayor acceso a servicios de salud integrales y de calidad, en un marco de políticas inclusivas y con enfoque de derechos humanos.


	Producto Esperados:



	Se ha mejorado el acceso de la población beneficiaria a servicios de salud de calidad; 

	Socio Implementador:
	Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)

	Partes Responsables:
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
	Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






En Representación de:
Firma


Título


Nombre            Fecha
De Conformidad con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL): 

 _____________________________________________________________________________
De Conformidad con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):
I. Plan Anual de Trabajo  2012
	PRODUCTOS ESPERADOS


	ACTIVIDADES PLANIFICADAS
	CRONOGRAMA
	RESPONSABLE
	PRESUPUESTO ESTIMADO

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	Fuente de Financiamiento
	Descripción Presupuestaria
	Monto USD

	Producto 1
1. Mejoradas  las capacidades de Supervisión y Vigilancia de la SISALRIL en el Régimen Subsidiado. 
Línea Base: 
Ausencia de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información  que garantice la disponibilidad, integridad y confiabilidad en el manejo e intercambio de información. 
Indicadores: 

(i) Porcentaje de implementación de los controles de la norma ISO 27001 a los procesos de supervisión. 
Meta: 

(i) Certificación del Sistema de Seguridad de Información bajo la norma ISO 27001.


	1. Fortalecimiento de la capacidad institucional para la supervisión y monitoreo de las prestaciones de salud (SENASA y Prestadoras de Servicios de Salud).

Acción: 

a. Establecimiento de controles de seguridad de información basados en norma ISO 27001, que permitan desarrollar herramientas que contribuyan a la mejora de la gestión en cuanto a la protección de nuestras bases de datos y la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

b. Certificación del Sistema de Seguridad de Información  implementado bajo la Norma ISO 27001
	X
	X
	X
	X
	SISALRIL
	30071-GOV
	71300 Consultor Internacional


	14,264.88

	
	2. Auditoria
	X
	X
	X
	X
	SISALRIL
	30071-GOV
	74100 Servicios Profesionales
	                                                                            38.81 



	
	3. Servicios de apoyo a implementación (ISS)
	X
	X
	X
	X
	SISALRIL
	30071-GOV
	75100 Facilidades y administración
	38.81 

	
	4. Servicios de gestión general (GMS)
	X
	X
	X
	X
	SISALRIL
	30071-GOV
	75100 Facilidades y administración
	                                                                            58.22 



	TOTAL PRESUPUESTO EN US$
	                                                                    14,400.86 




II. Arreglos de Gestión 

· Breve descripción  de los insumos a ser provistos por cada socio 
Las instituciones que participan en la ejecución del proyecto son: la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

-La SISALRIL (socio implementador) será la instancia que implementará las actividades contempladas en este documento de proyecto. Será la principal responsable de la planificación y gestión general de las actividades del proyecto, monitoreo y evaluación del proyecto. 
-El PNUD brindará apoyo técnico para la implementación de las acciones, asegurando la transparencia en la ejecución del proyecto a través de la aplicación de normas y estándares internacionales en adquisiciones de bienes y servicios, monitoreo, evaluaciones y auditorias. Asimismo, a través de su Unidad de Programa y el Centro de Asesoría y Servicios, garantizará por una parte costo-efectividad, debido al alto nivel de profesionalidad de sus recursos humanos y a la gestión por resultados y por otra, garantizará flexibilidad y agilidad en los procesos de adquisición y contratación de proveedores y contratistas. 
· Acuerdos de Gestión
Las partes acuerdan que el Superintendente de la SISALRIL será el Director del Proyecto. Sin embargo, para la implementación y ejecución de las actividades del proyecto se tiene prevista la designación de una coordinadora de proyecto. 

Las partes acuerdan que el proyecto tendrá su sede en las instalaciones de la SISALRIL, organismo que facilitará el espacio físico adecuado con equipamiento de muebles y materiales necesarios para cumplir con el plan de trabajo de la presente iniciativa.

Los fondos para el financiamiento del presente Proyecto devendrán de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y del PNUD, la distribución de los fondos se hará como establece el Plan Anual de Trabajo, anexo al presente documento.  Las partes acuerdan que la administración de los fondos estará a cargo del PNUD, y los mismos serán manejados de acuerdo a sus normas y reglamentos.

El presente proyecto será implementado hasta diciembre del 2012. Sin embargo, el presente proyecto terminará: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración sin que exista la prórroga; 2) Por solicitud expresa de una de las partes. 3) Por mutuo acuerdo de las partes; 4) Por cumplimiento de su objeto; 5) Por fuerza mayor o caso fortuito.

El PNUD brindará apoyo técnico para la implementación de las acciones, en la ejecución del proyecto, especialmente con la vinculación de personal internacional experto en el diseño y montaje de metodologías, procedimientos de gestión, contratación de personal, capacitación de recursos humanos e instrumentos de soporte técnico, para la puesta en marcha de los sistemas y manejo de los fondos del proyecto.
· Arreglos de coordinación
La SISALRIL será la copartícipe en la realización del Proyecto, y para una adecuada implementación de las actividades de monitoreo, seguimiento, evaluación y retroalimentación al proyecto, se apoyará en la Dirección Ejecutiva del Proyecto, del cual formarán parte: El Superintendente de la SISALRIL o quien fuere delegado por éste, el Coordinador del proyecto, el Representante Residente del PNUD o su delegado y el Oficial de Pobreza del PNUD. Dicha dirección se reunirá cada seis meses, con el propósito de evaluar el avance del proyecto, la efectividad de los beneficios previstos y la metodología de ejecución, y si fuere necesario, para ajustar las acciones a fin de optimizar los resultados. 

Para garantizar una implementación rápida y satisfactoria, el coordinador del proyecto y el oficial de Pobreza del PNUD tendrán reuniones de seguimiento de forma mensual, de las cuales el Coordinador elaborará actas. Durante el período de ejecución del proyecto la oficina del PNUD, en República Dominicana, dará seguimiento administrativo y técnico a través de los procedimientos establecidos en sus Manuales de Procedimiento, y mediante su sistema integrado de seguimiento a los proyectos (ATLAS).
· Arreglos de auditoria

El Coordinador de proyecto del presente proyecto, de común acuerdo con el Oficial de Pobreza del PNUD, preparará un plan de trabajo anual, en donde se reflejen las actividades y los productos que se alcanzarán con la ejecución de las mismas, indicando los períodos de ejecución de estas actividades y los responsables de llevarlas a cabo. El plan anual de trabajo se encuentra anexo a este documento de proyecto y se actualizará, inmediatamente después que se inicien las actividades del proyecto.
III. Marco de monitoreo y Evaluación 
De conformidad con las políticas y procedimientos de programación del PNUD el  monitoreo del proyecto se realiza a través de lo siguiente:

Dentro del ciclo anual

· Trimestralmente, una valoración de la calidad deberá registrar el progreso hacia el cumplimiento de resultados clave.

· Un registro de problemas será preparado en ATLAS y actualizado por el Coordinador del Proyecto para facilitar el seguimiento y solución de problemas potenciales o solicitudes de cambio.

· Basado en el análisis de riesgos inicial, un registro de los riesgos será preparado en ATLAS y regularmente actualizado verificando las condiciones externas que puedan afectar la implementación del proyecto.

· Basado en la información anterior registrada en ATLAS, un Informe de Avance Trimestral será presentado por el Coordinador del Proyecto a la Junta de Proyectos a través del Garante del Proyecto, utilizando el formato estándar disponible.

· Un registro de las lecciones aprendidas será activado en ATLAS y actualizado regularmente para asegurar el aprendizaje y adaptación dentro de la organización y para facilitar la preparación del informe de lecciones aprendidas al final del proyecto.

· Un Plan de Monitoreo será activado en ATLAS y actualizado para dar seguimiento a las acciones gerenciales y eventos claves.

Anualmente

· Informe de Revisión Anual.  Un informe de revisión anual sería preparado por el Coordinador del Proyecto y compartido con la Junta de Proyecto. Como un requerimiento mínimo, el Informe de Revisión anual debe contener el formato estándar de informe trimestral para el año completo con información actualizada de cada elemento del informe trimestral así como un resumen de los resultados alcanzados predefinidos en las metas anuales y a nivel de producto.

· Revisión Anual del Proyecto. Basado en el informe anterior, una revisión anual deberá conducirse durante el cuarto trimestre del año o lo más antes posible posterior al final de éste para revisar el desempeño del proyecto y el Plan Anual (AWP) para el siguiente año.  Esta revisión es impulsada por la Junta de Proyecto y puede involucrar otros socios según sea requerido.  Se enfocará en el progreso de los productos y que éstos estén alineados a los efectos apropiados.

CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES-RESULTADO 

	PRODUCTO 1: Mejorar el acceso, calidad y gestión de  los servicios de protección y asistencia social.

	ACTIVIDAD 1

	CAPACIDAD SUPERVISION SISALRIL
	Inicio: Junio 2012
Fin: Diciembre 2012

	Propósito


	Fortalecer la capacidad institucional para la supervisión y monitoreo de las prestaciones de salud (SENASA y Prestadoras de Servicios de Salud).

	Descripción


	Por medio de esta actividad se proveen la siguiente acción:

a. Certificación del Sistema de Gestión bajo estándares internacionales de seguridad de información para el control y manejo de nuestros sistemas y bases de datos.

	Criterios de Calidad
	Método de Calidad
	Fecha de la Evaluación

	Se apoyado a la SISALRIL en su rol de supervisión y monitoreo de las prestaciones de salud.
	Informes de avances en materia de supervisión y monitoreo.
	


IV. Contexto Legal

· Contexto legal general
Este documento conjuntamente con el Plan de Acción del Programa País (CPAP por sus siglas en inglés) firmado por el Gobierno y el PNUD el cual se incorpora como referencia, constituyen el Documento de Proyecto al que se hace referencia en el Artículo I, párrafo I, del Acuerdo Básico Modelo suscrito entre el Gobierno de la República Dominicana y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmado por las partes el 11 de junio de 1974 y ratificado por el Congreso Nacional por la resolución Número 73 del 5 de noviembre del 1974.
Las acciones que desarrolle la Coordinación del proyecto en cumplimiento del Proyecto, quedarán sujetas a las disposiciones del referido acuerdo y del presente documento de proyecto, según lo dispuesto por el párrafo 3, del citado Artículo III. De lo antedicho se desprende que el socio implementador actúa, en este caso, como mandatario del Gobierno de la República Dominicana en el marco del Acuerdo Internacional ratificado por el Congreso Nacional, mediante la Resolución Número 73 del 5 de noviembre de 1974 y de este documento de proyecto, con exclusión de toda legislación que le hubiere sido aplicable de no medir dicho acuerdo ya que, los acuerdos y tratados internacionales ratificados por el Congreso Nacional tienen una jerarquía superior a las leyes.

Consecuencialmente, el socio implementador y el PNUD ejecutarán una relación contractual en virtud de la cual, el PNUD podrá obrar como contratante en la adquisición de bienes, y la prestación de servicios necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto. En este caso, la adquisición de bienes y/o la contratación para la prestación de servicios, estarán sujetas a las regulaciones que sobre la materia ha expedido las Naciones Unidas, en general, y el PNUD, en particular.

Consistente con el Artículo III del Acuerdo Básico Estandarizado, la responsabilidad para la seguridad y protección del socio implementador y su personal y propiedad, y de la propiedad del PNUD en la custodia del socio implementador, recae en el socio implementador.
El socio implementador deberá:

a) Implementar un plan de seguridad apropiado y actualizar el plan de seguridad, tomando en cuenta la situación del país donde el proyecto se ejecute.

b) Asumir todos los riesgos y obligaciones relacionadas a la seguridad del socio implementador, y de la implementación total del plan de seguridad. 

El PNUD se reserva el derecho de verificar si tal plan está siendo implementado, y sugerir modificaciones al plan cuando sea necesario.  El no cumplimiento en el mantenimiento e implementación de un plan de seguridad apropiado como aquí se requiere será considerado una violación a este acuerdo.
El socio implementador acuerda realizar todos los esfuerzos razonables para asegurar que ninguno de los fondos del PNUD recibidos derivados del documento de proyecto sean utilizados para proporcionar apoyo a individuos o entidades asociadas con terrorismo y que los receptores de tales cantidades proporcionadas por el PNUD aquí acordadas no se encuentren en la lista que mantiene el Comité del Consejo de Seguridad establecido de la resolución 1267 (1999).  La lista puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica:

 http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.  Esta provisión debe ser incluida en todos los subcontratos o sub-acuerdos que se suscriban en el marco de este Documento de Proyecto.
· Otros aspectos

Las revisiones del documento de proyecto que se indican a continuación, pueden ser efectuadas con la firma del Representante residente del PNUD, siempre que los otros signatarios no presenten objeciones a estas revisiones:

i. Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los resultados o las actividades del proyecto, pero que se deriven de una redistribución de los insumos ya acordados, o a aumentos de los gastos debido a la inflación, y

ii. Revisiones anuales obligatorias, mediante las cuales se reprograman las entregas de los insumos acordados del proyecto, se aumenten los gastos de los expertos o de otro tipo, debido a la inflación, o se tenga en cuenta el margen de flexibilidad del organismo, en materia de gastos.

Por otra parte, en caso de haber ajustes en los objetivos o en las actividades propuestas en el documento de proyecto se podrán hacer revisiones sustantivas, las cuales debe firmar, tanto el PNUD, como la SISALRIL, socio de implementación.
Las controversias o diferencias surgidas entre las partes, con motivo del presente Acuerdo, deberán ser resueltas por la vía de la negociación, y en caso de no llegar a ningún acuerdo, se recurrirá a la vía conciliatoria, para lo cual ambas partes, de común acuerdo, elegirán un conciliador, que utilizará los mejores medios para la solución del conflicto. A menos que la disputa, controversia o reclamación entre las partes mencionadas, supra, no se pueda resolver amigablemente conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente del presente artículo, dentro de los sesenta (60) días, de que una de las partes hubiere recibido de la otra una petición de arreglo amigable, dicha disputa, controversia o reclamación será sometida a arbitraje, por cualquiera de las partes de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional que estuviera vigente en esa oportunidad. Las partes eligen, como domicilio, el citado en el preámbulo del presente acuerdo

Ninguna disposición del presente Acuerdo podrá interpretarse que constituye una renuncia, expresa o implícita, por parte del PNUD, de cualquiera de los privilegios e inmunidades de la Organización de las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios

ANEXOS 

Análisis de Riesgos: 

El mayor riesgo que presenta el presente proyecto es que los recursos del Gobierno no sean depositados en el tiempo previsto, retrasando el cumplimiento de las actividades.
AWP 2010 firmado del proyecto “Apoyo al Fortalecimiento Institucional de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales”.
Justificación de la Revisión:  El objetivo del proyecto es el fortalecimiento de la capacidad institucional de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) para desarrollar con más eficiencia y eficacia las capacidades de gestión, supervisión y monitoreo de los servicios de salud otorgados al Régimen Subsidiado por el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y sus prestadoras de servicios de salud afiliadas, lo cual contribuirá a facilitar la implementación eficiente y efectiva de los componentes de Salud y Riesgos Laborales de la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y sus normas complementarias, específicamente en el caso del Régimen Subsidiado de Salud.  A través de esta enmienda las partes han convenido extender el plazo del proyecto a Diciembre 2012.





Recursos Totales Requeridos 		US$  14,400.86


Presupuesto Anterior 	                 	US$ 


Presupuesto Revisado		


Regular			US$


Other:


PNUD		USD$ 12,460.34


Gobierno		USD$   1,940.52





Servicios de Administración 


Generales (GMS):                                        USD$        58.28


Servicios de Implementación


Y Apoyo (ISS):                                             USD$         38.85


Contribuciones, en especie:





Período del Programa:	          	2012-2016





Área de Resultado Estratégico: 	Inclusión social y económica





Atlas Award ID:			00047184





Fecha de Inicio:		     	Julio  2008


Fecha de Finalización:	                Diciembre 2012





Fecha del LPAC: 			14 de Mayo 2007


Arreglos Administrativos: 		Ejecución Nacional








Gerente de Proyecto 


Coordinadora Nacional





Junta de Proyecto





Beneficiario Superior


Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales





Ejecutivo


Superintendente de Salud y Riesgos Laborales





Proveedor Superior


SISALRIL


PNUD





Garante de Proyecto


Oficial de Programas Pobreza








Apoyo del Proyecto 


Coordinadora Administrativa.








Estructura Organizativa del Proyecto 
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