
 

 
 

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC  

Proyecto: 
 

P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC 
Acta No. 01-PLANACC-2022 

Coordinador: Jorge Núñez J. 

Fecha: Quito, 20 de enero de 
2022 

Hora inicio: 08h30   Fin:09h30 

Elaborado por: Ma. Fernanda Rivadeneira Lugar: Zoom 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Entidad  Firma 

1 Mario Rodas PNUD 
 
 
 

2 Andrea Vivar PNUD  

3 Jorge Núñez PLANACC  

4 
Ma. Fernanda 
Rivadeneira 

PLANACC  

 

TEMAS TRATADOS 

1 Revisión de compromisos acta N°10 del 2021. 

2 Se realizó los ajustes presupuestarios 2021 pendientes por parte de Carlita y se ingresó al sistema. 

3 

Continúa los contactos con diversas instituciones (MAG, MAATE, INAMHI) para la preparación de las 
actas de entrega e instrucciones de uso de la información contenida en los productos finales de las 
consultorías respectivas. Se estima completar el traspaso entre fines de febrero y la primera quincena 
de marzo de 2022. 
 

4 
Se espera la revisión de la instancia regional del PNUD para proceder con las enmiendas de Eugenia 
Martínez y Camelia Sofiea. 
 

5 
Continúa la coordinación con el MAATE y PNUD para los procesos pendientes de AdRC y apoyo a la 
SCC, incluyendo el proceso de AdRC (agricultura) que se declaró desierto. 

6 Se recuerda preparar el informe semestral y subir el plan de adquisiciones a Prompt. 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Durante la reunión fueron abordados todos los puntos anteriormente detallados en la agenda. 
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CONCLUSIONES 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

1 
Seguimiento a los procesos de evaluación de AdRC y 
relanzamiento del proceso declarado desierto (agricultura). 

MF Rivadeneira 

J Núñez  

Adquisiciones 

15/02/2022 

2 
Dar seguimiento al proceso de contratación de las consultoras 
de Comunicación y Adaptación (enmiendas o nuevos contratos). 

MF Rivadeneira 

J Núñez  

Adquisiciones 

25/01/2022 

3 
Preparar/actualizar la información correspondiente al segundo 
semestre de 2021 para entrega de reportes semestrales del 
proyecto. 

MF Rivadeneira 

J Núñez  

 

31/01/2022 

4 Subir a Prompt el plan de adquisiciones 2022 

MF Rivadeneira 

J Núñez  

 

31/01/2022 

5 
Envío oficial de productos a instituciones beneficiarias con 
instrucciones de uso 

M Rodas 

J Núñez 
15/03/2022 
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