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	Note: For the substantive reporting please provide a brief description on the achievements, efforts being made even with DEX to improve the national capacities and exit strategies to shift to NEX modality. 
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	N°
	Programme Name*
	Project/Budget Number
	Total Budget

2013
	2013
Expenditures 1er
 trimestre
	Donor
	Project Duration
	Status (active/completed)
	AWP 2013signature date
	DIM Approval date
	Authorized DIM period

	1
	Ancien nom 2012 : Programme  de Renforcement des Capacités pour la Prévention des Crises et le Relèvement, et la Consolidation de la Paix (PRCPCR/CP)

Nouveau nom 2013 :

Projet Consolidation de la Paix  
	ID 2012 : 00074784
ID 2013 : 00079755
	1 370 455
	82 287,79
	BCPR
PBF

Allemagne

Norvège


	2 ans

	Actif

	Janvier  2012

	
	1 an

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	Substantive Reporting
	 

	 
	Accomplishments

	Durant le 1er  trimestre de l’année 2013, le Projet de Consolidation de la paix a permis les réalisations suivantes : 

a. La prise en charge de l’Expert en Police qui a collaboré avec l’ensemble des expertises déployées dans le cadre de la Réforme du Secteur de la Sécurité, en vue de l’avancement du plaidoyer sur cette question. 
b. L’acquisition des équipements pour l’amélioration des performances des services de la police nationale dont l’Office de Protection du Genre et des mœurs, l’Inspection Générale de la Police Nationale, l’Ecole Nationale de Police et le Commissariat communal de Matoto (la commune pilote du projet à Conakry).
c.  La finalisation d’une cartographie des conflits en Guinée, qui s’inscrit comme première étape de l’élaboration de la stratégie nationale de prévention des conflits. Cette étude cartographique met en exergue les 2 principaux facteurs de conflits dans le paix à savoir : la gouvernance, la gestion des ressources minières, pastorales et foncières. Cette étude fait l’objet d’une grande attention des acteurs nationaux et des partenaires au développement qui la considère comme un outil de travail de première main.

d. L’amélioration des connaissances de plus de 200 agents et cadres nationaux et de la société civile sur les cadres et mécanismes de contrôle civil et démocratique du fonctionnement des forces de défense et de sécurité



	 
	Capacity development
	Les activités du projet ont permis la création de compétences nationales :

· Pour la mise en œuvre cohérente du processus de Réforme du Secteur de la Sécurité grâce à l’accompagnement soutenu d’un expert qui a pu effectivement développer des initiatives complémentaires dans le cadre de la réforme, tout en outillant plus d’un centaines de cadres des forces de défense et de sécurité ;  

· L’amorce du processus de définition d’une stratégie nationale de prévention des conflits et de la consolidation de la paix : en effet la cartographie des conflits en Guinée permet de disposer des données de base indispensables pour la stratégie.

	 
	Exit Strategy
	· Le Projet de consolidation de la paix vise la création de capacités nationales de prise en charge des principaux facteurs de conflits, ainsi que la création d’un environnement favorable pour la sortie de la transition. 
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