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	DGESS
	Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles

	PANA
	Programme d’Action National d’Adaptation à la variabilité et aux changements climatiques

	PNUD
	Programme des Nations Unies pour le Développement

	SP/CONEDD
	Secrétariat Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable

	TICAD V
	Conférence Internationale de Tokyo pour le Développement de l’Afrique 
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Le deuxième trimestre 2015 a connu la poursuite de la mise en œuvre des deux projets TICAD V exécutés par la Coordination des projets TICAD V / SP-CONEDD. 
En rappel, les deux projets sont :
· le projet « Adaptation aux changements climatiques en vue de l’amélioration de la sécurité alimentaire au Burkina Faso (ACA) » et 
· le projet « Consolidation de la paix et la gouvernance au Sahel ». 

Le présent rapport comporte deux parties dont la première traite du bilan technique et le second du bilan financier du projet d’ACA. 
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1. [bookmark: _Toc343616426][bookmark: _Toc425174428]Etat d’exécution physique des activités
Les activités menées au cours du deuxième trimestre 2015 par projet sont :

1.1. [bookmark: _Toc425174429]Pour le projet TICAD V « Adaptation aux changements climatiques en vue de l’amélioration de la sécurité alimentaire du Burkina Faso»
Des quatre composantes du projet que sont :
· Composante 1 : le système de partage et de l’utilisation des données climatiques sont renforcés dans le processus de la prise en décision ainsi que la planification   
· Composante 2 : les différents indices climatiques sont identifiés et testés afin de gérer/atténuer les risques liés aux changements climatiques en vue d’améliorer la sécurité alimentaire
· Composante 3 : accès aux financements en matière d’adaptation aux changements climatiques
· Composante 4: management du programme. 

	Composantes 
	Etat de mise en œuvre

	Composante 1 : le système de partage et de l’utilisation des données climatiques sont renforcés dans le processus de la prise en décision ainsi que la planification   

	· Organisation d’une mission dans le cadre de la collaboration Sud-Sud de la DGM au Kenya en vue d’améliorer les compétences pour la collecte, la maintenance et la dissémination des données issues des stations météorologiques (ADCON)
· La finalisation de la base de données relationnelle ;
· Le suivi de la mise en œuvre de la collaboration technique entre l’UO et le Millenium Institute en vue d’organiser des cours intensifs sur l’outil de la planification T21 ;


	Composante 2 : les différents indices climatiques sont identifiés et testés afin de gérer/atténuer les risques liés aux changements climatiques en vue d’améliorer la sécurité alimentaire

	Au niveau de cette composante, l’on peut noter :
· 3 rencontres du comité technique de suivi de l’étude de faisabilité sur l’assurance climatique ont été organisées :
· la première qui a regroupé 9 personnes dont 3 femmes a examiné le contenu du volet agricole, apprécié l’avancement de l’étude et apporté des contributions pour l’amélioration du document. 
· la deuxième a regroupé 8 personnes dont 2 femmes. Cette rencontre a permis également d’apprécier l’avancement de l’étude et d’apporter des contributions pour l’amélioration du document.
· la troisième rencontre a regroupé l’ensemble des experts (agricole / élevage) et les membres du comité technique de suivi de l’étude. Elle avait pour objectif de valider le rapport consolidé provisoire ; 
· L’atelier national de partage de résultats est prévu pour le 31 juillet 2015 à Ouagadougou et mobilisera environ 100 personnes, relevant du secteur privé, les représentants des collectivités locales, ONG, assurance banques, institutions de recherches, les services techniques déconcentrés dans le secteur agro-sylvo-pastoral, les différents ministères.
· Le rapport final sera multiplié et distribué aux différents participants.
· la participation d’une équipe interministérielle (Agriculture, élevage, infrastructures, SP/CONEDD, le PNUD et la coordination du projet) à une mission d’échange d’expériences au Kenya en vue d’améliorer la connaissance réelle sur la dynamique d’assurance climatique au profit de petits producteurs, dans le cadre de la collaboration Sud-Sud. 


	Composante 03 : accès aux financements en matière d’adaptation aux changements climatiques  

	Au titre de cette composante, 3 ateliers sur les « Outils et méthodologies d’élaboration des projets d’adaptation aux changements climatiques en lien avec le PNA » ont été organisés, au profit des cadres des Direction générales des études et des statistiques sectorielles (DGESS) ainsi que les membres des cellules environnementales de 18 départements ministériels à Koudougou, à Kongoussi et à Manga.
Sur 66 participants prévus, 64 ont effectivement participé à ces formations. Des 64 participants on dénombrait 15 femmes et 49 hommes. 
· La participation du Coordonnateur du projet, d’un représentant du SP/CONEDD à Bonn en Allemagne et à Bangkok en Taïland sur le partage d’expériences dans l’élaboration des Plans Nationaux d’Adaptation (PNA) ;
· Des concertations entre le ministère de l’Economie et des Finances, le SP/CONEDD pour la finalisation du PNA en vue de sa soumission en conseil de ministres pour adoption ;
· La traduction du PNA en anglais est en cours ;
· La participation du contrôleur interne du SP/CONEDD à la formation sur le NIM et en GAR ;
· Les échanges entre l’EMOFA / B et le Conseil du Fonds d’Adaptation sur le dossier d’accréditation ;
· La mise en place d’une équipe de consultants pour la formulation d’un projet d’adaptation au CC dans le domaine agro-sylvo-pastoral à partir des expériences du PANA. Pour ce faire, un atelier de lancement de la formulation a été organisé. 


	Composante 4 : management du programme. 

	Pour la composante 4, l’on note :
· la réalisation de l’audit des comptes du projet qui n’a pas l’objet de recommandations. 
· La participation du Coordonnateur à l'atelier régional sur le Programme africain d’Adaptation au Changement climatique et sécurité alimentaire » du 29 juin au 02 juillet 2015 tenue à Livingstone en Zambie ;
· La prolongation de contrats du personnel du projet. 



1.1.1. [bookmark: _Toc425174430]Difficultés de mise en œuvre / solutions préconisées

	Difficultés rencontrées
	Solutions proposées

	La signature du Mémorandum avec six mois de retard (décembre 2014 au lieu de Juillet 2014) entraine un retard dans la finalisation de l’étude.
	Des négociations sont en cours avec le prestataire pour finaliser l’étude dans de très brefs délais. Ainsi des assurances ont été données pour la fin de l’étude en juillet, y compris l’
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Le troisième trimestre sera consacré au parachèvement des activités restantes et la consolidation des acquis. 

Au niveau de la composante 2 
· La formulation de projets d’assurance climatique en vue de mettre en œuvre les résultats de l’étude de faisabilité avec le financement du FEM en collaboration avec le PNUD ; 

Au niveau de la composante 3 
· L’adoption du PNA en conseil de ministres ;
· La finalisation de la formulation de projet au Fonds d’Adaptation, suivi de la mise en œuvre.  
· La finalisation du processus d’accréditation. 
· La soumission du PNA à la Convention Cadre des Nations Unies. 

Au niveau de la composante 4 
Assurer la clôture du projet. 

Conclusion

Au cours du deuxième trimestre 2015, on a pu noter : la tenue de 3 ateliers de formation et la représentation du projet à des missions d’échange d’expériences. Le processus de pilotage de l’étude suivant une approche participative à permis une sensibilisation et appropriation les enjeux de l’assurance climatique par les différents acteurs. De l’atelier national de partage des résultats de l’étude, il en est ressorti une réelle satisfaction de la part des partipants, qui ont par la même occasion souhaiter la mise en œuvre de projets concrets. 
Les expériences du Burkina, en tant pionnier dans le cadre du processus d’élaboration du PNA ont été partagées avec les acteurs de niveau sous-régional voire mondial.
Il y a également eu le démarrage de l’étude de formulation d’un projet à soumettre au fonds d’adaptation par des consultants international et national. Le document du projet est attendu dans le mois d’août.
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	Fonds
	Budget
	Dépenses totales
	PO 
	Avance
	Total
	Taux d'exécution

	JAPON
	298148
	184 899
[bookmark: _GoBack](IPSAS PBB du 20/07/2015)
	52 898
(Expenditure Detail)
	47 385
	285 182
	96%

	PNUD
	250000
	77 782,00
	0
	25 294
	103 076
	41%
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