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	1.  Practice Area:  Crisis Bureau, UNDP/ New York 
2.  Service Line: Disaster Risk Reduction and Recovery for Building Resilience (DRT)

	3. Mission Period (incl. of travel days):  23-27 March 2019 

	4. Type of Service/Mission
Country support mission
Monitoring 
	5.  Client(s)
· n/a 

	6.  Purpose of Mission  
Country Support mission within the Phase II of the “Building Capacities for Resilient Recovery” (BCRRII) and identify action points to accelerate project implementation 
	7.  Documents, Materials, Resources from Mission.


	8.  Mission Member(s) (include consultants if any)
Stefanie Afonso, Policy Analyst
	9. Annexes: 
Action points for accelerated implementation 

	10. Summary of the Mission: 
The primary objective of the mission was to meet national counterparts and UNDP country office technical team so as to identify bottlenecks and acceleration points guaranteeing a smooth 2019 project implementation.   

The mission was also an opportunity to meet national government officials. The project has suffered some setback in 2018, due to reshuffling of government officials but also due to the crisis Burkina Faso is facing in the north (IDPs). A meeting with the World Bank allowed for the identification of possible synergies. The annual report 2018 was shared with the Embassy of Luxembourg, donor of the phase II, and possible interactions with other projects, funded by Luxembourg, will be pursued. Moreover, the donor was specifically interested in the revolving fund about to be set-up in 2019 and suggested more funds be allocated to this component of the project. 
The recruitment of a national consultant to support the project implementation, the identification of specific bottlenecks but also the action points in Annex 2, should guarantee the execution of the 2019 Work Plan. 

	11. Follow-up Action Matrix

	Actions to be taken
	By Whom
	Expected Completion Date

	[bookmark: _Hlk517184634]Follow-up on the identified action points on a monthly basis
	Stefanie Afonso
	December 2019

	12. Distribution List (BTOR sent to):
Angelika Planitz, Krishna Vatsa, Rita Missal, Jeannette Fernandez Castro 
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Annex 1

Mission agenda Burkina Faso

	Date
	Heure
	Activité
	Objectif

	25 mars
	9h00-9h45
	Rencontre avec RR 
Opia Mensa 
 a.i, 
CD – Corneille Agoussou

TL, CP
	Purpose of this meeting: a) improve project delivery in 2019, b) confirm human resources allocated, c) understand bottlenecks from the CO perspective, d) agree on the activities to be completed by 2019 highlighting concrete products, e) formulate a concrete action plan base on revised year RRF, f) determine potential linkages to the broader DRR program supported by UNDP/other international partners in the country so that synergies are promoted and interventions scaled up.

	
	10h00-11h00
	Rencontre avec la Banque Mondiale
	Présenter le projet, recevoir des conseils et suggestions pour une bonne mise en œuvre du projet, discuter d’éventuelles opportunités de partenariat

	
	11h00-13h00
	Rencontre avec CD, TL, CP
	Purpose of this meeting: a) improve project delivery in 2019, b) confirm human resources allocated, c) understand bottlenecks from the CO perspective, d) agree on the activities to be completed by 2019 highlighting concrete products, e) formulate a concrete action plan base on revised year RRF, f) determine potential linkages to the broader DRR program supported by UNDP/other international partners in the country so that synergies are promoted and interventions scaled up.

	
	14h00-16h30
	Rencontre avec l’équipe du SP/CONASUR
	Purpose of this meeting: a) understand how the project is positioned within the government, b) who is the leading agency and its capacity to leverage additional support from other line ministries, finance and planning, c) mechanisms of approval for implementation of specific activities.

	26 mars
	8h30-9h15
	Rencontre avec le Directeur de Cabinet du MFSNFAH
	Faire connaître le projet
Demander l’accompagnement pour une meilleure mise en œuvre du projet

	
	9h30-10h00
	Briefing de sécurité
	

	
	Heure à préciser
	Rencontre avec l’Ambassade du Japon
	Présenter la deuxième phase du projet, recevoir des conseils et suggestions pour une bonne mise en œuvre du projet, discuter d’éventuelles opportunités de partenariat

	
	14h00-15h00
	Rencontre avec le point focal de l’Ambassade du Luxembourg
	Update on the project 
2019 priorities
Visibility of the donor  

	
	15h30-16h30
	Débriefing au PNUD
	



Annex 2

ACTION POINTS BURKINA FASO  - MISSION MARCH 2019
	Topic
	Action Point
	Responsible
	Deadline

	







2019 Work Plan










	Signer la lettre d’accord avec le Ministère de Tutelle
	
	Au plus vite

	
	Voir la possibilité d’intégrer le projet BCRR II dans le plus large projet de résilience 
	
	

	
	Mise en œuvre du plan communal élaboré sous la phase 1 
	
	

	
	Reprendre la Stratégie nationale de GRC et y ajouter une composante sur le relèvement  
	
	

	
	Réviser le Cadre de Relèvement et le mettre à jour après l’incorporation de la composante relèvement dans la Stratégie nationale de GRC 
	
	

	
	Préparer une lettre pour le DG du Ministère afin de nommer un point focal au sein de la CONASUR 
	
	

	
	Activités de formation : reformuler afin d’éviter des désignations telle que « formations sur la réponse d’urgence »
	
	

	
	S’assurer que les formations de la CONAUSR intègrent une journée dédiée au relèvement et méthodologie PDNA 
	
	

	
	Risk mapping fait sous Phase I : quelle utilisation en a été faite ? 
	
	

	
	Voir la possibilité d’ajouter plus de fonds au revolving fund (à la demande du bailleur) 
	
	

	
	Prendre rendez-vous avec le Maire de Ouaga afin de comprendre comment le plan pour la ville de Ouaga a été utilisé 
	
	

	
	Accompagner la CONASUR à organiser une rencontre nationale avec pour but
· La diffusion des éléments cités sous communication
· Réviser la stratégie nationale sur la GRC et le Cadre de relèvement 
	
	

	


PDNA Methodology
	Relire le PDNA 2010 et voir si les recommandations ont été prises en compte/exécutés depuis – identifier les gaps 
	
	

	
	Partager l’état des lieux quant à l’utilisation d’images satellitaires 
	Stefanie 
	

	






Partnerships/Synergies
	Partager le PRODOC avec la Banque Mondiale afin d’identifier des synergies
	Stefanie
	1ere semaine d’avril 

	
	Se rapprocher de ICMIF et voir si des études sur la finance inclusive et micro assurance ont été faites au Burkina
	Stefanie 
	Avant fin avril 

	
	Se rapprocher du Microinsurance Network, African microfinance Week et UNCDF sur des projets éventuels au BF 
	Stefanie
	Avant fin avril

	
	Partager le PRODOC avec l’ambassade du Japon ainsi que le Rapport final de la Phase I 
	
	

	
	Vérifier régulièrement sur le site de l’ambassade du Japon si des financements sont possibles avant la fin de l’année sous présentation d’une note conceptuelle – la note devrait prendre en compte les objectifs du G5 Sahel
	
	

	


Communication/Knowledge Management/Good practices from other countries
	Mise en œuvre du plan de communication élaboré sous la Phase I
	
	

	
	Partager avec la Banque Mondiale la Loi sur la GRC et le PDNA 2010 fait après les inondations 
	Célestin – envoyer à Stef 
	1ere semaine d’avril

	
	Partager avec Stefanie + 
Editer, Publier et diffuser les produits suivants de la phase I :
· Risk Mapping
· Etude sur les habitudes des communautés locales
· Etude sur le revolving fund dans deux communautés 
	
	

	
	Idées de blogs ou essais photos
· Revolving fund
· Le relèvement des communautés locales 
· Comment la réhabilitation de 8 DRR structures dans le Nord et Sahel peuvent faciliter le relèvement
· Programme de relèvement précoce pour les déplacés internes 
	
	

	
World Reconstruction Conference
https://www.gfdrr.org/en/WRC4 
	Identifier qui du Burkina Faso, ira à la GPDRR – le projet pourrait financer 3 nuits à la personne du Burkina et ainsi participer à la WRC4 qui commence le 13 avril
	
	1ere semaine d’avril 
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