Informe Trimestral
1. Información general 

	Título completo
	OPAS-1816 “Fortalecer la gestión efectiva y democrática del Agua y Saneamiento en México para apoyar al logro de los Objetivos del Milenio”

	No. de proyecto
	00070068

	Agencia de ejecución
	PNUD

	Presupuesto total
	USD  2,062,169

	Presupuesto disponible para el año
	USD  374,168

	Duración del proyecto
	Del  12/Sep/2008  al 31/Dic/2011

	Resultado de CPD
	1.- Reducir la pobreza y la desigualdad mediante la promoción de un desarrollo económico competitivo y sustentable que fomente la igualdad entre actores y que genere mayores oportunidades de trabajo decente, sin poner en riesgo al medio ambiente.

3.- Garantizar el disfrute de un ambiente sano y productivo, la conservación del patrimonio natural en el presente y el futuro, así como asegurar la participación en los procesos de desarrollo basado en el aprovechamiento sustentable y equitativo de los recursos naturales.

5.- Consolidar La democracia para el cumplimiento efectivo de los derechos a través de la participación efectiva de la sociedad y de n fortalecimiento institucional que responda a la pluralidad política, social y cultural del país.

	Breve descripción del proyecto:
México avanza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Las coberturas de servicios de agua y saneamiento indican que si bien es muy probable que a nivel nacional dichas metas se alcancen y tal vez que se superen, la calidad y acceso a dichos servicios en el país presentan fuertes contrates derivados principalmente de las inequidades y desigualdades socioeconómicas, etnias y de género de la población.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 lanzado por el Gobierno de México asume, como premisa, la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable entendiendo con ello un proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de generaciones futuras. Ello implica, en particular, tener como meta el acceso de toda la población a servicios de calidad tanto en agua potable como en saneamiento, así como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda además de a la protección de los derechos humanos. El Programa Conjunto se alinea en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo pues, a través de su efecto sobre el mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de agua y saneamiento, contribuirá al logro de los Objetivos del Milenio, especialmente en combate a la pobreza, equidad de género, sostenibilidad ambiental y mortalidad infantil.  En principio, la instrumentación del Programa Conjunto trabajará en los Estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco donde existen las mayores carencias socioeconómicas y padece una alta vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos. El trabajo práctico se desarrollará al nivel municipios pues es la unidad política sobre la que recae la responsabilidad de dotar de servicios de agua y saneamiento a la población.  Los municipios de las zonas consideradas en el Programa Conjunto estarán referidos a sus cuencas correspondientes, en el marco de la integralidad del manejo y la sustentabilidad de los servicios de agua y saneamiento. Se hará referencia al nivel estatal en lo que concierne a las políticas y reglas que reconocen dicha delimitación y se considera el nivel nacional en lo que refiere a la normalidad de los servicios dado que la administración del agua es, en México, una atribución federal.




2. Desempeño de Proyecto
	Resultado 1: Capacidades fortalecidas y mecanismos desarrollados para el monitoreo, evaluación, difusión y acceso a la información sobre agua y saneamiento, y la vulnerabilidad hidrometereología, con énfasis en poblaciones pobres de zonas rurales y periurbanas.

	Objetivo: Tener y acceder a la información sobre los servicios de agua y saneamiento, recursos hídricos y vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos

	Breve descripción de la meta anual

Generar diagnósticos de los municipios de trabajo en materia de los servicios de agua y saneameinto, considerando la perspectiva de género, etnia y participación ciudadana.

Las actividades del Programa consistieron en definir los municipios y las localidades en las que se desarrollará en los tres estados considerados: Chiapas, Tabasco y Veracruz. Es conveniente señalar que dos de los nueve municipios son periurbanos, esto por la participación de ONU-HABITAT.  La identificación de localidades tardó más de lo esperado, tomando los meses de junio y  julio para hacerlo y mismos en los que se realizaron reuniones con los representantes de las dependencias gubernamentales, academia  y organizaciones de la sociedad civil para concertar esta decisión. En este período también se buscó establecer sinergias con organizaciones que tienen proyectos compatibles con el Programa Conjunto.

Para lanzar los trabajos técnicos del Programa Conjunto, se realizaron reuniones de trabajo en cada estado, y como resultado se generaron matrices temáticas en la que se definieron responsables en cada tema por parte del Sistema de Naciones Unidas y una o varias contrapartes estatales.

Conocidas las localidades, los trabajos del Programa Conjunto se concentran en la vertiente del “Saber del Agua”, concretamente, en la elaboración de diagnósticos de las condiciones en las que se encuentran las localidades y de los servicios de agua y saneamiento.

En este período se desarrolló el sistema de seguimiento que servirá de base para la evaluación y monitoreo del Programa Conjunto. El sistema está en red y tienen acceso al mismo todas las agencias que participan en el Programa Conjunto. En este período también se concretaron las contrataciones de los tres Coordinadores Estatales y de las Coordinaciones Administrativa y de Monitoreo y Evaluación.


	Entregable/producto principal 1: Compilación de información relativa a los servicios de agua y saneamiento en los nueve municipios de trabajo; compilación de información socioeconómica de las áreas de trabajo.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	En proceso
	Octubre de 2009

	Entregable/producto principal 2: Diagnósticos de los servicios de agua y saneamiento, Sistemas de información Geográfica. 

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	En proceso
	Noviembre de 2009


	Resultado 2: Capacidades institucionales y ciudadanas robustecidas en prevención de riesgos por eventos hidrometeorológicos extremos tomando en cuenta una perspectiva de sostenibilidad ambiental, equidad de género/etnia, y reconocimiento del valor económico de los servicios.

	Objetivo: Generar los planes de gestión de los proveedores de los servicios de agua y saneamiento en los municipios urbanos y rurales, así como herramientas, metodologías y modelos demostrativos

	Breve descripción de la meta anual

Generar las bases para la instrumentación de los planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento, herramientas metodológicas para la identificación de riesgo y vulnerabilidad

	Entregable/producto principal 1: Planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento en los nueve municipios de trabajo

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	En proceso
	Noviembre de 2009

	Entregable 2: Modelos demostrativos terminados en algunos municipios y localidades del Programa Conjunto

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	En proceso
	Diciembre de 2009


	Resultado 3: Gobernabilidad democrática y participación ciudadana fortalecidas para formulación, gestión e instrumentación de políticas, de Agua y Saneamiento en un marco de equidad y transparencia.

	Objetivo: Desarrollar las capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento, desde la perspectiva de gobernabilidad

	Breve descripción de la meta anual

Generar las bases para la instrumentación de los planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento, para posteriormente armar el programa de desarrollo de capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento, desde la perspectiva de gobernabilidad.

	Entregable/producto principal 1: Insumos/información para generar los planes de gestión en los nueve municipios de trabajo, para que sirvan de insumos en la instrumentación de los programas de desarrollo de capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento. Esto se contempla hasta el año 3 de la implementación del Programa Conjunto.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	En proceso
	Marzo de 2010


3. RIESGOS  

	Descripción
	Resultados/actividades afectadas
	Descripción breve de las medidas tomadas
	Fecha


	Grado del riesgo

	El Programa Conjunto recién contrató a los coordinadores estatales, administrativo y de monitoreo y evaluación, retrasando las actividades del Programa Conjunto
	Todas las planteadas en el marco del Programa Conjunto
	En junio se realizó la contratación de los coordinadores faltantes; el retraso se debió a que la pandemia de Influenza AH1N1 provocó el cierre de las oficinas de la ONU en México por un mes.
	Junio de 2009
	Alto


4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

	Descripción


	Descripción breve de las medidas tomadas
	Fecha inicio-fin
	Crítico

(Sí o No)

	El Programa Conjunto recién contrató a los coordinadores estatales, administrativo y de monitoreo y evaluación, retrasando las actividades del Programa Conjunto
	En junio se realizó la contratación de los coordinadores faltantes; el retraso se debió a que la pandemia de Influenza AH1N1 provocó el cierre de las oficinas de la ONU en México por un mes.
	Diciembre de 2008-Junio de 2009
	Sí  FORMCHECKBOX 
  No FORMCHECKBOX 



5. LECCIONES APRENDIDAS

	¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos? 


	Es necesario considerar los tiempos que toman las actividades administrativas en la planeación de actividades a fin de evitar restrasos en los trabajos de campo.


6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL
	Gasto del trimestre

	Aprobado
	USD$374,168.00

Coord. Nac.  Usd. 220,997.50 

Actv. PNUD  Usd. 153,170.50
	100% del presupuesto total del año

	Ejercido

	USD38,840.57
Coord. Nac.  USD35,069.63

Actv. PNUD  USD3,770.94
	10.38% del presupuesto del año


	Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente
	USD80,000.00

Coord. Nac.  USD70,000.00
Actv. PNUD  USD10,000.00
	21.38% del presupuesto del año

	Total del Gasto


	USD USD38,840.57


	10.38% del presupuesto del año

	Motivo de la variación en el gasto

Reajustes de las actividades iniciales


	Planeación

	Revisión presupuestal en proceso


	Sí 
	No
	Objetivo de la revisión (descripción breve)

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	


Elaborado por: César A. Herrera Toledo
Fecha: Julio 2009
Periodo Cubierto: 1/Abr/2009. De 31/Jun/2009








1

