Informe Trimestral
1. Información general 

	Título completo
	OPAS-1816 “Fortalecer la gestión efectiva y democrática del Agua y Saneamiento en México para apoyar al logro de los Objetivos del Milenio”

	No. de proyecto
	00070068

	Agencia de ejecución
	PNUD

	Presupuesto total
	USD  2,062,169

	Presupuesto disponible para el año
	USD  374,168

	Duración del proyecto
	Del  12/Sep/2008  al 31/Dic/2011

	Resultado de CPD
	1.- Reducir la pobreza y la desigualdad mediante la promoción de un desarrollo económico competitivo y sustentable que fomente la igualdad entre actores y que genere mayores oportunidades de trabajo decente, sin poner en riesgo al medio ambiente.

3.- Garantizar el disfrute de un ambiente sano y productivo, la conservación del patrimonio natural en el presente y el futuro, así como asegurar la participación en los procesos de desarrollo basado en el aprovechamiento sustentable y equitativo de los recursos naturales.

5.- Consolidar La democracia para el cumplimiento efectivo de los derechos a través de la participación efectiva de la sociedad y de n fortalecimiento institucional que responda a la pluralidad política, social y cultural del país.

	Breve descripción del proyecto:
México avanza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Las coberturas de servicios de agua y saneamiento indican que si bien es muy probable que a nivel nacional dichas metas se alcancen y tal vez que se superen, la calidad y acceso a dichos servicios en el país presentan fuertes contrates derivados principalmente de las inequidades y desigualdades socioeconómicas, etnias y de género de la población.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 lanzado por el Gobierno de México asume, como premisa, la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable entendiendo con ello un proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de generaciones futuras. Ello implica, en particular, tener como meta el acceso de toda la población a servicios de calidad tanto en agua potable como en saneamiento, así como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda además de a la protección de los derechos humanos. El Programa Conjunto se alinea en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo pues, a través de su efecto sobre el mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de agua y saneamiento, contribuirá al logro de los Objetivos del Milenio, especialmente en combate a la pobreza, equidad de género, sostenibilidad ambiental y mortalidad infantil.  En principio, la instrumentación del Programa Conjunto trabajará en los Estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco donde existen las mayores carencias socioeconómicas y padece una alta vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos. El trabajo práctico se desarrollará al nivel municipios pues es la unidad política sobre la que recae la responsabilidad de dotar de servicios de agua y saneamiento a la población.  Los municipios de las zonas consideradas en el Programa Conjunto estarán referidos a sus cuencas correspondientes, en el marco de la integralidad del manejo y la sustentabilidad de los servicios de agua y saneamiento. Se hará referencia al nivel estatal en lo que concierne a las políticas y reglas que reconocen dicha delimitación y se considera el nivel nacional en lo que refiere a la normalidad de los servicios dado que la administración del agua es, en México, una atribución federal.




2. Desempeño de Proyecto
	Resultado 1: Capacidades fortalecidas y mecanismos desarrollados para el monitoreo, evaluación, difusión y acceso a la información sobre agua y saneamiento, y la vulnerabilidad hidrometereología, con énfasis en poblaciones pobres de zonas rurales y periurbanas.

	Objetivo: Tener y acceder a la información sobre los servicios de agua y saneamiento, recursos hídricos y vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos

	Breve descripción de la meta anual

Generar diagnósticos de los municipios de trabajo en materia de los servicios de agua y saneameinto, considerando la perspectiva de género, etnia y participación ciudadana.

El Sistema de Seguimiento que se planteó el trimestre pasado está operando plenamente, de tal forma que las agencias utilizan esta herramienta como plataforma de manejo de recursos, avance de actividades y como medio de comunicación con la Coordinación General y con el resto de las agencias. 

En este período se realizaron algunas de las reuniones y eventos importantes, entre ellos:

· Misión de reconocimiento a los municipios seleccionados del estado de Veracruz. Esta misión se llevó a cabo del 25 al 29 de agosto de 2009. Asistieron los puntos focales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), además del Coordinador General del PCAyS, el Coordinador Estatal en Veracruz y la Coordinadora de Monitoreo y Evaluación.

· Reunión de Coordinación General. Realizada el 9 de septiembre de 2009, con el propósito de que las agencias interactuaran e intercambiaran información entre ellas y con la Coordinación General. Algunos de las acuerdos generados en esta reunión fueron: la información y reuniones se conseguirán, generarán y divulgarán a través de los Coordinadores Estatales; cada agencia debe reunirse con el Coordinador General y la Coordinadora Administrativa a fin de revisar el ejercicio y planeación del presupuesto; identificar actividades comunes como diagnósticos, talleres y encuestas a fin de conjuntarlas para no agotar a los actores municipales con exceso de visitas y talleres.

Es importante mencionar que algunas de las agencias que participan en el Programa Conjunto, hasta este momento, comienzan con actividades de campo.



	Entregable/producto principal 1: Compilación de información relativa a los servicios de agua y saneamiento en los nueve municipios de trabajo; compilación de información socioeconómica de las áreas de trabajo.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	En proceso
	Octubre de 2009

	Entregable 2: Diagnósticos de los servicios de agua y saneamiento, Sistemas de información Geográfica.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	En proceso
	Noviembre de 2009


	Resultado 2: Capacidades institucionales y ciudadanas robustecidas en prevención de riesgos por eventos hidrometeorológicos extremos tomando en cuenta una perspectiva de sostenibilidad ambiental, equidad de género/etnia, y reconocimiento del valor económico de los servicios.

	Objetivo: Generar los planes de gestión de los proveedores de los servicios de agua y saneamiento en los municipios urbanos y rurales, así como herramientas, metodologías y modelos demostrativos

	Breve descripción de la meta anual

Generar las bases para la instrumentación de los planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento, herramientas metodológicas para la identificación de riesgo y vulnerabilidad.

	Entregable/producto principal 1: Planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento en los nueve municipios de trabajo

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	En proceso
	Noviembre de 2009

	Entregable 2: Modelos demostrativos terminados en algunos municipios y localidades del Programa Conjunto

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	En proceso
	Diciembre de 2009


	Resultado 3: Gobernabilidad democrática y participación ciudadana fortalecidas para formulación, gestión e instrumentación de políticas, de Agua y Saneamiento en un marco de equidad y transparencia.

	Objetivo: Desarrollar las capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento, desde la perspectiva de gobernabilidad

	Breve descripción de la meta anual

Generar las bases para la instrumentación de los planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento, para posteriormente armar el programa de desarrollo de capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento, desde la perspectiva de gobernabilidad.

	Entregable/producto principal 1: Insumos/información para generar los planes de gestión en los nueve municipios de trabajo, para que sirvan de insumos en la instrumentación de los programas de desarrollo de capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento. Esto se contempla hasta el año 3 de la implementación del Programa Conjunto.

	Criterios de calidad
	Evaluación
	Fecha de entregable

	En proceso
	En proceso
	Marzo de 2010


3. RIESGOS  

	Descripción
	Resultados/actividades afectadas
	Descripción breve de las medidas tomadas
	Fecha


	Grado del riesgo

	Desde agosto, comenzó la temporada de lluvias en los estados en los que el Programa trabaja, provocando inundaciones en los municipios y localidades
	Todas las planeadas en campo y de cabildeo con las autoridades del Programa Conjunto
	Se trató de dar apoyo a los gobiernos estatales y municipales. Al presentarse inundaciones, estas se vuelven la prioridad de los gobiernos.
	Agosto 2009-noviembre 2009
	Alto


4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

	Descripción


	Descripción breve de las medidas tomadas
	Fecha inicio-fin
	Crítico

(Sí o No)

	Las agencias, a pesar de programar sus actividades en el Marco Lógico, están comenzando sus actividades en campo en tiempos diferentes a los acordados.
	La Coordinación Nacional está presionando a las agencias para que cumplan en tiempo y forma con los entregables, además de que las actividades son interdependientes, lo que hace más grave la situación
	Julio 2009 – Septiembre de 2009
	Sí  FORMCHECKBOX 
  No FORMCHECKBOX 



5. LECCIONES APRENDIDAS

	¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos? 


	Es necesario presionar a las agencias para que comeincen con el trabajo de campo en los tiempos acordados, asimismo con los entregables. Para esto se requiere el apoyo del Coordinador Residente y su empoderamiento al Coordinador Nacional.


6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL
	Gasto del trimestre

	Aprobado
	USD$374,168.00

Coord. Nac.  Usd. 220,997.50 

Actv. PNUD  Usd. 153,170.50
	100% del presupuesto total del año

	Ejercido

	USD73,945.50
Coord. Nac.  USD67,291.12

Actv. PNUD  USD6,654.38
	19.76% del presupuesto del año


	Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente
	USD100,000.00

Coord. Nac.  USD60,000.00
Actv. PNUD  USD40,000.00
	26.72% del presupuesto del año

	Total del Gasto

	USD38,840.57

	19.76% del presupuesto del año

	Motivo de la variación en el gasto



	Planeación

	Revisión presupuestal en proceso


	Sí 
	No
	Objetivo de la revisión (descripción breve)

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	


Elaborado por: César A. Herrera Toledo
Fecha: Octubre 2009
Periodo Cubierto: 1/Jul/2009. De 31/Sep/2009
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