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Reporte Trimestral de Avance y Logros de Proyecto  (QPR)*

	Project Title
	Promoviendo la implementación del PLANAGERD mediante el fortalecimiento de la coordinación de los actores del SINAGERD, de las capacidades institucionales y de la preparación comunitaria.

	Tipo de QPR
	Q3


	Fecha de entrega al PNUD
	Setiembre – 2,015


	Autor
	Alfredo Zerga




	Award ID
	00087396

	Project ID
	00094415

	UNDAF Outcome(s):			
	ED 12: “Capacidades fortalecidas en los tres niveles de gobierno, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones científicas y académicas, para la integración y transversalización de los procesos de la gestión de riesgo de desastres y de la adaptación al cambio climático en las políticas, planes y programas de desarrollo que permitan reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia de la población.”

	Expected CP Outcome(s):	
	Instrumentos de gestión y medidas ejecutadas incorporan los enfoques prospectivo y correctivo de reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, a nivel territorial y sectorial.
Sistemas de información, planes y protocolos para el manejo de situaciones de emergencia y desastre, diseñados y puestos en práctica en y entre los diferentes niveles territoriales.

	Expected Output(s):	
	Fortalecer las capacidades para la gestión del riesgo de desastres de 4 regiones seleccionadas y las instituciones nacionales de GRD mejorando la coordinación inter-institucional, las capacidades institucionales y la sensibilización de la población vulnerable.

	Implementing Partner:
	UNFPA, PMA, OPS/OMS, OCHA

	Responsible Parties:
	UNFPA, PMA, OPS/OMS, OCHA

	Award Start Date
	15 Abril 2015

	Award End Date
	15 Diciembre 2016

	Total Award Amount
	1´100,000 euros



	Breve descripción del Proyecto

	
El Proyecto tiene como objetivo fomentar la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre 2014-2021 (PLANAGERD), a través del fortalecimiento de los mecanismos de coordinación inter institucional, las capacidades institucionales y la mejora de la preparación comunitaria. Responde de  manera articulada a las principales necesidades del SINAGERD, identificadas en la evaluación de la Misión Interagencial de Naciones Unidas (2014) sobre el estado de la GRD en Perú, referidas a la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional, las capacidades institucionales y los niveles de sensibilización y preparación comunitaria en GRD.










I) PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO
	Descripción de los principales logros del proyecto en el período considerado

	
1. Se ha iniciado el proceso de formulación del Plan e Operaciones de Emergencia de la Región Lima y su articulación con los Planes de Lima Metropolitana y El Callao. Se han definido los Tdr para el Plan de Continuidad Operativa de la MML y la Guía para Gobiernos Locales.
2. Se han definido en conjunto con el INDECI la alternativa para el mejoramiento de la red de telecomunicaciones en emergencia en Lima Metropolitana y El Callao integrándose a la red Tetra de la Policía Nacional del Perú.
3. Se ha desarrollado un estudio de Factibilidad de Transferencias de Efectivo y Bonos para ayuda alimentaria en emergencias en Peru.
4. Se ha iniciado el proceso del levantamiento de la línea de base comunitaria con enfoque de género y generacional en las quebradas de Chosica donde se realiza la intervención a  nivel local.
5. Se ha desarrollado el video “Cocinando un Desastre”, como parte de la formulación de una estrategia de comunicación. Coordinación con Municipalidad de Chosica e INDECI para producción de material de difusión e información sobre huaycos, deslizamientos, mochila de emergencia distribuidos a nivel local en Chosica.






II) PERFORMANCE DEL PROYECTO 

Grado de avance de actividades programadas en el Prodoc

	Resultado 1
	Línea de base
	Metas
	Indicadores

	Población y sus medios de vida con vulnerabilidades reducidas frente al riesgo de desastres, a través de la mejora de la implementación del PLANAGERD.

	· No existe un mecanismo de coordinación adecuadamente implementado ante escenarios de riesgo que involucren a más de un gobierno regional o local y la RHN.
· No se han puesto en marcha aún mecanismos para involucrar al sector privado en la GRD.
· Limitada capacidad para liderar y manejar las telecomunicaciones interinstitucionales durante emergencias, ii) limitada infraestructura para telecomunicaciones, iii) ausencia de guías protocolos y estándares, iv) personal con limitada capacidad en TIC.
· Necesidad de mejorar capacidades de las autoridades en evaluación de necesidades en ayuda alimentaria. 
· Existen varios sistemas de información relacionados con la GRD que no se encuentran integrados. 
· Alta vulnerabilidad de las comunidades incrementada por la falta de preparación en GRD, particularmente en la inclusión de los enfoque de género y generacional y el mínimo involucramiento de la población y sus líderes.
· El SINAGERD no cuenta con una estrategia de comunicación con productos orientados  a audiencias específicas y que integre los enfoques comunicacionales de las entidades nacionales que lo conforman.

	1. Cinco guías metodológicas para la coordinación interinstitucional.

2. Un Plan de Contingencia de la Red Humanitaria Nacional.

3. Tres Sistemas de Información en GRD mejorados. 

4. Dos herramientas para la mejora de las capacidades de la respuesta humanitaria en telecomunicaciones y asistencia alimentaria. 

5. Cuatro planes y protocolos para la respuesta humanitaria en los niveles subnacional, nacional e internacional.
 
6. Dos quebradas cuentan con planes de preparación y planes de respuesta incluyendo enfoque de género y generacional.

7. Una estrategia de comunicación pública en la cuenca del río Rímac diseñada e implementada participativamente. 

	· Número de guías metodológicas para asegurar la coordinación interinstitucional a través de la formulación de herramientas para la GRD. 
· Plan de Contingencia de la Red Humanitaria Nacional ante escenario de sismo y tsunami en Lima y Callao.
· Número de Sistemas de Información en GRD mejorados. 
· Número de herramientas para la mejora de las capacidades de la respuesta humanitaria en telecomunicaciones y asistencia alimentaria. 
· Número de planes y protocolos para la respuesta humanitaria en los niveles subnacional, nacional e internacional  ante desastres de gran magnitud.
· Número de quebradas que cuentan con planes de preparación y planes de respuesta adecuados incluyendo enfoque de género y generacional.
· Estrategia de comunicación pública en la cuenca del río Rímac diseñada e implementada participativamente. 




	Actividad 1
	Meta e indicador de apreciación cualitativa
	Método de apreciación cualitativa
	Apreciación de Progreso
	Período 2,015

	
	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	Actividad 1: Coordinación fortalecida a través del desarrollo e implementación de herramientas para la gestión integral del riesgo de desastres

Acción1.1 Asistencia técnica para la elaboración de planes y proyectos de GRD a nivel sectorial y regional,  evaluación de riesgos con enfoque de cuenca.
Acción 1.2 Apoyo en el desarrollo e implementación de herramientas de gestión coordinados para la respuesta, la rehabilitación y  la reconstrucción (recuperación).
Acción 1.3 Asesoramiento técnico para el desarrollo e implementación de herramientas para la continuidad de las operaciones frente a desastres.
Acción 1.4 Apoyo a la implementación de mecanismos de coordinación y lineamientos de para establecer asociaciones público-privadas para la respuesta a emergencias.
Acción 1.5 Desarrollo de mecanismos y herramientas para la coordinación eficaz de la Red Humanitaria Nacional.
Acción 1.6 Actividades conjuntas con socios DIPECHO para promover la GRD.
	Meta: 

1. Cinco guías metodológicas para la coordinación interinstitucional.

2. Un Plan de Contingencia de la Red Humanitaria Nacional.
	Informe del Coordinador
	Cronograma (según AWP)
	
	X
	X
	X

	
	Indicador: 
Número de guías metodológicas para asegurar la coordinación interinstitucional a través de la formulación de herramientas para la GRD.

	Informe del Coordinador
	Valor alcanzado por el indicador
	
	
	
	0 (1)

	
	· 
	Informe del Coordinador
	% de logro
	
	
	
	10%

	
	Indicador: 
Plan de Contingencia de la Red Humanitaria Nacional ante escenario de sismo y tsunami en Lima y Callao.
	Informe del Coordinador
	Valor alcanzado por el indicador
	
	
	
	0 (2)

	
	
	Informe del Coordinador
	Valor alcanzado por el indicador
	
	
	
	10%

	Comentarios
	
A continuación se detalla los avances en el logro de los indicadores para el Q3 del 2015:

(1) Se encuentra en proceso el desarrollo del Plan de Operaciones de Emergencia de la Región Lima, y su articulación a través de protocolos con los Planes de Operaciones de Emergencias de Lima Metropolitana y El Callao, en base a la cual se desarrollará la guía para la formulación de Planes de Operaciones de Emergencia. Se ha lanzado la convocatoria para la contratación de la consultoría para la elaboración del Plan de Continuidad Operativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la producción de una Guía para la formulación de Planes de Continuidad Operativa para gobiernos regionales y locales. Se ha promovido la conformación de un grupo de trabajo interdistrital con el GORE La Libertad para formulación de PIP´s interdistritales. Se está brindando asesoramiento a la Región La Libertad sobre mecanismos de financiamiento de actividades y proyectos de emergencia de cara al FEN, conjuntamente con la SGRD-PCM. Se ha reprogramado en coordinación con INDECI y la Sociedad Nacional de Industrias el desarrollo de dos eventos clave en octubre  y noviembre del presente año, a fin de intercambiar experiencias de recuperación post desastre entre el sector público y el sector privado, y un ejercicio de simulación de respuesta ante un sismo de gran magnitud del sector privado articulado con el SINAGERD. En base a las conclusiones de estos eventos se desarrollará el protocolo de articulación público/privado para casos de desastres. Coordinaciones realizadas en la Libertad para desarrollar alianzas público privadas sobre donación de vales de alimentos de 05 supermercados en la ciudad de Trujillo bajo el mecanismo de dona por impuestos.
En elaboración Guía Metodológica para Misiones Multisectoriales de Evaluación Rápida de Necesidades Humanitarias de la Red Humanitaria Nacional.
(2) En proceso de contratación consultoría para formulación de Plan de Contingencia de la RHN ante escenario FEN 2015-2016. En convocatoria adaptación de instrumento Evaluación Rápida de Necesidades  Humanitaria a aplicativo móvil. 02 Reuniones efectuadas del Clúster de Seguridad Alimentaria y Nutrición, constituido entre INDECI, PMA, UNICEF y FAO, que aglutina a las organizaciones de la sociedad civil y sobre las que se cuenta con un Directorio, Mapeo de capacidades y Protocolo de coordinación.







	Actividad 2
	Meta y indicador de apreciación cualitativa
	Método de apreciación cualitativa
	Apreciación de Progreso
	Período 2,015

	
	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades: capacidades institucionales para la GRD serán mejoradas a nivel local, regional y nacional

Acción 2.1 Apoyo técnico para el Desarrollo de un Sistema Nacional de Información en GRD.

Acción 2.2 Asesoría técnica para mejorar la capacidad de telecomunicaciones de emergencia (ET) para facilitar la colaboración entre las partes involucrados.

Acción 2.3 Apoyar INDECI para el desarrollo y mejora de los lineamientos para la asistencia alimentaria de emergencia con enfoque nutricional, intercultural y de género.

Acción 2.4 Apoyar la implementación de ejercicios de simulación y simulacros a nivel nacional, incluyendo los sectores y las regiones, y en el nivel subnacional utilizando los Planes de Operaciones de Emergencia coordinados.
	Meta:

3. Tres Sistemas de Información en GRD mejorados. 

4. Dos herramientas para la mejora de las capacidades de la respuesta humanitaria en telecomunicaciones y asistencia alimentaria. 

5. Cuatro planes y protocolos para la respuesta humanitaria en los niveles subnacional, nacional e internacional.
	Informe del Coordinador
	Cronograma (según AWP)
	
	X
	X
	X

	
	Indicador: 
Número de Sistemas de Información en GRD mejorados.

	
	Valor alcanzado por el indicador
	
	
	
	0 (3)

	
	· 
	
	% de logro
	
	
	
	5%

	
	Indicador: 
Número de herramientas para la mejora de las capacidades de la respuesta humanitaria en telecomunicaciones y asistencia alimentaria.
	
	Valor alcanzado por el indicador
	
	
	
	0 (4)

	
	· 
	
	% de logro
	
	
	
	15%

	
	Indicador: 
Número de planes y protocolos para la respuesta humanitaria en los niveles subnacional, nacional e internacional  ante desastres de gran magnitud.
	
	Valor alcanzado por el indicador
	
	
	
	0 (5)

	
	· 
	
	% de logro
	
	
	
	5%

	Comentarios
	A continuación se detalla los avances en el logro de los indicadores para el Q3 del 2015:

(3) La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Concejo de Ministros SGRD-PCM está convocando estudios para definir las características del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, en cuyo marco el proyecto brindará soporte específico a la SGRD-PCM. En coordinación con la SGRD – PCM, se apoyará en el desarrollo del Módulo de Monitoreo del PLANAGERD a partir de enero 2016. Se ha  coordinado con INDECI el apoyo técnico para el rediseño de la arquitectura del SINPAD, con fines de incluir la alerta temprana como funcionalidad del sistema. ToR  preparados para contratación de Ingenieros de Sistemas especializados en esta temática a partir de octubre.
(4) Se ha analizado con INDECI las alternativas existentes para mejorar la cobertura de la red de comunicaciones para emergencias a fin de que los gobiernos locales de Lima Metropolitana y El Callao puedan incorporarse con el apoyo del Proyecto a esta red. A través del INDECI se están promoviendo reuniones de coordinación entre el Gobierno regional de Lima, Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional para la implementación de la alternativa. Se han establecido las especificaciones técnicas de los equipos necesarios para el reforzamiento del sistema de telecomunicaciones de emergencia en Lima y El Callao. Se ha desarrollado un estudio de Factibilidad de Transferencias de Efectivo y Bonos para ayuda alimentaria en emergencias en Peru. Se ha desarrollado  propuesta metodológica del proceso de transferencia de efectivo por parte del INDECI. Previsto el desarrollo de los lineamientos de operación, convenio con el Banco de la Nación y Articulado Legal que autorice al INDECI el uso de este mecanismo en caso de desastres.
(5) Se ha brindado asistencia técnica para el desarrollo de los ejercicios de simulación ante sismos y tsunami al Gobierno regional de Lima, al Gobierno regional del Callao y a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se ha desarrollado dos ejercicios de simulaciones respuesta ante emergencias desarrollado en Trujillo dirigido a funcionarios de plataformas de defensa civil y grupos de trabajo con fines de mejorar sus conocimientos, habilidades y actitudes para manejar las emergencias y garantizar la seguridad alimentaria de los damnificados. Participaron 22 mujeres y 37 varones. 





	Actividad 3
	Meta y indicador de apreciación cualitativa
	Método de apreciación cualitativa
	Apreciación de Progreso
	Período 2,015

	
	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	Actividad 3: Comunidades sensibilizadas: Población eleva su conciencia respecto a la exposición a los riesgos de desastres en sus comunidades e implementa acciones de preparación para la respuesta y de reducción de vulnerabilidad.

Acción 3.1 Fortalecimiento de capacidades en GRD a nivel local con enfoque de género y generacional

Acción 3.2 Sensibilización pública sobre la Gestión del Riesgo de Desastres con enfoques de género y generacionales.

Acción 3.3 Capacitación en GRD para líderes comunitarios, estudiantes y profesionales con atención a los grupos vulnerables.
	Meta:

6. Dos quebradas cuentan con planes de preparación y planes de respuesta incluyendo enfoque de género y generacional.

7. Una estrategia de comunicación pública en la cuenca del río Rímac diseñada e implementada participativamente.

	Informe del Coordinador
	Cronograma
(según AWP)
	
	X
	X
	X

	
	Indicador: 
Número de quebradas que cuentan con planes de preparación y planes de respuesta adecuados incluyendo enfoque de género y generacional.

	
	Valor alcanzado por el indicador
	
	
	
	0 (6)

	
	· 
	
	% de logro
	
	
	
	10%

	
	Indicador: 
Estrategia de comunicación pública en la cuenca del río Rímac diseñada e implementada participativamente.
	
	Valor alcanzado por el indicador
	
	
	
	0 (7)

	
	· 
	
	% de logro
	
	
	
	5%

	Comentarios
	A continuación se detalla los avances en el logro de los indicadores para el Q3 del 2015:

(6) Ampliación de cobertura de intervención comunitaria a quebradas y sectores adyacentes en coordinación con la Municipalidad de Chosica. Contacto con comunidades y centros de salud. Plan de capacitaciones formulado. Levantamiento de Línea de Base con enfoque de género y generacional en proceso. (UNFPA-UNV). Coordinación con Proyecto Aliados contra las Inundaciones. Soluciones Prácticas-Zurich. Coordinación preliminar con IGP para instalación de SAT en Quebrada Castilla. Cinco Talleres de Asistencia Alimentaria en Emergencias en Trujillo, Cañete, Santa Eulalia y Huacho dirigido a líderes, profesionales y estudiantes para mejorar sus conocimientos sobre los procedimientos establecidos de la ayuda alimentaria por parte del estado. 49 mujeres y 103 varones. Preparación de una propuesta de Diplomado de Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias ESAE en convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se tiene previsto dar inicio a las acciones en Diciembre.
(7) Desarrollo de video “Cocinando un Desastre”, difundido en redes sociales. El desarrollo de estrategia de comunicación se realizará en coordinación con Universidad Unión de Chosica. El levantamiento de línea de base comunicacional en octubre – noviembre. Coordinación con Municipalidad de Chosica e INDECI para producción de material de difusión e información sobre huaycos, deslizamientos, mochila de emergencia.



	%total de logro del Resultado 1 

Promedio % de logro  actividades  en  el trimestre considerado
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	
	
	3%
	9%
	



	Gran Total de logro de  Resultados programados en el Prodoc

	Total % de logro  de resultados
	Período 2,015

	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	
	
	3%
	9%
	




III) REGISTRO DE RIESGOS
	Tipo de riesgo
	Fecha de identificación
	Description
	Comentarios / MGT Response

	Financial
	
	
	

	Organizational
	15/04/2015
	Dificultades en la coordinación entre las diferentes instituciones implementadoras.
	Se buscarán alianzas estratégicas para sumar esfuerzos relacionados con la coordinación. Se contratará a un consultor para dedicarse a la coordinación de las actividades previstas.

	Strategic 
	
	---
	

	Political
	15/04/2015
	Falta de involucramiento por parte de los actores estatales de nivel nacional, regional y local,  lo que dificultaría la toma de acciones.
	Inclusión dentro de la Junta del Proyecto al INDECI, SGDR, PCM  y CENEPRED, además de los Gobiernos Regionales.

	
	15/04/2015
	Inestabilidad política y disminución de interés en las actividades del proyecto debido a la realización de las elecciones generales a comienzo del 2016.
	Se realizará un seguimiento de la situación y sensibilización periódica a los funcionarios y autoridades sobre los avances del Proyecto y la importancia del logro de sus resultados.

	
	15/04/2015
	Rotación de funcionarios públicos dificultan la coordinación del Proyecto con las instancias nacionales, regionales y locales.
	Se solicitarán reuniones informativas a los nuevos funcionarios ni bien asuman funciones, a fin de sensibilizarlos y capacitarlos para la continuidad de las actividades del Proyecto y el logro de los resultados.

	Operational
	21/05/2015
	Dificultad en la identificación de especialistas para llevar a cabo las consultorías previstas
	Se difundirán ampliamente las convocatorias para las consultorías especializadas.  Se coordinará con otros cooperantes y actores para facilitar la identificación conjunta de consultores especialistas.

	
	Mayo 2015
	Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño (ENFEN) indica en su Comunicado Oficial  N° 09-2015 que se observan  condiciones de un evento El Niño costero de magnitud entre moderada y fuerte en el invierno.
	Se propone a ECHO adecuar actividades del Proyecto a fin de contribuir a la preparación ante FEN en la zona de intervención del proyecto y en las regiones del norte del país.
Agendas de instituciones contraparte priorizan acciones de preparación ante el FEN.




IV) REGISTRO DE PROBLEMAS

	Tipo
	Fecha de identificación
	Description
	Comentarios / MGT Response
	Fecha de solución

	Financial
	30/05/2015
	Demora en proceso de acuerdo para administración de fondos por parte de las agencias.
	Acuerdos suscritos con PMA y UNFPA.  Pendiente Acuerdo con OPS/OMS.
	Acuerdos suscritos con PMA y UNFPA en agosto 2015. PMA/OPS pendiente.

	Organizational
	
	
	
	

	Political
	
	
	
	

	Operational
	20/06/2015
	Retraso en el inicio de la  ejecución de actividades por parte de las agencias del SNU.
	Las actividades de PNUD y OCHA en implementación. PMA inició sus actividades en Julio 2015 y UNFPA en setiembre 2015 con la coordinación para la Línea de Base comunitaria.
	Julio y Setiembre 2015.




* El presente modelo de Reporte Trimestral de Proyecto tiene que ser llenado en todas sus partes que representan requisitos mínimos. El reporte puede ser complementado con información adicional a discreción del proyecto. 
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