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	RPD Outcome(s):



	Outcome 4.  Countries are able to reduce the likelihood of conflict and lower the risk of natural disasters, including from climate change (SP outcome 5).

	Expected RPD Output(s):

	Output 4.3. Effective institutional, legislative and policy frameworks in place to enhance the implementation of disaster and climate risk management measures at national and sub-national levels (SP output 5.2)

	Expected Output(s):

	Red de especialistas en recuperación conformada, base de datos con experiencias de recuperación a nivel regional, mecanismos de gestión de procesos de recuperación validados, iniciativas locales de planificación de la recuperación implementadas. 

	Implementing Partner:
	CEPREDENAC, sistemas nacionales de gestión de riesgos 

	Responsible Parties:
	PNUD

	Award Start Date
	01 abril 2014

	Award End Date
	31 marzo 2015

	Total Award Amount
	USD 500,000


	Breve descripción del Proyecto

	El Proyecto “desarrollo de capacidades en gestión de procesos de recuperación post-desastre a nivel global y fortalecimiento de capacidades a nivel regional, nacional y local en Centroamérica” es una iniciativa del PNUD/BCPR, las Oficinas País de los seis países centroamericanos, el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres (CEPREDENAC) y los correspondientes sistemas nacionales en gestión de riesgos. El Proyecto responde a la prioridad de los gobiernos centroamericanos, adoptada en la Cumbre de Presidentes del 2011, de definir políticas públicas e instrumentos de gestión de procesos de recuperación.  Esta prioridad nace de la preocupación por el incremento de las condiciones de riesgo, la ocurrencia de desastres y las limitaciones de los procesos de recuperación, los cuales no han conducido a la transformación de la situación de riesgo. 

El Proyecto cuenta con cuatro componentes, de acuerdo a su escala de intervención, con resultados independientes pero interrelacionados. Un componente global, orientado a generar una base global de conocimiento en recuperación y proporcionar apoyo técnico durante todo el programa a todos los países y regiones. Un componente regional, orientado a la conformación de una red de especialistas en procesos de recuperación y a la promoción de experiencias de cooperación sur-sur. Un componente nacional, que promueve la definición de políticas públicas de recuperación, el desarrollo de capacidades institucionales, y la generación de alianzas público-privadas. Y, un componente local, orientado a la implementación de experiencias piloto a nivel urbano y rural, el diseño de guías para la preparación de procesos de recuperación a nivel local, y la incidencia en los mecanismos e herramientas de planificación y  de coordinación de los gobiernos locales y otros actores relevantes a ese nivel.

El Proyecto recoge los avances alcanzados globalmente y, en particular en la región centroamericana, y los refuerza y capitaliza a través del intercambio de experiencias. Esta estrategia coincide con los mecanismos de integración regional y de ayuda mutua existentes, y el reconocimiento de la interdependencia entre los países. Como ejes transversales, la iniciativa ha priorizado los principios de equidad (género, etnia y condición socio-económica), de vinculación a los procesos de desarrollo, de responsabilidad y de desarrollo de capacidades.

El proyecto forma parte de la práctica de reducción de desastres y recuperación del PNUD. En ese sentido, PNUD/BCPR asesorará los instrumentos, metodologías y capacidades desarrolladas en el marco de la práctica global. Los resultados obtenidos por el proyecto  podrán ser utilizados globalmente y regionalmente y, los nacionales, adaptados a otros países fuera de la región. Igualmente la iniciativa se vincula a los proyectos nacionales y a las experiencias de recuperación post-desastre y a las iniciativas de preparación para la recuperación.  


I) PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO
	Descripción de los principales logros del proyecto en el período considerado

	1. Capacitado un grupo de 46 funcionarios de CEPREDENAC y de 7 gobiernos nacionales en la metodología de PDNA (post-disaster needs assessment), como base para la creación del mecanismo de ayuda mutua y  fuerza de tarea en recuperación a nivel regional. 
2. Sensibilizados los miembros del Consejo de Representantes de CEPREDENAC sobre la adopción de mecanismos de ayuda mutua en procesos de recuperación y  hacia la adopción del PDNA como metodología de evaluación de necesidades de recuperación. Dos eventos de carácter regional (Panamá, 12-15 agosto) e interregional (San Salvador, 11 y 12 noviembre) han sido organizados con el respaldo de esta entidad a fin de promover el intercambio de experiencias.
3. Mecanismos de gestión de procesos de recuperación (marcos nacionales de recuperación) revisados y validados en Guatemala, Nicaragua y Panamá. En el caso de Guatemala se logró la aprobación por parte del Consejo de CONRED, en Panamá por parte de la Plataforma Nacional de Gestión Integral del Riesgo, y en el caso de Nicaragua ha sido incorporada a la propuesta de política de gestión integral de riesgos en proceso de aprobación. Propuestas de marcos de recuperación en revisión y validación en Costa Rica, Honduras y El Salvador.
4. Mecanismos sectoriales de recuperación post-desastre en desarrollo, de acuerdo a las prioridades de cada país. En Panamá, orientada a la definición de estrategias financieras para la recuperación, en el caso de Guatemala, de procedimientos para la intervención en vivienda.

5. Procesos de capacitación en planificación de la recuperación a nivel local en Panamá (en coordinación con la Asociación de Municipios de Panamá, AMUPA),  El Salvador (en coordinación con la Alcaldía Metropolitana de San Salvador),  Nicaragua (en coordinación con SINAPRED) y en Guatemala (en coordinación con la Mancomunidad de Municipio de la cuenca del Río Naranjo, MANCUERNA).
6. Paquete de experiencias e instrumentos de recuperación identificados y en proceso de compilación a nivel regional. Este paquete incluye las lecciones aprendidas de las más relevantes experiencias de recuperación en cada uno de los países de la región. 


II) PERFORMANCE DEL PROYECTO 

Grado de avance de actividades programadas en el Prodoc
	Resultado 1
	Línea de base
	Metas
	Indicadores

	EL CONOCIMIENTO SOBRE LA RECUPERACIÓN DE DESASTRES ES GENERADO Y COMPARTIDO PARA QUE LOS PAÍSES AUMENTEN SU CONCIENCIA SOBRE EL IMPACTO DE LOS DESASTRES EN SUS PROCESOS DE DESARROLLO Y LA IMPORTANCIA DE LA RECUPERACIÓN RESILIENTE 
	· Falta de información basada en la evidencia de las consecuencias a medio y largo plazo de los desastres.
· Los países no tienen el acceso a las herramientas y redes profesionales de recuperación.     
	Meta (Año 1)

Los países tienen acceso a la información, herramientas y el análisis del impacto de los desastres en los procesos de desarrollo
Meta (Año 2)

Experiencias claves, lecciones aprendidas y buenas practicas  compiladas y diseminadas  
	· Evidence-based information on recovery is available and disseminated for a higher political and institutional commitment for recovery. 

· Networks of practitioners established and knowledge and experience sharing of best practices facilitated through networks.

· Availability of tailored support and tools to countries for institutional development on recovery.

· Interchange of experiences between countries has facilitated transfer of learning, new tools and guidelines.


	Resultado Actividad 1.1
	Meta/s e indicador/es de apreciación cualitativa
	Método/s de apreciación cualitativa
	Apreciación de Progreso
	Período 2,013

	
	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	Resultado Actividad 1.1:
Recursos de conocimiento clave en la recuperación de desastres generados y difundidos


Acción 1.1.1 Provisión de asesoría estratégica en recuperación.
Acción1.1.2: participación en actividades claves de formación de capacidades (formación PDNA/Pre-DRP; capacitaciones y ejercicios de simulación a nivel nacional y local).
	Meta 2013: 

· Taller de capacitación en metodología de evaluación de la recuperación realizado.

Meta 2014:
· Metodología PDNA adaptada en niveles nacionales.
	Informe del taller

Metodología adaptada
	Cronograma (según AWP)
	
	X
	X
	X

	
	
	
	Indicator value
	
	
	
	

	
	
	
	% of achievement
	
	
	
	

	Comentarios
	Actividad a cargo de PNUD NY. 


	Resultado Actividad 1.2
	Meta e indicador de apreciación cualitativa
	Método de apreciación cualitativa
	Apreciación de Progreso
	Período 2,013

	
	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	Resultado Actividad 1.2:
Recursos de conocimiento clave en la recuperación de desastres generados y difundidos


Acción 1.2.1 Promoción de una agenda de investigación  y estudio sobre el impacto de desastres en el desarrollo (solo de procesos de recuperación).
Acción 1.2.2  Herramientas de cabildeo y sensibilización para tomadores de decisiones: sistematización de experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas.
Acción 1.2.3. Herramientas de programación y monitoreo (guía para la preparación de marcos de recuperación e indicadores de resiliencia urbana).
Acción 1.2.4. Incidencia en políticas globales de desarrollos (post-2015, HFA2).
Acción 1.2.5. Promoción redes globales para recuperación (IRP).
	Meta 2013: 

Meta 2014:
· 
	Informe del taller

Metodología adaptada
	Cronograma (según AWP)
	
	X
	X
	X

	
	
	
	Indicator value
	
	
	
	

	
	
	
	% of achievement
	
	
	
	

	Comentarios
	Actividad a cargo de PNUD NY. 


	Resultado Actividad 1.3
	Meta e indicador de apreciación cualitativa
	Método de apreciación cualitativa
	Apreciación de Progreso
	Período 2,013

	
	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	Resultado Actividad 1.3:
Apoyo y conocimiento de recursos técnicos dirigidos al 

desarrollo de capacidades disponibles

Acción 1.3.1: Fortalecimiento/articulación con plataforma global de redes territoriales (ART) para la plataforma de coordinación y comunicación entre funcionarios/técnicos


	Meta 2013: 

Meta 2014:
· 
	Informe del taller

Metodología adaptada
	Cronograma (según AWP)
	
	X
	X
	X

	
	
	
	Indicator value
	
	
	
	

	
	
	
	% of achievement
	
	
	
	

	Comentarios
	Actividad a cargo de PNUD NY. 


	Resultado 2
	Línea de base
	Metas
	Indicadores

	RED DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN PROCESOS  DE RECUPERACIÓN Y RRD FUNCIONANDO YREALIZADA A TRAVES DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR 
	· Red de expertos en RRD y recuperación del PNUD existente, pero es limitada.

· Participación no organizada de los profesionales con experiencia en procesos de recuperación para facilitar la interacción y ayuda mutua.

· Número limitado de mujeres/organizaciones de mujeres activas en la planificación de la recuperación y la toma de decisiones.

· Ocasionales y ad hoc intercambios  se organizan para compartir las  experiencias relevantes en recuperación y su planificación de municipios (urbanos y rurales) y entidades de gobierno central. 

· Hay interés de las mismas entidades en compartirlas y enriquecerse mutuamente a través de pasantías y visitas de intercambio 
	Metas (Año 1)

· Grupo de funcionario/as y técnico/as identificados, capacitados y organizados por temas prioritarios hacia la recuperación.

· 40% de la red de especialistas en recuperación que han sido capacitados en PDNA y planificación de la recuperación son mujeres.

· 50% de las compilaciones de experiencias relevantes de gestión de la recuperación tienen un enfoque de género.

· Experiencias clave de recuperación sistematizadas y divulgadas a nivel regional.

Metas (Año 2)

· Red de funcionario/as interactuando  e intercambiando experiencias de recuperación a través de pasantías, asistencias técnicas e instrumentos de comunicación.
· 40% de la red de especialistas en recuperación que han sido capacitados en PDNA y planificación de la recuperación son mujeres.

· 50% de las compilaciones de experiencias relevantes de gestión de la recuperación tienen un enfoque de género.

· Acuerdos de cooperación sur-sur establecidos y al menos una experiencia de intercambio por país en implementación para el fortalecimiento de capacidades de recuperación.
	· Número de intercambios entre miembros de la red de funcionario/as y técnico/as de ministerios sectoriales, gobiernos municipales y sociedad civil capacitado/as en gestión de procesos de recuperación realizados por áreas temáticas.

· % de la red de especialistas en recuperación que han sido capacitados en PDNA y planificación de la recuperación son mujeres. 

· % de las compilaciones de experiencias relevantes de gestión de la recuperación tienen un enfoque de género

· No.  de acuerdos de cooperación sur-sur firmados entre los seis países de la región para intercambiar experiencias a nivel local y nacional desarrolladas, con énfasis en iniciativas con enfoque de equidad de género.
· Intercambio de experiencias ha facilitado la transferencia de conocimientos, nuevas herramientas y guías orientadoras.


	Resultado Actividad 2.1
	Meta/s e indicador/es de apreciación cualitativa
	Método/s de apreciación cualitativa
	Apreciación de Progreso
	Período 2,014

	
	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	Resultado Actividad 2.1: Conformación de red de funcionarios/técnicos y autoridades capacitados en gestión de procesos de recuperación.

Acción 2.1.1: Identificación de funcionario/as y técnico/as y autoridades con potencialidades clave para incorporarse en red de especialistas en recuperación. 

Acción 2.1.2 Capacitación regional en metodologías de PDNA y Pre-DRP (planificación de la recuperación) a técnico/as y funcionario/as clave con enfoque de género

Acción 2.1.3: Diseño y puesta en marcha de plataforma informática de coordinación y comunicación entre funcionarios/técnicos.

Acción 2.1.4: Promoción de acuerdos entre gobiernos nacionales y municipales para el intercambio de personal técnico y funcionarios.

Acción 2.1.5: Mantenimiento del sistema de intercambio de información entre funcionarios/técnicos y autoridades.


	Meta 2014: 
· Grupo de expertos identificado y capacitado, con un porcentaje de 40% mínimo de mujeres.

Meta 2015:

· 6 instrumentos de recuperación se han generado a partir de la asistencia técnica entre miembros del roster.
	Informe del taller

Roster de expertos

Instrumentos generados
	Cronograma (según AWP)
	
	X
	X
	X

	
	
	
	Indicator value
	
	40 pp
	
	

	
	
	
	% of achievement
	
	20%
	100%
	

	Comentarios
	· Se ha conformado un grupo de expertos en procesos de recuperación, identificados en base a criterios consensuados con CEPREDENAC, PNUD COs y los sistemas nacionales, a fin de asegurar que cada país cuente con un equipo multidisciplinario, inter-sectorial y con equilibrio de género. La selección de estos equipos por país requirió de un proceso de negociación con las contrapartes nacionales del proyecto.  Son 46 especialistas (45& mujeres) provenientes de los sistemas nacionales de gestión de riesgos, Ministerios de Presidencia, Planificación, Agricultura, Salud, Educación, Vivienda, Obras Públicas y Cultura, y de asociaciones de municipios. 
· El equipo de expertos en procesos de recuperación se capacitó en el uso de la metodología PDNA (post-disaster needs assessment) en un taller de 4 días, realizado en Ciudad de Panamá, del 12-15 de agosto). La capacitación estuvo a cargo de un equipo organizado por PNUD/BCPR NY, y que contó con especialistas del PNUD, Unión Europea, UNESCO y FAO, y dos facilitadores con experiencia en procesos de recuperación. 
· A fin de promover la generación de mecanismos de ayuda mutua a nivel regional, se realizó un proceso de sensibilización a las autoridades miembro del Consejo de Representantes de CEPREDENAC. Los directores de las entidades rectoras de esta entidad participaron del inicio del taller de capacitación en PDNA y se realizó una sesión exclusiva para los miembros en la Reunión de Consejo. Actualmente se está dando seguimiento a esta iniciativa a fin de conformar la fuerza de tarea en recuperación.


	Resultado Actividad 2.2
	Meta/s e indicador/es de apreciación cualitativa
	Método/s de apreciación cualitativa
	Apreciación de Progreso
	Período 2,014

	
	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	Resultado Actividad 2.2:
Definición de acuerdos y desarrollo de experiencias de cooperación sur-sur entre instituciones de nivel local y nacional.

Acción 2.2.1: Mapeo y compilación de experiencias relevantes de RRD y gestión de la recuperación desarrolladas por sectores, gobiernos locales y sociedad civil, con énfasis en iniciativas con enfoque de género.

Acción 2.2.2: Taller regional de cooperación sur-sur para el fortalecimiento de capacidades en procesos de recuperación.

Acción 2.2.3: Seguimiento a la firma de acuerdos de cooperación sur-sur entre ministerios y entre gobiernos locales.

Acción 2.2.4: Desarrollo de experiencias piloto de cooperación sur-sur entre gobiernos nacionales y locales.

Acción 2.2.5: Sistematización y divulgación del Proyecto en su conjunto.

Acción 2.2.6: Evaluación general del proyecto


	Meta 2013: 
· Paquete de entre 20 a 30 experiencias compiladas, con un mínimo de 50% con criterios de género, y difundidas a nivel regional. 

Meta 2014:

· 6 acuerdos de cooperación sur-sur puestos en marcha a través de iniciativas de intercambio de experiencias. 

	Catálogo de experiencias

Acuerdos firmados


	Cronograma (según AWP)
	
	
	X
	X

	
	
	
	Indicator value
	
	
	20 exp.
	

	
	
	
	% of achievement
	
	
	60%
	

	Comentarios
	· Se ha producido de manera consensuada con las Oficinas País y sus contrapartes una guía para la identificación y compilación de experiencias y herramientas de recuperación. La intención es que esta iniciativa desencadene procesos de reflexión y extracción de lecciones aprendidas y de identificación de avances concretos que puedan ser compartidos con sus pares en los otros países de la región.
· Se ha iniciado la compilación de las siguientes 12 experiencias: 

PANAMÁ: Proyecto de Curundú: Recuperación con visión intersectorial por las inundaciones de diciembre de 2010 (La Purísima).
COSTA RICA: Nueva Cinchona: Construyendo el desarrollo desde la integración y la armonía social y ambiental (ejecutado por el Ministerio de Salud en coordinación con instituciones del Estado, ONGs y universidades); De la recuperación al desarrollo humano sostenible, más allá del terremoto de Cinchona, 2009 (ejecutado por el PNUD-Costa Rica; Plan inter-institucional integrado para la recuperación y desarrollo de los cantones de Parrita y Aguirre, afectados por la tormenta tropical Thomas, 2010 (ejecutado por el Ministerio de Salud en coordinación con instituciones del Estado, ONGs y universidades. 

NICARAGUA: Experiencias post desastre Huracán Felix (2008) y Depresión Tropical 12E (2011)

EL SALVADOR: Cordillera del Bálsamo – Municipio Santa Tecla; Construcción de infraestructura Puente Ateos – DGPC. de la DAGGER (MOP) blindaje climático; Santa Ana, inundaciones urbanas POT (Plan de Ordenamiento Territorial; San Salvador Sistema de Información Geográfico (SIG); Seguro Agrícola – Bio Fomento –ANDA, Bajo Lempa. Reconstrucción de bordas – CEL.

Guatemala y Honduras se encuentran en proceso de identificación de las experiencias a compilar. 

· En coordinación con la UNISDR y CEPREDENAC se está organizando el taller interregional de intercambio de experiencias en recuperación, en el cual se socializarán los avances alcanzados en la región centroamericana y se complementará con lo desarrollado en otras regiones a nivel global. Este taller se realizará en la ciudad de San Salvador, el 11 y 12 de noviembre próximo y contará con la presencia de representantes de organismos intergubernamentales, y gobiernos nacionales y locales; así como de agencias de cooperación. Hasta el momento se ha confirmado la presencia de representantes de CDEMA, ASEAN, SAARC, como organismos interregionales; de representantes de toda la región centroamericana, de Chile, Ecuador, Colombia y Perú. Igualmente han confirmado representantes de JICA y BM. 


	Resultado 3
	Línea de base
	Metas
	Indicadores

	MECANISMOS DE GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN EN EL AMBITO  NACIONAL CREADOS Y ACUERDOS FIRMADOS PARA LA INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE RECUPERACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO A NIVEL NACIONAL
	· El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Nicaragua han desarrollado propuestas iniciales y parciales de marcos de recuperación. Estos requieren ser validados al interior de los gobiernos y respaldados por políticas públicas en los países.

· En El Salvador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua no se cuenta con mecanismos formales e integrales de gestión de la recuperación (coordinación, evaluación, planificación, financiamiento, monitoreo y reporte) validados y difundidos.

· En Honduras existe un marco jurídico de la recuperación pero necesita ser divulgado y aplicado a nivel sectorial. 
· En Nicaragua y El Salvador se cuenta con avances sectoriales en algunos aspectos de la temática de recuperación pero no cubren la integralidad de las potenciales necesidades. 

· No hay acuerdos firmados para la recuperación con empresas privadas. A pesar de eso, hay interés de empresas privadas en apoyar iniciativas de recuperación que se ha hecho evidente en situaciones post-desastre pero que no se han pre-definido para facilitar su aprovechamiento.
	Metas (Año 1)

· Los mecanismos de coordinación, evaluación, planificación, financiamiento, monitoreo y reporte son diseñados al interior de las plataformas nacionales.

· Instituciones públicas y privadas organizadas por grupos temáticos de recuperación son capacitadas en temas prioritarias de acuerdo a las condiciones específicas y prioridades de cada país.

· Empresas privadas interesadas han sido identificadas en cada uno de los países y organizadas y comprometidas de acuerdo a las prioridades de recuperación.1 

Metas (Año 2)

· Las políticas nacionales y/o marcos de recuperación y sus mecanismos de gestión (coordinación, evaluación, planificación, financiamiento, monitoreo y reporte) son validados en ejercicios de simulación y adoptados por las instancias políticas de nivel nacional.

· Instrumentos sectoriales priorizados en cada país desarrollados y validados, y son divulgados a nivel regional centroamericano.

· Acuerdos público-privados firmados entre los sistemas nacionales de gestión de riesgos y/o gobiernos locales y empresas privadas o gremios empresariales.
	· Plataformas nacionales han validado políticas y/o marcos de recuperación con énfasis en sus mecanismos de gestión (coordinación, evaluación, planificación, financiamiento, monitoreo y reporte) asegurando la inclusión de principios de equidad de género y sostenibilidad. 

· Capacidades de las instituciones públicas y privadas son fortalecidas para la gestión de procesos de recuperación en temáticas prioritarias seleccionadas en cada país, y considerando los principios de equidad de género y sostenibilidad.

· Acuerdos público-privados que faciliten la intervención en procesos de recuperación adoptados en cada uno de los países de la región. 


	Resultado Actividad 3.1
	Meta/s e indicador/es de apreciación cualitativa
	Método/s de apreciación cualitativa
	Apreciación de Progreso
	Período 2,014

	
	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	Resultado Actividad 3.1: 
Adopción de políticas públicas vinculadas a los marcos de recuperación y afianzamiento de sus mecanismos de gestión (coordinación, evaluación, planificación, financiamiento, monitoreo y reporte). 

Acción 3.1.1: Revisión y/o diseño de los mecanismos de gestión (coordinación, evaluación, planificación, financiamiento, monitoreo y reporte) que incorpore principio de equidad de género y sostenibilidad en los procesos de recuperación.

Acción 3.1.2: Validación y apropiación al interior de los gobiernos centrales y locales de las propuestas de mecanismos de gestión de la recuperación.

Acción 3.1.3: Divulgación de estos mecanismos en los diferentes niveles territoriales de gobierno.

Acción 3.1.4: Desarrollo de ejercicios de simulación de procesos de recuperación.
	Meta 2013: 
· Mecanismos de gestión construidos y/o revisados por las instituciones públicas responsables del tema. 

Meta 2014:

· Mecanismos de gestión adoptados, validados en ejercicios de simulación y divulgados a nivel nacional. 

	Documentos de mecanismos de gestión validados
Mecanismos de gestión adoptados

	Cronograma (según AWP)
	
	X
	X
	X

	
	
	
	Indicator value
	
	2
	2
	

	
	
	
	% of achievement
	
	30%
	60%
	

	Comentarios
	· Mecanismos de gestión de procesos de recuperación (marcos nacionales de recuperación) revisados y validados en Guatemala, Nicaragua y Panamá; y en proceso de elaboración en Costa Rica, El Salvador y Honduras.
· En el caso de Guatemala, el marco nacional de recuperación ha sido aprobado por el Consejo de CONRED. El documento sido editado y diagramado y está listo para su publicación.

· En el caso de Panamá, el marco nacional de recuperación ha sido aprobado por parte de la Plataforma Nacional de Gestión Integral del Riesgo. Los pasos siguientes es la elevación al Ministerio de Gobierno y de Presidencia para su aprobación a más alto nivel del Poder Ejecutivo. 
· En el caso de Nicaragua, el marco de recuperación ha sido revisado por el Equipo Técnico de SINAPRED y ha sido incorporado a la propuesta de Política en Gestión Integral del Riesgo. La política se encuentra actualmente en revisión para su aprobación.
· En el caso de Honduras, se cuenta con un documento borrador que no ha sido ampliamente revisado por los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. 

· En el caso de El Salvador, se cuenta con un documento borrador diseñado al interior de la Dirección de Protección Civil, que está siendo revisado por el equipo técnico de recuperación que participo del taller PDNA. Para ello, se han programado talleres  sobre “Recuperación post-desastre, en el marco de la Gestión del Riesgo”, y revisión del “Marco de Recuperación Nacional”, con miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil del Municipio de San Salvador.
· En el caso de Costa Rica, se ha elaborado un documento base que será validado en un próximo evento a desarrollarse el 22 de octubre, promovido por el equipo técnico capacitado en el taller PDNA y a ser socializado para su revisión con entidades públicas y privadas.


	Resultado Actividad 3.2
	Meta/s e indicador/es de apreciación cualitativa
	Método/s de apreciación cualitativa
	Apreciación de Progreso
	Período 2,014

	
	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	Resultado Actividad 3.2:
Reforzamiento de capacidades de RRD Y recuperación de acuerdo a las prioridades nacionales. 

Acción 3.2.1: Identificación de necesidades prioritarias por país de fortalecimiento de capacidades para la recuperación.

Acción 3.2.2: Desarrollo de procesos de capacitación y asistencia técnica para la generación de compromisos institucionales y el diseño de instrumentos ad-hoc según las áreas temáticas de recuperación priorizadas en cada país.

Acción 3.2.3: Promoción de intercambio de las experiencias desarrolladas entre las instituciones involucradas en la implementación de estas iniciativas.

Acción 3.2.4: Divulgación de la experiencia a través de los espacios de coordinación nacional y regional.
	Meta 2013: 
· Instrumento sectorial para la recuperación, priorizado y diseñado. 

Meta 2014:

· Instrumentos diseñados, difundidos y puestos a disposición para el intercambio de experiencias a nivel regional.  

	Instrumentos sectoriales desarrollados
Informe de intercambios realizados

	Cronograma (según AWP)
	
	X
	X
	X

	
	
	
	Indicator value
	
	6
	6
	

	
	
	
	% of achievement
	
	10%
	25%
	

	Comentarios
	En cada uno de los países se han priorizado sectores de intervención para el desarrollo de estrategias más precisas hacia la recuperación. Estos avances son los siguientes: 

· Panamá, se ha priorizado la elaboración de una estrategia financiera que organice el uso de los diferentes mecanismos disponibles en el país. Para ello se está contratado una consultoría que desarrolle y valide esta propuesta en un ejercicio de simulación. El tema de vivienda será atendido a partir de las experiencias compiladas y extracción de lecciones aprendidas.
· Costa Rica, se ha priorizado la elaboración de una metodologías de evaluación de necesidades de recuperación que será diseñada de manera conjunta con el equipo técnico conformado en el país.
· Nicaragua, priorización del diseño de instrumentos para la recuperación de medios de vida. Las actividades están programadas para el último trimestre del año.
· Honduras, priorización en proceso.
· El Salvador, priorización en proceso.

· Guatemala, en proceso el diseño de instrumentos de recuperación en vivienda a partir de los avances alcanzados en la intervención en la región de San Marcos.  


	Resultado Actividad 3.3
	Meta/s e indicador/es de apreciación cualitativa
	Método/s de apreciación cualitativa
	Apreciación de Progreso
	Período 2,014

	
	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	Resultado Actividad 3.3: Firma de acuerdos público-privados de apoyo a la RRD y procesos de recuperación

Acción 3.3.1: Identificación de potenciales empresas//actores de sector privado interesados por áreas temáticas de recuperación.

Acción 3.3.2: Sensibilización a actores públicos y privados.

Acción 3.3.3: Negociación con las empresas interesadas y vinculación con instancias de gobierno.

Acción 3.3.4: Firma de acuerdos y presentación pública de la experiencia.
	Meta 2013: 
· Grupo de empresas y/o actores del sector privado identificados por su interés en participar en procesos de recuperación

Meta 2014:

· Acuerdos de ayuda mutua entre el sector público y el sector privado.  

	Lista de actores de sector privado

Acuerdos firmados


	Cronograma (según AWP)
	
	
	X
	X

	
	
	
	Indicator value
	
	
	6
	

	
	
	
	% of achievement
	
	
	50%
	

	Comentarios
	Actividad no iniciada en este periodo. La intención es que las empresas estén relacionadas sea al proceso de revisión de los marcos de recuperación o al diseño de los instrumentos sectoriales. 


	Resultado 4
	Línea de base
	Metas
	Indicadores

	EMPODERAMIENTO DE LOS NIVELES LOCALES EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN


	· Gobiernos locales y sus espacios de coordinación nacional no involucrados en los procesos de recuperación de manera generalizada.

· Experiencias locales de recuperación post-desastre con aprendizajes interesantes pero no sistematizadas y divulgadas. 

· Organizaciones de mujeres generalmente no son integradas en la implementación de la recuperación y como resultado las cuestiones de género no son integradas.

· Asociaciones de Municipalidades involucradas tangencialmente en la temática pero no la incorporan en sus programas de actividades.
	Metas (Año 1)

· Marcos locales de recuperación formulados en municipios piloto a nivel urbano y rural, con la activa participación de actores públicos y privados y articulados a las políticas de desarrollo de su jurisdicción y región  correspondiente.

· Funcionario/as y técnico/as de espacios de coordinación municipal y mancomunidades son capacitados en recuperación post-desastre.

Metas (Año 2)

· Experiencias locales han sido sistematizadas y son divulgadas a través de asociaciones de municipios y/o mancomunidades, para facilitar su réplica.

· Políticas de recuperación y ayuda mutua son adoptados por los espacios de coordinación y/o mancomunidades de los 6 países de la región.
	· Municipios a nivel urbano y rural de Nicaragua, Honduras y El Salvador han fortalecido sus capacidades de gestión de procesos de recuperación y divulgan sus experiencias en plataformas de coordinación a nivel nacional y regional.

· Espacios de coordinación de los gobiernos locales en cada uno de los países de la región han adoptado políticas de recuperación y promueven el intercambio de experiencias entre sus socios.

· Por lo menos 2 organizaciones de mujeres interesadas en fortalecerse en el tema de la preparación de la recuperación integradas en cada piloto.

· Un guía de gestión de la recuperación a nivel local con un capítulo sobre equidad de género en procesos de recuperación.


	Resultado Actividad 4.1
	Meta/s e indicador/es de apreciación cualitativa
	Método/s de apreciación cualitativa
	Apreciación de Progreso
	Período 2,014

	
	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	Resultado Actividad 4.1:
Fortalecimiento de capacidades de gestión de la RRD y procesos de recuperación a nivel local urbano y rural en Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Acción 4.1.1: Desarrollo de experiencias locales de planificación de la recuperación, promoviendo la coordinación entre actores públicos y privados y la articulación con los niveles provinciales y nacionales.

Acción 4.1.2: Sistematización de las experiencias locales (con énfasis en sus componentes de equidad de género y sostenibilidad) y divulgación a través de publicaciones y eventos  a nivel nacional.

Acción 4.1.3: Intercambio de experiencias entre gobiernos locales.

Acción 4.1.4: Diseño de guía de gestión de la recuperación (con énfasis en sus componentes de equidad de género y sostenibilidad)  a nivel local y divulgación para el nivel regional.


	Meta 2013: 
· Experiencias de planificación de procesos de recuperación desarrolladas en Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Meta 2014:

· Guía para la planificación de la recuperación a nivel local construida en base a las experiencias desarrolladas y al intercambio entre los 3 países.

	Experiencias desarrolladas a nivel urbano y rural 

Guía orientativa para la recuperación.


	Cronograma (según AWP)
	
	X
	X
	X

	
	
	
	Indicator value
	
	3
	3
	

	
	
	
	% of achievement
	
	10%
	50%
	

	Comentarios
	Se ha iniciado la identificación de las zonas de intervención. 

· El Salvador.- 
· Coordinación con Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS) y Dirección de Protección Civil para la incorporación del tema de Recuperación en “Política y Plan para la reducción de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático” en el municipio de San Salvador.

· Revisión del “Marco de Recuperación Nacional”, con miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil del Municipio de San Salvador.
· Coordinación con Alcaldía Municipal/OXFAM-PROCOMES para el diseño de “Guías Técnicas para recuperación post desastres”  y su implementación en dos comunidades de San Salvador. y su implementación en dos comunidades de San Salvador (“Nueva Israel” y “Bambular”).
· Se han iniciado las negociaciones con la Secretaría Técnica de la Presidencia, para el desarrollo de la experiencia en un ámbito rural (Bajo Lempa). 
· En Honduras, se ha seleccionado un municipio de Tegucigalpa, como ámbito urbano, y el municipio de Marcovia, como espacio rural.
· En Nicaragua, un equipo técnico de SINAPRED ha elaborado una guía de “Mecanismos e instrumentos de recuperación post desastres” que será utilizada para la intervención a nivel local. Esta guía será revisada por el SINAPRED en su conjunto y luego validada en la intervención en Managua. 



	Resultado Actividad 4.2
	Meta/s e indicador/es de apreciación cualitativa
	Método/s de apreciación cualitativa
	Apreciación de Progreso
	Período 2,014

	
	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	Resultado Actividad 4.2:
Incidencia en espacios de coordinación municipal
Acción 4.2.1: Capacitación a funcionario/as de asociaciones de municipios y juntas directivas en RRD y gestión de la recuperación, con principios de equidad de género y sostenibilidad.

Acción 4.2.2: Sensibilización a los alcaldes/as y representantes de los concejos municipales.

Acción 4.2.3: Inclusión en el programa de actividades de cada asociación de municipalidades de la temática de recuperación.

Acción 4.2.4: Diseño de plan de acción al interior de cada asociación que facilite la réplica de experiencias de preparación para la recuperación.
	Meta 2013: 
· Funcionarios y autoridades sensibilizadas en la temática de recuperación han incorporado el tema en su plan de acción 2015.
Meta 2014:

· Plan de acción hacia la recuperación diseñado al interior de las asociaciones de municipalidades involucradas.  

	Informe de talleres / reuniones Asoc. Municipios
Planes de Acción de Asoc. Municipios.

	Cronograma (según AWP)
	
	X
	X
	X

	
	
	
	Indicator value
	
	6
	6
	

	
	
	
	% of achievement
	
	5%
	60%
	

	Comentarios
	En este periodo se han logrados los siguientes avances en cuanto a la capacitación a nivel local: 
· Panamá, alianza con la Asociación de Municipios de Panamá y sensibilización a sus autoridades para el desarrollo de un programa de formación a técnicos de las 77 municipalidades del país. El proceso de capacitación se desarrollará en el siguiente trimestre.
· El Salvador, diseño e implementación del Curso de capacitación sobre “Recuperación post-desastre, en el marco de la Gestión del Riesgo”, con la participación de actores locales (12 de septiembre al 10 de octubre). Participan 25 personas en 5 sesiones, incluyendo una referida al tema de recuperación y género.
· Guatemala, en coordinación con la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo se ha programado un proceso de capacitación en evaluación de necesidades de recuperación, a modo de réplica del taller PDNA regional.




	%total de logro del Resultado 1 

Promedio % de logro  actividades  en  el trimestre considerado
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	
	
	--
	--
	


	%total de logro del Resultado 2 

Promedio % de logro  actividades  en  el trimestre considerado
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	
	
	20%
	75%
	


	%total de logro del Resultado 3 

Promedio % de logro  actividades  en  el trimestre considerado
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	
	
	15%
	50’%
	


	%total de logro del Resultado 4 

Promedio % de logro  actividades  en  el trimestre considerado
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	
	
	5%
	50%
	


	Gran Total de logro de  Resultados programados en el Prodoc

	Total % de logro  de resultados
	Período 2,014

	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	
	
	20%
	55%
	


III) REGISTRO DE RIESGOS
	Tipo de riesgo
	Fecha de identificación
	Description
	Comentarios / MGT Response

	Financial
	1/04/2014
	Adopción de la modalidad de manejo financiero entre las Oficinas País y el Centro Regional
	No se han generado problemas en cuanto a recursos financieros. Los procedimientos administrativos se definieron en el trimestre anterior.

	Strategic 
	1/04/2014
	Involucramiento de las contrapartes, sistemas nacionales y CEPREDENAC.
	Los cambios en autoridades políticas han generado cambios también el personal técnico del proyecto en las entidades contraparte, afectando el desarrollo de las actividades.

	Political
	1/ 04/ 2014
	Elecciones y cambio de autoridades en 3 países de la región. 
	Dado los cambios en las autoridades de 4 de los seis países, se ha desarrollado un proceso de sensibilización a las nuevas autoridades en el tema de recuperación: Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras (previamente). 


IV) REGISTRO DE PROBLEMAS
	Tipo
	Fecha de identificación
	Description
	Comentarios / MGT Response
	Fecha de solución

	Financial
	15/01/2014
	Retraso en la habilitación de los fondos por parte de la sede. 
	El Centro Regional ha adelantado recursos para avanzar en la definición de la estrategia de intervención y acuerdos con las oficinas país. 
	11/03/2014

	Organizational
	01/03/2014
	Debido al retraso en la asignación de los fondos se retrasó el proceso de habilitación de los fondos a las Oficinas País. 
	Se fueron revisando modelos y propuestas con las Oficinas País, pero que se concretó la negociación una vez habilitados los fondos.
	30/04/2014


* El presente modelo de Reporte Trimestral de Proyecto tiene que ser llenado en todas sus partes que representan requisitos mínimos. El reporte puede ser complementado con información adicional a discreción del proyecto. 
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