[bookmark: _Toc311544969]Informe de visita de campo
Fecha de la visita: Jueves 30 de octubre de 2014.

Objeto y lugar de la visita: (00077678) Incorporación de la gestión de la biodiversidad en actividades de pesca y turismo en los ecosistemas costero/marinos.  Acajutla 
Propósito de la visita de campo: Monitoreo de los resultados del proyecto y su Área Piloto. 

	Efectos
	Actualización sobre efectos
	Productos 
	Actualización sobre los productos 
	Razones si avanza por debajo de la meta
	Actualización sobre estrategias de asociación 
	Recomendaciones y acciones propuestas 

	 Implementación eficaz de políticas públicas, estrategias y programas participativos al nivel nacional y local, de gestión integrada del medio ambiente y de la gestión de riesgos y cambio climático.
	No se han realizado cambios.
	1. Las políticas y reglamentaciones de los sectores de turismo y la pesca apoyan formas de producción que son compatibles con la conservación de la biodiversidad y con la sostenibilidad de los recursos.
	No aplica.
	No Aplica
	 No aplica.
	1. Mejorar la Visibilidad del proyecto, con el fin de que los beneficiarios puedan distinguir las diferentes acciones que se realizan en los territorios.
2. Mayor participación y acompañamiento del  equipo técnico del MARN con el fin de aumentar las sinergias con otros proyectos.

	
	
	2. Los productores tiene la capacidad y la motivación para operar de conformidad con los principios de conservación de la biodiversidad y de la sostenibilidad y los recursos.
	
	
	
	

	
	
	3. Instituciones nacionales y locales son capaces de eficazmente apoyar la incorporación de las consideraciones de la biodiversidad en la gestión de la zona costera marina.
	
	
	
	








DESEMPEÑO DEL PROYECTO – TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN

Principales retos encontrados: 

1. Se debe mejorar la Visibilidad del proyecto, con el fin de que los beneficiarios puedan distinguir las diferentes acciones que se realizan en los territorios.
2. El MARN debe involucrar a su  equipo técnico institucional, con el fin de aumentar las sinergias con otros proyectos.

AVANCE HACIA LOS RESULTADOS 

Se considera que le proyecto está avanzando correctamente para alcanzar sus resultados y es verificable a nivel local.

LECCIONES APRENDIDAS  

1. Un buen plan de visibilidad asegura que las acciones de los proyectos sean fácilmente reconocidas por sus beneficiarios.

Participantes en la visita de campo:

Carlos Noguera – Oficial de Programa
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