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Rapport Synthèse de la Réunion du Comité Directeur du Projet Réhabilitation du Parc de Manda le 17 avril 2014 au Centre Don Bosco de Sarh
Sous la direction de Madame NENODJI MADINGAR, Secrétaire Générale du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques, s’est tenue ce jour 17 avril  2014 dans le local du Centre Don Bosco à Sarh, une réunion du Comité Directeur du Projet Réhabilitation du Parc de Manda . 
Au total une trentaine de délégués des différentes parties prenantes du projet ont pris part à cette réunion (cf. liste de présence). Il s’agit notamment du député de la Région du Moyen-Chari, représentant l’Assemblée Nationale, le Gouvernement à travers le Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques (MERH), le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale et le Ministère du Développement Touristique et de l’Artisanat, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Tchad, le Point Focal Opérationnel FEM du Tchad, les chefs de service déconcentré, l’Unité de Gestion du Projet et les représentants cantonaux des quatre cantons périphériques du Parc  de Manda (Balimba, Kokaga, Djoli et Niellim).
L’objectif de la réunion est d’examiner les performances du projet et d’évaluer les activités en adéquation avec les résultats attendus du projet en vue de donner des orientations  pour sa bonne marche. 
A l’entrée du jeu de ladite réunion, la présidente de séance a souhaité la bienvenue aux participants et l’ordre du jour ci-dessous a été adopté :

· Examen des recommandations du CDP 2013 :

· Examen et adoption du rapport annuel 2013 ;

· Examen et adoption du Plan de travail annuel2014
· Les divers. 

Aussitôt après les points inscrits à l’ordre du jour, un bureau a été mis sur pied et composé comme suit :
· Présidente, Madame Nénodji Madingar, Secrétaire Générale du  Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques ;

· Messieurs Koularambaye Koundja Julien, et Kadiom Amidou, respectivement chargé du Suivi-Evaluation du projet et Chef de Division des Aires Protégées et de la Conservation de la Biodiversité comme rapporteurs.

Après la mise en place du bureau, un tour de table a permis aux participants de se présenter.

Abordant le premier point, le coordonnateur du projet  M. Yamtibaye Théophile à  souligner  que  le projet est entré dans une phase transitoire  de  2012- 2015 dans le CPAP grâce  à  la bonne  volonté  du PNUD et devient Projet de Réhabilitation du Parc National de Mandaavant de présenter l’examen des recommandations issues de la réunion du CDP 2013 qui porte sur : 
La promesse du chef de l’Etat de recrutement quarante (40) volontaires volontaires issus des quatre cantons limitrophes du PNM de les formés à Doyaba et de les équipés pour sécuriser le PNM ;
· La Recherche de financement  pour la mise en œuvre du plan de gestion pour mieux pérenniser les acquis du projet ;

· La Situation des équipements et armements pour la surveillance du Parc ;

· Le Plaidoyer pour la sécurisation du Parc National de Manda.

Il souligne que conformément à la réunion du Comité Directeur de 2013, ces recommandations doivent faire l’objet de la documentation pour remettre à l’Honorable députe OgueyeNargaye de la régionpour le plaidoyer auprès du Ministre en charge de l’Environnement et si possible au sein de l’Assemblé Nationale. 

Prenant la Parole, l’Honorable députe OgueyeNargaye a clairement signifie que le plaidoyer n’a pas eu lieu pour des raisons suivantes :
· Le journaliste qui devrait me remettre la documentation relative au PNM  pour le plaidoyer n’a pas remis ladite documentation ;
· Aussitôt après la réunion du CDP en  2013, je suis tombé malade et évacué en France pour des soins appropriés. 

Après l’intervention du Coordonnateur et du Député, quelques problèmes récurrents ont fait l’objet des préoccupations partagées des participants suivis des échanges et suggestions. Il s’agit de :
· La  question de la présence massive et persistante des bœufs dans le parc ;
· Le  sous équipement des agents chargés de la surveillance du parc;
· Le niveau de participation des cantons dans les activités du parc ;
· Le partenariat  avec la PARCEC pour le micro-crédit aux cantons riverains du parc en matière de durabilité ;
· La situation du Parc  du Manda après le CPAP en 2015 ?
A ces différentes questions, la présidente de séance a donné la parole aux participants qui ont fait des commentaires, des observations et des suggestions. Dans l’unanimité,L’essentiel des échanges a porté sur les actions entreprises par les différentes parties prenantes du projet pour remédier à ces problèmes.
Sur le second point relatif à l’examen et adoption du rapport annuel 2013, le coordonnateur du projet  M. Yamtibaye Théophile  a axé son intervention sur les points suivants :

· Les activités prévues par produits réalisées ou non;

· Les activités connexes non planifiées et réalisées en 2013 ;

· Les solutions envisagées et les perspectives ;

· Les potentiels risquent que cours le projet ainsi que les leçons apprises ;

Après cette présentation, la présidente de séance a, par la suite, donné la parole aux participants qui ont fait des commentaires, des observations et des suggestions. Les participations se sont penchées sur le fond et la formedu document et ont recommandé à l’Unité de Gestion du projet de revoir la forme du document en tenant compte des préoccupations des participants.  Dans l’unanimité, les participants ont adoptés le rapport sous réserve d’intégration de toutes les observations. 

Sur le troisième point de l’ordre du jour, le Coordonnateur du projet a soumis à l’approbation du Comité Directeur le plan de travail 2014. Après quelques questions d’éclaircissement et des contributions pertinentes, le plan de travail 2014 a été adoptéet le  montant s’élève à 300 000 USD.
Ensuite, quelques problèmes récurrents ont fait l’objet des préoccupations partagées des participants suivis des échanges et suggestions. Il s’agit de :

· La  question de la présence massive et persistante des bœufs dans le parc ; pour cette préoccupation, le Directeur des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse a affirmé que le cas du Parc National de Manda est spécifique car ces bœufs appartiennent aux autorités militaires de la région ;
· Le  sous équipement des agents chargés de la surveillance du parc.
A ces sujets, la présidente de séance a donné la parole aux participants qui ont fait des commentaires, des observations et des suggestions. C’est ainsi que pour les deux premiers points (présence des bœufs dans le parc et  le  sous équipement des agents), Le Chef de Secteur Sud des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse a parlé de ses initiatives pour faire face à ce problème. Il a mis l’accent sur la sensibilisation. Il a même souligné qu’il a fait abattre trois bœufs dans le parc après son communiqué radiodiffusé demandant aux transhumants de quitter le parc. Unanimement, il a été félicité pour ses actes combien courageux et encouragé à œuvrer dans cette direction qui semble être salutaire pour le parc. 

De tout ce qui précède, le Comité Directeur du projet a formulé quelques recommandations pour le plaidoyer. Il s’agit :
· Elargir l’équipe de plaidoyer qui sera conduite par le député de la région en y ajoutant d’autres députés de la région associé au Secrétaire Générale du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques, le Directeur des Parc Nationaux des Réserves de Faune et de la Chasse,  les représentants cantonaux des quatre cantons périphériques du Parc  de Manda (Balimba, Kokaga, Djoli ,Niellim) et le coordonnateur du projet entre mai juin 2014 ;
· Mettre à jour la documentation du plaidoyer du PNM aux organes de presse, en occurrence la télévision tchadienne pour la  diffusion;
· Renforcer le personnel de surveillance du PNM en privilégiant le recrutement des quarante (40) volontaires cantonaux car ceux-ci sont du terroir et connaissent parfaitement le terrain ;
· Initier sous l’égide de la Direction des Parcs nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse un protocole avec la GNNT à l’instar de Zakouma pour la lutte anti braconnage ;
· Organiser une visite conjointe du Ministre de l’Environnement et du Représentant Résident du PNUD au PNM :
· Dans la dynamique du plan post- 2015 :
· Diversifier les sources de financement avec une forte participation financière du gouvernement ;

· Mettre en œuvre le Plan de Gestion du PNM
En divers, bientôt le PNM aura 50 ans l’année prochaine et le Comité Directeur du Projet souhaite vivement que les démarches puissent commencer maintenant pour aboutir à cette festivité à l’instar de ce qui s’est passé en février dernier à Zakouma. De l’avis des participants, certaines souhaitent que l’initiative viennent soit du Ministère de tutelle, soit des partenaires tels que le PNUD pour convaincre le Gouvernement.
Commencé à  9 h, la réunion a pris fin à 16h.
Fait à Sarh, le 17 avril 2014

Les Rapporteurs

KoularambayeKoundja Julien, chargé du suivi-évaluation du Projet 

KadiomAmidou, Chef de Division des Aires Protégées et de la Conservation de la Biodiversité à la Direction des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse (DPNRFC).

ANNEXES :
ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURLE 15 AVRIL2013 A SARH

Contexte et justification

Conformément aux orientations du Projet, il est prévu d’organiser chaque année la réunion du Comité Directeur du Projet pour examiner les performances du Projet et fixer les orientations pour sa bonne marche, ainsi que l’évaluation des activités en rapport avec les résultats attendus du Projet. C’est dans ce cadre qu’il est prévu pour la tenue de cette réunion du Comité Directeur qui aura lieu à Sarh.

Objectif de la réunion (ordre du jour)

Cette réunion du Comité Directeur du Projet vise les objectifs suivants : 

· Examiner et adopter le rapport 2013 et projet de plan de travail 2014 ainsi que du budget y afférent ;

· Examiner les perspectives du Parc National de Manda

· Divers

Résultats attendus

· Le rapport annuel 2013 est adopté ;

· Le  plan de travail et le budget 2014 adopté ;

Période de la réunion

La réunion se déroulera le Jeudi 17 Avril 2014 à Sarh. 

Les participants

Au total trente trois (30) personnes sont prévues à cette réunion y compris les chauffeurs. Les participants sont repartis comme suit :

· Participants de N’djamena

1- Côté Ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources Halieutiques et Parlementaire: 11 personnes :

1. Le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques ;
2. Un Député de la zone d’intervention du Projet ;
3. La Directrice Générale de la Gestion de l’Environnement;

4. Directeur Général Adjoint du Tourisme et Artisanat ;
5. Le Directeur des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse,

6. Un représentant du Ministère de Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale

7. Le Point Focal Opérationnel FEM au Tchad,

8. Le Chargé de Aires Protégées de la Direction des Parcs Nationaux, et 

9. Trois  chauffeurs.
3- Côté PNUD/Tchad : 03 personnes

1. Chef de l’Unité Lutte Développement Durable

2. Chargée de Communication du PNUD

3. Le Chargé de Relais

· Participants venant de DAKAR (01 personne):

1. UNOPS Dakar : Un représentant
· Participants de Sarh 

1- Partenaires: 07 personnes

· Partenaires techniques: 3 personnes

1. Le Délégué Régional de l’Environnement et des Ressources Halieutiques;

2. Chef Secteur Sud des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse

3. Un Représentant d’associations locales.

· Représentations cantonales: 4 personnes

1. Représentant du canton Balimba 

2. Représentant du canton Djoli ;

3. Représentant du canton Kokaga ;

4. Représentant du canton Niellim ;

2- Unité de Gestion du Projet : 03 personnes

1. Le Coordonnateur National;

2. Le Chargé du Suivi et Evaluation

3. L’Assistant Chargé de l’administration et Contrats

· Arrangement et modalités de déplacement des participants de Ndjamena

En vue de faciliter le déplacement des participants de Ndjamena, il est proposé un regroupement dans trois véhicules suivant le tableau de répartition ci-après :

	N°
	Véhicule
	Equipage

	1
	Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement
	Général du Ministère de l’Environnement

	
	
	La Directrice Générale de la Gestion de l’Environnement;

	2
	
	le Directeur des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse

	
	
	le Point Focal Opérationnel FEM au Tchad

	
	
	Chargé de Aires Protégées de la Direction des Parcs Nationaux et

	3
	Véhicule du Député
	Député

	
	
	Directeur Général du Tourisme et Artisanat

	
	
	Un représentant du Ministère de Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale

	4
	Véhicule du PNUD
	Le Chef de l’Unité Développement Durable 

	
	
	Chargée de Communication du PNUD

	
	
	Chargé de Relais

	
	
	Représentant UNOPS/Dakar (ou par vol)

	
	
	Représentant PNUD Régional/Dakar (ou par vol)


ANNEXE 2 : PROGRAMME DES ACTIVITES DU COMITE DIRECTEUR DU PROJET
LE 17/04/2014
	DATES/HEURES
	ORDRE DU JOUR
	RESPONSABLES


	8H00-8H30
	- Ouverture de la réunion


	-Secrétaire Générale du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques


	8H30-1000
	-Adoption du programme de travail  

-Examen des recommandations CDP 2013
-Examen et adoption du rapport annuel 2013  

	Participants

	10H00-10H30
	PAUSE/CAFE
	Service restaurateur


	11H00-12H00
	Examen et adoption du projet de plan de travail annuel 2014


	Participants

	12H00-13H00
	Examen des perspectives du Parc National de Manda 

	Participants

	13H00-14H30
	PAUSE/DEJEUNER 

	Service restaurateur

	14H30-15H30
	Divers

	Participants

	15H30
	CLOTURE DE LA REUNION
	Secrétaire Générale du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques



ANNEXE 3 : RAPPORT ACTIVITÉS 2013
Titre du projet : Réhabilitation du Parc National de Manda
Résultat(s) de l’UNDAF/ Cadre opérationnel d’assistance au développement Intérimaire des Nations Unies au Tchad 2013-2014 : Les populations riveraines des Aires Protégées gèrent les ressources naturelles de manière durable et adaptée aux facteurs climatiques


Résultat(s) attendu(s) du CPAP : Garantir la conservation et l’utilisation durable du Parc National de Manda et de son environnement immédiat au sud est du Tchad 

Produits attendus du CPAP :

· Le PNM opère selon un système de gestion participative et fonctionnant bien

· Les membres des communautés avoisinantes du PNM imposent des pressions considérablement réduites sur les ressources naturelles et tirent des revenus

· Un ou plusieurs couloirs de passage de la faune sauvage établis 

Partenaire de mise en œuvre : Bureau des Nations Unies pour les Services d’Appui aux Projets (UNOPS)

Autres partenaires : Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques

                                    PNUD/FEM
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L'ancrage institutionnel et le cadre de résultat

Le Projet est ancré institutionnellement au Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques. Les responsabilités du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques sont les suivantes : 

· Coordination et suivi de la mobilisation des sources de financement en étroite collaboration avec les partenaires impliqués dans le projet, y inclus la mobilisation des apports du gouvernement lui-même ;

· Participation à la planification du projet et au suivi des aspects techniques, avec visites sur le site et suivi de l’avancement par rapport aux jalons et extrants/produits, 

· Présidence des réunions du Comité directeur du projet ;

· Maintien de communications productives, régulières et professionnelles avec le PNUD, l’UNOPS et les autres parties prenantes du projet pour assurer la bonne marche de la mise en œuvre.

Les principaux résultats attendus et produits intermédiaires du Projet au cours de l'année 2013 sont les suivants :
Produit Intermédiaire 1. : Le PNM opère selon un système de gestion participative et fonctionnant bien

Activités

· Renforcer les capacités de l’équipe du Projet,  du Secteur Sud et des Comités Cantonaux

· Assurer l’inventaire aérien des ressources forestières, fauniques et halieutiques

· Assurer un appui institutionnel au Secteur Sud des Parcs Nationaux, des Réserves de Faunes et de la Chasse pour le suivi du respect de la réglementation
· Recueillir documenter et diffuser les leçons tirées  de la mise en œuvre du projet
· Organiser la réunion du comité Directeur
Produit Intermédiaire 2 : Les membres des communautés avoisinantes du PNM imposent des pressions considérablement réduites sur les ressources naturelles et tirent des revenus

Activités :

· Assurer l’entretien des pistes de vision du PNM et l’aménagement des zones de mises en défens

· Réaliser 2 radiers sur la piste Djoli-kar pour  la rendre quasi permanente
· Renforcer les activités de microcrédits en faveur des populations des quatre cantons riverains du PNM
Produit Intermédiaire 3 : Un ou plusieurs couloirs de passage de la faune sauvage établis 

Activités :

· Elaborer le Plan d’aménagement de la Foret classée de Djoli- Kira 

· Assurer le suivi régulier des transects du PNM et mise en défens
· Suivre  les activités de: GRN du Projet Manda, Micro subventions du FEM et des plateformes multifonctionnelles du PNUD

· Élaborer les conventions de gestions des ressources dans  7 cantons

ANNEXE 4 : LES ACTIVITES REALISEES EN 2013

Produits de l’année 2013
Les activités planifiées et réalisées en 2013

	Produits/
extrants prévus 
	Extrants cibles pour 2012
	Activités et domaines d’activité indicatifs 
	Intrants 
	Activités réalisées
	Mesures et recommandations

	Résultat 1 :  

Le PNM opère selon un système de gestion participative fonctionnant bien
	Au moins 50 % des membres du personnel du PNM ont renforcé leurs capacités suite à des formations dans des domaines liés aux activités telles que la foresterie, la gestion de la faune, etc.  

.  


	Domaine d’activité 1.2

Former les agents,   volontaires du Secteur,  les Comités Cantonaux et les Comités de Gestion des ressources naturelles (Bessada, Bessada, Dobo, Djoli , Kokaga, Balimba et Niellim) sur    la loi 014/PR/ 2008.
	70 agents et volontaires cantonaux et comités cantonaux sont formés en techniques de gestion durable de l’environnement et à la loi 14/PR/2008.
	· Organisation de l’atelier de formation des agents volontaires du secteur, comités cantonaux, services déconcentrés de l’état, ONG et médias sur la  loi 014/PR/2008, portant régime des forets, de la faune et des ressources halieutiques à Manda du 03 au 05 septembre 2013 regroupant une environ cent participants.


	A renouveler en 2014

	
	
	Domaine d’activité 1.2

Assurer l’inventaire aérien des ressources forestières, fauniques et halieutiques
	Un inventaire aérien du PNM en partenariat avec CURESS réalisé.


	Non réalisé. Echanges avec CURESS sur la période du mois de novembre 2012, période revue par CURESS pour le mois de février 2013 ;

-Elaboration et soumission  des TDRs au CURESS
	A exécuter en 2014

	
	Un plan stratégique de lutte contre le braconnage est mis en place (année 1) et la surveillance du respect des règlements est effective.
	Domaine d’activité 1.3  

Assurer un appui institutionnel au Secteur Sud des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse pour le suivi du respect de la réglementation.
	50 missions de suivi et du respect de la règlementation du PNM sont réalisées par les agents et volontaires du secteur parc de manda
	Appui (versement des primes, mise en place du support didactique, les carburant pour les moyens de déplacement pour le suivi, soin et alimentation des chevaux…) à la réalisation des missions de surveillance
	A renouveler en 2014

	
	Synthèse des leçons à retenir effectuée et diffusée au niveau national.
	Domaine d’activité 1.4 

Recueillir documenter et diffuser les leçons tirées  de la mise en œuvre du projet
	Un recueil de données sur les leçons du  projet élaboré et diffusé.


	· Recrutement du Consultant pour l’évaluation des activités du Projet

· Organisation et réalisation de quatre (04) missions de terrain avec  le consultant chargé d’évaluation du projet auprès des bénéficiaires respectivement à Balimba, Kokaga, Djoili et Niellim .
	Diffusion  des données recueillies aux près des partenaires

	
	Suivi des activités du Projet
	Domaine d’activité 1.5

Organisation des séances de suivi des activités. 
	Organisation de la réunion du comité Directeur,
	Organisation et tenue de la réunion du Comité Directeur de Projet le 15/04/2013
	A renouveler en 2014

	Résultat 2 : 

Les habitants des communautés riveraines et les éleveurs transhumants imposent des pressions considérablement réduites sur les ressources naturelles du PNM, tout en bénéficiant des avantages du développement durable
	Les communautés Les riveraines ont participé aux activités de  conservation et de réhabilitation  du Parc et en ont tiré des revenus.


	Domaine d’activité 2.1

Assurer l’entretien des pistes de vision du PNM et l’aménagement des zones de mises en défens
	
	· Organisation et suivi de l’entretien des pistes internes du Parc National de Manda avec la participation de 38 villages comprenant 200 personnes. 

· Entretien de 265 Km de pistes réalisé
	A renouveler en 2014

	
	
	Domaine d’activité 2.2

Réaliser 2 radiers sur la piste Djoli-kar pour  la rendre quasi permanente
	
	Non réalisé faute de budget
	

	
	
	Domaine d’activité 2.3

Suivi et évaluation des activités de microcrédits
	
	· Organisation de la  Mission quadripartite (Unité de Gestion du Projet, PARCEC, Bénéficiaires et services déconcentrés de l’Etat) pour l’auto évaluation des activités de microcréditsdans le canton Balimba et kokaga respectivement à Manda 1 et Kokaga le 16 avril :
· Tenue de l’atelier  bilan des activités de micro-crédit  avec la mission quadripartite (Unité de Gestion du Projet, la Promotion d’Appui au Réseau des Coopératives d’Epargne et de Crédit du Moyen- chari (PARCEC) pour échanger avec les populations bénéficiaires  le 17 avril au DON BOSCO à Sarh. Le bilan du micro-crédit se présente comme suit :

· Canton Balimba : montant octroyer 17. 198.750 FCFA pour 30 groupements, 837 bénéficiaires dont 622 femmes ;

· Canton Djoli : montant octroyer 9.510.000  FCFA pour 18 groupements, 331 bénéficiaires dont 231 femmes ;

· Canton Niellim : montant octroyer 8.130.000  FCFA pour 16 groupements, 192 bénéficiaires dont 38 femmes ;

· Canton Kokaga : montant octroyer 7.620.000  FCFA pour 18 groupements, 159 bénéficiaires dont 65 femmes ;

Le partenariat PARCEC/ Projet biodiversité de Manda a permis de toucher 1.519 bénéficiaires dont 956 femmes aux communautés périphériques du PNM pour un montant de 42.458.750 FCFA contre une enveloppe de 27.500.000 FCFA du  projet.
	Renforcement des acquis en 2014

	Résultat 3 : 

Un à deux couloirs  écologiques  fonctionne pour favoriser la réhabilitation des populations fauniques du PNM, en maintenant la connectivité écologique entre le Parc et les autres zones protégées prioritaires au Moyen-Chari, et en appuyant la gestion pastorale durable
	
	Domaine d’activité 3.1

Elaborer le Plan d’aménagement de la Foret classée de Djoli- Kira
	
	· Elaboration du plan d’aménagement de la Foret classée de Djoli Kira à travers:

· Recrutement de deux consultants nationaux;

· Mission de prospection 

· Identifier des personnes par canton pour l’appui à la collecte des données sur les limites initiales et actuelles de la Forêt Classée de DjoliKira. :

· Quatre missions d’information, sensibilisation et d’échanges avec les communautés des quatre cantons de la Foret classée de DjoliKira (Djoli, Bessadsa, Bedaya et Dobo).

· Trois missions de collecte des données de la  Foret classée de DjoliKira auprés descommunautés des quatre cantons de la Foret classée de DjoliKira ( djoli, Bessadsa, Bedaya et Dobo) pour la rédaction du plan d’aménagement ;

· Organisation du premier atelier d’établissement de la  valeur patrimoniale/pressions et menaces/zonage et droits d’usage/ du Plan d’Aménagement de la Foret Classée de Djoli-Kira à Bessada du 04 au 05 juillet 2013 dans la Région de  Mandoul regroupant une quarantaine de participants. 

· Organisation du deuxième atelier de définition des axes et actions de gestion de la Forêt Classée de DjoliKira à Bessada le 08 septembre juillet 2013  dans la Région de  Mandoul regroupant une cinquante  de participants.

· Organisation du troisième atelier de restitution et de validation de l’avant-Projet du Plan de Gestion et d’Aménagement de la Forêt Classée de DjoiliKira à koumra le 08 septembre juillet 2013  dans la Région de  Mandoul.
	Signature du Plan d’aménagement de la Foret classée de Djoli Kira 

	
	
	Domaine d’activité 3.2 

*Assurer le suivi régulier des transects du PNM et mise en défens
	
	· Appui du Secteur Parc National de Manda pour la collecte et le rapportage des données écologiques au niveau de vingt (20) transects du Parc National de Manda.

·  Appui du Secteur Parc National de Manda pour l’organisation de 36 missions de suivi du respect du Parc ;
	A renouveler en 2014

	
	
	Domaine d’activité 3.4

*Élaborer les conventions de gestions des ressources dans  7 cantons


	
	· Rédaction, restitutions et signatures des conventions de gestion de ressources naturelles dans la zone  de la Forêt Classée de Djoli Kira :

· Trois cantons de la région du Mandoul:

· Canton Bédaya: Mise en défens halieutique de 2,379 Km²

· Canton Béssada: Mise en défens halieutique de 75,182 Km²

Canton Dobo: Mise en défens de Bambou  de 16,151 Km²
· Quatre cantons de la Région du Moyen-Chari
· Canton Balimba: Forêt communautaire de 4,763 Km²

· Canton Niellim: Mise en défens halieutique de7, 60 Km²

· Canton Djoli: Forêt sacrée de 3,195 Km²

· Canton Kokaga: Forêt communautaire de 9,61 Km²

· Deux (02) missions de suivi de terrain des 07  conventions de gestion de ressources naturelles dans la zone périphérique du PNM.
	Elaborer les plans de gestion et appuyer les Comités avec les matériels de visualisation de ces zones en 2014


OPPORTUNITÉS LES ACTIVITES CONNEXES NON PLANIFIEES REALISEES EN 2013
En dehors des activités planifiées du Projet, un travail transversal de base a été fait au cours du premier trimestre à travers: 

· Participation du Coordonnateur  à trois (03) ateliers respectivement :

· Atelier de lancement d’information et d’échanges des a
activités du PROADEL dans le Moyen –Chari  le 04  Janvier 2013 :

· A la Revue annuelle du CPAP PNUD-Gouvernement de la République du Tchad du 07 au 12 Février 2013 à N’Djamena.

· Atelier de planification stratégique des activités pour l’opération humanitaire de HCR au sud du Tchad du 20 au 22 févier 2013 à Sarh ;

· Participation  de l’assistant chargé de contrat au Séminaire de formation des formateurs  de l’ENT  le 13 février  2013.

· Participation du Coordonnateur à l’Evaluation Environnemental Rapide avec le HCR à Tissi pour l’implantation du Camp des Réfugiés  à ABGOUDAM ;

· La Participation de l’Expert en Charge du Suivi et Evaluation du Projet, à la réunion avec Coopi sur la mise en œuvre des activités des PDLs des quatre Cantons périphériques du Parc. 

· Participation de l’assistant chargé du contrat du Projet  à l’atelier de Concertation et de Formation sur les Techniques de Prévention et de Gestion des Conflits Agriculteurs/Eleveurs dans les Cantons Périphériques du Parc National de Manda (Balimba, Djoli, Niellim et Kokaga) à Sarh du 13 au 14 Aout 2013 ; 

· Participation de l’Expert en Charge du Suivi et Evaluation du Projet à l’atelier de Réflexion et d’identification des grands axes d’intervention sectorielle du 11eme FED à N’Djamena les 19 et 20 aout 2013 au CEFOD.

· Participation de l’UGP à l’atelier de présentation de la nouvelle équipe représentée par l’ONG COOPI ( Cooperazione Internazionale) partenaire du projet à sarh le 23 Aout 2013 .

· Participation de l’Unité de Gestion du Projet à la semaine nationale de l’arbre organisé par l’Antenne CELIAF  à Sarh et Balimba du 09  au 11 septembre 2013.

· Participation du Coordonnateur et de l’assistant chargé du contrat du Projet à l’atelier de Redynamisation des Organisations des Gestion de terroir à Helli bongo  du 13 au 14 septembre 2013.

· Participation de l’assistant chargé du contrat du Projet à l’atelier de lancement  de son projet triennal pour la mise en œuvre des actions prioritaires des Plans de Développement local (PDL) des cantons Banda, Koumogo et Moyo à Helli bongo  le 17 septembre 2013 .

· Participation du Coordonnateur à l’atelier  d’information et de formation sur le 3éme Appel à proposition du PADL-GRN pour la mise en œuvre des actions issues de la concertation locale à Sarh du 19 à 20 septembre 2013. 

· Participation du Coordonnateur du Projet à l’atelier de restitution et d’amendement des grands axes d’intervention sectorielle du 11 eme FED à N’Djamena du 15 au 16 octobre 2013 au CEFOD.

CONTRAINTES ET SOLUTIONS
Contraintes
· Pression du bétail des éleveurs dans le Parc

· Manque de moyens de travail à connotation militaire (armes, munitions)  au Secteur ;

· le braconnage;

· sous-effectif du personnel  chargé de la surveillance du parc;

Solutions préconisées 

· Appliquer la loi 14/PR/2008 portant régime des Forêts, de la Faunes et des Ressources halieutiques. 

Doter le secteur en armes, et munitions

LEÇONS APPRISES

Les principaux enseignements tirés dans la mise en œuvre du programme en 2013

Types de leçons , description et recommandations: 

Mauvaises leçons: 
Types: 

· Mauvaise démarche 

Description 

· La persistance de la pression du bétail domestique et du braconnage révélées par l’UGP et Bénéficiaires (Secteur des Parcs et Communautés des quatre cantons périphériques du Parc National de Manda) tout au long de l’exécution du Projet ;

Recommandations 

· Responsabiliser l’Etat dans ses fonctions régaliennes pour la protection du PNM.

Bonnes  leçons:
Types: 

· Bonne démarche 

Description 

· L’engouement manifesté par les parties prenantes pour le projet au niveau local et régional à travers  les signatures de 7 conventions de ressources naturelles dans les zones périphériques du PNM notamment Balimba, Kokaga, Djoli, Niellim, Bedaya ,Bessada et Dobo ;

· La mise en place du système d’épargne et de crédit appréciée positivement par les communautés périphérique du Parc National de Manda

Recommandations
· Mettre en place des mesures d’accompagnement pour pérenniser les acquis. 

CONCLUSION 

Durant l’année 2013,,  la démarche participative promue par le Projet a permis l’implication effective des cantons riverains et parties prenantes régionales dans les activités et a ouvert leurs yeux sur la richesse du Parc National de Manda ainsi que sur la valorisation de la Foret Djoli Kera par la mise en place de son  Plan d’aménagement en instance de validation par le Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques. 

En effet, la collaboration étroite entre les partenaires qui œuvrent dans le Moyen-Chari  renforce le projet et permet de consolider les acquis. 

En dépit des problèmes rencontrés, les représentants de quatre cantons périphériques, partenaires étroits du projet, soulignent leur ferme ’attachement aux efforts de réhabilitation du par cet déclarent leur disponibilité nécessaire à aider le projet dans son travail. 

Par ailleurs, ils plaident que les hautes autorités de l’Etat prennent à bras le corps tous les problèmes du parc pour un changement radical en faveur du PNM et les ressources naturelles des deux régions en général.

PERSPECTIVES

· Recherche de financement pour la mise œuvre du Plan de gestion/aménagement du Parc National de Manda. 

· Recherche de financement pour les PDLs des quatre cantons. 

· Finalisation et signature  du Plan d’aménagement de la Foret classée de DjoliKera.

ANNEXE 5 : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014
Titre du projet : Réhabilitation du Parc National de Manda
Résultat(s) de l’UNDAF/ Cadre opérationnel d’assistance au développement Intérimaire des Nations Unies au Tchad 2013-2014 : Les populations riveraines des Aires Protégées gèrent les ressources naturelles de manière durable et adaptée aux facteurs climatiques


Résultat(s) attendu(s) du CPAP : Garantir la conservation et l’utilisation durable du Parc National de Manda et de son environnement immédiat au sud est du Tchad 

Produits attendus du CPAP :

· Le PNM opère selon un système de gestion participative et fonctionnant bien

· Les membres des communautés avoisinantes du PNM imposent des pressions considérablement réduites sur les ressources naturelles et tirent des revenus

· Un ou plusieurs couloirs de passage de la faune sauvage établis 

Partenaire de mise en œuvre : Bureau des Nations Unies pour les Services d’Appui aux Projets (UNOPS)

Autres partenaires : Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques

                                    PNUD/FEM


Approuvé par le Gouvernement

Signature                                                                                         Date :

Approuvé  par le PNUD:

Signature                                                                                         Date 
L'ancrage institutionnel et le cadre de résultat
Le Projet est ancré institutionnellement au Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques. A cet effet les responsabilités du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques sont les suivantes : 

· Coordination et suivi de la mobilisation des sources de financement en étroite collaboration avec les partenaires impliqués dans le projet, y inclus la mobilisation des apports du gouvernement lui-même ;

· Participation à la planification du projet et au suivi des aspects techniques, avec visites sur le site et suivi de l’avancement par rapport aux jalons et extrants/produits, 

· Présidence des réunions du Comité directeur du projet ;

· Maintien de communications productives, régulières et professionnelles avec le PNUD, l’UNOPS et les autres parties prenantes du projet pour assurer la bonne marche de la mise en œuvre.

Les principaux résultats attendus et produits intermédiaires du Projet au cours de l'année 2014 sont les suivants :
Produit Intermédiaire 1. : Le PNM opère selon un système de gestion participative et fonctionnant bien

Activités
· Renforcer les capacités de l’équipe du Projet,  du Secteur Sud et des Comités Cantonaux
· Assurer l’inventaire aérien des ressources forestières, fauniques et halieutiques

· Assurer un appui institutionnel au Secteur Sud des Parcs Nationaux, des Réserves de Faunes et de la Chasse pour le suivi du respect de la réglementation
Produit Intermédiaire 2 : Les membres des communautés avoisinantes du PNM imposent des pressions considérablement réduites sur les ressources naturelles et tirent des revenus

Activités :

· Assurer l’entretien des pistes de vision du PNM et l’aménagement des zones de mises en défens

· Renforcer les activités de microcrédits en faveur des populations des quatre cantons riverains du PNM
Produit Intermédiaire 3 : Un ou plusieurs couloirs de passage de la faune sauvage établis 

Activités :

· Finaliser le Plan d’aménagement de la Foret classée de Djoli- Kira

· Appuyer les Comités cantonaux de gestion des Ressources Naturelles (CGRN) dans les 7 cantons
· Structurer les communautés autour de la bande de Forêt : Dembo-Djekedjeke-Maro
Elaborer les conventions simples de gestion des mises en défens communautaires : Balimba, Kokaga, Djoli, Niellim, Dobo, Bessada, Bedaya
Produit intermédiaire 4. Le Projet  est mis en œuvre avec efficience et efficacité
Activités :

· Assurer la prise en charge de l'Unité de Gestion du Projet

· Assurer le fonctionnement du bureau (achat de fournitures et petits matériels de bureau)

· Assurer les frais de communication et d’entretiens (VSAT, maintenance informatique et téléphones) du bureau :  

· Assurer l'entretien et la réparation des matériels informatiques, bureautiques et mobiliers de bureau

· Assurer l'entretien et le carburant des  véhicules pour la coordination et les missions de suivi

· Assurer la prise en charge  de l’eau et l'électricité

· Assurer les frais de location et gardiennage du bureau

· Assurer les missions de suivi et de supervision avec les  partenaires

· Organiser la réunion du comité Directeur
ANNEXE 6 : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014
	PRODUITS ATTENDUS


	ACTIVITES PLANIFIEES


	CADRE CHRONOLOGIQUE
	PARTIE RESPONSABLE / Agences de mise en œuvre (prestataires de services, ONG, consultants…)
	BUDGET PLANIFIE

	
	
	1 T
	2 T
	3 T
	4 T
	
	Source des fonds
	Description  
	Montant en  dollar US 

	Resultat 1 Le PNM opère  selon un système de gestion participative et fonctionnant bien 
Baseline(s ): Le Ministère en charge de l’Environnement, à travers le Secteur assure efficacement la surveillance et le contrôle du Parc
Indicateur (s): Respect de la réglementation du Parc  
Cible (s): Renforcement des capacités de  gestion du Secteur du Parc National de Manda


	Objectif Intermédiaire 1.1     Au moins 50 % des membres du personnel du PNM ont renforcé leurs capacités suite à des formations 

	1.1.1 : 
Organiser des missions d’échanges 
	
	 x
	 
	x 
	MERH

PNUD

UNOPS

UGP

BENEFICIAIRES
	PNUD
	Frais de voyages 
	15 000

	
	1.1.2 : Formation  en réseau du système de suivi écologique (Manda- Zakouma- SenaOura).
	X
	 
	 
	 
	MERH

PNUD

UNOPSUGP

BENEFICIAIRES
	PNUD
	Prestation de service

	17 000

	
	Sous-total 1.1
	32 000

	Objectif Intermédiare 1.2       La base des données environnementales et la lutte contre le braconnage sont opérationnelles 

	1.2.1 : Assurer l’inventaire aérien des ressources forestières, fauniques et halieutiques
	X
	X
	
	
	MERH

PNUD

UNOPS

UGP

BENEFICIAIRES

CURESS
	PNUD
	Prestation de service
	24 000

	
	1..2.2 Assurer un appui institutionnel au Secteur Sud des Parcs Nationaux, des Réserves de Faunes et de la Chasse pour le suivi du respect de la réglementation

	X
	X
	X
	X
	PNUD

UNOPS

UGP


	PNUD
	Prestation de service
	25  000

	
	Sous-total 1.2
	49 000

	Total Résultat  1
	81  000

	Résultat 2 : Les membres des communautés avoisinantes du PNM imposent des pressions considérablement réduites sur les ressources naturelles et tirent des revenus 
Baseline(s ): Mise en place ‘un système de micro crédit et participation des communautés aux activités de réhabilitation du Parc 
Indicateur (s): Les indices de menaces sont  réduits grâce aux activités de réhabilitation du Parc  
Cible (s):Renforcement  des activités génératrices de revenues aux communautés  


	Objectif intermédiaire 2.1 Les communautés riveraines ont participé aux activités de  conservation et de réhabilitation  du Parc et en ont tiré des revenus


	2.1.1 Assurer l’entretien des pistes de vision du PNM et l’aménagement des zones de mises en défens
	X
	 
	 
	 
	MERH

PNUD

UNOPS
UGP

BENEFICIAIRES
	PNUD
	Prestation de service
	9 400

	
	2.1.2 Renforcer les activités de microcrédits en faveur des populations des quatre cantons riverains du PNM
	X
	 x
	 x
	 x
	MERH

PNUD

UNOPS

UGPPARCEC MC

BENEFICIAIRES


	PNUD
	Prestation de service
	30 000

	
	Sous-total 2.1
	39 400

	Total Résultat 2


	39 400


	· Résultat 3 : Un ou plusieurs couloirs de passage de la faune sauvage établis 

Baseline(s ): Conventions de gestion des ressources naturelles 
Indicateur (s): les protocoles de GRN sont établis dans les paysages associés du PNM
Cible (s):élaboration de Plans  et mise en place des structures de G RN


	Objectif intermédiaire 3.1 Les données  de suivi indiquent un état stable ou amélioré de la végétation dans les couloirs de démonstration


	3.1.1 : Finaliser le Plan d’aménagement de la Foret classée de Djoli- Kira
	X
	X 
	 
	 
	MERH

PNUD

UNOPS

UGP

BENEFICIAIRES

ET AUTRES PARTIES PRENANTES
	PNUD
	Prestation de service
	15 600

	
	3.1.2 : Appuyer les Comités cantonaux des Ressources Naturelles (CGRN) dans les 7 cantons de gestion 

	X
	X
	 
	 
	MERH

PNUD

UNOPS

UGP

BENEFICIAIRES

ET AUTRES PARTIES PRENANTES
	PNUD
	Prestation de service
	25 000

	
	3.1.3: Structurer les communautés autour de la bande de Forêt : Dembo-Djekedjeke-Maro
	X
	X
	X
	X
	MERH

PNUD

UNOPS

UGP

BENEFICIAIRES

ET AUTRES PARTIES PRENANTES
	PNUD
	Prestation de service
	18 000

	
	3.1.4: Elaborer les plans  simples de gestion des mises en défens communautaires : Balimba, Kokaga, Djoli, Niellim, Dobo, Bessada, Bedaya
	 
	X
	 X
	 
	MERH

PNUD

UNOPS

UGP

BENEFICIAIRES

ET AUTRES PARTIES PRENANTES
	PNUD
	Prestation de service
	20 000

	
	Sous-total 3.1
	78 600

	Total Résultat 3
	78 600


	Résultat 4 : Le Projet  est mis en œuvre avec efficience et efficacité

Baseline(s ): la coordination et le suivi de la mise en œuvre du Projet par les parties prenantes.  
Indicateur (s): le Respect de mise en œuvre des activités du Projet est assuré
Cible (s): la mise en œuvre des activités , le fonctionnement et le suivi du projet obéissent au  Plan de Travail et au  Budget de l'année.

	Objectif intermédiaire 4.1     La gestion du projet  est correctement assurée

Objectif intermédiaire 4.2 Le suivi de l'exécution du Programme est correctement assuré
	4.1.1 Assurer la prise en charge de l'Unité de Gestion du Projet 
	X
	X
	X
	X
	PNUD

UNOPS
	PNUD
	Salaires
	62 000

	
	4.1.2 : Assurer le fonctionnement du bureau (achat de fournitures et petits matériels de bureau) 
	X
	X
	X
	X
	PNUD

UNOPS

UGP
	PNUD
	Prestation de service
	1 000

	
	4.1.3 : Assurer les frais de communication et d’entretiens (VSAT, maintenance informatique et téléphones) du bureau :  
	X
	X
	 
	 
	PNUD

UNOPS

UGP
	PNUD
	Prestation de service
	6 000

	
	4.1.4 : Assurer l'entretien et la réparation des matériels informatiques, bureautiques et mobiliers de bureau
	X
	X
	X
	X
	PNUD
	PNUD
	Prestation de service
	1 000

	
	4.1.5 : Assurer l'entretien et le carburant des  véhicules pour la coordination et les missions de suivi
	X
	X
	X
	X
	PNUD

UNOPS

UGP


	PNUD
	Prestation de service
	9 000

	
	4.1.6 : Assurer la prise en charge  de l’eau et l'électricité
	X
	X
	X
	X
	PNUD

UNOPS

UGP
	PNUD
	Prestation de service
	1 000

	
	4.1.7 : Assurer les frais de location et gardiennage du bureau
	X
	X
	X
	X
	PNUD

UNOPS

UGP
	PNUD
	Prestation de service
	14 000

	
	Sous-total 4.1
	94 000

	
	4.2.1 : Assurer les missions de suivi et de supervision avec les  parties prenantes  
	X
	X
	X
	X
	MERH

PNUD

UNOPS

UGP

BENEFICIAIRES

ET AUTRES PARTIES PRENANTES
	PNUD
	Mission 
	3 000

	
	4.2.2 Organiser la réunion du comité Directeur
	 x
	
	
	
	MERH

PNUD

UNOPS

UGP

BENEFICIAIRES

ET AUTRES PARTIES PRENANTES
	PNUD


	Frais de déplacement et de réunion
	6 000

	
	Sous-total 4.2
	9 000

	Total Résultat 4
	101 000

	TOTAL GENERAL
	300 000

	Répartis  comme suit 
	PNUD
	300 000


	TACHES DE SUIVI

Dresser la liste des activités de suivi comme les visites sur le terrain, évaluations, rapports de projets annuels, rapports de projets trimestriels
	CADRE CHRONOLOGIQUE
	PARTIE RESPONSABLE
	BUDGET

	
	1erT
	2eT
	3eT
	4eT
	
	Description                           (Atlas Budget Account)
	Montant

	Élaborer les rapports trimestriels
	x
	x
	x
	x
	Unité de gestion du Projet 
	
	

	Organiser des rencontres de suivi avec les différentes parties prenantes  
	x
	x
	x
	x
	Unité de gestion du Projet
	
	500

	Organiser en collaboration avec le PNUD le Suivi-Evaluation du projet

Appuyer les activités de Communication et le plaidoyer pour mobilisation de ressources
	x
	x
	x
	x
	Unité de gestion du Projet
	
	2 500



	Organiser la réunion du Comité Directeur
	x
	
	
	
	Unité de gestion du Projet
	
	6 000

	Total général (3% du budget total)
	9 000


Budget estimatif sur une base de 12 mois 





Ressources allouées :	300 000 $	


PNUD : 300 000 $


Gouvernement :	 000 $ 





Contribution du PNUD : 300 000 US





Autre contribution:





	       








�





Le projet d’appui institutionnel au SEN/CNLS vise à renforcer les capacités de la coordination nationale au niveau central et régional, mobiliser les ressources pour réduire les gaps de financement de la réponse nationale et renforcer les capacités et interventions communautaires. Au niveau des interventions, le projet vise à consolider les acquis dans 7 régions sur les 23 que compte le pays. Le projet prend en compte l’accélération de l’atteinte des OMD, l’égalité de genre et les droits humains ainsi que le développement de la réponse communautaire.


D’un montant total de 330.000 $US, le projet sera géré au niveau du SEN/CNLS selon les normes requises par le PNUD. Une unité de gestion du projet sera mise en place à cet effet.


 





Budget estimatif sur une base de 12 mois 





Ressources allouées :		





Gouvernement :	  





Contribution du PNUD : 300 000 US





Autre contribution :





	       








�





Le projet d’appui institutionnel au SEN/CNLS vise à renforcer les capacités de la coordination nationale au niveau central et régional, mobiliser les ressources pour réduire les gaps de financement de la réponse nationale et renforcer les capacités et interventions communautaires. Au niveau des interventions, le projet vise à consolider les acquis dans 7 régions sur les 23 que compte le pays. Le projet prend en compte l’accélération de l’atteinte des OMD, l’égalité de genre et les droits humains ainsi que le développement de la réponse communautaire.


D’un montant total de 330.000 $US, le projet sera géré au niveau du SEN/CNLS selon les normes requises par le PNUD. Une unité de gestion du projet sera mise en place à cet effet.
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