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/неофіційний переклад/


Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй

Країна: Україна
Додаток до проектного документу
	Назва проекту: 
	Економічне і соціальне відновлення Донбасу

	Результат(и) УНДАФ:
	Сфера допомоги 1 – Результат 1: Створення нових економічних можливостей, зокрема у секторі малого і середнього бізнесу, в результаті сприятливих покращень у діловому та інвестиційному середовищі, підвищення кваліфікації та ефективності використання наукового та інноваційного потенціалу України

	Очікуваний кінцевий результат (результати) КП:

	Кінцевий результат 1: Зменшення бідності у сільській місцевості за допомогою заходів із соціально-економічного розвитку

	Очікуваний проміжний результат (результати):


	Проміжний результат 2: Зміцнення торговельної спроможності МСП

	Партнер-виконавець:
	ПРООН

	Відповідальні сторони:
	ПРООН


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




Затверджую:






                 Янтомас Хімстра 










Директор ПРООН в Україні
Дата: _____________________________
I. Річний план роботи
Рік: 2015-2016

	ОЧІКУВАНІ ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ

	ЗАПЛАНОВАНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

	2015
	2016
	ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ

	ЗАПЛАНОВАНИЙ БЮДЖЕТ

	
	
	2 кв,
	3 кв,
	4 кв,
	1 кв,
	2 кв,
	3 кв,
	
	Джерело фінансування
	Опис бюджету
	Сума

	Проміжний результат: підтримано економічне відновлення на місцевому рівні та покращені умови життя шляхом створення можливостей щодо зайнятості та отримання доходу, а також посилена здатність постраждалого населення Донецької та Луганської областей до працевлаштування
Базовий рівень: 

1. Відновлено 0 об’єктів економічної інфраструктури
2. . 0 осіб зайнято у програмах «гроші за працю», програмах громадських робіт і тимчасової зайнятості 
3. 0 осіб отримали нові професії/навички шляхом навчання
4. 0 представників місцевих органів влади та ДСЗ пройшли підготовку стосовно створення сприятливого середовища для реалізації можливостей щодо економічної діяльності, підприємництва і зайнятості на місцевому рівні
5. Надано підтримку 0 установам підтримки бізнесу
6. 0 нових малих і середніх підприємств/компаній почали діяльність
Показники: 

1. Кількість відновлених об’єктів економічної інфраструктури 

2. Кількість осіб, зайнятих у програмах «гроші за працю», програмах громадських робіт і тимчасової зайнятості 
3. Кількість осіб, які отримали нові професії/ навички шляхом навчання 

4. Кількість представників місцевих адміністрації та ДСЗ, які пройшли підготовку 5. Кількість установ підтримки бізнесу, які створені та одержали підтримку
6. Кількість малих і середніх підприємств/компаній, які почали діяльність 

Контрольні цифри: 

1. Відновлено мінімум 10 об’єктів економічної інфраструктури
2. Мінімум 1000 осіб зайнято у програмах «гроші за працю», програмах громадських робіт і тимчасової зайнятості.
3. Мінімум 300 осіб отримали нові професії/навички шляхом навчання 
4. Мінімум 50 представників місцевих адміністрації та ДСЗ пройшли підготовку стосовно створення сприятливого середовища для реалізації можливостей щодо економічної діяльності, підприємництва і зайнятості на місцевому рівні 
5. Надано підтримку мінімум 5 установам підтримки бізнесу 
6. Мінімум 100 нових малих і середніх підприємств/компаній почали діяльність 
Ґендерний рейтинг: 2


	Діяльність 1. Відновлення критично важливої економічної інфраструктури
	
	
	
	
	
	
	ПРООН та інші сторони згідно з відповідними угодами
	Уряд Японії
	Разом

	1722000,00

	
	Діяльність 1.1. Проведення оцінки потреб і консультацій з відповідними урядовими та неурядовими партнерами, зокрема з місцевими громадами, для формування плану відбудови критично важливої економічної інфраструктури у цільових регіонах.
	X
	
	
	
	
	
	
	
	Послуги підрядників, фіз. особи
	0,00

	
	Діяльність 1.2. Формування плану відновлення інфраструктури у тісному співробітництві з місцевими органами влади та місцевими суб’єктами господарювання.
	X
	
	
	
	
	
	
	
	Послуги підрядників, фіз. особи
	0,00

	
	Діяльність 1.3. Проведення технічного проектування 10 об’єктів економічної інфраструктури з залученням (максимально можливою мірою) місцевих суб’єктів господарювання, відібраних шляхом конкурсних торгів.
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	USD 15000/технічний проект X 10 технічних проектів
	150000,00

	
	Діяльність 1.4. Будівництво/відбудова 10 об’єктів економічної інфраструктури у цільових районах.
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	USD 75000/будівельні роботи X 10 об’єктів; USD 75000 / матеріали на 1 об’єкт X 10 об’єктів 
	1500000,00

	
	Діяльність 1.5. Передача відновлених об’єктів інфраструктури відповідним партнерам для експлуатації та технічного обслуговування та утримування.
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	Витрати на утримання персоналу
	0,00

	
	Спеціаліст із питань будівництва
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	USD 3750 X 12 місяців
	45000,00

	
	Асистент із питань будівництва
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	USD 2250 X 12 місяців
	27000,00

	
	Діяльність 2. Розширення можливостей щодо зайнятості та підприємництва
	
	
	
	
	
	
	ПРООН та інші сторони згідно з відповідними угодами
	Уряд Японії
	Разом

	1709500,00

	
	Діяльність 2.1. Визначення можливостей для реалізації програм «гроші за працю» та громадських робіт, як-от ремонт інфраструктури, прибирання, а також архівування, оцифровування та інші аналогічні види робіт.
	X
	
	
	
	
	
	
	
	Послуги підрядників, фіз. особи
	0,00

	
	Діяльність 2.2. Впровадження програм «гроші за працю» та програм громадських робіт.
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	USD 145000/програма X 3 програми
	435000,00

	
	Діяльність 2.3. Проведення оперативної оцінки професій, що користуються попитом на ринках праці даних регіонів.
	X
	
	
	
	
	
	
	
	USD 10000 / оцінка X 1 оцінка
	10000,00

	
	Діяльність 2.4. Розроблення програм підготовки та перепідготовки на основі потреб ринку праці.
	
	
	X


	X


	X


	
	
	
	USD 5000 / навчальна програма X 5 програм
	25000,00

	
	Діяльність 2.5. Набір потенційних кандидатів для участі у програмах підготовки, проведення тренінгів із конкретної професії у співпраці з ДСЗ.
	
	
	X
	X


	X


	
	
	
	USD 10000 / навчальна програма X 5 програм
	50000,00

	
	Діяльність 2.6. Підтримка ДСЗ та інших структур у наданні ВПО, особам, які повернулися, та місцевим мешканцям послуг із сприяння зайнятості. Зміцнення ДСЗ та інших установ задля покращення збирання і оброблення даних про ринок праці.
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	USD 27500/програма розбудови спроможності X 1 програма
	27500,00

	
	Діяльність 2.7. Проведення досліджень щодо потенційних можливостей та перешкод для ведення підприємницької діяльності у регіоні.
	X
	
	
	
	
	
	
	
	USD 20000/дослідження X 1 дослідження
	20000,00

	
	Діяльність 2.8. Розроблення комплектів навчальних матеріалів із розвитку підприємництва (бізнес-план, стратегія маркетингу, управління бізнесом тощо) на основі можливостей щодо підприємництва, визначених у техніко-економічних дослідженнях.
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	USD 6000/комплект X 5 комплектів
	30000,00

	
	Діяльність 2.9. Організація серії тренінгів із питань розвитку підприємництва для осіб, які ведуть або бажають вести підприємницьку діяльність.
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	USD 10000/тренінг X 5 тренінгів
	50000,00

	
	Діяльність 2.10. Оцінка бізнес-планів, розроблених і поданих потенційними підприємцями, надання рекомендацій щодо фінансової підтримки, юридичної підтримки або конкретних навчальних потреб тощо.
	
	X
	
	
	
	
	
	
	Послуги підрядників, фіз. особи
	0,00

	
	Діяльність 2.11. Надання юридичних/інформаційних послуг для сприяння реєстрації суб’єктів господарювання та ведення господарської діяльності.
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	USD 15000 /юридична допомога X 6 випадків допомоги
	90000,00

	
	Діяльність 2.12. Надання грантів на заснування і (або) розширення малих і середніх підприємств/компаній, а також сприяння налагодженню зв’язків із фінансовими установами на предмет подальшої фінансової підтримки. Вивчення можливості створення механізму фінансування і надання безпроцентних позик новостворюваним підприємствам.
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	USD 15000/грант X 60 грантів
	900000,00

	
	Діяльність 2.13. Здійснення моніторингу діяльності вищезгаданих підприємств /компаній як мінімум упродовж періоду їхнього становлення.
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	Послуги підрядників, фіз. особи
	0,00

	
	Спеціаліст з питань зайнятості та підприємництва
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	USD 3750 X 12 місяців
	45000,00

	
	Асистент з питань зайнятості та підприємництва
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	USD 2250 X 12 місяців
	27000,00

	
	Діяльність 3. Зміцнення спроможності місцевих органів влади щодо створення сприятливого середовища для реалізації можливостей підприємницької діяльності та зайнятості
	
	
	
	
	
	
	ПРООН та інші сторони згідно з відповідними угодами
	Уряд Японії
	Разом
	730000,00

	
	Діяльність 3.1. Проведення оцінки потреб щодо спроможності місцевих органів влади з питань економічного відновлення, місцевого економічного планування та управління.
	X
	
	
	
	
	
	
	
	USD 15000/ оцінка X 1 оцінка
	15000,00

	
	Діяльність 3.2. Визначення юридичних і нормативних перешкод для розвитку підприємництва і створення робочих місць на регіональному рівні й розроблення конкретних рекомендацій щодо поліпшення ситуації.
	
	X
	
	
	
	
	
	
	Фінансуватиметься з діяльності 3.1
	0,00

	
	Діяльність 3.3. Проведення заходів із розбудови спроможності для місцевих органів влади щодо підтримки розвитку приватного сектора, зокрема тренінгів і семінарів, візитами їх участі у візитах обміну та вивчення передового досвіду.
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	USD 5000 / тренінг X 10 тренінгів
	50000,00

	
	Діяльність 3.4. Підтримка розроблення проектів місцевих стратегій, програм і планів економічного розвитку, а також законодавства щодо сприяння розвиткові МСП у регіоні.
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	USD 30000 / консультування з розробки програми X 1 консультування; USD 50000/ консультування з розробки законодавства X 1 консультування
	80000,00

	
	Діяльність 3.5. Надання грантів на розвиток інфраструктури підтримки бізнесу, як-от бізнес-інкубатори та бізнес-центри, а також організаціям ділової участі.
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	USD 50000 / грант X 10 грантів
	500000,00

	
	Діяльність 3.6. Підтримка діалогів у рамках державно-приватного партнерства в цільових регіонах.
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	USD 10000 / діалог X 4 діалоги
	40000,00

	
	Спеціаліст з питань розбудови спроможності
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	(USD 3750 X 12 місяців)
	45000,00

	
	Діяльність 4. Управління проектом 
	
	
	
	
	
	
	ПРООН 
	Уряд Японії
	Разом
	468129,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	266000,00

	
	Персонал проекту
· Координатор проекту
· Міжнародний доброволець ООН (Японія)
· Спеціаліст із комунікації, моніторингу і оцінки
· Спеціаліст із питань фінансів та закупівель
· 2 регіональні координатори
· водій

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	Офіс проекту
· оренда офісу
· утримання офісу
· офісна техніка
· автомобіль
· відрядження
· безпека
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	198379,63

	
	Проміжний підсумок Діяльності 1-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4629629,63

	
	Витрати на послуги з управління проектом (8%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	370370,37 

	
	УСЬОГО Діяльності 1-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5000000,00

	
	Діяльність 5. Підтримка малого бізнесу
	
	
	
	
	
	
	ПРООН та інші сторони згідно з відповідними угодами

	Уряд Чеської Республіки 

	Разом
	313,648.14

	
	Діяльність 5.1: Підтримка розвитку ділових навичок серед постраждалого від конфлікту населення (Організація серії тренінгів із питань розвитку підприємництва для осіб, які ведуть або бажають вести підприємницьку діяльність)
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	Послуги компаній

	82,800.00

	
	Діяльність 5.2: Надання грантів приватним підприємцям та фізичним особам  (Надання грантів на заснування і (або) розширення приватних підприємств, а також сприяння налагодженню зв’язків із фінансовими установами на предмет подальшої фінансової підтримки. Вивчення можливості створення механізму фінансування і надання безпроцентних позик новостворюваним підприємствам)
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	Малі гранти
Послуги компаній
(адміністрування грантів)
	150,000.00

15,600.00

	
	Діяльність 5.3: Розвиток підприємництва шляхом цільових мотиваційних кампаній 
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	Місцеві консультанти
Послуги компаній
Послуги фіз осіб

	65,248.14

	
	Діяльність 6. Підтримка Державного агентства України з питань відновлення Донбасу 

	
	
	
	
	
	
	ПРООН та інші сторони згідно з відповідними угодами
	СБ, ПРООН
	Разом
	155,900.00

	
	Діяльність 6.1 Підтримка Державного агентства України з питань відновлення Донбасу 
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	Місцеві консультанти
Міжнар. консультанти
Послуги компаній
Послуги фіз осіб

	4,500.00

45,000.00

50,176.83

56,223.17



	
	Проміжний підсумок Діяльності 5-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	469,548.14

	
	Витрати на послуги з управління проектом (8%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,563.86 

	
	УСЬОГО Діяльності 5-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	507,112.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проміжний підсумок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,099,177.77

	Витрати на послуги з управління проектом (8%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	407,934.23

	УСЬОГО 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,507,112.00
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Зміни до проектного документу


Мета додатку полягає у необхідності відобразити  наступні зміни у проектному документі:


1) Тривалість проекту: нова дата закінчення проекту була змінена на 31 серпня 2016 року відповідно до продовження проекту без додаткового фінансування, затвердженого Донором (Уряд Японії), для завершення всіх запланованих в рамках проекту заходів з відновлення інфраструктури.


2) Загальний бюджет і нові види діяльності: загальний обсяг необхідних і виділених ресурсів збільшено за рахунок внесків, отриманих від нових донорів, і введено нові види діяльності в рамках компонентів 1, 2 і 3 Проектого документу: (а) Діяльність 5, Підтримка малого бізнесу - фінансується урядом Чеської Республіки в розмірі 338,740.00 дол. США; (б) Діяльність 6, Підтримка Державного агентства відновлення Донбасу - за фінансової підтримки Цільового фонду Групи Світового банку, в розмірі 137,891.00 дол.США і ПРООН у розмірі 30,481.00 дол. США.


Загальна мета проекту залишається незмінною: підтримати економічне відновлення на місцевому рівні та покращити умови життя шляхом створення можливостей щодо зайнятості та отримання доходу, а також посилити здатність постраждалого населення Донецької та Луганської областей до працевлаштування і його життєстійкість. Конкретні цілі проекту залишаються незмінними: (і) надати можливості щодо зайнятості шляхом підвищення кваліфікації (удосконалення навичок і знань) населення; (іі) створити можливості для отримання доходу шляхом сприяння діяльності малих і середніх підприємств і фірм; (ііі) зміцнити спроможність влади щодо створення сприятливого середовища для розвитку малих і середніх підприємств у цих регіонах.


Структура та зміст Проектного документу залишаються незмінними, окрім Річного плану роботи на 2016р., що відображає нові Активності та збільшення загального бюджету Проекту. 


 








Період виконання 


програми:		12 місяців





Основна сфера	Траєкторія сталого


результатів: 	розвитку





№ контракту за


системою Atlas:		00084715


№ Проекту:		00092610





Дата початку:		березень 2015 р.


Дата закінчення:		серпень 2016 р.





Дата засідання ККП:	2 березня  2015 р.





Схема управління:	DIM








Усього потрібно коштів: 5,507,112.00 дол. США


Усього виділено коштів: 5,507,112.00 дол. США


Джерела фінансування:


Стандартне (ПРООН ТРАК): 30,481.00 дол. США


Інші:


Уряд Японії: 5 000 000,00 дол. США


Уряд Чеської Республіки : 338,740.00 дол. США


Світовий Банк: 137,891.00 дол. США











