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План реалізації проекту на 2017 рік / Annual work plan for 2017 
	№ п/п
	Запланована діяльність / заходи
	Planned activities
	Строки виконання, квартал / Timeframe, quarter 
	Відповідальна сторона / Responsible party 

	
	
	
	І 
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	

	
	КОМПОНЕТ 1 – Зміцнення системи обліку викидів та поглинань ПГ 
	COMPONENT 1 – Strengthening carbon accounting 
	
	
	
	
	

	1.1.
	Верифікація методології оцінки викидів та поглинання парникових газів з органічних ґрунтів
- Методологія верифікована міжнародним експертам.
	Verification of the carbon stock and flux methodology for organic soils. 
- Methodology is verified by international expert.
	X
	
	
	
	UNDP, 
Ministry of ecology and natural resources

	
	КОМПОНЕТ 2 – Відновлення ділянки деградованого торфовища 
	COMPONENT 2 - Peatland rewetting 
	
	
	
	
	

	2.1.
	Моніторинг рівня ґрунтових вод на системі Смолянка
	Monitoring of ground water level at Smolyanka system
	X
	X
	X
	X
	UNDP,
Desna river basin department on water resources

	2.2.
	Моніторинг діяльності кооперативу (бізнес діяльність, відновлення пасовищ та сінокосів)
	Monitoring of the cooperative’s activity (business activity, restoration of pastures and hay mowing)
	X
	X
	X
	X
	UNDP

	2.3.
	Проведення робіт із відновлення гідрологічного режиму на системі «Смолянка» (в рамках компоненти із Coca-Cola).
- гідрологічний режим відновлено.
	Conduct site works on restoration of hydrological regime at irrigation-drainage Smolyanka system (under the component with Coca-Cola).
- hydrological regime is restored.

	X
	X
	
	
	UNDP, 
Desna river basin department on water resources

	
	КОМПОНЕТ 3 – Створення об’єкту ПЗФ
	COMPONENT 3 – Protected area establishment 
	
	
	
	
	

	3.1.
	Створення екологічної стежки на території РЛП.
- екологічні стежки створено.
	Creation of eco path at RLP.
- eco path is created.
	X
	X
	
	
	UNDP

	3.2.
	Популяризація збереження біорізноманіття, проведення еколого-просвітницьких акцій та компаній;
- еколого-просвітницькі акції та компанії проведено.
	Popularization of the nature conservation, organization of educational and informational campaigns;
- educational and informational campaigns are organized.
	[bookmark: _GoBack]
	X
	
	
	UNDP,
Department of ecology at Chernigov oblast state administration,
Association of protected areas

	
	КОМПОНЕТ 4 –Управління проектом
	COMPONENT 4 – Project management 
	
	
	
	
	

	
	Персонал проекту
Утримання офісу проекту 
Адміністративні витрати (7%)

	Project personnel, 
Project office support 
Facilities & Administration (7%)
	X
	X
	X
	X
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