        
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO


REVISION “Q” DEL PROYECTO

País:

URUGUAY 

Proyecto No.:
Award: 00015466 – Project: 00015466

Título:

URU/01/031 - Apoyo a la administración del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior)

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del proyecto al 30 de junio de 2010, incorporando US$ 310,243 de fondos de Aporte Local. 


Mediante esta revisión se ajusta el Marco de Resultados y Recursos del Proyecto incorporando nuevas metas y actividades para el período 2009 – 2010 en los Productos 1.1, 1.2, 2.3, 2.6 y 2.7.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan  los Planes Anuales de Trabajo de los años 2009 y 2010.


CONTRIBUCIÓN DEL PNUD


Presupuesto anterior “P”



US$        9,194


Presupuesto revisado “Q”


US$        9,194


Variación




US$                0


COSTOS COMPARTIDOS DEL GOBIERNO

Presupuesto anterior “P”



US$    973,668


Presupuesto revisado “Q”


US$ 1,283,911


Variación

                       

US$    310,243

TOTAL DEL PROYECTO


US$ 1,293,105     

                 Uruguay

	Efecto esperado del UNDAF
: 
	Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

	Efecto esperado del Programa de País:
	El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país.

	Producto del Programa de País: 


	Capacidades de planificación de los gobiernos departamentales fortalecidas.

	Asociado en la implementación:  
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto




Breve descripción: El proyecto se propone apoyar a la OPP en la ejecución del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior), creado por el art. 643 de la Ley de Presupuesto No. 17.296 de 21 de febrero de 2000, destinado al desarrollo del Interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización, según lo establecido en el art. 298 de la Constitución de la República.



Aprobado por :

_________________________________________                                  ___________________

Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                                                            Fecha

_________________________________________                                   ___________________

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo                                                       Fecha

II. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYETO

	Objetivo 1: Metodología de supervisión y evaluación de proyectos con cargo al FDI implementada y puesta en práctica para la concreción de los objetivos propuestos por los GDs.

	Producto
	Meta de producto anual
	Actividades planificadas y 

Resultados de las actividades y acciones asociadas
	Insumos 

	1.1 Documentos conteniendo criterios uniformes y consistentes para la evaluación y selección de los proyectos presentados por los GDs 


	2009:

· Pautas técnicas elaboradas por tipo de proyecto y   criterios consensuados para valoración de proyectos, acordados e implementados por el equipo técnico. 

2010:

· Pautas técnicas y criterios para valoración de proyectos accesibles en la web.

· Informe de evaluación del Programa FDI completado y difundido.
	1.1.1. Discutir  criterios a tener en cuenta para la evaluación y selección de proyectos.

1.1.2. Elaborar una metodología de evaluación y selección

1.1.3. Redactar una “Guía para la elaboración de proyectos” para entregar a los GDs.

1.1.4. Elaborar pautas técnicas.

1.1.5. Realizar un taller para la construcción de criterios consensuados para valoración de proyectos.

1.1.6. Publicar las pautas y criterios de valoración.

1.1.7. Realizar una evaluación del Programa FDI en la que se valorará la Asesoría Técnica de DIPRODE respecto a la ejecución por departamento.

1.1.8. Realizar reuniones para acordar las consideraciones a incluir en el informe de evaluación y alternativas de presentación.
	· Consultores nacionales

· Subcontratos

· Viajes 

· Gastos varios



	1.2 Grupo constituido de evaluadores externos que apliquen coordinadamente la metodología acordada en el Objetivo 1.
	2009:

· Plan de capacitación diseñado e iniciada su implementación.
· Sistema de Información Geográfica implantado
2010:

· 12 técnicos formados en profundidad en algún aspecto de la evaluación y/o supervisión de proyectos

	1.2.1. Establecer un Registro de consultores por áreas temáticas

1.2.2. Determinar los criterios de selección de los consultores

1.2.3. Seleccionar al grupo de evaluadores externos para el proyecto

1.2.4. Elaborar los términos de referencia y perfiles necesarios para la evaluación de Proyectos.

1.2.5. Realizar un llamado para actualizar el Registro de consultores por áreas temáticas.

1.2.6. Seleccionar, según las áreas temáticas involucradas, los evaluadores externos.

1.2.7. Planificar y realizar las visitas de campo necesarias para el desarrollo de las tareas de evaluación. 

1.2.8. Realizar acuerdos para capacitación y elaboración de un plan de trabajo para la especialización del equipo técnico.

1.2.9. Instalar un Sistema de Información Geográfica (SIG)

1.2.10. Realizar la capacitación del equipo técnico.
	· Consultores nacionales 

· Publicaciones

· Talleres

	1.3 Sistema de seguimiento de avance implantado
	Cumplido
	
	

	Objetivo 2:
Administración ágil y eficiente del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) mejorando la coordinación de la OPP con la Comisión Sectorial de Descentralización y con los GDs.

	2.1 Mecanismo ágil y perfeccionado de presentación de proyectos a la                     CSD y al MEF puesto en práctica
	Cumplido
	
	

	2.2 Banco de Datos, implantado y de fácil acceso, con información disponible relativa a la elaboración de proyectos actuales y futuros.
	Cumplido
	
	

	2.3 Banco de datos con las unidades ejecutoras municipales y técnicos responsables en la formulación de los proyectos de desarrollo y su especialidad.
	2009:

· Referentes de GD identificados.
· Banco de Datos con información de DIPRODE en operación.
· Documento conteniendo los requisitos para la instalación de un software de gestión de proyectos elaborado
2010:

· Banco de Datos con información de otros Programas y Unidades de la Administración Central en operación.

	2.3.1 Diseñar el banco de datos.
2.3.2 Realizar la identificación y relevamiento de las unidades y técnicos a nivel de cada  Intendencia.
2.3.3 Asegurar la actualización de la información y su publicación.
2.3.4 Identificar un persona por GD que actúe como contraparte en este tema.

2.3.5 Incorporar los datos de DIPRODE al Banco de Datos.

2.3.6 Discutir los requerimientos por parte de los Programas de DIPRODE.

2.3.7 Identificar las alternativas para la obtención de un software de gestión de proyectos.

2.3.8 Incorporar al Banco de Datos información de otros Programas y Unidades de las Administración Central.


	· Consultores nacionales

· Software

· Publicaciones

· Papelería

	2.4 Sistema de clasificación de proyectos.
	Cumplido
	
	

	2.5 Tres perfiles avanzados de proyectos, de carácter regional, preparados para ser presentados ante la Comisión Sectorial de Descentralización.
	Cumplido
	 
	

	2.6 Mecanismos que faciliten el relacionamiento entre la DIPRODE y las direcciones de las Intendencias Municipales diseñados e implantados. 
	2009:

· Plan de difusión del Programa para la etapa de transición de los gobiernos departamentales diseñado e implementado.
2010:

· 1 “manual” con los contenidos relativos al Fondo, al rol de DIPRODE/OPP y a la operativa relativa a los proyectos, desarrollado.

	2.6.1 Planificar y poner en marcha un programa de capacitación dirigido a personal técnico de las unidades ejecutoras y otros actores locales.  

2.6.2 Realizar talleres regionales con participación de intendentes, técnicos municipales y actores clave para brindar lineamientos generales para la elaboración de proyectos regionales.

2.6.3 Desarrollar actividades de capacitación interna, para el personal de la DIPRODE.

2.6.4 Adquirir equipamiento informático y programas de apoyo para la gestión de proyectos. (celulares, software y licencias y hardware).

2.6.5 Realizar una evaluación externa del FDI.

2.6.6 Actualizar la información disponible e incorporar los nuevos acuerdos entre DIPRODE y los GD.

2.6.7 Realizar 1 taller de difusión del FDI, sus cometidosy las pautas operativas.
	· Talleres

	2.7 Estrategia de comunicación y difusión del programa entre actores locales desarrollada.
  
	2009:

· Manual de Alumbrado Público (UTE-DIPRODE-DNTEN) difundido.

2010:

· Plan de actualización de información de la página web implementado.
	2.7.1 Realizar talleres regionales con participación de intendentes, técnicos municipales y actores clave para difundir las herramientas del programa.

2.7.2 Realizar la actualización y mantenimiento de la página web del proyecto.

2.7.3 Realizar entrevistas con los encargados de AP en los GD.

2.7.4 Difundir a través de la página web el documento de pautas técnicas para la formulación de proyectos: infraestructura, pavimento, pluviales y arquitectura.

2.7.5 Difundir el Programa en Juntas y otros actores locales.

2.7.6 Elaborar un plan de mantenimiento de la página web.


	· Viajes 

· Papelería

· Gastos varios


IV. PLAN ANUAL DE TRABAJO
Año:      2009

	PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP
	ACTIVIDADES PLANIFICADAS
	CALENDARIO (COMPLETAR INDICANDO montos estimados por trimestre)
	RESPONSABLE
	PRESUPUESTO

	Incluir indicadores y metas anuales
	Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	Fuente de fondos
	Donante
	Partida presupuestaria
	Importe U$S

	
	
	U$S
	U$S
	U$S
	U$S
	
	
	
	
	

	Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas   en   esferas estratégicas de la acción nacional.
	1.1 ) Documentos conteniendo criterios uniformes y consistentes para la evaluación y selección de los proyectos presentados por los GDs.
	
	
	4,000
	4,000
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	74500 Gastos Varios
	8,000

	
	
	
	
	140
	140
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	75100 GSM 
	280

	
	1.2) Grupo constituído de evaluadores externos que apliquien coordinadamente la metodología acordada.
	40,567
	41,000
	41,000
	41,000
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	71300 Consultores Locales                            
	163,567

	
	
	4,952
	6,965
	7,000
	7,000
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	71600 Viajes
	25,917

	
	
	
	
	
	10,000
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	72100 Sub-Contratos (empresas)
	10,000



	
	
	
	
	25,000
	25,000
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	72200 Equipo
	50,000

	
	
	5,292
	1,816
	8,000
	8,000
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	74500 Gastos Varios
	23,108

	
	
	1,778
	1,742
	2,835
	3,185
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	75100 GSM 
	9,540

	
	2.3) Banco de datos con las unidades ejecutoras de las intendencias y técnicos responsables en la formulación de los proyectos de desarrollo y su especialidad
	3,669
	1,635
	5,000
	5,000
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	71300 Consultores Locales                            
	15,304

	
	
	
	
	3,000
	3,000
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	74500 Gastos Varios
	6,000

	
	
	128
	57
	280
	280
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	75100 GSM 
	745

	
	2.7) Estrategia de comunicación y difusión del programa entre actores locales desarrollada.
	
	
	4,000
	2,000
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	74500 Gastos Varios
	6,000

	
	
	
	
	140
	70
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	75100 GSM
	210

	TOTAL
	 
	56,386
	53,215
	100,395
	108,675
	 
	 
	 
	 
	318,671


Año:     2010

	PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP
	ACTIVIDADES PLANIFICADAS
	CALENDARIO (COMPLETAR INDICANDO montos estimados por trimestre)
	RESPONSABLE
	PRESUPUESTO

	Incluir indicadores y metas anuales
	Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	Fuente de fondos
	Donante
	Partida presupuestaria
	Importe U$S

	
	
	U$S
	U$S
	U$S
	U$S
	
	
	
	
	

	Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas   en   esferas estratégicas de la acción nacional.
	1.1 ) Documentos conteniendo criterios uniformes y consistentes para la evaluación y selección de los proyectos presentados por los GDs.
	4,000
	4,000
	
	
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	74500 Gastos Varios
	8,000

	
	
	140
	140
	
	
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	75100 GSM 
	280

	
	1.2) Grupo constituído de evaluadores externos que apliquien coordinadamente la metodología acordada.
	45,000
	45,000
	
	
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	71300 Consultores Locales                            
	90,000

	
	
	10,000
	10,000
	
	
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	71600 Viajes
	20,000

	
	
	8,000
	8,000
	
	
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	72100 Sub-Contratos (empresas)
	16,000

	
	
	5,000
	5,000
	
	
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	74500 Gastos Varios
	10,000

	
	
	2,380
	2,380
	
	
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	75100 GSM 
	4,760

	
	2.3) Banco de datos con las unidades ejecutoras de las intendencias y técnicos responsables en la formulación de los proyectos de desarrollo y su especialidad
	5,500
	5,500
	
	
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	71300 Consultores Locales                            
	11,000

	
	
	3,000
	3,000
	
	
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	72100 Sub-Contratos (empresas)
	6,000

	
	
	298
	298
	
	
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	75100 GSM 
	596

	
	2.6) Mecanismos que faciliten el relacionamiento entre DIPRODE y las direcciones de las IM diseñados e implantados.
	5.000
	5.000
	
	
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	72100 Sub-Contratos (empresas)
	10,000

	
	
	175
	175
	
	
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	75100 GSM 
	350

	
	2.7) Estrategia de comunicación y difusión del programa entre actores locales desarrollada.
	2.000
	2.000
	
	
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	74500 Gastos Varios
	4,000

	
	
	70
	70
	
	
	OPP
	30071-GOV1
	01536-OPP
	75100 GSM
	140

	TOTAL
	 
	90,563
	90,563
	
	
	 
	 
	 
	 
	181,126


Presupuesto: US$ 1,249,687





Honorarios por  servicios generales 


de gestión: US$  43,418





Presupuesto total: US$  1,293,105





Gobierno	: US$ 1,283,911


Recursos regulares (Fondos TRAC): US$ 9.194


Otros :  US$ 


Aportes en especie:








Período del Programa de País:  2007-2010





Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.





Nombre del Proyecto: URU/01/031 - Apoyo a la administración del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior)





Identificación de Proyecto: Award ID:00015466-Project ID:00015466





Duración del Proyecto: 96 meses


Fecha de inicio: Enero 2002


Fecha de término: Junio 2010














Fecha de término: Diciembre 2008


Acuerdos de Gestión: (si los hay) NEX








� Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)





