



MINISTÉRIO DO AMBIENTE

PLANO TRABALHO ANUAL 2018 (PTA 2018)



COMPONENTES DO PROJECTO	ACTIVIDADES PLANEADAS (GLOBAL)	Orçamento					Execução Orçamental 2018			
		Descrição	Valor US\$	Fundo	Gestão de Fundo	TR1	TR2	TR3	TR4	
<p><b>1. Programa para a eliminação do consumo dos HCFCs no sector RAC.</b></p> <p><b>Base de Referência:</b> 2ª fase do HMP aprovado na 79ª reunião da ExCom</p> <p><b>Indicadores:</b> Equipamentos comprados, Técnicos treinados</p> <p><b>Metas:</b> 1 Centro RRR estabelecido, 300 técnicos treinados em boas práticas, 240 técnicos treinados em alternativas de baixo GWP, 40 formadores treinados e 5 centros de treinamento estabelecidos</p>	e. RRR (1 centro, 14 treinamentos, equipamentos e 280 técnicos treinados)	\$ 31,926.50	MP	PNUD						
	b. 300 técnicos treinados em boas práticas, 60 kits distribuídos, 15 Workshops	\$ 22,822.50	MP	PNUD						
	c. 10 seminários e 240 técnicos treinados em alternativas de baixo GWP	\$ 0	MP	PNUD						
	d. Formação de formadores (4), 40 instrutores treinados, 25 seminários, 500 técnicos treinados, material didático.	\$ 10,000.00	MP	PNUD						
	e. 5 centros de treinamento formalizados (com acordo), 5 kits para laboratórios, 50 toolkits para educação	\$ 18,750.00	MP	PNUD						
<b>Subtotal Actividade 1</b>								\$83,499.00		
<p><b>2. Programa de fortalecimento institucional para o desenvolvimento dos regulamentos relativos ao Protocolo de Montreal.</b></p> <p><b>Base de Referência:</b> Sistema de licenciamento existente</p> <p><b>Indicadores:</b> Sistema de licenças e quotas</p>	a. Marco legal atualizado para o cumprimento dos regulamentos sobre os HCFCs	\$2,500	MP	PNUD						
	b. Sistema de Quotas e licenças actualizadas	\$0	MP	PNUD						
	c. Nomenclatura Combinada de importação actualizadas por substâncias	\$2,050	MP	PNUD						

instalado	<b>d. Treinamento e equipamento para alfandega</b>							
<b>Metas:</b> Sistema de licenciamento que controla o ingresso dos HCFCs	<b>e. Guias para o uso dos HCs</b>							
	<b>Subtotal Actividade 2</b>							\$8,750
<b>3. Desenvolvimento e sensibilização do sector de usuários em relação as questões ambientais referente aos fluidos refrigerantes de baixo GWP</b>	<b>a. Actividades de sensibilização para usuários dos fluidos refrigerantes no sector RAC</b>	Sensibilização dos sectores envolvidos para a introdução de alternativas de baixo GWP						
<b>Base de Referência:</b> Pouco uso das alternativas de baixo GWP	<b>b. Divulgação das alternativas de baixo GWP</b>							
<b>Indicadores:</b> Técnicos treinados em alternativas de baixo GWP	<b>c. Distribuição de cartilhas técnicas / ambientais</b>							
<b>Metas:</b> Centros de treinamento contam com programas para a formação sobre o manuseamento das alternativas de baixo GWP								
	<b>Subtotal Actividade 3</b>							\$7,828
<b>4. Seguimento, administração e avaliação do projecto</b>	<b>a. Entrega dos relatórios anuais do PNUD e o Ministério</b>	Cumprimento dos requisitos em materia de relatório para o financiador (MLF), implementação (PNUD) e Ministério do Ambiente						
<b>Base de Referência:</b> Relatórios anuais (PNUD) e Relatórios de progresso (MLF)	<b>b. Entrega dos Relatórios anuais para o MLF</b>							
<b>Indicadores:</b> Mínimo 20% do total do orçamento utilizado para à apresentação da trache	<b>c. Informe de verificação (Tranche)</b>							
<b>Meta:</b> 80% do total do orçamento utilizado para à apresentacao do tranche								
	<b>Subtotal Actividade 4</b>							\$16,000
				<b>Total 2018</b>				\$116,077

Aprovado: MINAMB

António Matias

Director Nacional / Coordenador da Unidade Nacional do Ozono

Aprovado: PNUD Angola

HENRIK FREDBERG LARSEN  
Director Nacional do PNUD