

Plano Anual de Trabalho e Orçamento – 2013

REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES (RRD) – Projecto 00080448

RESULTADO ESPERADO E OBJECTIVO <i>E linha de base, indicador incluindo os objectivos anuais.</i>	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Listar resultados e acções associadas.</i>	PERÍODO			RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
						Fonte de financiamento	Descrição do orçamento	Montante em Dólares
<p>Modalidade de Implementação: Modalidade de Implementação Nacional (DIM)</p> <p>Parceiro de Implementação: Comissão Nacional de Protecção Civil (CNPC) e Serviço Nacional de Protecção Cívica e Bombeiros (SNPCB)</p> <p>Doador: Fundos TRAC e ITF – PNUD</p> <p>Resultados principais do CPAP: Reforçar a capacidade de prevenção de crises e de recuperação, bem como a promoção da redução da pobreza e segurança humana e consolidar a capacidade nacional de gestão de ameaças causadas por desastres naturais, minas terrestres e SALW.</p>								
<p>RESULTADO 1: Reforçar o desenvolvimento de capacidades a nível Provincial e Nacional para uma coordenação efectiva de redução do impacto dos desastres naturais.</p>								
<p>Linha de base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcionamento dos mecanismos de coordenação na resposta a desastres naturais. - Plano de contingência nacional, e planos provinciais de gestão de risco de desastres incompletos. - O Executivo Angolano desenvolveu e adoptou um Plano Nacional quinzenal de Preparação e Resposta; 	<p>Objectivo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integração das estratégias de DRR nos planos provinciais e nacionais de desenvolvimento. <p>2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reforço institucional das CPC Municipais e Provinciais, Ministérios Sectoriais e comunidade local. - Comités Provinciais de Resposta 							
<p>Resultado da Actividade 1.1: Plano Nacional de Preparação e resposta totalmente operacional a nível provincial e nacional.</p> <p>Acções:</p>								
	Seminário Provincial de Avaliação Participativa de Capacidades e Vulnerabilidades				CNPC e PNUD	ITF 10159	35012	30,000
	Seminário Nacional sobre Sistemas de Aviso Prévio para DRR.				CNPC e PNUD	PNUD TRAC	04000	40,000
	Comités Locais/Provinciais equipados para o apoio efectivo da comunicação e coordenação				CNPC e PNUD	ITF 10159	35012	5,000

RESULTADO ESPERADO E OBJECTIVO	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	PERÍODO				RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fonte de financiamento	Descrição do orçamento	Montante em Dólares
<i>E linha de base, indicador incluindo os objectivos anuais.</i>	<i>Listar resultados e acções associadas.</i>								
<ul style="list-style-type: none"> - A Preparação em Angola carece de fortalecimento, a CNPC tem sido a única focalizada em dar resposta a emergências; - Aumentar a capacidade para operacionalizar as CPPCB a nível provincial. 	<p>estabelecidas e seus membros formados em Planeamento de Contingências e Resposta de Desastres.</p> <p>Revisão do Plano Nacional de Contingência de Emergência, Preparação e Resposta 2009-2014.</p>					CNPC e PNUD	35012	30,000	
<p>Indicador de Desempenho</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcionários do Secretariado Executivo, do SNPCB treinados. - Numeros de fóruns de coordenação, alargado a todos parceiros relevantes; - Número de Planos Provincias de Contingências Desenvolvidos 	<p>Apoio no estabelecimento de Centros Operacionais Provinciais de Emergência em algumas províncias (como experiência piloto).</p>					CNPC e SNPCB	35012	20,000	
<ul style="list-style-type: none"> - Indicadores do Resultado - Aumentada a Capacidade das estruturas provinciais e nacional em dar resposta a desastres naturais. 	<p>Consolidação de gestão estratégica de informação no SNPCB</p> <p>Apoio na participação de plataformas regionais e internacionais de DRR.</p>					PNUD e SNPCB	35012	5,000	
	<p>Resultado Esperado e Objectivo</p> <p>Revisão do Actual Plano Nacional de Contingências e preparação para o próximo ciclo (2015-2019)</p>					PNUD	35012	10,000	
<p>Resultado Actividade 1.2: Apoio ao Desenvolvimento de Política/Estratégia sobre DRR</p> <p><u>Acções:</u></p>									

RESULTADO ESPERADO E OBJECTIVO <i>E linha de base, indicador incluindo os objectivos anuais.</i>	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Listar resultados e acções associadas.</i>	PERÍODO			RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
						Fonte de financiamento	Descrição do orçamento	Montante em Dólares
<ul style="list-style-type: none"> - O papel da CNPC reforçado; - Recolha de dados e gestão de informação; - Sistema de Aviso Prévio estabelecido; 	<i>Advocacia sobre a necessidade de se desenvolver uma Política/Estratégia de DRR.</i>				PNUD	ITF 10159	35012	10,000
	<i>Recrutamento de um Consultor para prover orientação estratégica, formação e apoio na implementação das actividades.</i>				PNUD	PNUD TRAC	04000	50,000
Subtotal (ITF+TRAC)								200,000

Aprovado



Pelo UNDP Angola
Samuel Harbor
Director

Data: 03/5/2013



Aprovado



Pela Comissão Nacional de Protecção Civil
Eugénio César Laborinho
Secretário de Estado do Interior
Data: 03.05.2013