



PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

PLANO ANUAL DE TRABALHO 2018 - PAT 2018

RESULTADOS ESPERADOS Incluindo indicadores e metas anuais	Orçamento			Execução Orçamental 2018					
	ACTIVIDADES PLANEADAS	Descrição	Valor US\$	Fundo	Gestão	TR1	TR2	TR3	TR4
<p>Fortalecida a capacidade e acção institucional no combate ao branqueamento de capitais, crimes financeiros, tráfico ilícito de bens, corrupção e recuperação de activos.</p> <p>Base de referência: Direcção Nacional de Combate a Corrupção da PGR, Unidade de Informação Financeira do BNA, Serviços de Investigação Criminal, Tribunais.</p> <p>Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de Procuradores formados em matéria de branqueamento de capitais Número de técnicos do Gabinete de Combate a Corrupção e do DNIAP formados em matéria de corrupção. Número de parcerias homologadas entre PGR e outras instituições de Estado e regionais. <p>Metas:</p> <p>✓ Até 30 de Abril de 2018, realizados os workshops de formação, sensibilização e mobilização sobre corrupção e branqueamento de capitais, e relatórios de resultados produzidos.</p> <p>Reforçado o quadro legal no combate ao branqueamento de capitais, crimes financeiros, tráfico ilícito de bens, corrupção e recuperação de activos.</p> <p>Base de referência: Convenção das Nações Unidas contra Corrupção (UNCAC)</p>	<p>a) Workshops de formação técnica e de sensibilização e mobilização institucional e pública sobre corrupção e branqueamento de capitais</p>	<p>Serviço de catering Consultoria Viagem, ajuda de custo, alojamento, gráfica, impressão e comunicação.</p>	25,000.00	PNUD	PNUD				
Actividade 1									
	<p>b) Consulta interinstitucional para elaboração de termos de referência para o desenvolvimento do Plano de Combate à Corrupção da PGR.</p>	<p>Serviço de catering Consultoria Viagem e ajuda de custo</p>	2,000.00	PNUD	PNUD				

<p>Indicadores:</p> <p>4. Elaborado e aprovado o Plano de Combate à Corrupção da PGR.</p> <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Até 30 de Maio, realizada a consulta interinstitucional sobre termos de referência do Plano de Combate à Corrupção da PGR. ✓ Até 30 de Junho, elaborado o Plano de Combate à Corrupção da PGR. ✓ Até 15 de Julho, avaliado e aprovado o Plano de Combate à Corrupção da PGR. <p>Reforçado o quadro legal no combate ao branqueamento de capitais, crimes financeiros, tráfico ilícito de bens, corrupção e recuperação de activos.</p> <p>Base de referência: Convenção das Nações Unidas contra Corrupção (UNCAC)</p> <p>Indicadores:</p> <p>5. Elaborado projecto-lei de Apreensão e Confisco de Bens.</p> <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Até 30 de Novembro, concluído o trabalho técnico de elaboração do projecto-lei de confisco de bens. 	<p>c) Elaboração do Plano de Combate à Corrupção da PGR</p> <p>d) Consulta interinstitucional para avaliação do Plano de Combate à Corrupção da PGR</p>	<p>10,000.00</p>	<p>PNUD</p>	<p>PNUD</p>		
<p>Actividade 2</p> <p>e) Trabalhos e consultorias técnicas para a elaboração do Projecto-lei de Apreensão e Confisco de Bens.</p>		<p>3,000.00</p>	<p>PNUD</p>	<p>PNUD</p>		
<p>Actividade 3</p> <p>TOTAL</p>		<p>40,000.00</p>				

Aprovado: Procuradoria-Geral da República



Eduarda Rodrigues

Directora p/Cooperação e Intercâmbio

Aprovado: PNUD Angola



13 | 4 | 18

Henrik Fredborg Larsen

Director Nacional

Angola