



Ministério do Interior
Comissão Nacional de Protecção Civil



Plano de Trabalho Anual 2016

Título / ID do award, projecto: Reforço das Capacidades de Redução do Risco de Desastres e Construção da Resiliência / ID 00084416, ID 00092430

Modalidade de Implementação: Modalidade de Implementação Nacional (NIM)

Parceiro de Implementação: CNPC

Resultados principais do CPAP: Sistemas de preparação operacionalizados para orientar de forma efectiva as consequências e as respostas aos riscos decorrentes de desastres a todos os níveis do governo e da comunidade.

Ano 2	Resultados esperados	Metas previstas	Actividades Indicativas	Calendarização				Parte Responsável	Fonte de financiamento	Insumos	
				T1	T2	T3	T4			Código	Montante (USD)
Resultado 1: Plano Nacional de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação (PNPCR) adaptado e implementado ao nível provincial.											
Base de referência: 6 Planos provinciais elaborados em 2015 a espera de aprovação.				Avaliação do grau de implementação dos planos provinciais preparados em 2015.							
Indicadores: # de Plano de Preparação, Resposta e Contingência elaborado e aprovado.				Adoptar e implementar o guia provincial de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação em 4 provinciais.	X		X		CCF	71200 Consultor internacional	35.000,00
Metas: 4 Planos de Preparação, Resposta e Contingência elaborado pela Comissão Provincial de Protecção Civil e 10 Planos aprovados pelos Governos provinciais até ao final do ano.				Planos de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação elaborado em 4 provinciais adicionais (Malanje, Benguela, Zaire, e Bié)					CNPC		
				Organizar 4 seminários de Planificação nas provinciais.					CCF	75700 Formação, Seminários, Conferências	40.000,00
				Reunião de validação com as Comissões Provinciais de Protecção Civil (CPPC) em 4 provinciais.	X		X		CCF	71600 Viagens	10.000,00

Resultados esperados	Metas previstas	Actividades Indicativas	Calendarização				Parte Responsável	Fonte de financiamento	Insumos	
			T1	T2	T3	T4			Código	Montante (USD)
<p>Ano 2</p> <p>Ver Plano Anual de Trabalho 2016 detalhado para esta componente.</p> <p><u>Base de referência:</u></p> <p>Estratégia -piloto preparada para Construção de Resiliência nas 3 provinciais Cunene, Namibe e Huila.</p> <p><u>Indicadores:</u></p> <p># de Estratégia-piloto para Construção de Resiliência implementado de acordo o Plano Ano 2.</p> <p><u>Metas:</u></p> <p>3 Estratégias-piloto para Construção de Resiliência implementado de acordo o Plano Ano 2.</p>	<p>3 provinciais pilotos com os SOP de resposta e formação.</p>	<p>Desenvolver um Procedimento Operacional Padrão (SOP) de resposta e formação dos principais funcionários nas 3 provinciais pilotos.</p>		X	X		CNP	CCF	75700 Formação, Seminários, Conferências	4.894,00
									71200 Consultor internacional	60.000,00
									75700 Formação, Seminários, Conferências	52.000,00
									74200 - Custos Audio-Visuais e de Impressão-Produção	4.000,00
									71600 Viagens	23.000,00

Ano 2		Metas previstas	Actividades Indicativas	Calendarização				Parte Responsável	Fonte de financiamento	Insumos						
Resultados esperados	T1			T2	T3	T4	Código			Montante (USD)						
Resultado 2: Sistema Nacional de Informação de Risco projectado de acordo com os principais protocolos estabelecidos. <u>Base de referência:</u> Falta de um sistema harmonizado de recolha de dados de crises pré e pós desastre. <u>Indicadores:</u> Existência de mecanismo e protocolos para a colecta e sistematização de riscos, pós desastre e recolha de dados a nível local. <u>Metas:</u> estabelecimentos de protocolos de recolha de informações adaptados no quadro do novo sistema Desinventar.	Desenvolvimento do Sistema Nacional de Informação de Risco concebido com a participação dos operadores e utilizadores.	Organização da Reunião Regional de Apresentação e Seminário Nacional de apoio ao UNISDR sobre gestão de informação de RRD na região SADC.	X			CNPC UNISDR	UNISDR	71200 Consultor internacional								
												X			UNISDR 72100 Empresas / serviços subcontratados	
													X	X	ID 48055 A Output 2.1 F 32045 D 00141 (Japan)	75700 Formação, Seminários, Conferências

Ano 2		Metas previstas	Actividades Indicativas	Calendarização				Parte Responsável	Fonte de financiamento	Insumos									
Resultados esperados	T1			T2	T3	T4	Código			Montante (USD)									
Resultado 3: Organização institucional do SPCB reforçada com acções de formação implementadas Base de referência: 3 participações na Formação anual em RRD e troca de experiências organizadas pela OIT, ISDR e PNUD em 2015. Indicadores: # de participantes na troca de experiência e formação Sul-Sul.	Planeamento do Trabalho em 4 grupos temáticos saídos do Plano Estratégico para Prevenção e RRD 2015-17.	Orientação e facilitação para planificação e estabelecimento de metas.	X				CNPIC	CCF	71200 Consultor Internacional	-									
											Advocacia sobre RRD a nível político e estratégico.	II Reunião dos Vices Governadores sobre a implementação das 4 prioridades de Acções estabelecidas pelo Quadro de Sendai em RRD 2015-30.	X	X			CCF	75700 Formação, Seminários, Conferências	30.000,00
											Troca de experiência e formação Sul-Sul.	Participação em (2) cursos presenciais sobre RRD, etc.	X	X			CCF	71600 Viagens	14.000,00
											Apoio de Programa	Apoio de Implementação & Monitoria	X	X	X		PNUD	TRAC1	61300 Salário e Cargo Adj Cst-1p Pessoal
									Total das Actividades	600.543,43									
									PNUD GMS	-									
									Total	600.543,43									

Ano 2		Resultados esperados		Metas previstas		Actividades Indicativas		Calendarização				Parte Responsável		Fonte de financiamento		Insumos	
								T1	T2	T3	T4					Código	Montante (USD)

Aprovado:

Denise Finley-Antonio
 Denise Finley-Antonio
 Director a.i.



Data:

Aprovado:
Eugénio César Laborinho
 Eugénio César Laborinho
 Secretário de Estado do Interior

Data: 09-03-16