

Gobierno de la República Argentina



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD



Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional



**PROYECTO ARG/05/023 “Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a través de asistencia técnica a la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional”**

El Programa tiene por objeto intensificar y profundizar las acciones de asistencia técnica a la Cancillería, fortaleciendo el desarrollo de la gestión operativa de la **Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional**, en los aspectos políticos, técnicos y administrativos.

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**

Número del Proyecto: ARG/05/023

Título del Proyecto: "Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto a través de la asistencia técnica a la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional"

Agencia de Ejecución: Gobierno

Agencia de Implementación: Gobierno

Fecha del Proyecto: 01/01/06 al 30/09/2012

Fecha de Gastos 2006 al 2012

Fuente de Fondos Principal: CIP

Fuente de Fondos de SAO: Sublínea CIP

Moneda: U\$S Dólares de EE.UU.

Tipo: Presupuestaria

Financiamiento del PNUD y Costo Compartido			
	Rev. Actual:	Rev. Anterior:	Diferencia
	P	O	
A) PNUD			
01 - UNDP IPF/TRAC (TRAC 1.1	155.833	155.833	0
B) Costo Compartido	10.941.931	10.941.931	0
C) Total A+B	11.097.763	11.097.763	0
D) SAO/Rec.Grales/ Costos Administr.	328.258	328.258	0
E) Total	11.426.021	11.426.021	0

**Breve Descripción:**

El Programa tiene por objeto intensificar y profundizar las acciones de asistencia técnica al **Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto**, fortaleciendo el desarrollo de la gestión operativa en los aspectos políticos, técnicos y administrativos de la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional.

**Breve Descripción de la revisión:**

La presente revisión tiene por objeto:

1. Extender el Proyecto hasta el 30 de septiembre de 2012.
2. Reasignación de partidas presupuestarias.
3. Modificar los apartados "estrategias del País" y "Estrategias del Proyecto".

En nombre de:	Firma	Fecha	Nombre y Título
Gobierno:		22 JUN. 2012	PAULA VERÓNICA FERRARIS EMBAJADORA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PNUD:		25 JUN. 2012	MARTÍN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE

*Handwritten mark*

*Handwritten mark: OK 26/06*

**Proyecto ARG/05/023 "Programa de Fortalecimiento Institucional del MREC a través de asistencia técnica a la SECIN"**

**Fecha de inicio:** 1/01/2006

**Fecha de finalización:** 30/09/2012

**Ejecución:** Gobierno

**Modalidad:** Plena

**Organismo Nacional de Ejecución:** Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

**Directora Nacional:** PAULA VERONICA FERRARIS

**Domicilio:** Esmeralda 1212 - 5° Piso (1007) Capital Federal

**Teléfonos:** 4819-7030

**Fax:** 4819-7507

**Coordinador:** CARLOS E KULIKOWSKI

**Domicilio:** Esmeralda 1212 - 3° Piso (1007) Capital Federal

**Teléfonos:** 4819-7466

**Fax:** 4819-7507

**Presupuesto Total:** u\$s.- 11.426.021 -

**Fuentes de Financiamiento:**

GOB	U\$S	11.270.189.-
TRAC	U\$S	155.833.-



.....  
Directora Nacional del Proyecto

22 JUN. 2012

.....  
Fecha: PAULA VERONICA FERRARIS  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL



## **OBJETO DE LA REVISIÓN “P”**

*La presente revisión sustantiva tiene como objeto:*

- 1. Extender el Proyecto hasta el 30 de septiembre de 2012.*
- 2. Reasignación de partidas presupuestarias.*
- 3. Modificar lo apartados “estrategias del País” y “Estrategias del Proyecto”.*

<b>PARTE I: CONTEXTO</b>
--------------------------

### **A - JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

**A.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA A ABORDAR. - sin modificación**

**A.2. SITUACIÓN PREVISTA AL FINAL DEL PROYECTO. – sin modificación.**

**A.3. BENEFICIARIOS PREVISTOS. – sin modificación.**

**A.4. MARCO INSTITUCIONAL. – sin modificación.**

**A.5. VÍNCULOS CON EL MARCO DE COOPERACIÓN CON EL PAIS Y CON EL MARCO DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS. – sin modificación.**

### **B – ESTRATEGIAS**

**B.1. ESTRATEGIAS DEL PAÍS. –**

**Se modifica el quinto párrafo de la siguiente manera:**

Por resolución N° 157/2012 la Representación Especial para Acciones de Solidaridad (REDES) fue disuelta y los consultores que prestaban servicio en la misma fueron absorbidos por la SECIN para desarrollar nuevas actividades en distintas áreas del MREC. Dada las mejoras en las condiciones socioeconómicas del país, en virtud de las políticas de inclusión social aplicadas, obligan a reformular las funciones que, en carácter de donaciones, realiza este Ministerio. La Comisión de Cascos Blancos se encuentra en condiciones de incorporar y desempeñar en forma eficaz las acciones y trámites que se encuentran en proceso de desarrollo, dando por finalizada la tarea de REDES de encausar las donaciones provenientes del exterior.

**B.2. ESTRATEGIAS DEL PROYECTO.**

**Se modifica el Componente III de la siguiente manera:**

***A través de la ejecución de las actividades enunciadas en los Productos del Componente III Apoyo a la Gestión Administrativa de la Cancillería, se contribuirá a:***

- La planificación y en las actividades relativas a los servicios de infraestructura, de mantenimiento y servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

- La administración y control de los recursos vinculados con la gestión económica, financiera y patrimonial de la jurisdicción.
- El diseño de la política presupuestaria de la jurisdicción y evaluación de su cumplimiento; la asistencia a las unidades ejecutoras de las distintas categorías programáticas, en la formulación y programación de la ejecución presupuestaria y en las modificaciones que se proyecten durante el ejercicio financiero.
- La coordinación de la aplicación de políticas de administración y gestión de recursos humanos, suministros y bienes.
- La coordinación de la ejecución de las acciones relativas al sistema de seguimiento y control de gestión de las Representaciones Diplomáticas y Consulares de la República en el Exterior.
- El asesoramiento jurídico sobre aspectos específicos y funcionales del Ministerio.
- La aplicación de la reglamentación del Régimen de Franquicias, Privilegios e Inmunidades, así como la tramitación de todas las cuestiones relativas al mismo.
- En materia de apoyo a la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional (SECIN) se están desarrollando las gestiones administrativas necesarias para llevar a cabo con éxito la Cumbre MERCOSUR 2012, en tal sentido se brinda desde el Proyecto las herramientas necesarias para contribuir a la Cancillería, incorporando una nueva actividad 3.1.8 “Realizar las gestiones operativas de apoyo al MREC, en la Cumbre MERCOSUR 2012, a través de la SECIN”

**B.3. ESTRATEGIA DE SALIDA. - sin modificación.**

**B.4. PARTICIPACIÓN DEL PNUD. – sin modificación.**

<b>PARTE II - MARCO DE RESULTADOS</b>
---------------------------------------

**MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO. – sin modificación.**

**NUMERO DEL PROYECTO: ARG/05/023**

**TITULO:** Programa de Fortalecimiento Institucional del MRECIC a través de la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional

<b>Área Estratégica de Apoyo : Gobernabilidad Democrática</b>
---

**Componente 1.** Profundización de la Cooperación Internacional - **sin modificación.**

**Componente 2.** Cooperación Técnica para Países en Desarrollo (CTPD) de la Argentina – Fondo Argentino de Cooperación Horizontal FO –AR - **sin modificación.**



**Componente 3. Apoyo a la Gestión Administrativa del Ministerio de Relaciones, Exteriores, Comercio Internacional y Culto.**

<b>Productos Esperados</b>	<b>Indicadores de Éxito</b>	<b>Actividades</b>	<b>Insumos</b>
3.1. Actualización y mejoramiento de los sistemas y procedimientos operativos, administrativos, contables, financieros y de control.	3.1.1. Gestiones operativas, administrativas, contables, financieras y de control implementadas tiempo y forma.	<p>3.1.1. Relevamiento y análisis de los procesos y sistemas utilizados en materia de recaudación de renta consular, contrataciones, adquisiciones y franquicias.</p> <p>3.1.2. Validación de la normativa vigente en materia de remuneraciones, contrataciones, adquisiciones, contabilidad y finanzas.</p> <p>3.1.3. Elaboración de propuestas para su actualización y optimización.</p> <p>3.1.4. Implementación de procedimientos y sistemas aprobados.</p> <p>3.1.5. Actualización permanente de las bases de datos utilizadas.</p> <p>3.1.6. Análisis y diseño de estrategias para reemplazo de bienes obsoletos.</p> <p>3.1.7 Análisis y evaluación de las operaciones inmobiliarias necesarias.</p> <p><b>3.1.8 Realizar las gestiones operativas de apoyo al MREC en la Cumbre MERCOSUR 2012 a través de la SECIN.</b></p>	<p>Consultores Nacionales</p> <p>Asistentes Técnicos</p> <p>Viajes Locales</p> <p>Viajes Internacionales</p> <p>Bienes y Materiales</p> <p>Equipamiento y Mobiliario</p> <p>Alquiler y Mantenimiento de Equipo</p> <p>Gastos de Auditoría</p> <p>Misceláneos</p>

3.2. Digitalización de archivos optimizados.	3.2.1. Resguardo de documentación mediante digitalización de archivos.	3.2.1. Realizar operaciones de digitalización de archivo. 3.2.2. Control de la operatoria y análisis de los resultados. 3.2.3. Elaboración e implementación de propuestas para su optimización.	Consultores Nacionales  Asistentes Técnicos
3.3. Personal capacitado en los procedimientos, herramienta y sistemas administrativos, contables, financieros y de control implementados.	3.3.1 Adecuada utilización de los sistemas e implementación de los procedimientos administrativos, contables, financieros y de control.	3.3.1. Relevar el nivel de capacitación del personal en el país y en el exterior asignado a tareas de administración. 3.3.2. Diseñar e implementar programas de capacitación	Consultores Nacionales Viajes Internacionales Misceláneos
3.4. Acuerdos interinstitucionales con organismos internacionales y Cancillerías extranjeras celebrados	3.4.1 Acuerdos firmados en tiempo y forma	3.4.1. Elaboración de un análisis preliminar respecto a la características, normativa, o metodología de trabajo de la administración pública de otros países. 3.4.2. Elaboración de propuestas de cooperación en la materia con los países seleccionados. 3.4.3. Perfeccionar las propuestas mediante la firma de Acuerdos.	Consultores Nacionales Viajes Internacionales
3.5. Infraestructura de las Representaciones argentinas relevada.	3.5.1 Informe sobre el estado de las Representaciones argentinas presentado en tiempo y forma 25 informes de ampliación por semestre 25 informes de sistemas de mantenimiento por semestre	3.5.1. Inspeccionar las instalaciones edilicias de las Representaciones argentinas. 3.5.2 Elaborar informe respecto al estado de las mismas.	Contratos Servicios Empresas Viajes Internacionales Consultores Internacionales

<p>3.6. Plan de trabajo para el acondicionamiento de las Representaciones argentinas presentado, pliegos para licitación de las obras requeridas elaborados y dirección de la obra realizada.</p>	<p>3.6.1. Plan de trabajo presentado en tiempo y forma, aprobado 25 informes de ampliación por semestre 25 informes de sistemas de mantenimiento por semestre 3.6.2 Pliegos de licitación aprobados. 3.6.3 Obras supervisadas en tiempo y forma.</p>	<p>3.6.1 Detectar los trabajos necesarios para el acondicionamiento edilicio. 3.6.2 Elaborar propuesta para la implementación de los mismos 3.6.3 Confección de Pliegos de Licitación de acuerdo a la normativa nacional aplicable. 3.6.4 Dirigir las obras requeridas</p>	<p>Consultores Nacionales Viajes Internacionales Consultores Internacionales Contratos Servicios Empresas</p>
<p>3.7. Infraestructura de las instalaciones del MRECIC relevadas.</p>	<p>3.7.1. Informe sobre el estado presentados en tiempo y forma.</p>	<p>3.7.1. Inspeccionar las instalaciones de la Cancillería. 3.7.2. Elaborar y presentar informe sobre el estado de las mismas.</p>	<p>Consultores Nacionales Contratos Servicios Empresas</p>
<p>3.8 Plan de trabajo para el acondicionamiento de las instalaciones del MRECIC, pliegos de licitación elaborados y dirección de las obras requeridas</p>	<p>3.8.1 Plan de trabajo presentado en tiempo y forma, y aprobado. 3.8.2 Pliegos de licitación aprobados. 3.8.3 Obras de infraestructura supervisadas en tiempo y forma.</p>	<p>3.8.1 Determinar los trabajos necesarios para el acondicionamiento de las instalaciones. 3.8.2 Elaborar propuesta para la ejecución de los mismos. 3.8.3 Confección de Pliegos de Licitación de acuerdo a la normativa nacional de aplicable. 3.8.4 Dirigir las obras requeridas</p>	<p>Consultores Nacionales Contratos Servicios Empresas</p>



<p>3.9 Estado de los sistemas y procedimientos de seguridad de los edificios del MRECIC y Representaciones Diplomáticas y Consulares Argentinas relevados, actualizados y en funcionamiento.</p>	<p>3.9.1 Sistemas y procedimientos de seguridad en correcto funcionamiento.</p>	<p>3.9.1 Relevar procedimientos y sistemas de seguridad utilizados.  3.9.2 Elaborar y presentar propuestas para su mejoramiento de los mismos.  3.9.3 Supervisar la implementación de las propuestas aprobadas y el funcionamiento de los mismos.  3.9.4 Participar en la elaboración de planes de equipamiento en materia de seguridad, e intervenir en la adquisición del equipamiento y de los servicios necesarios.  3.9.5 Implementación de acciones de capacitación en materia de seguridad.</p>	<p>Consultores Nacionales  Bienes y Materiales  Misceláneos</p>
--	---	--	---

Componente 4. Formulación e Instrumentación de Políticas y Estrategias - **sin modificación.**

Componente 5. Cooperación Económica Internacional - **sin modificación.**

### PARTE III: ACUERDOS INSTITUCIONALES

#### **A) ARREGLOS DE EJECUCION.**

Por decreto 2085/2011 del 07 de diciembre de 2011 se modificó el nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto por Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

**B) ARREGLOS DE COORDINACION. – sin modificación.**

**C) PREPARACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. – sin modificación.**

**D) PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN. – sin modificación.**

**E) RIESGOS. – sin modificación.**

**F) OBLIGACIONES ANTERIORES Y REQUISITOS PREVIOS. – sin modificación.**

**G) SISTEMATIZACION Y REPLICABILIDAD DE LAS EXPERIENCIAS. – sin modificación.**

### PARTE IV: CONTEXTO LEGAL. - SIN MODIFICACIÓN

**PARTE V: PRESUPUESTO.**

Se adjuntan planillas correspondientes.

**ANEXOS**

Se adjuntan:

- 1 - **Planillas de Insumo Productos**
- 2 - **Presupuesto Revisión "P".**
- 3 - **Presupuesto de Proyecto (Costos Compartidos).**
- 4 - **Calendario de pagos.**
- 5 - **Plan de Trabajo**

**COMPONENTE 1 Profundización de la Cooperación Internacional**

**Producto 1.1.:** Informes que sirvan de base para la toma de decisiones en temas globales de cooperación. Realizados

**Riesgos Probables:**

**Meta anual del Producto:**

SE INCORPORÓ DENTRO DEL PRODUCTO 1.11 y 1.13, POR REV. H

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sublíneas presupuestarias involucradas)	Presupuesto					MONTO US\$ TOTAL
		SLP	Fuente	MONTO	MONTO	MONTO	
				US\$ 2006	US\$ 2007	US\$ de 2008 a 2012	
1.1.1. Análisis de tendencias, marco institucional, financiamiento, Estrategias y metodologías. 1.1.2. Análisis y definición del nuevo rol de Organismos Internacionales. Participación de Terceros Donantes. Triangulación. 1.1.3. Diseño y puesta en marcha de fondos semilla o "puente" para acceso a fuentes multilaterales de crédito. 1.1.4. Análisis y evaluación de las acciones de cooperación internacional en el marco de procesos de integración regional y subregional. 1.1.5. Análisis de la evolución de la CTPD a nivel regional, subregional y extraregional.	71300	GOB	24.505	27.169	0	51.674	
<b>Costo Total del Producto 1.1.:</b>			24.505	27.169	0	51.674	



**Producto 1.2.:** Revisión de metodologías de monitoreo y evaluación de impacto de los proyectos de cooperación técnica. Realizados  
**Riesgos Probables:**  
**Meta anual del Producto:**

SE INCORPORO DENTRO DEL PRODUCTO 1.11 Y 1.13 POR REV. H

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto					
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ de 2008 a 2012	MONTO US\$ TOTAL
1.2.1. Análisis de proyectos ejecutados, en ejecución y a ejecutarse.							
1.2.2. Revisión de metodologías de monitoreo y de evaluación de proyectos.	Consultores Nacionales Componente I – Cooperación	71300	GOB	24.505	27.169	0	51.674
1.2.3. Elaboración de indicadores de eficacia y eficiencia, y de seguimiento a medio término.	Viajes Locales Componente I	71600	GOB	1.172	6.815	0	7.987
1.2.4. Optimización de indicadores desarrollados	Viajes Internacionales Componente I	71600	GOB	4.667	9.169	0	13.836
	Equipo Fungible	72300	GOB	766	8.244	0	9.010
	Equipo No Fungible	72200	GOB	337	5.242	0	5.579
<b>Costo Total del Producto 1.2.</b>				<b>31.447</b>	<b>56.639</b>	<b>0</b>	<b>88.086</b>

**Producto 1.3. Fortalecimiento de la Oficina de Becas. Realizado**

SE INCORPORO DENTRO DEL PRODUCTO 1.11 POR REV.H

**Riesgos Probables:**

**Meta anual del Producto:**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sublíneas presupuestarias involucradas)	Presupuesto					MONTO US\$ TOTAL
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ de 2008 a 2012	
1.3.1 Análisis del funcionamiento de la oficina actual.							
1.3.2. Actualización de la base de datos	Consultores Nacionales Componente I – Cooperación	71300	GOB	24.505	27.169	0	51.674
1.3.3. Análisis de la información de la demanda de becas.							
1.3.4. Análisis de la oferta de servicios que brinda la oficina.	Equipo Fungible	72300	GOB	766		0	766
1.3.5. Establecer mecanismos de acceso a fuentes de información de becas de estudio.	Equipo No Fungible	72200	GOB	337		0	337
1.3.6. Elaboración de material gráfico.	Gastos Varios	74500	GOB	16.566		0	16.566
<b>Costo Total del Producto 1.3.:</b>				42.174	27.169	0	69.343

**Producto 1.4.:** Capacitación de la Unidad Central de la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional en aspectos de formulación, evaluación y control de gestión de proyectos. Realizada

SE INCORPORA DENTRO DEL PRODUCTO 1.11 Y 1.13 POR REV. H

**Riesgos Probables:**

**Meta anual del Producto:**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto					
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ de 2008 a 2012	MONTO US\$ TOTAL
1.4.1. Evaluación de necesidad de capacitación.							
1.4.2. Diseño e implementación del plan de Capacitación	Consultores Nacionales Componente I – Cooperación	71300	GOB	24.505	27.169	0	51.674
1.4.3. Programación de pasantías en servicios y asistencia a cursos internacionales.	Viajes Locales Componente I	71600	GOB	1.172		0	1.172
1.4.4. Participación de funcionarios y de expertos en Reuniones Internacionales-	Viajes Internacionales Componente I	71600	GOB	4.667		0	4.667
	Gastos Varios	74500	GOB	16.566		0	16.566
<b>Costo Total del Producto 1.4.:</b>				<b>46.910</b>	<b>27.169</b>	<b>0</b>	<b>74.079</b>



**Producto 1.5.:** Actualización de la Base Documental de Cooperación Técnica. Realizada

SE INCORPORA DENTRO DEL PRODUCTO 1.1 Y 1.13 POR REV. H

**Riesgos Probables:**

**Meta anual del Producto:**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-lineas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto				
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ de 2008 a 2012 TOTAL
1.5.1. Actualización de la información						
1.5.2. Suscripción a publicaciones especializadas en materia de proyectos de cooperación.	Consultores Nacionales Componente I - Cooperación	71300	GOB	24.505	27.169	0 51.674
1.5.3. Difusión de sus novedades a técnicos y funcionarios de la Cancillería y público en general.						
1.5.4. Conexión con otras bases documentales.	Equipo Fungible	72300	GOB	766	0	766
	Equipo No Fungible	72200	GOB	337	0	337
	Alquiler y Mantenimiento de Equipos	73300	GOB	111	0	111
<b>Costo Total del Producto 1.5.:</b>				25.719	27.169	0 52.888

**Producto 1.6:** Elaboración y desarrollo de Programa de capacitación, talleres, seminarios, cursos a fin de fortalecer capacidades nacionales del sector público y privado, y de las organizaciones civiles

SE INCORPORO DENTRO DEL PRODUCTO 1.11 y 1.13. POR REV. II

**Riesgos Probables:**

**Meta anual del Producto:**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-lineas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto					MONTO US\$ TOTAL
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ de 2008 a 2012	
1.6.1 Elaboración de currícula, elaboración de documentos técnicos de apoyo, ayudas visuales y ejercicios, y pruebas de evaluación.							
1.6.2 Implementación de talleres, seminarios y cursos	Consultores Nacionales Componente I – Cooperación	71300	GOB	24.505	27.169	0	51.674
	Viajes Locales Componente I	71600	GOB	1.617	0	0	1.617
	Viajes Internacionales Componente I	71600	GOB	0	0	0	0
	Subcontratos	72100	GOB	0	19.025	0	19.025
<b>Costo Total del Producto 1.6:</b>				<b>26.122</b>	<b>46.194</b>	<b>0</b>	<b>72.316</b>







**Producto 1.9:** Información sobre políticas y acciones impulsadas por el Gobierno argentino desde el año 2.003 en materia de cooperación.

SE INCORPORÓ DENTRO DEL PRODUCTO 1.13 POR REV. H

**Riesgos Probables:**

**Meta anual del Producto:**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto				
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ de 2008 a 2012 TOTAL
1.9.1. Relevamiento de la información.	Consultores Nacionales	71300	TRAC	18.358	0	18.358
1.9.2. Desarrollo de un mecanismo de actualización automática de la información.	Viajes Locales	71600	TRAC	1.935	0	1.935
1.9.3. Integración de información al sistema diseñado en el MREC						
1.9.4. Presentación en formatos considerados más convenientes para distintos tipos de usuarios (catálogos, portales web)						
1.9.5. Capacitación de recursos humanos de cooperación del MREC, en la utilización de la información y prestación de la cooperación.						
<b>Costo Total del Producto 1.9.:</b>				<b>0</b>	<b>20.293</b>	<b>0 20.293</b>

**Producto 1.10:** La Cooperación proveniente de otros países y de organismos multilaterales analizada a la luz de los cambios producidos y en desarrollo como consecuencia de las políticas y acciones en ejecución por el Gobierno Nacional desde el año 2003.

SE INCORPORÓ DENTRO DEL PRODUCTO 1.13 POR REV. H

**Riesgos Probables:**

**Meta anual del Producto:**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto				
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ de 2008 a 2012 TOTAL
1.10.1 Relevamiento y análisis de la información	Consultores Nacionales	71300	TRAC	18.358		18.358
1.10.2 Elaboración de informes.						
<b>Costo Total del Producto 1.10.:</b>				<b>0</b>	<b>18.358</b>	<b>0 18.358</b>

**Producto 1.11:** Dirección de Cooperación Internacional del MREC fortalecida en el análisis y elaboración de políticas de cooperación, incluyendo el enfoque de género; los programas a ser ejecutados por el FOAR y la cooperación triangular; la organización interna de la Dirección y la difusión comunicación de las acciones de la DGCIN.

DGCIN

Riesgos Probables:		Presupuesto												
Meta anual del Producto:		Monto											Monto	
Actividades		SLP	Fuente	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2012	TOTAL	
Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
1.11.1	Diseñar la Unidad de Análisis y Evaluación.													
1.11.2	Generación de documentos sectoriales y ejes estratégicos de acción.	71300	GOB	49.280	109.529	106.379	145.793	145.572	556.553					
1.11.3	Elaboración de documento de cooperación internacional dentro de la política exterior del país.	71300	TRAC	51.958									51.958	
1.11.4	Realización de seminarios	72100	GOB	2.601	4.587	2.406	0	6.000	15.594					
1.11.5	Diseñar un observatorio de cooperación internacional.	71400	GOB	1.368	8.021	17.459	8.577	35.425						
1.11.6	Elaboración de Planificación Estratégica, sustantiva y financiera.	71600	GOB	3.267	1.135	6.443	1.640	5.360	17.845					
1.11.7	Participación y/u organización de Reuniones Regionales, Bi y Multilaterales y Descentralizadas - Firma de Acuerdos.													
1.11.8	Realización de Comisiones Mixtas	71600	GOB	1.480	0	5.118	4.522	16.492						
1.11.9	Análisis de problemáticas derivadas de las diferentes modalidades de cooperación.													
1.11.10	Elaboración de documento sobre el FOAR en el marco de la política exterior argentina.	72500	GOB	2.625	1.288	1.557	1.422	4.521	11.413					
1.11.11	Elaborar documentos país analizando la cooperación pasada, presente y ejes futuros de Programas de cooperación													
1.11.12	Generar documentos sectoriales y de integración regional	73400	GOB	0	0	0	5.000	5.000						
1.11.13	Realizar seminarios de discusión y reflexión													
1.11.14	Elaborar Planificación Estratégica, sustantiva y financiera	74200	TRAC	4.611					4.611					
		74200	GOB	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	3.000		







**Producto 1.12.:** Difusión y puesta a consideración, ante otros países, de las políticas y acciones en ejecución de desarrollo social, económica y científico tecnológico por el Gobierno argentino desde el año 2.003.

SE INCORPORO DENTRO DEL PRODUCTO 1.11 POR REV. H

**Riesgos Probables:**

**Meta anual del Producto:**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-lineas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto					MONTO US\$ TOTAL
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ de 2008 a 2012	
1.12.1. Organización de reuniones con autoridades de otros países.	Viajes Internacionales	71600	TRAC	0	0	0	0
<b>Costo Total del Producto 1.12.:</b>				0	0	0	0

DPROY

**Producto 1.13:** Coordinación general de proyectos implementada eficiente y eficazmente.

**Riesgos Probables:**

**Meta anual del Producto:**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto																	
		SLP	Fuente	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		TOTAL	
				MONTO US\$	MONTO US\$	MONTO US\$	MONTO US\$	MONTO US\$	MONTO US\$	MONTO US\$	MONTO US\$	MONTO US\$	MONTO US\$	MONTO US\$	MONTO US\$	MONTO US\$	MONTO US\$	MONTO US\$	MONTO US\$
1.13.1 Análisis, evaluación y seguimiento de proyectos ejecutados, en ejecución y a ejecutarse, incluyendo la dimensión de género en todo el proceso.	Consultores Nacionales	71300	GOB			55.227	117.384	124.036	124.421	128.542	549.611								
	Consultores Nacionales	71300	TRAC	60.614							60.614							60.614	
	Asistentes Técnicos	71400	GOB				0	0	7.639	28.999	36.638							36.638	
	Contrato de Servicio Empresas	72100	GOB				0	2.650	0	8.850	11.500							11.500	
	Viajes internacionales	71600	GOB				0	5.401	0	15.099	20.500							20.500	
	Viajes Locales	71600	GOB			5.662	5.452	5.325	2.637	12.363	31.439							31.439	
	Equipamiento y Mobiliario	72200	GOB			154	0	0	0	10.000	10.154							10.154	
	Equipo de Tec. de la Información	72800	GOB			0	0	0	0	12.500	12.500							12.500	
	Material de Oficina	72500	GOB			9.689	5.060	9.817	6.013	16.345	46.925							46.925	
	Alquiler y Mant. de Equipos TIC	73300	GOB			546	62	0	0	2.892	3.500							3.500	
	Alquiler y Mantenimiento de otros Equipos	73400	GOB			0	566	768	511	4.221	6.066							6.066	
	Gastos de Audiovisuales y de Imprenta	74200	GOB				0	0	0	7.000	7.000							7.000	
	Misceláneos	74500	GOB			7.484	6.948	6.498	4.611	9.458	34.999							34.999	
<b>Costo Total del Producto 1.13.:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.376</b>	<b>135.471</b>	<b>154.497</b>	<b>145.833</b>	<b>256.269</b>	<b>831.446</b>								

**COMPONENTE 1 sin C.A PNUD**

**Costos de Administración PNUD**

**TOTAL COMPONENTE 1**

438.122	451.109	357.350	306.208	318.081	371.059	478.997	2.720.926
13.144	12.374	7.205	9.186	9.542	11.132	14.370	76.953
451.266	463.483	364.555	315.394	327.624	382.190	493.366	2.797.879

<b>COMPONENTE 2. Cooperación Técnica para Países en Desarrollo (CTPD) de la Argentina – Fondo Argentino de Cooperación Horizontal FO -AR</b>		<b>SIN PRESUPUESTO DE 2009 A 2012</b>							
<b>Producto 2.1:</b> Sectores de la oferta de cooperación técnica disponible en Argentina identificados y relevados.		<b>Descripción de los insumos</b> (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)		<b>SLP</b>	<b>Fuente</b>	<b>MONTO US\$ 2.006</b>	<b>MONTO US\$ 2.007</b>	<b>MONTO US\$ 2.008</b>	<b>MONTO US\$ TOTAL</b>
<b>Riesgos Probables:</b>									
<b>Meta anual del Producto:</b>									
<b>Actividades</b>									
2.1.1 Recopilación, sistematización y análisis de la información recopilada por sectores.									
2.1.2 Difusión del compendio de las ofertas de cooperación técnica través de Embajadas y Organismos Internacionales II		Viajes Locales Componente II		71600	GOB	128	0	0	128
		Viajes Internacionales Componente II		71600	GOB	0	0	0	0
		Gastos de Auditoría		74100	GOB	208	0	0	208
<b>Costo Total del Producto 2.1.:</b>						336	0	0	336

**Producto 2.2.: Necesidades de asistencia técnica, capacitación y/o investigación conjunta de los países de América Latina y el Caribe, Asia, África y Europa Oriental, que podrían ser atendidas con recursos disponibles en Argentina, identificadas**

**SIN PRESUPUESTO DE 2009 A 2012**

Riesgos Probables:						
Meta anual del Producto:						
Actividades	Presupuesto					
Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	SLP	Fuente	MONTO US\$ 2.006	MONTO US\$ 2.007	MONTO US\$ 2.008	MONTO US\$ TOTAL
	2.2.1. Diseño de acuerdos bilaterales de cooperación.					
2.2.2. Ejecución de acciones de asistencia técnica en los países demandantes	71600	GOB	128	0	0	128
	71600	GOB	0	0	0	0
	74100	GOB	208	0	0	208
<b>Costo Total del Producto 2.2.:</b>			<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>



**SIN PRESUPUESTO DE 2009 A 2012**

<b>Producto 2.3.: Misiones de cooperación a los países en desarrollo demandantes de asistencia capacitación o investigación conjunta a la Argentina, realizadas</b>						
<b>Riesgos Probables:</b>						
<b>Meta anual del Producto:</b>						
<b>Actividades</b>	<b>Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)</b>	<b>Presupuesto</b>				
		<b>SLP</b>	<b>MONTO US\$ 2.006</b>	<b>MONTO US\$ 2.007</b>	<b>MONTO US\$ 2.008</b>	<b>MONTO US\$ TOTAL</b>
2.3.1	Diseño, organización y ejecución de misiones de cooperación					
2.3.2	Seguimiento de las de cooperación realizadas.					
	Viajes Locales Componente II	71600	128	0	0	128
	Viajes Internacionales Componente II	71600	0	0	0	0
	Gastos de Auditoría	74100	208	0	0	208
<b>Costo Total del Producto 2.3.:</b>			336	0	0	336

**SIN PRESUPUESTO DE 2009 A 2012**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto					MONTO US\$ TOTAL
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2.006	MONTO US\$ 2.007	MONTO US\$ 2.008	
<p><b>Producto 2.4:</b> Misiones de intercambio de conocimiento y experiencias entre instituciones públicas y/o privadas similares de países de América Latina y el Caribe, Asia África y Europa Oriental, realizadas.</p> <p><b>Riesgos Probables:</b></p> <p><b>Meta anual del Producto:</b></p>							
2.4.1 Relevamiento de instituciones similares de países en Desarrollo.							
2.4.2 Diseño, organización y ejecución de misiones de intercambio entre las instituciones relevadas.	Viajes Locales Componente II	71600	GOB	128	0	0	128
2.4.3. Facilitar capacitación de profesionales de países en desarrollo en Instituciones Públicas y/o Privadas Argentinas.	Gastos de Auditoria	74100	GOB	208	0	0	208
	Viajes Internacionales Componente II	71600	GOB	0	0	0	0
<b>Costo Total del Producto 2.4.</b>				<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>



**Producto 2.6.. Sistema permanente de monitoreo y evaluación de la cooperación internacional que permita lograr los objetivos trazados en funcionamiento regular.**

**SIN PRESUPUESTO DE 2009 A 2012**

**Riesgos Probables:**

**Meta anual del Producto:**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto					
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2.006	MONTO US\$ 2.007	MONTO US\$ 2.008	MONTO US\$ TOTAL
2.6.1. Actualización permanente de datos.	Consultores Nacionales	71300	TRAC			0	0
2.6.2. Control de la información	Gastos de Auditoría	74100	GOB			0	0
2.6.3. Análisis y evaluación.							
<b>Costo Total del Producto 2.6.:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>COMPONENTE 2 sin C A PNUD</b>	<b>1.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.344</b>
<b>Costos de Administración PNUD</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>TOTAL COMPONENTE 2</b>	<b>1.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.385</b>





Producto 3.2.: Digitalización de archivos optimizados		SECCIN									
Riesgos Probables:		2 de 4									
Meta anual del Producto:											
Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto									
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ 2008	MONTO US\$ 2009	MONTO US\$ 2010	MONTO US\$ 2011	MONTO US\$ 2012	MONTO US\$ TOTAL
3.2.1. Realizar operaciones de digitalización del archivo.	Consultores Nacionales Componente III	71300	GOB	156.617	89.158	100.688	117.029	70.874	66.772	112.355	713.491
3.2.2. Control de la operatoria y análisis de los resultados.	Asistentes Técnicos Componente (1 - 2)	71400	GOB	4.477	1.047	0	0	0	0	0	5.524
3.2.3. Elaboración e implementación de propuestas para su optimización.	Gastos de Auditoria	74100	GOB	653	0	0	0	0	0	0	653
<b>Costo Total del Producto 3.2.</b>				161.747	90.205	100.688	117.029	70.874	66.772	112.355	719.668

0

Producto 3.3.: Personal capacitado en los procedimientos y sistemas administrativos, contables y financieros implementados.		SECCIN									
Riesgos Probables:		3 de 4									
Meta anual del Producto:											
Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto									
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ 2008	MONTO US\$ 2009	MONTO US\$ 2010	MONTO US\$ 2011	MONTO US\$ 2012	MONTO US\$ TOTAL
3.3.1. Relevar el nivel de capacitación del personal en el país y en el exterior asignado a tareas de administración.	Consultores Nacionales	71300	GOB	156.617	89.158	100.688	117.029	70.874	66.772	102.346	703.482
3.3.2. Elaborar programas de capacitación	Viajes Internacionales	71600	GOB	27.025	0	2.873	4.735	3.386	5.820	9.803	53.641
3.3.3. Implementación de cursos y talleres	Gastos de Auditoria	74100	GOB	653	0	0	0	0	0	0	653
	Misceláneos	74500	GOB	1.218	0	0	0	0	0	0	1.218
<b>Costo Total del Producto 3.3.</b>				185.513	89.158	103.560	121.763	74.260	72.591	112.149	758.994

<b>SECCIN</b> 4 de 4
-------------------------

**Producto 3.4.: Acuerdos interinstitucionales con organismos internacionales y Cancillerias extranjeras celebrados**

**Riesgos Probables:**

**Meta anual del Producto:**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-lineas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupues to										
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ 2008	MONTO US\$ 2009	MONTO US\$ 2010	MONTO US\$ 2011	MONTO US\$ 2012	MONTO US\$ TOTAL	
3.4.1. Elaboración de un análisis preliminar respecto a la características, normativa, o metodología de trabajo de la administración pública de otros países.	Consultores Nacionales	71300	GOB	0	89.158	100.688	117.029	50.874	66.772	102.355	526.874	
3.4.2. Elaboración de propuestas de cooperación en la materia con los países seleccionados.	Viajes Internacionales	71600	GOB	0	0	2.873	4.735	4.663	5.820	8.517	26.607	
3.4.3. Perfeccionar las propuestas mediante la firma de Acuerdos.				0	89.158	103.560	121.763	55.537	72.591	110.872	553.481	
<b>Costo Total del Producto 3.4</b>											553.481	

<b>DGISA</b> 1 de 4
------------------------

**Producto 3.5.: Infraestructura de las Representaciones argentinas relevada**

**Riesgos Probables:**

**Meta anual del Producto:**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-lineas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupues to										
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ 2008	MONTO US\$ 2009	MONTO US\$ 2010	MONTO US\$ 2011	MONTO US\$ 2012	MONTO US\$ TOTAL	
3.5.1. Inspeccionar las instalaciones edilicias de las Representaciones argentinas.	Contratos Servicios Empresas	72100	GOB	0	0	0	0	0	0	23.080	23.080	
3.5.2 Elaborar informe respecto al estado de las mismas.	Consultores Internacionales	71200	GOB	0	3.425	0	0	0	0	0	3.425	
	Viajes Internacionales	71600	GOB	0	6.682	10.361	30.009	66.920	46.729	33.271	193.972	
<b>Costo Total del Producto 3.5.</b>				0	10.107	10.361	30.009	66.920	46.729	56.351	220.477	



<b>Producto 3.6.</b> Plan de trabajo para el acondicionamiento de las Representaciones argentinas presentado, pliegos para licitación de las obras requeridas elaborados y dirección de la obra realizada..		<b>DGISA</b>	
<b>Riesgos Probables:</b>		<b>2 de 4</b>	
<b>Meta anual del Producto:</b>			

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	SLP	Fuente	Presupues to									
				MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ 2008	MONTO US\$ 2009	MONTO US\$ 2010	MONTO US\$ 2011	MONTO US\$ 2012	MONTO US\$ TOTAL		
3.6.1	Detectar los trabajos necesarios para el acondicionamiento edilicio.	72100	GOB	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
3.6.2	Elaborar propuesta para la implementación de los mismos	71200	GOB	0	6.850	18.021	4.810	0	300	10.000	39.981	39.981	39.981
3.6.3	Confeción de Pliegos de Licitación de acuerdo a la normativa nacional aplicable.	71400	GOB	0	0	0	1.058	4.046	18.278	15.000	38.382	38.382	38.382
3.6.4	Dirigir las obras requeridas	71600	GOB	0	6.682	10.361	30.009	66.920	59.006	36.306	209.285	209.285	209.285
		71300	GOB	0	89.158	133.390	159.779	162.908	205.489	101.745	852.469	852.469	852.469
<b>Costo Total del Producto 3.6.</b>				0	102.690	161.772	195.656	233.874	283.074	168.051	1.145.117	1.145.117	1.145.117

<b>Producto 3.7.:</b> Infraestructura de las instalaciones de la Cancillería relevadas.		<b>DGISA</b>	
<b>Riesgos Probables:</b>		<b>3 de 4</b>	
<b>Meta anual del Producto:</b>			

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	SLP	Fuente	Presupues to									
				MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ 2008	MONTO US\$ 2009	MONTO US\$ 2010	MONTO US\$ 2011	MONTO US\$ 2012	MONTO US\$ TOTAL		
3.7.1.	Inspeccionar las instalaciones edilicias de la Cancillería.	71300	GOB	0	89.158	133.390	159.779	162.908	205.489	140.351	891.075	891.075	891.075
3.7.2	Elaborar informe respecto al estado de las mismas.	72100	GOB	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		74500	GOB	0	0	0	3.643	2.194	1.252	9.163	16.252	16.252	16.252
<b>Costo Total del Producto 3.7.</b>				0	89.158	133.390	163.422	165.103	206.741	154.513	912.327	912.327	912.327



Producto 3.8.: Plan de trabajo para el acondicionamiento de las instalaciones del MREC, pliegos de licitación elaborados y dirección de las obras requeridas		DGISA											
Riesgos Probables:		4 de 4											
Meta anual del Producto:													
Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-lineas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto											
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ 2008	MONTO US\$ 2009	MONTO US\$ 2010	MONTO US\$ 2011	MONTO US\$ 2012	MONTO US\$ TOTAL		
3.8.1 Determinar los trabajos necesarios para el acondicionamiento de las instalaciones.	Consultores Nacionales	71300	GOB	0	178.315	133.390	159.779	162.908	205.489	116.877	956.759		
3.8.2 Elaborar propuesta para la ejecución de los mismos.	Contratos Servicios Empresas	72100	GOB	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
3.8.3 Confección de Pliegos de Licitación de acuerdo a la normativa nacional de aplicable.	Viajes locales	71600	GOB	0	0	0	1.733	3.135	1.726	4.865	11.459		
3.8.4 Dirigir las obras requeridas				0	178.315	133.390	161.513	166.044	207.215	124.242	970.718		
<b>Costo Total del Producto 3.8.</b>				0	178.315	133.390	161.513	166.044	207.215	124.242	970.718		

<p><b>Producto 3.9.:</b> Estado de los procedimientos y sistemas de seguridad de la Cancillería relevados y en funcionamiento.</p>		<p><b>UCSEG</b></p>
<p><b>Riesgos Probables:</b></p>		<p><b>1 de 1</b></p>

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	SLP	Fuente	Presupuesto									
				MONTO US\$ 2006	MONTO US\$ 2007	MONTO US\$ 2008	MONTO US\$ 2009	MONTO US\$ 2010	MONTO US\$ 2011	MONTO US\$ 2012	MONTO US\$ TOTAL		
3.9.1. Revisión los sistemas y procedimientos utilizados.	Consultores Nacionales	71300	GOB	0	89.157	187.585	133.203	81.278	71.089	56.656	618.968		
3.9.2. Elaboración de propuestas para el mejoramiento de los mismos.	Asistentes Técnicos Componente III	71400	GOB	0	0	12.945	83.024	137.319	108.546	341.834			
3.9.3 Supervisión de la implementación de propuestas aprobadas y del funcionamiento de los mismos.	Viajes Internacionales	71600	GOB	0	0	9.377	375	1.344	2.623	13.719			
3.9.4 Participar en la elaboración de planes de equipamiento en materia de seguridad e intervenir en la adquisición del equipamiento y servicios necesarios.	Bienes y Materiales	72300	GOB	0	0	0	0	0	3.000	3.000			
3.9.5 Implementación de acciones de capacitación en materia de seguridad.	Viajes locales	71600	GOB	0	0	608	5.761	181	17.319	23.869			
	Miscelaneos	74500	GOB	0	0	0	0	0	1.500	1.500			
<b>Costo Total del Producto 3.9</b>				0	89.158	187.585	156.132	170.438	209.934	189.644	1.002.890		

1.002.890

0

<b>COMPONENTE 3 sin CA PNUD</b>	712.376	936.421	1.067.511	1.242.432	1.134.856	1.322.064	1.288.902	7.704.563
<b>Costos de Administración PNUD</b>	21.371	28.093	32.025	37.273	34.046	39.662	38.667	231.137
<b>TOTAL COMPONENTE 3</b>	733.747	964.514	1.099.537	1.279.705	1.168.902	1.361.726	1.327.569	7.935.699

**COMPONENTE 4** Formulación e Instrumentación de Políticas y Estrategias

**Producto 4.1:** Estudios que faciliten el análisis de la información política, económica, comercial, tecnológica, cultural. Realizados

**Riesgos Probables:**

**Meta anual del Producto:**

**SIN PRESUPUESTO DE 2009 A 2012**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sublíneas presupuestarias involucradas)	Presupuesto					
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2.006	MONTO US\$ 2.007	MONTO US\$ 2.008	MONTO US\$ TOTAL
4.1.1. Elaboración de metodología de análisis							
4.1.2. Elaboración de metodología de diagnóstico	Consultores Nacionales Componente 4	71300	GOB	254.663	6.779		261.442
4.1.3. Relevamiento y análisis de información	Asistentes Técnicos Componente 4	71400	GOB	7.705			7.705
4.1.4 Participación de eventos programados en la Agenda Local e Internacional	Viajes Locales Componente 4	71500	GOB	6.248			6.248
4.1.5. Elaboración de informes por área temática	Viajes Internacionales Componente 4	71600	GOB	47.811	156		47.966
<b>Costo Total del Producto</b>				<b>316.427</b>	<b>6.935</b>	<b>0</b>	<b>323.362</b>
<b>4.1:</b>							

**Producto 4.2:** Asesoramiento de actores y destinatarios de la política exterior. Realizado  
**Riesgos Probables:**  
**Meta anual del Producto:**

**SIN PRESUPUESTO DE 2009 A 2012**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto					MONTO US\$ TOTAL
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2.006	MONTO US\$ 2.007	MONTO US\$ 2.008	
4.2.1. Asesoramiento a autoridades con diversos segmentos de la Sociedad que requieren la participación de la Cancillería.	Consultores Nacionales Componente 4	71300	GOB				
4.2.3. Asesoramiento al sector privado en temas de interés.	Asistentes Técnicos Componente 4	71400	GOB	254.663	6.779		261.442
4.2.4. Participación en la formulación e instrumentación de políticas y el seguimiento de las mismas	Viajes Locales Componente 4	71600	GOB	7.705			7.705
4.2.5. Asesoramiento y seguimiento de las políticas y acciones vinculadas a la economía social y emprendimientos asociativos.	Viajes Internacionales Componente 4	71600	GOB	6.248			6.248
<b>Costo Total del Producto 4.2:</b>				47.811	156	6.935	47.966
				316.427	6.935	0	323.362

<b>COSTO DEL COMPONENTE 4 sin CA</b>							
PNUD	632.854	13.869	0				646.723
Costo Administración PNUD	18.986						18.986
<b>COSTO TOTAL DEL COMPONENTE 4</b>	651.840	13.869	0				665.709



**COMPONENTE 5: Cooperación Económica Internacional**

**SIN PRESUPUESTO DE 2009 A 2012**

Producto 5.1. Información sobre políticas y acciones
Riesgos Probables:
Meta anual del Producto:

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto					
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2.006	MONTO US\$ 2.007	MONTO US\$ 2.008	MONTO US\$ TOTAL
5.1.1. Relevamiento de la información.	Consultores Nacionales	71300	TRAC				0
5.1.2. Desarrollo de un mecanismo de actualización automática de la información.	Viajes Internacionales	71600	TRAC				0
5.1.3. Integración de información al sistema diseñado en el MRECIC							
5.1.4. Presentación en formatos considerados más convenientes para distintos tipos de usuarios (catálogos, portales web)							
5.1.5. Capacitación de recursos humanos de cooperación del MRECIC, en la utilización de la información y prestación de la cooperación.							
<b>Costo Total del Producto</b>				0	0	0	0

Producto 5.2.. Sistema permanente de monitoreo y evaluación de la cooperación económica internacional que permita lograr los objetivos trazados en funcionamiento regular.
Riesgos Probables:
Meta anual del Producto:

**SIN PRESUPUESTO DE 2009 A 2012**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto					
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2.006	MONTO US\$ 2.007	MONTO US\$ 2.008	MONTO US\$ TOTAL
5.2.1. Recopilación de datos en forma permanente.	Consultores Nacionales	71300	TRAC				0
5.2.2. Control, análisis y evaluación de la información.	Consultores Nacionales	71300	GOB	24.207			24.207
<b>Costo Total del Producto :</b>				24.207	0	0	24.207

**Producto** 5.3. Empresarios capacitados en formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación internacional; e informados sobre oportunidades de cooperación

**Riesgos Probables:**

**Meta anual del Producto:**

**SIN PRESUPUESTO DE 2009 A 2012**

Actividades	Descripción de los insumos (Nombre de las sub-líneas presupuestarias afectadas por el costo)	Presupuesto					
		SLP	Fuente	MONTO US\$ 2.006	MONTO US\$ 2.007	MONTO US\$ 2.008	MONTO US\$ TOTAL
5.3.1 Diseño de capacitación	Consultores Nacionales	71300	TRAC				0
5.3.2. Implementación de talleres y seminarios	Viajes Locales	71600	TRAC				0
<b>Costo Total del Producto</b>				0	0	0	0



			2.006	2.007	2.008	TOTAL
5.5.1 Relevamiento de información.	Consultores Nacionales	71300				0
5.5.2. Evaluación y sistematización de la información.						
<b>Costo Total del Producto :</b>			0	0	0	0

<b>COSTO DEL COMPONENTE 5 sin C A PNUD</b>	24.207	0	0	0	24.207
Costo de Administración PNUD	726				726
<b>COSTO TOTAL DEL COMPONENTE 5</b>	<b>24.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.933</b>



CUENTA	INSUMOS	U	FONDC	FUENTE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL
71300	Coordinador General del Programa	ARG	30077	CCP/GOB			0					0
71400	Asistentes Técnicos Componente I	ARG	30077	CCP/GOB			0	1.368	8.021	25.098	37.576	72.063
71400	Asistentes Técnicos Componente I REDES	ARG	30077	CCP/GOB	3.809	0	0	0	0	0	0	3.809
71600	Viajes Locales Componente I	ARG	30077	CCP/GOB	3.960	6.815	8.929	6.587	11.767	4.278	17.723	60.060
71600	Viajes Locales Componente I REDES	ARG	30077	CCP/GOB	1.850	1.310	2.051	1.765	814	2.658	1.000	11.447
71600	Viajes al Exterior Componente I	ARG	30077	CCP/GOB	9.335	9.169	1.480	0	10.519	5.372	19.621	55.497
71300	Consultores Nacionales Componente I	ARG	30077	CCP/GOB	147.032	163.013	104.507	226.913	230.415	270.214	274.114	1.416.210
71300	Consultores Nacionales Componente I Adm.	ARG	30077	CCP/GOB	47.551	37.095	14.475	16.135	3.367	8.513	4.709	131.845
71300	Consultores Nacionales Componente I REDES	ARG	30077	CCP/GOB	60.718	70.019	46.493	9.723	10.797	29.974	17.000	244.724
72100	Contrato de Servicios Empresas	ARG	30077	CCP/GOB		19.025	2.601	4.587	5.057	0	14.850	46.119
72300	Bienes y Materiales - Componente I	ARG	30077	CCP/GOB	3.065	8.244	0	1.811	1.728	0	3.461	18.309
72200	Equipamiento y Mobiliario	ARG	30077	CCP/GOB	1.346	5.242	154	0	0	0	12.000	18.742
72500	Material de Oficina	ARG	30077	CCP/GOB			12.314	6.347	11.375	7.436	20.866	58.338
72800	Equipos de Tecnología de la Información	ARG	30077	CCP/GOB			0	0	0	0	12.500	12.500
73300	Alquiler y Mantenimiento de Equipo TIC Comp	ARG	30077	CCP/GOB	221	491	546	62	0	0	4.392	5.713
73400	Alquiler y Mantenimiento de otros Equipos Comp I	ARG	30077	CCP/GOB			0	566	768	511	9.221	11.066
74200	Gasto de Audiovisual y de Imprenta	ARG	30077	CCP/GOB			0	0	0	0	10.000	10.000
74500	Gastos Varios COMP. I REDES Fletes donac.	ARG	30077	CCP/GOB	106.978	63.113	34.669	19.449	13.399	8.281	1.000	246.888
71600	Viajes Locales	ARG	04000	TRAC		1.935	0	0	0	0	0	1.935
71300	Consultores Nacionales	ARG	04000	TRAC		36.715	112.572	0	0	0	0	149.287
74200	Gasto de audiovisuales y de Imprenta	ARG	04000	TRAC			4.611	0	0	0	0	4.611
74500	Misceláneos	ARG	30077	CCP/GOB	49.697	26.621	9.917	9.360	8.195	7.405	14.642	125.839
74100	Auditoría	ARG	30077	CCP/GOB	2.561	2.302	2.031	1.533	1.860	1.318	4.322	15.927
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>438.123</b>	<b>451.110</b>	<b>357.350</b>	<b>306.208</b>	<b>318.081</b>	<b>371.059</b>	<b>478.997</b>	<b>2.720.928</b>
75100	Costos de Administración	ARG	30077	CCP/GOB	13.144	12.374	7.205	9.186	9.542	11.132	14.370	76.953
	<b>TOTAL COMPONENTE I</b>				<b>451.266</b>	<b>463.483</b>	<b>364.555</b>	<b>315.394</b>	<b>327.624</b>	<b>382.190</b>	<b>493.366</b>	<b>2.797.880</b>
76100	Diferencia de Cambio	ARG	30077	TRAC/GOB	-867	3.412	10.973	11.402	5.061	5.664	0	35.645



LINEA	INSUMOS COMPONENTE III	U	F	FUENTE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL
71400	Asistentes Técnicos Componente III	ARG	30077	CCP/GOB	13.430	3.142	0	33.260	144.746	229.153	198.661	622.392
71600	Viajes Locales Componente III	ARG	30077	CCP/GOB	11.836	283	12.190	3.761	11.184	2.398	27.184	68.836
71600	Viajes al Exterior Componente III	ARG	30077	CCP/GOB	54.050	20.046	26.468	100.957	150.266	124.508	92.033	568.328
71300	Consultores Nacionales Componente III	ARG	30077	CCP/GOB	628.470	891.577	990.504	1.080.655	813.498	954.174	863.323	6.220.201
72300	Bienes y Materiales - Componente III	ARG	30077	CCP/GOB	1.105	625	5.017	0	0	0	30.705	37.353
72200	Equipamiento y Mobiliario - Componente III	ARG	30077	CCP/GOB	1.655	5.135	6.437	-1	0	0	3.500	16.726
72800	Equipos de Tecnología de la Información Alquiler y Mantenimiento de Equipo de TIC.	ARG	30077	CCP/GOB								0
73300	Comp. III	ARG	30077	CCP/GOB								3.500
71300	Coordinador General del Programa	ARG	30077	CCP/GOB								0
72100	Contratos de Servicios - Empresas	ARG	30077	CCP/GOB								35.580
71200	Consultores Internacionales Componente III	ARG	30077	CCP/GOB		10.274	18.021	4.810	0	300	10.000	43.405
74500	Misceláneos	ARG	30077	CCP/GOB	1.217	5.438	8.873	18.990	15.163	11.530	24.416	85.627
74100	Auditoría	ARG	30077	CCP/GOB	2.613							2.613
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>712.375</b>	<b>936.421</b>	<b>1.067.511</b>	<b>1.242.432</b>	<b>1.134.856</b>	<b>1.322.064</b>	<b>1.288.902</b>	<b>7.704.561</b>
75100	Costos de Administración	ARG	30077	CCP/GOB	21.371	28.093	32.025	37.273	34.046	39.662	38.667	231.137
	<b>TOTAL COMPONENTE III</b>				<b>733.747</b>	<b>964.514</b>	<b>1.099.536</b>	<b>1.279.705</b>	<b>1.168.902</b>	<b>1.361.726</b>	<b>1.327.569</b>	<b>7.935.698</b>







## PRESUPUESTO REVISIÓN P

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL
<b>TOTAL PROYECTO</b>	1.863.171	1.442.282	1.464.092	1.595.099	1.496.526	1.743.916	1.820.935	11.426.021
<b>COSTOS DE ADMINISTRACION</b>	54.267	40.882	39.230	46.459	43.588	50.794	53.037	328.258
<b>PRESUPUESTO GOB</b>	1.808.903	1.362.749	1.307.679	1.548.640	1.452.938	1.693.122	1.767.898	10.941.930
<b>PRESUPUESTO TRAC</b>	0	38.650	117.182	0	0	0	0	155.833
<b>COSTOS DE AUDITORIA</b>	6.008	2.302	2.031	1.533	1.860	1.318	4.322	19.374
<b>DIFERENCIA DE CAMBIO</b>	-967	3.412	10.973	11.402	5.061	5.664	0	35.645

## PRESUPUESTO DE PROYECTO (COSTO COMPARTIDO)

(Dólares de EE.UU.)

Proyecto Número y Título: ARG/05/023

Fuente Principal de Fondos:

Fondos SAO:

Agencia de Ejecución: MRECIC

Sublínea	Descripción	Total	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>100</b>	<b>COSTO COMPARTIDO</b>								
101.01	Costos Compartidos del Programa	10.941.931	1.808.903	1.362.749	1.307.679	1.548.640	1.452.938	1.693.122	1.767.898
	Monto	328.258	54.267	40.882	39.230	46.459	43.588	50.794	53.037
	Costos Administración Of. Local	11.270.189	1.863.171	1.403.632	1.346.909	1.595.099	1.496.526	1.743.916	1.820.935
101.01	Subtotal								
101.02	Gobierno								
	Monto	0	0	0	0	0	0	0	0
	Costos Administración Of. Local	0	0	0	0	0	0	0	0
101.02	Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0
101.99	Total Costos Compartidos Gobierno	10.941.931	1.808.903	1.362.749	1.307.679	1.548.640	1.452.938	1.693.122	1.767.898
	Monto	328.258	54.267	40.882	39.230	46.459	43.588	50.794	53.037
	Costos Administración Of. Local	11.270.188	1.863.171	1.403.632	1.346.909	1.595.099	1.496.526	1.743.916	1.820.935
101.99	Total								
109	Total Componente	10.941.931	1.808.903	1.362.749	1.307.679	1.548.640	1.452.938	1.693.122	1.767.898
	Monto	328.258	54.267	40.882	39.230	46.459	43.588	50.794	53.037
	Costos Administración	11.270.189	1.863.171	1.403.632	1.346.909	1.595.099	1.496.526	1.743.916	1.820.935
999	TOTAL CONTRIBUCION PNUD	155.833	0	38.650	117.182	0	0	0	0
	Monto	155.833	0	38.650	117.182	0	0	0	0
Total		11.426.021	1.863.171	1.442.282	1.464.092	1.595.099	1.496.526	1.743.916	1.820.935
DIFERENCIA DE CAMBIO		35.645	-867	3.412	10.973	11.402	5.061	5.664	0
Total		11.461.666	1.862.304	1.445.694	1.475.064	1.606.501	1.501.587	1.749.580	1.820.935

## PRESUPUESTO DE PROYECTO (COSTO COMPARTIDO)

(Dólares de EE.UU.)

Proyecto Número y Título:

ARG/05/023

Fuente Principal de Fondos:

Fondos SAO:

Agencia de Ejecución:

MREC IC

Moneda:

Dólares de EE.UU.

Sublínea	Donante	Año	Fecha	Calendario De Pagos	Valor Presupuestado	Saldo
101,01 Costos Compartidos del Programa		2005	28/12/2005	309.000		
		<b>Subtotal</b>		<b>309.000</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>
		2006	03/03/2006	416.759		
			28/06/2006	382.000		
			07/09/2006	100.000		
			26/09/2006	60.000		
			28/09/2006	149.350		
			28/09/2006	1.163.075		
			28/09/2006	92.842		
			26/10/2006	145.000		
		<b>Subtotal</b>		<b>2.509.026</b>	<b>1.863.171</b>	<b>954.855</b>
		2007	11/01/2007	308.178		
			23/04/2007	472.500		
			29/06/2007	968.177		
			<b>Subtotal</b>		<b>1.748.855</b>	<b>1.403.632</b>
		2008	04/01/2008	400.000		
				2.538		
			<b>Subtotal</b>		<b>402.538</b>	<b>1.346.909</b>
		2009	17/02/2009	350.000		
			19/05/2009	600.000		
			09/10/2009	500.000		
21/12/2009	400.000					
<b>Subtotal</b>			<b>1.850.000</b>	<b>1.595.099</b>	<b>610.608</b>	
2010	14/04/2010	220.000				
	23/06/2010	1.000.000				
	<b>Subtotal</b>		<b>1.220.000</b>	<b>1.496.526</b>	<b>334.083</b>	

<b>2011</b>	19/01/2011	300.000		
	07/03/2011	400.000		
	04/07/2011	200.000		
	08/09/2011	100.000		
	19/10/2011	400.000		
	06/12/2011	200.000		
	12/12/2011	100.000		
	<b>Subtotal</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.743.916</b>	<b>290.167</b>
<b>2012</b>	13/01/2012	500.000		
	01/04/2012	700.000		
	25/06/2012	330.769		
	<b>Subtotal</b>	<b>1.530.769</b>	<b>1.820.935</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11.270.188</b>	<b>11.270.188</b>	<b>0</b>	

Los Costos Compartidos deben pagarse en Dólares de EE.UU. a ser depositados en la cuenta de Contribuciones del PNUD N° 015-002284, Chemical Bank, New York, N.Y.



## Plan de Trabajo – Cronograma de Actividades años 2012

### COMPONENTE I Actividades

	AÑO 2012 junio	AÑO 2012 julio	AÑO 2012 agosto	AÑO 2012 septiembre
<b>Producto 1.7 Fortalecimiento de la Unidad de Administración de Proyectos de cooperación técnica ejecutados por el MRECIC.</b>				
<b>Realizada</b>				
1.7.1..				
	Realizar las gestiones y operaciones relativas la administración de los proyectos ejecutados en el ámbito del MRECIC.			
1.7.2..				
	Control de la ejecución presupuestaria y financiera.			

### **Producto 1.8 Implementación de Acciones Solidarias destinadas a la República Argentina a fin de atender estado de emergencia.**

<b>Realizada</b>				
1.8.1.	Coordinación y supervisión del suministro de información respecto a necesidades prioritarias de los distintos sectores.			
1.8.2.	Recepción y análisis de las solicitudes de donación de bienes.			
1.8.3.	Control del cumplimiento de los procedimientos necesarios para la instrumentación de las donaciones			
1.8.4.	Difusión de los requerimientos de bienes a través de las representaciones argentinas en el exterior.			
1.8.5.	Contacto y asesoramiento a instituciones donantes.			
1.8.6.	Gestión y trámite correspondiente a traslado e ingreso al país de los bienes producto de la donación y control de la recepción efectiva			

**Producto 1.11 Dirección General de Cooperación Internacional del MRECIC fortalecida en 1) el análisis y elaboración de políticas de cooperación (bi – multilateral, descentralizada y regional); 2) los programas a ser ejecutados por el FOAR y la cooperación triangular, 3) la organización interna de la Dirección y 4) la difusión y comunicación de las acciones de la DGCIN.**

1.11.1	Diseñar la Unidad de Análisis y Evaluación			
1.11.2	Generar documentos sectoriales y ejes estratégicos de acción			
1.11.3	Elaborar documento de cooperación internacional dentro de la política exterior del país			
1.11.4	Realizar seminarios de discusión y reflexión			
1.11.5	Diseñar un Observatorio de Cooperación Internacional en todas sus modalidades			
1.11.6	Elaborar Planificación Estratégica sustantiva y financiera.			
1.11.7	Participar y/u Organizar Reuniones Regionales, Bi y Multilaterales y descentralizadas – Firmar Acuerdos			
1.11.8	Realizar Comisiones Mixtas			
1.11.9	Analizar problemáticas derivadas de las diferentes modalidades de cooperación			
1.11.10	Elaborar documento sobre el FOAR en el marco de la política exterior argentina			
1.11.11	Elaborar documentos país analizando la cooperación pasada, presente y ejes futuros de Programas de cooperación			
1.11.12	Generar documentos sectoriales y de integración regional			
1.11.13	Realizar seminarios de discusión y reflexión			
1.11.14	Elaborar Planificación Estratégica, sustantiva y financiera			
1.11.15	Participar Reuniones Regionales, Bi y Multilaterales y descentralizadas – Firmar Acuerdos			
1.11.16	Realizar Comisiones Mixtas			
1.11.17	Elaborar modelos de a) Documento de Proyecto FOAR; b) Informes de avance, finales y de impacto para consultores y contrapartes			
1.11.18	Análisis del estado de situación a los efectos de fijar la posición argentina en el marco de la cooperación Sur – Sur.			
1.11.19	Análisis metodológico			
1.11.20	Análisis de Buenas Prácticas en proyectos FO-AR, de cooperación Sur-Sur y Triangular.			



1.11.21	Análisis sobre programas de educación superior en la articulación de la cooperación Sur-Sur .				
1.11.22	Elaboración de documentos de Síntesis y Recomendaciones.				
1.11.23	Rediseñar equipos técnicos revisando recursos.				
1.11.24	Diseñar Unidad de Administración.				
1.11.25	Desarrollar normativa.				
1.11.26	Analizar archivos existentes y generar archivo institucional.				
1.11.27	Revisar página Web garantizando sitios y actualización. Generar normativa a los efectos.				
1.11.28	Elaborar materiales producidos por DGCIN, por expertos nacionales e internacionales y editarlos.				
1.11.29	Generar CDs para difundir actividades				

**Producto 1.13 Coordinación general de proyectos, implementada eficiente y eficazmente.**

1.13.1	Análisis, evaluación y seguimiento de proyectos ejecutados, en ejecución y a ejecutarse.				
1.13.2	Análisis, seguimiento y recomendaciones sobre las auditorias.				
1.13.3	Revisión y análisis de normativas, metodologías de monitoreo y de evaluación de proyectos.				
1.13.4	Actualización de bases de datos.				
1.13.5	Elaboración de material gráfico y audiovisual.				
1.13.6	Diseño de planes de capacitación e implementación de talleres, seminarios, etc.				
1.13.7	Asistencia a cursos y seminarios internacionales.				
1.13.8	Participación de funcionarios y de expertos en reuniones en el ámbito nacional e internacional.				
1.13.9	Desarrollo de actividades preparatorias del diseño del Plan País.				

**COMPONENTE III**

Actividades	AÑO 2012 junio	AÑO 2012 julio	AÑO 2012 agosto	AÑO 2012 septiembre
<b>Producto 3.1 Actualización y mejoramiento de los sistemas operativos – administrativos – contables – financieros y de control utilizados</b>				
3.1.1 .Relevamiento y análisis de los procesos utilizados en materia de recaudación de renta consular, contrataciones, adquisiciones y franquicias..				
3.1.2. Validación de la normativa vigente en materia de remuneraciones, contrataciones, adquisiciones, contabilidad y finanzas.				
3.1.3. Elaboración de propuestas para su actualización y optimización.				
3.1.4. Implementación de procedimientos y sistemas aprobados.				
3.1.5. Actualización permanente de las bases de datos utilizadas.				
3.1.6 Análisis y diseño de estrategias para reemplazo de bienes obsoletos.				
3.1.7 Análisis y evaluación de las operaciones inmobiliarias necesarias.				
3.1.8 Realizar las gestiones operativas de apoyo al MREC, en la cumbre MERCOSUR 2012, a través de la SECIN.				
<b>Producto 3.2 : Digitalización de archivos optimizados</b>				
3.2.1 Realizar operaciones de digitalización de archivo.				
3.2.2 Control de la operatoria y análisis de los resultados.				
3.2.3 Elaboración e implementación de propuestas para su optimización.				
<b>Producto 3.3 : Personal capacitado en los procedimientos y sistemas administrativos, contables y financieros implementados</b>				



3.3.1	Relevar el nivel de capacitación del personal en el país y en el exterior asignado a tareas de administración.				
3.3.2	Elaborar programas de capacitación.				
3.3.3.	Implementación de cursos y talleres.				
<b>Producto 3.4. : Acuerdos interinstitucionales con organismos internacionales y Cancillerías extranjeras celebrados</b>					
3.4.1	Elaboración de un análisis preliminar respecto a la características, normativa, o metodología de trabajo de la administración pública de otros países.				
3.4.2	Elaboración de propuestas de cooperación en la materia con los países seleccionados.				
3.4.3.	Perfeccionar las propuestas mediante la firma de Acuerdos.				
3.5.	Infraestructura de las Representaciones argentinas relevada				
3.5.1	Inspeccionar las instalaciones edilicias de las Representaciones argentinas.				
3.5.2.	Elaborar informe respecto al estado de las mismas.				
<b>Producto 3.6. : Plan de trabajo para el acondicionamiento de las Representaciones argentinas presentada, pliegos para la licitación de las obras requeridas elaborados y dirección de obra realizada.</b>					
3.6.1	Detectar los trabajos necesarios para el acondicionamiento edilicio				
3.6.2.	Elaborar propuesta para la implementación de los mismos				
3.6.3.	Confeción de Pliegos de Licitación de acuerdo a la normativa nacional aplicable.				
3.6.4.	Dirigir las obras requeridas				

**Producto 3.7 Infraestructura de las instalaciones de la Cancillería relevadas.**

3.7.1.	Inspeccionar las instalaciones edilicias de la Cancillería				
3.7.2.	Elaborar informe respecto al estado de las mismas				
<b>Producto 3.8 Plan de trabajo para el acondicionamiento de las instalaciones del MRECIC presentados, pliegos de licitación elaborados y dirección de las obras requeridas.</b>					
3.8.1.	Determinar los trabajos necesarios para el acondicionamiento de las instalaciones				
3.8.2.	Elaborar propuesta para ejecución de los mismos				
3.8.3	Confección de Pliegos de Licitación de acuerdo a la normativa nacional aplicable.				
3.8.4.	Dirigir las obras requeridas				
<b>Producto 3.9 Estado de los procedimientos y sistemas de seguridad de los edificios del MRECIC y Representaciones Diplomáticas y Consulares Argentinas relevados, actualizados y en funcionamiento</b>					
3.9.1	Relevar procedimientos y sistemas de seguridad utilizados.				
3.9.2	Elaborar y presentar propuestas para el mejoramiento de los mismos.				
3.9.3.	Supervisar la implementación de las propuestas aprobadas y el funcionamiento de los mismos.				
3.9.4	Participar en la elaboración de planes de equipamiento en materia de seguridad, e intervenir en la adquisición del equipamiento y de los servicios necesarios.				
3.9.5	Implementación de acciones de capacitación en materia de seguridad.				



**Plan de Adquisiciones**

**2012**

**2012**

**COMPONENTE III**

Asistentes Técnicos Componente III	198.661
Viajes Locales Componente III	27.184
Viajes al Exterior Componente III	92.033
Consultores Nacionales Componente III	863.323
Bienes y Materiales - Componente III	30.705
Equipamiento y Mobiliario - Componente III	3.500
Equipos de Tecnología de la Información Alquiler y Mantenimiento de Equipo de TIC. Comp, III	0
Coordinador General del Programa	3.500
Contratos de Servicios - Empresas	0
Consultores Internacionales Componente III	35.580
Misceláneos	10.000
	24.416

**COMPONENTE I**

Asistentes Técnicos Componente I	37.576
Asistentes Técnicos Componente I REDES	0
Viajes Locales Componente I	17.723
Viajes Locales Componente I REDES	1.000
Viajes al Exterior Componente I	19.621
Consultores Nacionales Componente I	274.114
Consultores Nacionales Componente I Adm.	4.709
Consultores Nacionales Componente I REDES	17.000
Contrato de Servicios Empresas	14.850
Bienes y Materiales - Componente I	3.461
Equipamiento y Mobiliario	12.000
Material de Oficina	20.866
Equipos de Tecnología de la Información	12.500
Alquiler y Mantenimiento de Equipo TIC Comp I	4.392
Alquiler y Mantenimiento de otros Equipos Comp I	9.221
Gasto de Audiovisual y de Imprenta	10.000
Gastos Varios COMP. I REDES Fletes donac.	1.000
Misceláneos	14.642