



ANEXO A  
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
GOBIERNO DE ARGENTINA  
Presupuesto del Proyecto

Número del Proyecto: ARG/07/G41  
 Título del Proyecto: Desarrollo de un sistema de integración social y territorial a través de la utilización del Ferrobús / coche motor liviano a Biodiesel como modelo de transporte ecológicamente sustentable.  
 Título Abreviado: Ferrobús 25 de Mayo  
 Fuente: Banco Mundial 30011  
 Fecha de inicio: 15 de agosto de 2007  
 Fecha de finalización: 31 de octubre de 2010  
 Agencia de Ejecución: NEX - GOB  
 Agencia de Implementación: PNUD

Sector y Subsector ACC:

Sector y Subsector DCAS:

Area de Concentración Principal: Municipalidad de 25 de Mayo  
Provincia de Buenos Aires

Tipo de Intervención Principal: Beneficiarios Principales: Comunidad del municipio de 25 de Mayo

Tipo de Revisión: Presupuestaria

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	REV "C"	REV "B"	Variación
PNUD:			
01-UNDP IPF/TRAC			
Costos Compartidos:			
Gobierno:			
GEF/BM	205.346	205.346	0
<b>TOTAL DE INSUMOS</b>	<b>205.346</b>	<b>205.346</b>	
Gastos de Administración:			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>205.346</b>	<b>205.346</b>	<b>0</b>

Breve Descripción:

Se prevé generar un sistema de transporte que utilice las vías ferroviarias existentes, recuperar material ferroviario abandonado, y utilizar Biodiesel producido en la localidad como combustible renovable. De esta forma, se espera dar solución a los actuales problemas de transporte locales, al tiempo que se estima generar una innovación replicable, sustentable, eficiente y socialmente eficaz.

Objeto de la Revisión:

- La presente Revisión tiene por objeto:
- 1) Extender la fecha de finalización del proyecto al 31 de octubre de 2010.
  - 2) El traslado de los saldos remanentes del ejercicio 2009 al 2010.

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
Organismo de Ejecución		6/8/10	MARIA VICTORIA BORREGO INTENDENTE MUNICIPAL VEINTICINCO DE MAYO
Gobierno:		11 AGO 2010	Emb. HERNAN DARIO ORDUNA SECRETARIO DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD:		18 AGO 2010	MÓNICA MERINO Resident Representative a.i.

Anexo b

## HOJA DE DATOS BÁSICOS

**Proyecto:** ARG/07/G41: Desarrollo de un sistema de integración social y territorial a través de la utilización del Ferrobús / coche motor liviano a Biodiesel como modelo de transporte ecológicamente sustentable.

### Proyecto

**Fecha de inicio:** 15 de agosto de 2007

**Fecha de finalización:** 31 de octubre de 2010

**Ejecución:** NEX

**Modalidad:** Plena

**Organismo Nacional de Ejecución:** Municipalidad de 25 de Mayo

**Director Nacional:** María Victoria Borrego, Intendente de 25 de Mayo

**Domicilio:** calle 9 y 27, CP (6660), 25 de Mayo Provincia Buenos Aires

**Teléfonos:** : 02345 - 463 672/82

**Fax:** 02345 - 463 672/82

**Coordinador:** Medico Veterinario Martín Torre

**Domicilio:** calle 9 y 27, CP (6660), 25 de Mayo Provincia Buenos Aires

**Teléfonos:** : 02345 - 463 672/82

02345 - 15667145

**Fax:** 02345 - 463 672/82

**E-mail oficial p/notificaciones:** [subcom@vm.mun.gba.gov.ar](mailto:subcom@vm.mun.gba.gov.ar)

[mhtorre@hotmail.com](mailto:mhtorre@hotmail.com)

**Presupuesto Total:** 205,346

**Fuentes de Financiamiento:** GEF/FMAM

.....  
Director Nacional del Proyecto

6/8/10  
.....  
Fecha

**ANEXO C**  
**JUSTIFICACION**

Se justifica la Revisión Presupuestaria solicitada por los siguientes motivos:

**A. EN GENERAL:**

1. Extender la fecha del cierre del proyecto al 31 de octubre de 2010.
2. Transferencia de los saldos del ejercicio 2009 al ejercicio 2010.

**B. EN PARTICULAR:**

Se transfieren los saldos del ejercicio 2009 al ejercicio 2010 y se extiende la fecha de cierre del proyecto al 31 de octubre de 2010 con el objeto de cumplir con las tareas finales de armado del ferrobús y su traslado a las vías auxiliares de la estación ferroviaria de la ciudad.



**Proyecto: ARG/07/G41: Desarrollo de un sistema de integración social y territorial a través de la utilización del Ferrobús / coche motor liviano a Biodiesel como modelo de transporte ecológicamente sustentable.**

**Programa Descentralizado de Medianas Donaciones del GEF  
Revisión del Documento de Proyecto  
Agosto de 2010**

**CARATULA**

Presenta modificaciones. Se adjunta planilla correspondiente en Anexo A.

**HOJA DE DATOS BASICOS**

Presenta Modificaciones. Se adjunta texto correspondiente en Anexo B.

**PARTE I**

**A) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

No presenta modificaciones

**B) ESTRATEGIAS.**

No presenta modificaciones

**PARTE II**

**MARCO DE RESULTADOS y RECURSOS DEL PROYECTO**

No presenta modificaciones

**PARTE III. ACUERDOS INSTITUCIONALES**

**A) ARREGLOS DE EJECUCION**

No presenta modificaciones

**B) PREPARACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO**

No presenta modificaciones

**4) PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN.**

No presenta modificaciones

**5) RIESGOS**

No presenta modificaciones

**PARTE IV. CONTEXTO LEGAL**

No presenta modificaciones

**PARTE V: PRESUPUESTO INSUMO-PRODUCTO**

Presenta modificaciones. Se adjunta Planilla correspondiente en Anexo D.

**ANEXOS**

No presenta modificaciones



ANEXO D

		2008	2009	2010	TOTAL
<b>PRODUCTO 1</b> Coche motor liviano o ferrobús convertido a biodiesel prestando servicios	72200 Equipamiento	57594	50043	97709	205346
	71300 Personal Local				
<b>PRODUCTO 2</b> Sistema de Transporte Limpio, Desarrollado, Implementado y difundido	71300 Personal Local				
	74500 Misceláneos				
	<b>TOTAL</b>				205346

*Handwritten signature in blue ink.*