



Argentina

PRO- 0053/12

04 de abril de 2012

Señora Secretaria

ARG/10/021 "Fortalecimiento de las Capacidades de la Alta Dirección del Gobierno de la Provincia de Corrientes"

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente un ejemplar de la Revisión Final "B" del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.

Martín Santiago
Representante Residente

Sra.
Secretaria de Coordinación y
Cooperación Internacional
Embajadora Verónica Ferraris
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
S _____ / _____ D

CC: Sr. Director Nacional



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Letra DPROY
Nota Nro.:

2683/2012

30 MAR. 2012

BUENOS AIRES,

OBJETO: Proyecto ARG/10/021
"Fortalecimiento de las Capacidades de la Alta
Dirección del Gobierno de la Provincia de Corrientes "
Revisión "B"

LA CANCELLERIA – Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional - tiene el agrado de dirigirse a ese organismo con relación al tema del epígrafe.

Al respecto, se remite adjunto a la presente tres (3) ejemplares debidamente firmados de la Revisión "B" del Proyecto de la referencia.

Cabe destacar que es de exclusiva responsabilidad del Organismo Gubernamental – Ministerio Secretaría de General de la Gobernación - el cumplimiento de los procedimientos, la razonabilidad y pertinencia del gasto a efectuar y el manejo de los fondos del proyecto, conforme lo establecido en el Cap. I Marco Institucional y Legal del Manual de Gestión de Proyectos.

LA CANCELLERIA – Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional – saluda a ese organismo con toda consideración.

ixm
10245 2012revB

PAULA VERONICA FERRARIS
EMBALSADORA
SECRETARIA DE COORDINACION
Y COOPERACION INTERNACIONAL

AL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
S / D

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO ARCHIVO	
03 ABR. 2012	
ACCION	INFORMACION
FF	FULLADA
2012 - 01323	

Gobierno de Argentina



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



Gobierno de la Provincia de Corrientes

PROYECTO ARG/10/021

**“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES”**

**Área Estratégica de Apoyo: Gobernabilidad Democrática
Sub Área Estratégica de Apoyo: Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Línea de Servicio: 2.5 Gobierno Electrónico y Acceso a la Información**

Enero de 2012

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina



PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO

GOBIERNO DE ARGENTINA
Presupuesto de Proyecto

Número del Proyecto:
Título del Proyecto

ARG/10/021

**Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la alta dirección
del Gobierno de la Provincia de Corrientes**

Año de Inicio: 2011
Año de Finalización: 2012

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	REV "A"	REV "B"	Diferencia
PNUD			
Costos Compartidos Gobierno	160.340	160.340	0
Costos de Administración	4.810	4.810	0
TOTAL GENERAL	165.150	165.150	0

Agencia de Ejecución:
Agencia de Implementación: Ministerio Secretaria General de la Gobernación
Tipo de Revisión: Presupuestaria

- El objetivo de esta revisión es:
1. Extender el proyecto hasta 30/06/ 2012
 2. Reprogramar las fechas de las actividades previstas en el documento inicial del Proyecto, a fin de lograr los objetivos y resultados previstos oportunamente
 3. Ajustar el presupuesto 2011 en función de lo ejecutado y trasladar saldos al presupuesto 2012.

Aprobado por: _____ Firma: _____ Fecha: 30 MAR. 2012

Gobierno _____

Agencia de Ejecución: _____

PNUD _____

Nombre/Cargo: **PAULA VERONICA FERRARIS**
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y COOPERACION INTERNACIONAL

Dr. Carlos J. Vignolo
Ministro Secretario General
De la Gobernación

MARTÍN SANTIAGO
REPRESENTANTE RESIDENTE


Hoja de datos básicos

Proyecto ARG/10/021- "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DE LA ALTA DIRECCION DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES".
Fecha de inicio: 15/01/2011 Fecha de finalización: 30/06/2012
Ejecución: Nacional Modalidad: Plena
Organismo Nacional de Ejecución: Ministerio Secretaria General de la Gobernación

Director Nacional: Dr. Carlos J. Vignolo
Domicilio: 25 de mayo 890, 1er. Piso Corrientes, Argentina
Teléfonos: 0379-4475427

Coordinador: Secretario de Planeamiento, Sebastián Slobayen
Domicilio: 25 de mayo 890, 1er. Piso Corrientes, Argentina
Teléfonos: 0379-4475427
Fax: 0379-4475427
E-mail oficial p/notificaciones: (FOMS) planeamiento@corrientes.gov.ar

Presupuesto Total: U\$ 165.150
Fuentes de Financiamiento: GOB


Dr. CARLOS JOSE VIGNOLO
Ministro
Secretaría General de la Gobernación
.....
Director Nacional del Proyecto

.....
Fecha

Justificación

1. Al iniciarse las actividades en el mes de marzo y tener una duración de 11 meses es necesario prorrogar las actividades en el año 2012. Adicionalmente debido al proceso electoral del 2011 se retrasaron las actividades del proyecto por lo que se requiere hasta el mes de junio para completarlas.

1.- Breve descripción (sin modificaciones)

2.- Análisis de situación (sin modificación)

3.- Estrategias (sin modificación)

4. Marco de resultados y recursos (modificado)

Resultado esperado como se menciona en el Marco de Resultados del Programa de País Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la alta dirección del Gobierno de la Provincia para promover la Gobernabilidad Democrática				
Indicador de resultados como se menciona en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluyendo bases y objetivos El Gobierno de la Provincia con capacidades de gestión fortalecidas				
Estrategia de asociación: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Gobierno de la Provincia y el proyecto regional SIGOB "Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión para la Gobernabilidad Democrática"				
Nombre e identificación del Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de la Alta Dirección del Gobierno de la Provincia de Corrientes"				
Productos esperados	Resultado (años)	Actividades	Insumos	
Objetivo Inmediato 1: Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la alta dirección del Gobierno de la Provincia de Corrientes para promover la Gobernabilidad Democrática				
Producto 1 Sistema de Programación y Gestión de Metas por Resultado en operación en el Despacho del Gobernador, coordinado por la Secretaría de Planeamiento Indicadores de éxito: 10 metas prioritarias del Gobernador registradas en el Sistema 50 Funcionarios con conocimiento 3 Reportes revisados por la Alta Dirección 20 Restricciones atendidas 20 Alertas atendidas	Sistema de Programación y Gestión de Metas en operación	1. Estructuración del Sistema 2. Aplicación del Sistema 3. Implementación del Sistema 4. Revisión de la Práctica y cierre del módulo	Proyecto SIGOB 70253 DESCRIPCIÓN LP MONTO Consultores inter. 71200 73.250 Pasajes, Viáticos y TE 71600 18.240 Misceláneos 74500 4.550 F&A 75100 2.880	
Producto 2 Sistema del Centro de Gestión implementado en el Despacho del Gobernador Indicadores de éxito: 100 Solicitudes gestionadas 50 Compromisos gestionados 50 tareas relacionadas a actividades finalizada 20 Fichas técnicas de actividades elaboradas 40 funcionarios capacitados	Sistema del Centro de Gestión en funcionamiento	1. Estructuración del Sistema 2. Aplicación del Sistema 3. Implementación del Sistema 4. Revisión de la Práctica y entrega del módulo	Proyecto SIGOB 70253 DESCRIPCIÓN LP MONTO Consultores inter. 71200 44.560 Pasajes, viáticos y TE 71600 13.656 Misceláneos 74500 4.140 F&A 75100 1.871 Auditoría 74100 1945 F&A 75100 58	
TOTAL DEL OBJETIVO 1				u\$s 165.150

Plan de trabajo anual –awp (modificado)
Año 2011

PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe
Producto 1 Sistema de Programación y Gestión de Metas por Resultado en operación en el Despacho del Gobernador, coordinado por la Secretaría de Planeamiento	1. Estructuración del Sistema					Gobierno de la Provincia de Corrientes y Proyecto R65.32regional SIGOB 70253	Cons. Inter.	71200	51.244
	2. Aplicación del Sistema						Pasajes, Viáticos	71600	12.756
	3. Implementación del Sistema						Miscelaneos	74500	3.181
	4. Revisión de la Práctica						F&A	75100	2.015
Producto 2 Sistema del Centro de Gestión implementado en el Despacho del Gobernador	1. Estructuración del Sistema					Gobierno de la Provincia de Corrientes y Proyecto Regional SIGOB 70253	Cons. Inter.	71200	31.174
	2. Aplicación del Sistema						Pasajes, Viáticos.	71600	9.656
	3. Implementación del Sistema						Miscelaneos	74500	2.866
	4. Revisión de la Práctica						F&A	75100	1.311
TOTAL							Auditoría	74100	0
									114.203

6. Arreglos de gestión (con modificación)

Dado que el Gobierno Argentino y el PNUD han suscripto con fecha 8 de febrero de 2010 el CPAP 2010-2014, a partir de dicha fecha el presente documento de proyecto se subordina a dicho CPAP. En caso de contradicción entre este documento de proyecto y el CPAP lo establecido en este último tendrá prevalencia.

7. Monitoreo y evaluación (sin modificación)

8. Contexto legal (sin modificación)

9. Otros acuerdos (sin modificación)

10. Anexos. (sin modificación)