

Plan de travail
Projet d'appui au Programme National de Volontariat des Jeunes (PNVJ)

Pays : **Burundi**

Effet attendu de l'UNDAF :	2.1. L'environnement des affaires (les politiques fiscales, commerciales et d'investissement) et la stratégie de promotion de l'emploi sensible au facteur genre sont incitatifs et sous-tendus par une politique énergétique adéquate et des technologies de l'information et des communications diversifiées, accessibles et respectueuses de l'environnement.
Effet attendu du CPD :	2.1. L'environnement des affaires (les politiques fiscales, commerciales et d'investissement) et la stratégie de promotion de l'emploi sensible au facteur genre sont incitatifs et sous-tendus par une politique énergétique adéquate et des technologies de l'information et des communications diversifiées, accessibles et respectueuses de l'environnement.
Produit attendu du CPD:	2.1.2 La politique d'emploi tenant compte des femmes et jeunes est adoptée et appliquée.
Partenaire de réalisation:	Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (MJSC)
Autres partenaires:	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU)

Texte explicatif

Conformément aux orientations du document du projet d'appui au programme national de volontariat des jeunes au Burundi, le PNUD et le programme VNU assisteront le gouvernement du Burundi dans: **(1)** la mise en place d'un cadre légal nécessaire à l'ancrage et à la durabilité institutionnelle du soutien au volontariat national; **(2)** la mise en place des instances de gestion et de pilotage du Programme de Volontariat National, au plan national et dans 3 provinces pilotes; **(3)** la mise en place d'un mécanisme d'appui et de valorisation des actions volontaires; **(4)** le déploiement des jeunes volontaires dans les provinces pilotes. A cet effet, la programmation basée sur les droits et les résultats sera utilisée de façon intense afin de profiter des bonnes pratiques.

Période couverte par le Programme : 2014 - 2016
 Composante du Programme : _____
 Titre de l'intervention : Programme National de Volontariat des Jeunes
 Code budgétaire : _____
 Durée : 3 ans

Budget estimatif sur une base de 12 mois (en USD)

Ressources allouées : _____

- Gouvernement 10,277 USD
- Budget ordinaire _____
- Autres sources
 - PNUD : **100,277 USD**
 - VNU : **291 305 USD et 8,750 (OV)**

Partie du budget non financée : N/A

Approuvé (Partenaire de réalisation) : _____

Approuvé (Institution membre du PNUD) : _____

JP

Plan de Travail Annuel

Année : **2015**

Effet du programme conjoint : Les jeunes Burundais(e)s ont accès à des opportunités de participation volontaire aux actions de développement et de cohésion sociale au niveau communautaire coordonnées par le Gouvernement

Indicateurs : Présence d'un mécanisme national opérationnel de mobilisation des jeunes volontaires.

Données de base : Non existence du mécanisme national de mobilisation des jeunes volontaires.

Objectifs annuels de l'organisme des Nations Unies	Organisme des Nations Unies	Activités	CALENDRIER				Partenaire d'exécution	BUDGET PREVU					
			T 1	T 2	T 3	T 4		Source des fonds	Descriptif du budget	Montant			
<p>Produit du programme conjoint 1 : Le Burundi dispose d'un cadre légal nécessaire à l'ancrage et à la durabilité institutionnelle du soutien au Volontariat National.</p> <p>Indicateur : Projet de loi sur le volontariat adopté par le Parlement.</p> <p>Données de base : Non existence d'une loi sur le volontariat national.</p> <p>Moyens de vérification : Bulletin des Lois (ou site institutionnel).</p>													
1.1 Un projet de loi sur le volontariat national est soumis au Parlement du Burundi.	PNUD VNU	1.1.1 Appui à la rédaction du projet de loi sur le volontariat national.	X	X			PNUD MISC VNU	VNU	- 01 consultant national. - 01 Atelier de validation de l'avant-projet de loi. - Traduction de la loi en Kirundi.	14,000			
						X						Réunion interne avec le Conseiller juridique du MISC.	0,00
		1.1.2 Définir le statut de Jeune Volontaire National.		X		MISC	MISC						
		1.1.3 Organiser la campagne de sensibilisation des différentes parties prenantes institutionnelles et de la société civile au texte de loi et ses objectifs.	X	X			MISC	VNU					




		1.1.4 Mise en place du système de sécurité sociale des volontaires nationaux.	X	X					MJSC	MJSC	- Equipe du projet va travailler avec le Ministère de la Fonction Publique, du travail et de la Sécurité Sociale sur le système de sécurité sociale pour les jeunes volontaires	0,00
		1.1.5 Publier les annonces, articles, communiqués, offres dans la presse.	X						MJSC	PNUD	- Annonces publicitaires par les radios et journaux.	2,000
Sous total 1											21,000 USD	

Produit du programme conjoint 2: Le Gouvernement met en place les instances de gestion et de pilotage du Programme National de Volontariat des Jeunes (PNVJ), au plan national et dans 3 provinces pilotes.

Indicateur :

- Nombre de personnels en activité (Ratios homme/femme dans l'équipe du PNVJ).
- Nombre de missions identifiées pour les jeunes volontaires au sein des structures d'accueil.
- Existence et application d'outils de gestion du PNVJ.
- Nombre de rapports d'activités et des réunions du comité de pilotage.

Données de base :

- 10 personnels du PNVJ en activité.
- 104 missions identifiées pour la première promotion.

Moyens de vérification : Rapports de suivi-évaluation.

2.1 Le cadre pour la gestion et la durabilité du PNVJ est fonctionnel.	PNUD VNU	2.1.1 Assurer le déploiement de l'équipe du Programme conjoint.	X	X	X	X	MJSC	MJSC VNU	08 Volontaires des Nations Unies, Directrice Nationale, Secrétaire administrative, Chauffeur, planton	100, 500
		2.1.2 Assurer le fonctionnement des bureaux (national et provinciaux).	X	X	X	X	MJSC	PNUD	- Réhabilitation des bureaux provinciaux pour les coordonnateurs. - Achat des mobiliers et des imprimantes pour les coordonnateurs provinciaux, Achat des tablettes pour imprimante et étagères du stock. - Entretien véhicule du PNVJ. - Achat carburant véhicule. - Achat de 03 appareils photos.	43 836

		2.1.4 Créer les outils de communication sur les principaux axes d'intervention du PNVJ.	X	X	X	X	MJSC	VNU	- Production du matériel de promotion ainsi que des outils de communication.	5,000
		2.1.5 Développer les outils de gestion quotidienne du CNJV.	X	X	X	X	MJSC	VNU	- 01 volontaire en ligne. - Réunions à l'interne de l'équipe de PNVJ. - Production et fabrication des outils de gestion.	1,500
		2.1.6 Diffuser les newsletters du programme	X	X	X	X	MJSC	VNU	- Production des newsletters.	2,500
		2.1.7 Assurer la gestion du site web pour le PNVJ.	X	X	X		MJSC	VNU	- 01 Volontaire en ligne. - Acheter le domaine pour héberger le site. - Alimentation du site.	2500
2.2	100 missions identifiées pour les jeunes volontaires au sein des structures d'accueil dans les trois provinces pilotes.	PNUD VNU							- Réunions à l'interne de l'équipe de PNVJ. - Production du passeport des compétences.	1,500
		2.2.1 Réaliser le passeport de compétences des jeunes volontaires.	X	X	X	X	MJSC	VNU	- Equipe du projet va travailler avec les structures d'accueil sur l'identification missions de volontariat.	0,00
		2.2.2 Identifier les missions prioritaires des jeunes volontaires pour la deuxième promotion.	X	X	X		MJSC	MJSC		
Sous total 2										157 336 USD
Produit du programme conjoint 3 : Les acteurs du bénévolat et du volontariat au Burundi disposent d'un mécanisme d'appui et de valorisation des actions volontaires.										1,250 (OV)
Indicateur :										
- Existence d'un mécanisme opérationnel d'appui et de valorisation des actions volontaires.										
- Nombre de projets financés par le fond au soutien du bénévolat associatif (FSB).										
- Nombre de bénévoles/volontaires mobilisés (Ratios hommes/femmes).										
- Nombre d'organisations de bénévolat et volontariat sélectionnées (y compris représentation des groupes minoritaires et organisation de femmes).										
Données de base : Non existence du mécanisme d'appui et de valorisation des actions volontaires.										
Moyens de vérification : Rapports d'activités périodiques.										
3.1	Un mécanisme d'appui et de valorisation des actions volontaires est développé.	PNUD VNU	3.1.1 Elaborer la stratégie de promotion et de valorisation du bénévolat et volontariat.	X	X	X	MJSC	VNU	- 01 volontaire en ligne	2,500 (OV)

21

	3.1.2 Réaliser 03 campagnes de sensibilisation et de promotion du bénévolat et du volontariat.		X	X	X	MISC	VNU	- 01 volontaire en ligne.	1,000 (OV)
	3.1.3 Instituer la journée de célébration du volontariat nationale.				X	MISC	VNU	- Réunions à l'interne de l'équipe de PNVJ et avec les parties prenantes du volontariat/bénévolat. - Transport. - Outils de communication.	5,000
	3.1.4 Instituer le prix de bénévolat/Volontaire de l'année au niveau national et/ou régional.			X	X	MISC	VNU	- Grant.	5,000
	3.1.5 Instituer le fond du soutien au bénévolat associatif (FSB).	X	X	X	X	MISC	VNU	- Grant.	30,000
	3.1.6 Définir les objectifs et critères d'intervention du FSB.	X				MISC	MISC	- Equipe du projet.	0,00
	3.1.7 Développer les outils de communication pour l'accès au FSB.	X	X			MISC	PNUD	- Réunions à l'interne de l'équipe de PNVJ. - Production des outils de communication.	2,500
	3.1.8 Lancer l'appel à proposition d'appui de 15 initiatives de bénévolat/volontariat par le FSB.		X			MISC	PNUD	- Annonces publicitaires par les radios et journaux.	2,000
	3.1.9 Elaborer les outils de pilotage et de coordination nationale des travaux communautaires.		X			MISC	VNU	- Transport. - Production des outils.	5,000

			3.1.10 Elaborer les outils d'animation des clubs de volontaires dans les écoles et des activités de développement effectuées par les élèves pendant les vacances.																							
			3.1.11. Développer les partenariats avec les partenaires techniques et financiers pour appuyer des actions du volontariat et du bénévolat.	X	X	X	X				MJSC	MJSC	MJSC													0,00
																										54,500 USD
																										5,500 (OV)
Sous total 3																										
Produit du programme conjoint 4 : Des jeunes volontaires sont déployé(e)s dans les provinces pilotes.																										
Indicateur :																										
- Nombre de volontaires mobilisés et déployés.																										
- Niveau de satisfaction des parties prenantes (le Programme, structure d'accueil et Jeunes volontaires).																										
Données de base :																										
- 104 volontaires mobilisé(e)s pour la première promotion.																										
Moyens de vérification : Rapports de suivi et d'évaluation ; Enquêtes auprès des parties prenantes ; Rapports d'activités périodiques, Rapport d'Évaluation à mi-parcours.																										
4.1 Le système de suivi des affectations et de l'après volontariat des jeunes volontaires est mis en œuvre.	PNUD	4.1.1 Publier les appels à missions via les centres provinciaux du CNVI.	X								MJSC	PNUD	-	Announces publicitaires par les radios et journaux.												1,000

Produit du programme conjoint 5(JP Output 5): Le programme national de volontariat dispose deux projets (développement communautaire et/ou consolidation de la paix) dans lesquels sont impliqué(e)s les jeunes volontaires.

Indicateur :

- Nombre de projets auxquels les jeunes volontaires sont impliqués (Ratio homme/femme impliqué).

Données de base : Non existence des projets.

Moyens de vérification : Projets développés.

5.1 Deux projets auxquels les jeunes volontaires seront impliqués est développé.	PNUD VNU	5.1.1 Développer des projets sur les thématiques : - Jeunes et cohésion sociale ; - Jeunes et protection de l'environnement.				MJSC VNU PNUD						
			X	X	X	X						
6.1 Suivi et Evaluation.	PNUD VNU	6.1.1. Organiser dix visites de terrain y compris deux missions conjointes avec le PNUD, VNU et le MJSC. 6.1.2. Organiser la revue interne semestrielle. 6.1.3. Organiser la revue annuelle.	X	X	X	X	MJSC PNUD VNU	PNUD	- Transport		12,000	
		6.1.4. Organiser l'évaluation externe à mi-parcours.			X		MJSC PNUD VNU	VNU	- 01 consultant national - Transport. - Atelier de restitution et validation.		12,000	
		6.1.5. Organiser trois réunions ordinaires + des réunions extraordinaires du Comité de pilotage.	X	X	X	X	MJSC	PNUD	- Réunions du comité de pilotage du PNVJ. - Transport.		1,000	
											33,000 USD	

Grand Total, Budget prévu pour 2015																				
Total, Gouvernement : 7,581 USD																				
Total, Programme VNU : 289,300 USD et 6,750 (OV)																				
Total, PNUD : 79,836 USD																				
Engagements de 2014 non liquidés: 25,142 USD																				
Dont *																				

¹ *Online Volunteer*

