

VIII Plan de travail 2022-2023

PRODUITS ESCOMPTE S	Actions planifiées <i>Liste des résultats d'activités et les actions pour les réaliser</i>	Activités	2022				2023				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PREVU Source de Financement	BUDGET PREVU			
			T2		T3		T2		T3				Poste Budgétaire et Description	2022	2023	
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4						
<b>1. Résultat de l'action : Le cadre de la prospective, veille et planification stratégique est renforcé.</b>																
	Action 1.1: Réalisation des études prospectives pour la formulation de la vision nationale de développement post 2025 et la veille stratégique	1.1.1 Accompagnement à travers l'élaboration d'études prospectives pour l'élaboration et la conception de la vision du Bénin post 2025. 1.1.2 Mise en place d'outils de veille stratégique et analyse des tendances des différents secteurs et sous-secteurs du Bénin	X	X	X	X	X	X	X	X	X			71200_ Cons. international 71305_ Consultant national 71600_ Frais de mission 72200_ Equipements 73100_ Charges locatives 74210_ Frais d'impression 74525_ Divers 75700_ Evénements spéciaux	110 000	1 023 636
	<b>Sous total 1.1</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X			<b>130 000</b>	<b>1 096 136</b>	
	Action 1.2: Renforcement des capacités des acteurs de la planification	1.2.1 Renforcement de capacité des acteurs pour la réalisation des études prospectives et de la veille stratégique 1.2.2 Ateliers d'amélioration des capacités acteurs au niveau national et local sur la planification stratégique et opérationnelle	X	X	X	X	X	X	X	X	X			71200_ Cons. international 71305_ Consultant national 71600_ Frais de mission 72200_ Equipements 73100_ Charges locatives 74210_ Frais d'impression 74525_ Divers 75700_ Evénements spéciaux	80 000	37 500
	<b>Sous total 1.2</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X			<b>80 000</b>	<b>75 000</b>	
	Action 1.3: Consolidation du cadre national de la planification (cadre législatif, appui aux ministères et aux communes pour l'élaboration et des outils et des documents de planification)	1.3.1 Sélection des parties prenantes pertinentes et montage des supports permettant la consolidation du cadre national de planification 1.3.2 Appui à l'élaboration des documents de planification (stratégique et opérationnel) aux niveaux national et local	X	X	X	X	X	X	X	X	X			71200_ Cons. international 71305_ Consultant national 71600_ Frais de mission 72200_ Equipements 73100_ Charges locatives 74210_ Frais d'impression 74525_ Divers 75700_ Evénements spéciaux	70 000	40 000
	<b>Sous total 1.3</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X			<b>90 363</b>	<b>40 000</b>	
														<b>160 364</b>	<b>80 000</b>	

*(Handwritten signatures and initials)*

Action 1.4 : Appui institutionnel à la coordination de la planification	DGPD, DGCS-ODD, DGEOS										72200_Equipements 75700_Evénements spéciaux	112 000	200 000
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<b>Sous total 1.4</b>													
Action 1.5 : Développement des mesures de capture du dividende démographique	1.4.1 Appui à la conception des outils d'opérationnalisation pour la capture du dividende démographique										71200_ Cons. international 71305_ Consultant national 71600_ spécial	70 000	25 000
	1.4.2 Appui technique et renforcement de capacités pour la mise en œuvre des activités de capture du dividende démographique												
<b>Sous total 1.5</b>													
<b>Sous total 1</b>													
<b>2. Résultat de l'action : Le renforcement des capacités nationale et locales pour la Coordination et suivi des ODD est réalisé</b>													
Action 2.1: Renforcement du cadre de mise en œuvre et d'intégration des ODD	2.1.1 Accompagnement des communes à l'intégration des cibles prioritaires spatialisées lors des processus d'élaboration PDC nouvelle génération										71200_ Cons. international 71305_ Consultant national 71600_ Frais de mission 72200_Equipements 73100_Charges locatives 74210_Frais d'impression 74525_Divers 75700_Evénements spéciaux	50 000	50 000
	2.1.2 Atelier de renforcement des capacités nationales pour l'intégration des ODD dans l'agenda et la pratique des stratégies des acteurs nationaux												
<b>Sous total 2.1</b>													
Action 2.2: Renforcement du suivi des ODD	2.2.1 Renforcement des capacités des parties prenantes en planification, évaluation et sur les ODD										71200_ Cons. international 71305_ Consultant national 71600_ Frais de mission 72200_Equipements 73100_Charges locatives 74210_Frais d'impression 74525_Divers 75700_Evénements spéciaux	37 500	37 500
	Affinement du modèle d'analyse de l'impact des politiques publiques sur la gestion du développement durable et renforcement de capacité												
<b>Sous total 2.2</b>													
<b>75 000</b>													
<b>67 500</b>													

Handwritten signatures and initials: JPA, [unclear], [unclear]

Action 2.3: Réalisation de l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des ODD	2.3.1 Renforcement du cadre de mise en œuvre des ODD et mise en pratique au travers des expériences du PNUD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71305_ Consultant national 71600_Frais de mission	50 000	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	74525 Divers 75700_Evènements spéciaux		50 000
Sous total 2.3													90 000		
Action 2.4: Renforcement des capacités des parties prenantes, suivi et évaluation des ODD	2.4.1 Renforcement des capacités des parties prenantes via des analyses opérationnelles et des ateliers de discussion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71305_ Consultant national 71600_Frais de mission	12 500	25 000
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	74210_Frais d'impression 74525_Divers 75700_Evènements spéciaux	12 500	25 000
Sous total 2.4													30 000		
Sous total 2													200 000	287 500	
<b>3. Résultat de l'action : Les capacités de la fonction publique y compris le niveau local sont renforcés en matière d'évaluation des politiques publiques, des stratégies, des programmes et projet</b>															
Action 3.1: Consolidation du cadre nationale de l'évaluation des politiques publiques ;	3.1.2 Renforcement du cadre de suivi et d'évaluation des politiques publiques à travers des ateliers de formation	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71305_ Consultant national 71600_Frais de mission 74210_Frais d'impression	0	50 000
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	74525 Divers 75700_Evènements spéciaux	149 000	50 000
Sous total 3.1													149 000	100 000	
Action 3.2: Evaluation des changements sociaux des politiques, stratégies, programmes et projets	3.2.1 Réalisation des études en AIPS (étude d'impact social des réformes des secteurs)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71200_ Cons. international 71305_ Consultant national 71600_Frais de mission	60 000	37 500
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71600_Frais de mission	15 000	37 500

Sous total 3.2												75 000	75 000	
Action 3.3: Production des données probantes pour l'assurance qualité et la diffusion des produits de la planification et de la prospective ;	3.3.1 Actualisation et opérationnalisation du Modèle d'Analyse de Politiques Economiques et Sociales (MAPES et autres) et la réalisation d'études	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80 000	25 000
	3.3.2 Renforcement des capacités des parties prenantes à emmagasiner des données probantes pour appuyer la prise de décision	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	25 000
<b>Sous total 3.3</b>												<b>80 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>Sous total 3</b>												<b>304 000</b>	<b>225 000</b>	
<b>4 Résultat de l'action : Plaidoyer autour du développement humain est opérationnel</b>														
Actions 4.1 : Appui à l'opérationnalisation du plaidoyer autour du Développement Humain	4.1.1 Lancement officiel des Rapports mondial et national et Dissémination du RNDH 2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000	40 000
<b>Sous total 4</b>													<b>100 000</b>	<b>40 000</b>
Suivi et communication													<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Appui général à la gestion													<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>Total Général</b>												<b>1 296 364</b>	<b>2 153 636</b>	
Budget financé (PNUD et Gouvernement du Bénin)												<b>946 634</b>	<b>1 219 091</b>	
A rechercher												<b>350 000</b>	<b>934 545</b>	

JBA

*(Handwritten signatures and initials)*