



**ЦЕЛИ** УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В  
**БЕЛАРУСИ**




Национальное собрание  
Республики Беларусь



Полноправные люди.  
Устойчивые страны.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель  
Координационного совета проекта  
ПРООН «Поддержка деятельности  
Национального координатора по  
достижению Целей устойчивого  
развития и укрепление роли  
Парламента в достижении Целей  
устойчивого развития»

  
М.А.Щёткина

**Протокол заседания**

Координационного совета проекта ПРООН «Поддержка деятельности  
Национального координатора по достижению Целей устойчивого  
развития и укрепление роли Парламента в достижении Целей  
устойчивого развития»

23.03.2018 09.30

г. Минск, ул. Ленина, 19,  
каб.727

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Щёткина  
Марианна Акиндиновна

Национальный координатор по  
достижению Целей устойчивого развития,  
заместитель Председателя Совета  
Республики Национального собрания  
Республики Беларусь (председатель  
Координационного совета проекта ПРООН  
«Поддержка деятельности Национального  
координатора по достижению Целей  
устойчивого развития и укрепление роли  
Парламента в достижении Целей  
устойчивого развития» (далее - проект  
ПРООН));

Минченко  
Наталья Владимировна

Руководитель проекта ПРООН (секретарь  
Координационного совета проекта  
ПРООН);

Тейлор Закари

Заместитель Постоянного Представителя  
ПРООН в Беларуси (член  
Координационного совета проекта  
ПРООН);

Старовойтова Анна Валентиновна	Член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (член Координационного совета проекта ПРООН);
Бельская Лариса Леонидовна	Начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь (член Координационного совета проекта ПРООН);
Боровик Людмила Степановна	Заместитель директора по научной работе ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь» (член Координационного совета проекта ПРООН);
Карпиевич Дмитрий Викторович	Координатор Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии (по устойчивому развитию) (член Координационного совета проекта ПРООН);
Кухаревич Елена Ивановна	Заместитель Председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь;
Макей Виталий Владимирович	Старший советник управления устойчивого развития главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь;
Диваков Николай Евгеньевич	Советник управления устойчивого развития многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь;
Максимова Татьяна Валентиновна	Помощник заместителя Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
Карканица Наталья Викторовна	Координатор проектов ПРООН в Беларуси»;
Нестерова Анастасия Васильевна	Специалист по административным и финансовым вопросам проекта.

На заседании Координационного Совета проекта ПРООН (далее – Совет) присутствовало 8 членов Совета.

Милованов М.В., Морова А.П., Шепель О.А., Юшкевич Т.Н. не смогли принять участие по уважительным причинам.

Таким образом, согласно регламента работы Совета, его заседание было правомочным, так как присутствовало более 50 процентов членов Совета (всего 12 членов Совета).

Заседание Совета с приветственным словом открыли М.А.Щёткина и Закари Тейлор.

С информацией о выполнении рабочего плана проекта ПРООН, продлении сроков его реализации и рабочем плане проекта ПРООН в новой редакции выступила Минченко Н.В.

По итогам представления результатов проекта было отмечено, что за время его имплементации все ключевые партнеры были вовлечены в работу по ЦУР. Участники обсудили приоритеты, которые могут рассматриваться для наполнения следующей фазы текущего проекта, в частности, работа с региональными группами по ЦУР, диалог Парламентской и Партнерской группы, разработка индикаторов и НСУР-2035, популяризация ЦУР среди детей и молодежи, содействие инициативе о региональном партнерстве координаторов по ЦУР.

Обсудив представленную информацию, члены Совета РЕШИЛИ:

Одобрить внесение изменений в проектный документ проекта ПРООН «Поддержка деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли Парламента в достижении Целей устойчивого развития» в части продления сроков его реализации до 6 июня 2018 года (включительно).

1. С учетом продления сроков реализации проекта ПРООН утвердить рабочий план проекта (в новой редакции).

2. Руководителю проекта ПРООН совместно с МИД подготовить необходимые документы для регистрации изменений в проектный документ в части продления сроков его реализации в Министерстве экономики Республики Беларусь в установленном порядке.

3. В связи с кадровыми перестановками внести в состав Координационного совета проекта ПРООН следующие изменения:

исключить из состава Совета Юшкевич Т.Н.;

включить в состав Совета Максимову Т.В., помощника заместителя Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Секретарь Координационного совета  
проекта ПРООН



Н.В.Минченко

Список мероприятий по проекту ПРООН до 6 июня 2018 г.

Наименование мероприятия	Сроки
<b>Результат 1</b>	
Производство сувенирной продукции с логотипом ЦУР (буклеты, билборды и др.)	апрель-май
Оборудование, техническая поддержка функционирования сайта	апрель-май
<b>Результат 2</b>	
Выездное заседание Совета по устойчивому развитию с участием представителей региональных рабочих групп по ЦУР на базе Минской области	май
Содействие в проведении встреч партнерских групп по секторам (экология, социальные вопросы)	апрель-май
Круглый стол по теме партнерства в процессе формирования и применения индикаторов ЦУР	май
Буклет о Форуме координаторов по ЦУР	апрель
<b>Результат 3</b>	
Поездка в Армению по обмену опытом в области достижения ЦУР, изучению деятельности инновационной лаборатории Армении по ЦУР	апрель-май
Участие в образовательном семинаре по ЦУР в Сингапуре	апрель
Участие Национального координатора по достижению ЦУР, членов Совета по устойчивому развитию, представителей рабочих групп в рамках Совета в международных конференциях (семинарах) по ЦУР	апрель-июнь

У. Оуф  
Минская



APPROVED

Chairman of the UNDP Project Board  
"Support to the National Coordinator on  
Implementation of Sustainable  
Development Goals and Strengthening  
the Role of the Parliament in the  
Implementation of Sustainable  
Development Goals"

M.A. Shchetkina

### Protocol

of the meeting of the UNDP Project Board "Support to the National  
Coordinator on Implementation of Sustainable Development Goals and  
Strengthening the Role of the Parliament in the Implementation of  
Sustainable Development Goals"

23.03.2018 9.30

Minsk, Lenina street., 19,  
room 727

Participated:

Shchetkina  
Marianna Akindinovna

National Coordinator on Implementation  
of Sustainable Development Goals -  
Deputy Chairman of the Council of the  
Republic of the National Assembly of the  
Republic of Belarus, Chairman of the  
UNDP Project Board "Support to the  
National Coordinator on Implementation  
of Sustainable Development Goals and  
Strengthening the Role of the Parliament  
in the Implementation of Sustainable  
Development Goals" (hereinafter UNDP  
Project)

Minchenko  
Natalya Vladimirovna

UNDP Project Manager (Secretary of the  
UNDP Project Board);

Taylor Zachary

Deputy Resident Representative of the  
United Nations Development Program  
(Member of the UNDP Project Board);

Starovoitova Anna Valentinovna	Member of the Standing Committee on International Affairs of the House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus (member of the UNDP Project Board);
Belskaya Larisa Leonidovna	Head of the Directorate General for Multilateral Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus (member of the UNDP Project Board);
Borovik Liudmila Stepanovna	Deputy Director for Scientific Work of the National Research Institute of Economics of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus (member of the UNDP Project Board);
Karpievich Dmitriy Viktorovich	Coordinator on Sustainable Development of the German Support Program of the Republic of Belarus;
Mackay Vitaly Vladimirovich	Senior Counsellor of the Sustainable Development Department of the Directorate General for Multilateral Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus;
Divakov Nikolai Evgenievich	Counsellor of the Sustainable Development Department of the Directorate General for Multilateral Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus;
Maksimova Tatsiana Valentinovna	Assistant to the Deputy Chairman of the Council of the Republic of the National Assembly of the Republic of Belarus;
Karkanitsa Natallia Viktorovna	Programme Analyst of the United Nations Development Programme in Belarus;
Nesterova Anastassia Vasilevna	UNDP Project Administrative and Finance Assistant

The meeting of the UNDP Project Board was attended by 8 members of the UNDP Project Board.

Milovanov M.V., Morova F.P., Yushkevich T.N., Shepel O.A. could not participate for valid reasons.

Thus, according to the regulations of the UNDP Project Board (hereinafter Board), the meeting of the Board was eligible, since more than 50 percent of the Board members (total 12 members of the Board) attended the meeting.

The meeting of the Board was greeted with a welcoming speeches of Shchetkina M.A. and Zachary Taylor.

Minchenko N.V. presented the information about the results of the implementation of the Project Work Plan, on the extension of the project and on the updated Project Work Plan.

Based on the presentation of Project results, it was noted that during project implementation all key partners were involved in the implementation of SDGs. The participants discussed priorities that can be considered for filling the next phase of the current project, in particular, working with regional groups on SDGs, the dialogue between the Parliamentary and Partner Group, the development of indicators and national strategy for sustainable development-2035, the promotion of SDGs among children and youth, support to the initiative of regional partnership of the SDG focal points.

Having discussed the above-mentioned information, the members of the UNDP Project Board DECIDED:

1. To approve changes to the project document regarding the extension of the terms of its implementation until 6 June 2018 (inclusive).

2. Taking into account the extension of the Project terms, to approve updated Project Work Plan.

3. The UNDP Project Manager together with the Ministry of Foreign Affairs, to prepare the necessary documents for registration of changes to the project document regarding the extension of its implementation in the Ministry of Economy of the Republic of Belarus in accordance with the established procedure.

4. Due to the personnel reshuffles, the following changes are to be made to the UNDP Project Board:

to exclude Yushkevich T.N. from the UNDP Project Board;

to include Maksimova T.V., assistant to the Deputy Chairman of the Council of the Republic of the National Assembly of the Republic of Belarus, in the UNDP Project Board.

Secretary of the UNDP Project Board

 N.V.Minchenko