



País: BOLIVIA

2020 Annual Work Plan

Project name	Amount
Fortalecimiento de la resiliencia de la población del Altiplano Sur del Departamento de Oruro	USD 228.704,44

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Bolivia

Annual Work Plan 2020

Título del Proyecto:	Fortalecimiento de la resiliencia de la población del Altiplano Sur del Departamento de Oruro
Efecto UNDAF:	Desarrollo Integral y Economía Plural
Resultado Esperado CPD:	CPD: Desarrollo Integral y Economía Plural
Producto Esperado CPD:	Producto 2.1. Las acciones de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático forman parte de las decisiones de planificación e inversión del Gobierno Nacional y subnacional. Producto 2.2. Medios de vida sustentables implementados por comunidades locales seleccionadas (dentro de la cartera de programas) que viven en ecosistemas frágiles.
Asociado de Implementación:	PNUD
Parte Responsable:	PNUD

Breve descripción

Las familias asentadas en los municipios de Carangas, Coipasa, Esmeralda, Yunguyo del Litoral y la Autonomía Indígena Originario Campesina Chipaya (AIOC) viven en condiciones de alta vulnerabilidad, con una pobreza de 86%. Las condiciones climáticas extremas de la región impactan el desarrollo y en especial los medios de vida de subsistencia agravando la inseguridad alimentaria y nutricional de las comunidades y aumentando la fragilidad de sus ecosistemas.

La Ventana de Financiamiento de Desarrollo Sostenible y Erradicación de la Pobreza del PNUD, permitirá formular soluciones con enfoque multidimensional focalizadas territorialmente para la transformación de las condiciones y medios de vida de las familias más pobres del Altiplano Sur de Oruro, promoviendo la equidad de género, a través de la comprensión profunda de la magnitud del problema.

Con la formulación de planes de inversiones concurrentes para la resiliencia territorial se incrementará la coordinación multinivel e intersectorial, potenciando las capacidades del capital social existente en Bolivia, primero con la coherencia en las inversiones, y segundo con la optimización de los recursos estatales nacionales, locales y de cooperación.

El proyecto es catalítico, ya que se basa en una alianza estratégica PNUD/FAO/PMA que contribuirán sinérgicamente en el desarrollo de soluciones con enfoque multidimensional y articulará los resultados con iniciativas en curso.

Para 2020, el Proyecto está orientado a lograr los siguientes productos:

- Enfoque metodológico de desarrollo multidimensional formulado y validado.
- Propuestas de soluciones con enfoque multidimensional y de género para los gobiernos municipales e indígena participantes desarrollados.
- Plan de Inversiones concurrentes para la resiliencia desarrollado.
- Acciones de comunicación estratégica de incidencia público-privada sobre la inversión para el desarrollo realizadas.

Fortalecimiento de la resiliencia de la población del Altiplano Sur del Departamento de Oruro

Ciclo Programático: 2018 - 2022	
Área de Resultados Clave (Strategic Plan): 2	
Atlas Award ID:	000115405
Fecha Inicio:	1º de febrero de 2019
Fecha de Finalización:	30 de mayo de 2020
Fecha de la Reunión PAC: 25 de enero de 2019	

Presupuesto 2020:	USD 228.704,44
Total Recursos requeridos:	USD 228.704,44
Total Recursos Asignados:	USD 228.704,44
Regular	USD
Otros:	USD
○ Listado de Donantes Funding Window	USD 228.704,44
Presupuesto sin fondos:	USD 0

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País:

Prioridad nacional: Pilar 6 del PDES – Soberanía productiva con diversificación, Pilar 7 – Soberanía sobre nuestros recursos naturales, Pilar 9 – Soberanía ambiental con desarrollo integral

Efecto UNDAF: 2 - Fortalecidos los sistemas productivos sostenibles, resilientes, inclusivos e igualitarios, que garantizan la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, basados en trabajo decente, desarrollo tecnológico y fortalecimiento de la economía plural, conservando y mejorando las funciones de la Madre Tierra: agua, suelos, bosques y biodiversidad, en el marco de los sistemas de vida.

Efecto Plan Estratégico: 1 - El crecimiento y el desarrollo son inclusivos y sostenibles, e incluyen capacidades productivas que crean empleo y medios de vida para los pobres y excluidos

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base:

UNDAF: Indicador 2.1. Porcentaje de Entidades Territoriales Autónomas que implementan modelos de gestión de sistemas de vida sustentables, escalables, inclusivos e igualitarios, que incorporan medidas de adaptación al cambio climático y de reducción de riesgo de desastres. LB: 0% (2016). Meta: 10%

CPD: Indicador 2.1. Porcentaje de Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) que implementan modelos de gestión de sistemas de vida sustentables que incorporan medidas de adaptación al cambio climático y de gestión de riesgos. Línea Base 2017-2018: 0%. Meta: 10%

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: Resultado 3: Fortalecer la resiliencia ante los shocks y la crisis. Solución 3: Mejorar la prevención y recuperación para sociedades resistentes.

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: BOL/113029 – AWS 115405, Fortalecimiento de la Resiliencia de la población del Altiplano Sur del Departamento de Oruro.

Fortalecimiento de la resiliencia de la población del Altiplano Sur del Departamento de Oruro

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	FINAL	
Producto 1 Enfoque metodológico de desarrollo multidimensional formulado y validado.	1.1 Un enfoque metodológico de los diálogos multinivel y multiactor desarrollado.	PNUD /FAO / PMA	0	2018	0	1	1	Levantamiento de información utilizando una metodología consensuada para seguimiento y mantenimiento acompañada de evidencia.
	1.2 Número de diálogos comunitarios desarrollados	PNUD /FAO / PMA	0	2018	0	5	5	Coordinación de diálogos participativos comunitarios con autoridades territoriales.
	1.3 Número de documentos de diagnóstico con identificación de problemas y soluciones integrales generados	PNUD /FAO / PMA	0	2018	0	5	5	Documentos elaborados con requisitos técnicos establecidos en la metodología consensuada.
Producto 2 Propuestas de soluciones con enfoque multidimensional con enfoque de género para los gobiernos municipales e indígena participantes desarrollados.	2.1 Cinco propuestas de soluciones con enfoque multidimensional con enfoque de género para los gobiernos municipales e indígena participantes formuladas.	PNUD /FAO / PMA	0	2018	0	5	5	Propuestas elaboradas con metodología consensuada para aplicar soluciones con enfoque multidimensional.
Producto 3 Plan de Inversiones concurrentes para la resiliencia desarrollado.	3.1 Cinco planes de inversiones concurrentes para la resiliencia elaborados.	PNUD /FAO / PMA	0	2018	0	5	5	Planes concurrentes elaborados entre niveles territoriales.
	3.2 Propuesta de sistema de monitoreo con enfoque de plataforma SPIE.	PNUD /FAO / PMA	0	2018	0	1	1	Propuesta de sistema de monitoreo con enfoque de plataforma SPIE.
Producto 4 Realizar acciones de comunicación estratégica de incidencia público-privada sobre la inversión para el desarrollo.	4.1 Una estrategia de comunicación para el desarrollo a nivel público y público-privado elaborada.	PNUD /FAO / PMA	0	2018	0	1	1	Estrategia de comunicación para el desarrollo que responde a la metodología consensuada
	4.2 Cinco testimonios recogidos.	PNUD /FAO / PMA	0	2018	0	5	5	Recolección de testimonios según metodología consensuada.
	4.3 Un documento de sistematización de la experiencia y lecciones aprendidas elaborado.	PNUD /FAO / PMA	0	2018	0	1	1	Metodología de sistematización de experiencia y lecciones aprendidas.

FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN DEL ALTIPLANO SUR DEL DEPARTAMENTO DE ORURO

ANNUAL WORK PLAN

Año: 2020

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Período de tiempo				RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Producto 1: Enfoque metodológico de desarrollo multidimensional formulado y validado.	Consultorías empresas	0	50.000,00	0	0	PNUD	Funding Window	72100	50.000,00
	Consultorías individuales	19.000,00	5.000,00	0	0	PNUD	Funding Window	71300	24.000,00
	Viajes	5.000,00	0	0	0	PNUD	Funding Window	71600	5.000,00
	Varios	746,72	1.000,00	0	0	PNUD	Funding Window	74500	1.746,72
	GMS	2.072,27	4.000,00	0	0	PNUD	Funding Window	75100	6.072,27
	Talleres	6.000,00	0	0	0	PNUD	Funding Window	75700	6.000,00
	Subtotal para el Producto 1	32.818,99	60.000,00	0	0				92.818,99
Producto 2: Propuestas de soluciones con enfoque multidimensional con enfoque de género para los gobiernos municipales e indígena participantes desarrollados.	Consultorías empresas	0	18.495,74	0	0	PNUD	Funding Window	72100	18.495,74
	Consultorías individuales	0	4.000,00	0	0	PNUD	Funding Window	71300	4.000,00
	Grants	0	50.000,00	0	0	PNUD	Funding Window	72600	50.000,00
	Viajes	0	5.000,00	0	0	PNUD	Funding Window	71600	5.000,00
	GMS	0	5.564,70	0	0	PNUD	Funding Window	75100	5.564,70
	Talleres	0	2.000,00	0	0	PNUD	Funding Window	75700	2.000,00
	Subtotal para el Producto 2	0	86.500,00	0	0				85.060,44
Producto 3: Plan de Inversiones concurrentes para la resiliencia desarrollado.	Consultorías individuales	0	0	0	0	PNUD	Funding Window	71300	0
	Viajes	2.500,00	2.500,00	0	0	PNUD	Funding Window	71600	5.000,00
	GMS	0	350,00	0	0	PNUD	Funding Window	75100	350,00
	Talleres	0	0	0	0	PNUD	Funding Window	75700	0
	Subtotal para el Producto 3	2.500,00	2.850,00	0	0				5.350,00
Producto 4: Realizar acciones de comunicación estratégica de incidencia público-privada sobre la inversión para el desarrollo.	Consultorías empresas	2.000,00	8.000,00	0	0	PNUD	Funding Window	72100	10.000,00
	GMS	0	700,000	0	0	PNUD	Funding Window	75100	700,00
	Subtotal para el Producto 4	2.000,00	8.800,00	0	0				10.700,00
Producto 5: Gestión del proyecto	Contratos de servicios	10.000,00	8.000,00	0	0	PNUD	Funding Window	71400	18.000,00
	Audio visual & costos imp.	2.000,00	8.000,00	0	0	PNUD	Funding Window	74200	10.000,00
	Talleres	0	2.500,00	0	0	PNUD	Funding Window	71600	2.500,00
	GMS	0	2.275,00	0	0	PNUD	Funding Window	75100	2.275,00
	Varios	0	2.000,00	0	0	PNUD	Funding Window	74500	2.000,00
	Subtotal para el Producto 5	12.000,00	22.000,00	0	0				34.775,00
TOTAL GENERAL		48.554,44	18.150,00	0	0				228.704,44