

## INFORME DE VIAJE

De: Percy Beymar Calder n Espinoza

A: Richard Nilton Flores Rodriguez

Fecha: 2020-02-04

Lugar Visitado:	Desde:	2020-01-08
La Paz - Cochabamba - Cochabamba - Sucre - Sucre - La Paz	Hasta:	2020-01-10
<b>Objetivo del viaje(si corresponde detallar a que actividad o resultado se vincula).</b>		
Seguimiento a la refaccion y remodelacion de los laboratorios de Chuquisaca y Cochabamba. Presentaci3n de la empresa CONSULCAD, encargada de la instalacion del ingenieria Termomecanica en el laboratorio de Tuberculosis.		

<b>Actividades/Tareas Realizadas:</b>
Visita laboratorio de Cochabamba: Se presento a la empresa CONSULCAD, encargada de la instalacion del ingenieria Termomecanica en el laboratorio de Tuberculosis Visita laboratorio de Chuquisaca: Se presento a la empresa CONSULCAD, encargada de la instalacion del ingenieria Termomecanica en el laboratorio de Tuberculosis



<b>Breve descripcion de los resultados obtenidos:</b>
Verificacion de avance de obra en los laboratorios de Chuquisaca y Cochabamba Se establecieron niveles de coordinacion entre los residentes de obra y la empresa CONSULCAD para el inicio de la primera fase de instalacion de la ingenieria Termomecanica.

<b>Acciones recomendadas y seguimiento:</b>
Seguimiento a los contratos establecidos y el cronograma de instalacion.


Certifico la veracidad de toda la informacion detallada en el presente informe.

<b>Nombre Viajero:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Fecha:</b>
Percy Beymar Calder�n Espinoza	Asesor T�cnico		2020-02-04

Informe Aprobado por:

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Fecha:</b>
Richard Nilton Flores Rodriguez	Coordinador de Proyecto	 	2020-02-04

Copia personal interesado en la tematica del viaje:

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Fecha:</b>
Carlos Andres Calderon Salinas	Asistente Administrativo - Pasajes y Viaticos		2020-02-04

## PROYECTO FONDO MUNDIAL

## INFORME DE VIAJE

De: Richard Nilton Flores Rodriguez  
 A: Fernando Hugo Aramayo Carrasco

Fecha: 2020-02-13

<b>Lugar Visitado:</b>	<b>Desde:</b>	2020-02-04
La Paz - Sucre - Sucre - Cochabamba - Cochabamba - La Paz	<b>Hasta:</b>	2020-02-07

**Objetivo del viaje (si corresponde detallar a que actividad o resultado se vincula).**

- VERIFICACION E INSPECCION DEL AVANCE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA REGIONAL SUCRE Y COCHABAMBA  
 -PLANIFICACION Y PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROGRAMA REGIONAL DE SUCRE Y COCHABAMBA

**Actividades/Tareas Realizadas:**

Se realiza con la cuarta visita a Chuquisaca  
 Visita de Monitoreo y Evaluación  
 Se habla de entrega provisional hasta el 31 de marzo de 2020  
 Se habla también de un protocolo, fichas técnicas, manuales de mantenimiento para hacer una entrega definitiva hasta el 30 de junio de 2020  
 Se construirá cómo está y no se escalara hasta el nivel SEDES, Naciones Unidas no puede intervenir en un problema interno del SEDES Chuquisaca, se acordó en continuar con el diseño aprobado y continuar con el tema de trabajos menores (canaleta, rejas y medidores).  
 Preparación de flujo, cualquier cosa que se tenga se puede enviar el e pasillo sucio.  
 Ventana es un tema sensible, y medidor tiene que hacerlo el Ministerio de Salud.  
 Ductaje ya tiene que estar en el  
 Tema de electricidad, insumos de agua y energía eléctrica se hará bajo la dotación de trifásico, este punto debería hacerse en el tema de dotación en el tema de alimentación, antes de que iniciemos se puede hacer o no?


**Breve descripción de los resultados obtenidos:**

- EVIDENCIA EL AVANCE A LA FECHA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS REGIONALES DE SUCRE Y COCHABAMBA  
 - CONTAR CON LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA GESTIÓN 2020 DE LOS PROGRAMAS REGIONALES DE SUCRE Y COCHABAMBA

**Acciones recomendadas y seguimiento:**

Realizar visitas cada dos semanas hasta que se termine la obra, toda vez que se está en el proceso de obra fina y se debe verificar materiales, cuya capacidad de TDR's inicialmente no guardan la calidad de lo propuesto por NNUU. - Se deberán hacer órdenes de cambio a los materiales en función de los ahorros y presupuestos.


**Certifico la veracidad de toda la información detallada en el presente informe.**

Nombre Viajero:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Richard Nilton Flores Rodriguez	Coordinador de Proyecto		2020-02-13

Informe Aprobado por:

Nombre:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Fernando Hugo Aramayo Carrasco	Oficial de Programas		2020-02-13

Copia personal interesado en la tematica del viaje:

Nombre:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Carlos Andres Calderon Salinas	Asistente Administrativo - Pasajeros Diferenciales		2020-02-13

## PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

## PROYECTO FONDO MUNDIAL

## INFORME DE VIAJE



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

De: Percy Beymar Caldern Espinoza

A: Richard Nilton Flores Rodrguez

Fecha: 2020-02-04

Lugar Visitado:	Desde:	2020-01-14
La Paz - Tarija - Tarija - La Paz	Hasta:	2020-01-15
Objetivo del viaje(si corresponde detallar a que actividad o resultado se vincula).		
Reunin para la revisin del proyecto de pre inversion del laboratorio de Tuberculosis de Tarija.		
Actividades/Tareas Realizadas:		
Se realizo la reunion con el Programa Departamental de Tarija para definir el alcance del proyecto de preinversion de Tarija.		
Breve descripcin de los resultados obtenidos:		
Se cuenta con el alcance del Proyecto de preinversion de para la refaccin del Laboratorio de Tarija. Se adjunta acta de la reunin.		
Acciones recomendadas y seguimiento:		

Certifico la veracidad de toda la informacin detallada en el presente informe.

Nombre Viajero:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Percy Beymar Caldern Espinoza	Asesor Tcnico		2020-02-04

Informe Aprobado por:

Nombre:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Richard Nilton Flores Rodrguez	Coordinador de Proyecto	 	2020-02-04

Copia personal interesado en la temtica del viaje:

Nombre:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Carlos Andres Calderon Salinas	Asistente Administrativo - Pasajes y Viaticos		2020-02-04

## PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

## PROYECTO FONDO MUNDIAL

## INFORME DE VIAJE



De: Percy Beymar Caldera'n Espinoza

A: Richard Nilton Flores Rodriguez

Fecha: 2020-02-26

Lugar Visitado:	Desde:	2020-02-16
La Paz - Santa Cruz - Santa Cruz - Tarija - Tarija - La Paz	Hasta:	2020-02-19

Objetivo del viaje (si corresponde detallar a que actividad o resultado se vincula).

REUNION CON EL PDCT-SANTA CRUZ PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE REFERENCIA

REUNIÓN CON EL PDCT Y LDCT TARIJA PARA COÓRDINAR LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA REGIONAL TARIJA

## Actividades/Tareas Realizadas:

REUNION CON EL PDCT-SANTA CRUZ PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE REFERENCIA

REUNION DE COORDINACIÓN CON EL PDCT Y LDCT DE SANTA CRUZ PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS

COORDINACIÓN PARA LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA REGIONAL SANTA CRUZ

COTIZACIONES DE MATERIALES (CUARZO) PARA LOS LABORATORIOS DE LA PAZ, SUCRE Y COCHABAMBA

REUNIÓN CON EL PDCT Y LDCT TARIJA PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS

COORDINACIÓN PARA LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA REGIONAL TARIJA

## Breve descripción de los resultados obtenidos:

CONTAR CON LA UBICACIÓN FINAL DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SANTA CRUZ, QUE REUNA LAS CONDICIONES REQUERIDAS.

CONTAR CON LA UBICACIÓN FINAL DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE TARIJA, QUE REUNA LAS CONDICIONES REQUERIDAS.

## Acciones recomendadas y seguimiento:

REALIZAR VISITAS PERMANENTES DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN

Certifico la veracidad de toda la información detallada en el presente informe.

Nombre Viajero:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Percy Beymar Caldera'n Espinoza	Asesor Técnico		2020-02-26

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

PROYECTO FONDO MUNDIAL

INFORME DE VIAJE



Atención  
de la persona  
y/o equipo

De: Rafael Leandro Troche Fernandez

A: Percy Beymar Calderón Espinoza

Fecha: 2020-02-10

Lugar Visitado:	Desde:	2020-01-13
-----------------	--------	------------

La Paz - Cochabamba - Cochabamba - Tarija - Tarija - La Paz	Hasta:	2020-01-15
---	--------	------------

Objetivo del viaje (si corresponde detallar a que actividad o resultado se vincula).

Realizar el Expert Check - Condiciones de preinstalación en el Laboratorio Departamental de Tarija.  
Verificar los requerimientos para acondicionamiento de instalación de equipamiento del LDCT Tarija

Actividades/Tareas Realizadas:

DIA 1 VISITA Y COORDINACIÓN CON LDCT

Se realiza la visita al Laboratorio Departamental de Tarija donde se analiza espacios y áreas del mismo, se identifica que Los espacios son suficientes para el ingreso del total del total del equipamiento, con la salvedad que en algunas áreas (lavado y esterilizado, cultivo y microscopía) se debe adicionar tomas eléctricas y conexiones para desagües, para el funcionamiento de los equipos.

DIA 2 REUNION CON LA GOBERNACIÓN Y SEDES TARIJA

Se menciona que para la ejecución del proyecto de pre - inversión del LDCT ? Tarija se tendría las siguientes alternativas

PNUD explica a la gobernación que el proyecto inicial es el ideal, manteniéndose el mismo (2 millones de Bs).

La ejecución de este proyecto inicial podría realizarse en dos etapas. (dos fases)

La gobernación explica que el proyecto de laboratorio será inscrito como un nuevo proyecto de inversión Pública, que se esta realizando las gestiones y una vez tengas la autorización informarán al PNCT y PNUD, esta respuesta se tendría hasta principios de marzo, si esto no fuese así se usará el proyecto con un programa de la gobernación.

Al mismo tiempo se acuerda con el director de SEDES ? Tarija lo siguiente:

El SEDES cubrirá con los gastos de conexiones eléctricas, desagües y otras.

Coordinar espacios para la recepción y acopio de los equipos de Laboratorio antes de su instalación.

Breve descripción de los resultados obtenidos:

Laboratorio Departamental de Tuberculosis Tarija verificado en sus condiciones de preinstalación.

Cuantificación de requerimientos para la instalación de equipos de laboratorios en el LDCT - Tarija

Coordinación con SEDES Tarija para informar sobre acondicionamiento del LDCT

Envío al SEDES tarija los requerimientos de conexiones eléctricas, muros e hidrosanitarias.

Acciones recomendadas y seguimiento:

Seguimiento al acondicionamiento del LDCT Tarija para la instalación de equipamiento de Laboratorio.

## PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

## PROYECTO FONDO MUNDIAL

## INFORME DE VIAJE



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

De: Richard Nilton Flores Rodriguez

A: Fernando Hugo Aramayo Carrasco

Fecha: 2020-02-26

Lugar Visitado:	Desde:	2020-02-16
La Paz - Santa Cruz - Santa Cruz - La Paz	Hasta:	2020-02-20

Objetivo del viaje(si corresponde detallar a que actividad o resultado se vincula).

REUNION CON EL PDCT-SANTA CRUZ PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE REFERENCIA  
PARTICIPACION DEL IV SEMINARIO INTERNACIONAL - TUBERCULOSIS Y LA PROBLEMATICA ACTUAL

## Actividades/Tareas Realizadas:

REUNION CON EL PDCT-SANTA CRUZ PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE REFERENCIA  
REUNION DE COORDINACIÓN CON EL PDCT Y LDCT DE SANTA CRUZ PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS  
COORDINACIÓN PARA LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA REGIONAL SANTA CRUZ  
COTIZACIONES DE MATERIALES (CUARZO) PARA LOS LABORATORIOS DE LA PAZ, SUCRE Y COCHABAMBA  
PARTICIPACION DEL IV SEMINARIO INTERNACIONAL - TUBERCULOSIS Y LA PROBLEMATICA ACTUAL AUSPICIA DA POR JOHNS HOPKINS/UCB/MINISTERIO DE SALUD

## Breve descripción de los resultados obtenidos:

CONTAR CON LA UBICACION FINAL DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SANTA CRUZ, QUE REUNA LAS CONDICIONES REQUERIDAS.

## Acciones recomendadas y seguimiento:

REALIZAR PERMANENTES VISITAS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LAS REGIONALES

Certifico la veracidad de toda la informacion detallada en el presente informe.

Nombre Viajero:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Richard Nilton Flores Rodriguez	Coordinador de Proyecto		2020-02-26


## Informe Aprobado por:

Nombre:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Fernando Hugo Aramayo Carrasco	Oficial de Programas		2020-02-26

## PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

## PROYECTO FONDO MUNDIAL

## INFORME DE VIAJE



De: Richard Nilton Flores Rodríguez

A: Fernando Hugo Aramayo Carrasco

Fecha: 2020-02-14

<b>Lugar Visitado:</b>	<b>Desde:</b>	2020-01-08
La Paz - Cochabamba - Cochabamba - Santa Cruz - Santa Cruz - La Paz	<b>Hasta:</b>	2020-01-12

Objetivo del viaje(si corresponde detallar a que actividad o resultado se vincula).

Verificación de avance de obras en la Escuela Técnica de Salud de Cochabamba

Asistencia a reunión con la Gobernación del Departamento de Santa Cruz para coordinar la construcción de Laboratorio en el Departamento

**Actividades/Tareas Realizadas:**

Verificación del avance de las obras de infraestructura con el Director de la Escuela Técnica de Salud para definir los temas relacionados a la remodelación y el ingreso del personal de la obra ya que trabajan en horarios no establecidos en dicha entidad.

Asistencia a la reunión invitada por la Gobernación para establecer los procedimientos para contar con predios para la construcción de un Laboratorio de Referencia Departamental y verificación con la Sociedad Civil.

**Breve descripción de los resultados obtenidos:**

Verificar el avance de obras

Asistencia a invitación de Gobernación para definir la ubicación del predio del Laboratorio de Referencia Departamental de Tuberculosis

**Acciones recomendadas y seguimiento:**

Realizar visitas de seguimiento permanentes hasta la conclusión de las obras

Certifico la veracidad de toda la información detallada en el presente informe.

Nombre Viajero:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Richard Nilton Flores Rodríguez	Coordinador de Proyecto		2020-02-14

**Informe Aprobado por:**

Nombre:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Fernando Hugo Aramayo Carrasco	Oficial de Programas		2020-02-14

**Copia personal interesado en la tematica del viaje:**

Nombre:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Carlos Andres Calderon Salinas	Asistente Administrativo - Pasajes y Viáticos		2020-02-14



## PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

## PROYECTO FONDO MUNDIAL

## INFORME DE VIAJE



De: Rafael Leandro Truche Fernandez

A: Percy Beymar Calderón Espinoza

Fecha: 2020-02-14

<b>Lugar Visitado:</b>	<b>Desde:</b>	2020-02-03
La Paz - Cochabamba - Cochabamba - Trinidad - Trinidad - Cochabamba - Cochabamba - Sucre - Sucre - L.	<b>Hasta:</b>	2020-02-06

Objetivo del viaje(si corresponde detallar a que actividad o resultado se vincula).

Realizar Xpert Check en el Laboratorio Departamental de Tuberculosis - Trinidad

Visitar las obras, proyectos de preinversión de los Laboratorios Departamentales de Tuberculosis de Cochabamba y Sucre.

**Actividades/Tareas Realizadas:****LDCT - Trinidad**

Se realizó la averiguación de ambientes del LDCT - Trinidad, para ver si éste cumplía con los requerimientos de instalación,

Se realizó el relevamiento de cada uno de los ambientes, identificándose en cada uno de ellos todos los requerimientos eléctricos, sanitarios, arreglos y adición de muros, además de identificar la modificación de algunas puertas y ventanas por el ingreso de todos de los equipos de Laboratorio.

Se realizó una reunión con el SEDES Trinidad e informar de todos los requerimientos de acondicionamiento identificados en el LDCT - Trinidad.

**Sucre**

Se realizó la visita a la obra, construcción del LDCT - Sucre, para ver que cada una de las áreas se encuentra ya en las últimas etapas de su construcción, así se verificó que daba inicio la instalación de ductos de la ingeniería termomecánica.

Posteriormente se realizó un reunión con PNCT-Sucre, residentes, supervisores de obra y equipo técnico administrativo del PNUD.

**Cochabamba**

Se realizó la visita a la obra, construcción del LDCT - Cochabamba, para ver que cada una de las áreas se encuentra ya en las últimas etapas de su construcción, así se verificó que daba inicio la instalación de ductos de la ingeniería termomecánica.

Posteriormente se realizó un reunión con PNCT-Sucre, residentes, supervisores de obra y equipo técnico administrativo del PNUD.

**Breve descripción de los resultados obtenidos:**

Verificación de ambientes del Laboratorio Departamental de Tuberculosis de Trinidad para la instalación del todo el equipamiento correspondiente al mismo.

Cotejarse los requerimientos necesarios para el acondicionamiento de los ambientes del LDCT - Trinidad.

Verificación de los avances de obras de los LDCT de Cochabamba y Sucre.

**Acciones recomendadas y seguimiento:**

Seguimiento de acondicionamiento del LDCT - Trinidad para la instalación del equipamiento de Laboratorio.

Seguimiento al avance de las obras, LDCT Cochabamba y Sucre.

Certifien la veracidad de toda la información detallada en el presente informe.

Nombre Viajero:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Rafael Leandro Truche Fernandez	Responsable de Insumos y Medicamentos		2020-02-14

**Informe Aprobado por:**

Nombre:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Percy Beymar Calderón Espinoza	Asesor TÁCenteo		2020-02-14

Copia personal interesado en la tematica del viaje:

Nombre:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Carlos Andres Calderon Salinas	Asistente Administrativo - Pasajes y Viajes		2020-02-14

## PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

## PROYECTO FONDO MUNDIAL

## INFORME DE VIAJE



De: Percy Beymar Calder n Espinoza

A: Richard Nilton Flores Rodr guez

Fecha: 2020-03-17

<b>Lugar Visitado:</b>	<b>Desde:</b>	2020-03-10
La Paz - Santa Cruz - Santa Cruz - La Paz	<b>Hasta:</b>	2020-03-11

Objetivo del viaje(si corresponde detallar a que actividad o resultado se vincula).

Verificaci n de los ambientes donde seran instalados los equipos del laboratorio de Tuberculosis.

**Actividades/Tareas Realizadas:**

Se realiz  una reuni n de coordinaci n con el Programa Departamental de Tuberculosis de Santa Cruz y con el personal del Laboratorio Departamental de Tuberculosis, de manera de definir la funcionalidad del Laboratorio por servicios y a los posibles destinos:

Control de Calidad y Capacitaci n Baciloscopia - Laboratorio Departamental Sante Sud.

Cultivo y Pruebas de Sensibilidad y Resistencia - Bronco Pulmonar I.

Biolog a Molecular - Bronco Pulmonar II

Se define la verificaci n in situ para ver si los equipos pueden ser instalados.

Una vez realizada la verificaci n de los tres lugares seleccionados, se tiene la siguiente tabla resumen, adjunta a este informe.

**Breve descripci n de los resultados obtenidos:**

Se ha verificado los ambientes y se ha establecidos la ubicaci n de cada uno de los equipos a enviar a la regional.

Ver tabla adjunta de distribuci n y verificaci n del cumplimiento de condiciones de instalaci n.

**Acciones recomendadas y seguimiento:**

Despacho de los equipos del almac n central de PNUD a Santa Cruz a los laboratorios establecidos.

Certifico la veracidad de toda la informaci n detallada en el presente informe.

Nombre Viajero:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Percy Beymar Calder�n Espinoza	Asesor T�cnico		2020-03-17

**Informe Aprobado por:**

Nombre:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Richard Nilton Flores Rodr�guez	Coordinador de Proyecto		2020-03-17

**Copia personal interesado en la tematica del viaje:**

Nombre:	Cargo:	Firma:	Fecha:
Carlos Andres Calderon Salinas	Asistente Administrativo - Pasajes y Viaticos		2020-03-17