MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 2016 - 2018 Proyecto 7003



(Expresado en Dólares Americanos)

Resultados	Actividades indicativas		201	16	Cron	Cronograma 2017 2018			Institución					Presupuesto planificado		016	20)17	2018	2016-2018	% respecto al tota presupuesto
nesuitauos				III I	V I				responsable	Fondo	Donante	Partida	Línea	Descripción	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	gestión
	,																				
ACTIVIDAD 1:	COMUNIDAD DE PRÁCTICA	1	1 1		-	1					1	1	T	Despuesta u plan de trobajo para la recetivación de la CoD empliando con							
														Propuesta y plan de trabajo para la reactivación de la CoP amplicada con diversifación participativa y ampliación regional, que identifique potenciales							
										30079	00280	71300	71305	nuevos mediadores de diálogo y gestión de conflictos, sobre la base de la		12.000,00				12.000,00	
	CoP en diálogo y transformación			\vdash	_	-	\vdash	+		L				sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la primera fase							
	constructiva de conflictos como una	-		\vdash	_					30079	00280	71300	71305	Consultoría para el rediseño de la plataforma virtual y redes sociales.		6.000,00				6.000,00	
	plataforma de cooperación									30079	00280	71300	71305	Revisión de contenidos de formación de la primera fase y formulación de materiales de capacitación con énfasis en herramientas de mediación y anállisis			5.000,00			5.000,00	
	interdisciplinaria y gestión del conocimiento reactivada y diversificada									30073	00200	71500	71303	de conflictos socioambientales			5.000,00			3.000,00	
i	en sus participantes.													Consultoría de virtualización de contenidos del curso básico de formación en							
i										30079	00280	71300	71305	diálogo y análisis de conflictos.			5.000,00			5.000,00	
i	Buenas prácticas de la primera fase del proyecto y de proyectos financiados por									30079	00280	71600	71610	Pasajes nacionales		300,00	250,00	250,00	200,00	1.000,00	
	la UE a través del IfS a favor de Bolivia en				_	+			-	30079	00280	71600	71620	-		400,00	400,00	400,00	300,00	1.500,00	
Comunidad da	el 2012 - 2014 son sistematizadas y													Gestión de actividades de la comunidad de práctica, actividades de							
Comunidad de práctica fortalecida	compartidas a través de la comunidad de práctica.													intercambio e interarcción: ciclo de conversatorios sobre conflictos mineros, ciclo de conversatorios sobre conflictos medioambientales, ciclo de							
que gestiona	practica.									30079	00280	72600	72605	conversatorios sobre el rol estatal en la gestión de conflitos, concursos de		15.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	75.000,00	
conocimiento y														experiencias sobre diálogo, mediación y gestión de conflictos, talleres de							
experiencias de mediación.														intercambio de experiencias entre facilitadores, sistematización de							
mediación.					•						1		1	ronversarorins destron esnacio en la hiatarorma wen	0,00	33.700,00	35.650,00	25.650,00	10.500,00	105.500,00	21,10
										30079	00280	71300	71305	Diseño y ejecución de talleres de capacitación a facilitadores de diálogo y		2.500,00	2.500,00			5.000,00	
		-	\vdash	H			\vdash	+	-					mediación en distintas regiones del país		,50					
	CoP diversificada con nuevos actores y consolidación de un grupo de al menos					-				30079	00280	71300	71305	Consultorías de sistematización de experiencias.				3.000,00	3.000,00	6.000,00	
	30 facilitadores de diálogo y mediación									30079	00280	71600	71610	Pasajes nacionales		1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	7.000,00	
	de las distintas regiones del país.				+	+		+		30079	00280	71600	71620	DCA Nasionalas		200.00	400.00	400.00	400.00	1.500,00	
	(principalmente La Paz, Cochambamba y				_					30079	00280	71000	71620	DSA Nacionales		300,00	400,00	400,00	400,00	1.500,00	
	Oruro)									30079	00280	75700	75705	Talleres de capacitación (6 talleres x 40 personas)		2.000,00	2.000,00	2.000,00		6.000,00	
										30079	00280	75700	75705	Talleres de socialización y validación de las sistematizaciones de experiencias				3.000,00	3.000,00	6.000,00	
				<u> </u>		- 1		I I			ı	ı	ı		0,00	5.800,00	7.400,00	10.900,00	7.400,00	31.500,00	6,30%
										1				Sub Total:	0,00		43.050,00	36.550,00	17.900,00	137.000,00	27,40%
ΔCTIVIDAD 2:	NUEVOS LIDERAZGOS EN FACI	ΙΙΤΔΟ	IÓNI	DE DI	ÁLOG	OVI	ΜΕDΙΔ	CIÓN							-,		10.000,00				
Nuevos liderazgos	1	T			1.200	<u> </u>		1 1						Consultorías nacionales para la capacitación de insider mediators en las áreas						40.500.00	
en la facilitación, el	120 jóvenes, mujeres o líderes indígenas han participado regularmente en									30079	00280	71300	71305	seleccionadas		3.000,00	7.000,00	7.000,00	2.500,00	19.500,00	
diálogo y la	actividades de formación y son activos er			-	_	+-	\vdash	_		30079	00280	71600	71610	Pasajes nacionales		500,00	750,00	750,00		2.000,00	
mediación se promueven a	las redes de facilitadores y gestores de				_	+			_	30079	00280	71600	71620	DSA Nacionales Taller Gestión de conflictividad y herramientas para el diálogo, la negociación y		800,00	1.000,00	700,00		2.500,00	
través de	conflictos. Procesos de coaching que involucran									30079	00280	75700	75705	la resolución pacífica de conflictos" - Oruro	246,85					246,85	
formación dirigida	estos nuevos facilitadores y gestores de									30079	00280	75700	75705	Ciclos de formación de facilitadores - insider mediators en las áreas		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00	
a personas jóvenes, mujeres y líderes	conflictos.				+				-	30079	00280	74200	74210	seleccionadas - talleres con las comunidades Impresión de materiales de capacitación adaptados a las áreas geográficas				2.500,00	1.500,00	4.000,00	
indígenas.				I I		_				30073	00200	7.12.00	7-12-10	impressor de materiales de capacitación dauptados a las dicas geograficas	246,85	6.300,00	10.750.00	12.950,00	5.000,00	35.246,85	7,05%
														Sub Total:	246,85		10.750,00	12.950,00	5.000,00	35.246,85	7,05%
ACTIVIDAD 3:	FORTALECIMIENTO DE LAS CA	PACI	DADE	ES DE	MED	IACIĆ	N INT	ERNA Y	GESTIÓN DE	CONFLIC	CTOS										
	Disanéstico do conscidados									30079	00280	71300	71305	Formalización de acuerdos con las instituciones contrapartes, selección de						0,00	
	Diagnóstico de capacidades institucionales en gestión de			\vdash	_			+	_	55073	55200	,1300	,130.	áreas y problemáticas de trabajo						0,00	
	conflictividad en áreas geográficas	1												2 Consultorías diagnóstico dinámica y problemática socioambiental en áreas geográficas elegidas (Cuenca Tunari y Oruro - sector Río Tagarete) y de							
	seleccionadas, estudio de la dinámica y	1								30079	00280	71300	71305	capacidades institucionales en gestión de conflictos del MMAyA y entidades		20.000,00	3.900,00			23.900,00	
	problemática socioambiental e identificación de potenciales insider								_					descentralizadas v diagnóstico de conflictividad. (90 días c/u)							
i	mediators.									30079	00280	72100	72145	Taller de inicio del Proyecto	598,41					598,41	
															598,41	20.000,00	3.900,00	0,00	0,00	24.498,41	4,909
Fortalecimiento de		1												Consultoría para el fortalecimiento de la estrategia intitucional de gestión de							
las capacidades de mediación interna		1								30079	00280	71300	71305	conflictos del MMM y articulación de un grupo con entidades desconcentradas y descentralizadas del MMM para alerta temprana, seguimiento y monitoreo		1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	6.000,00	
(insider mediation)	Especial formación de personal del MMAYA y del MMM directamente	<u> </u>		Щ					_					de conflictos, con sus respectivos protocolos.							
y gestion de	involucrado en el manejo de conflictos er	,								30079	00280	71300	71305	Diseño e implementación de un programa de capacitación en aplicación MSAAT para entidades descentralizadas del Ministerio de Minería y Metalurgia		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00	
conflictos de	las áreas geográficas seleccionadas y en l								_	30079	00200	72400	724 **	Talleres de análisis de conflictos y herramientas para la gestión, talleres de		0.000.00		2 000 00		12 000 00	
instituciones clave, como el	planificación institucional sensible al	<u> </u>		$\vdash \vdash$					_	50079	00280	72100	72145	análisis conflictos específicos en áreas seleccionadas (4 MMAyA, 4 MMM y 4		9.000,00		3.000,00		12.000,00	
Viceministerio de	conflicto.	1								30079	00280	72100	72145	Talleres de capacitación en aplicación MSAAT para entidades descentralizadas del MMM			1.000,00	2.500,00	1.500,00	5.000,00	
Coordinación con										30079	00280	72100	72145	Talleres sobre análisis y gestión de conflictos (2 MMM y 2 MMAyA) 4 talleres y		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	
Movimientos		1								30079	00280	/2100	/2145	2 días x 40 personas						·	_
Sociales y Sociedad Civil, y otras		1	, ,	1						+	1		 	Consultoría de diseño estrategia de gestión de conflictividad, sistemas de alerta	0,00	13.500,00	6.500,00	11.000,00	7.000,00	38.000,00	7,609
instituciones		1								30079	00280	71300	71305	y respuesta temprana y mecanismos de gestión de conflictividad -			5.000,00	5.000,00		10.000,00	
públicas con		<u> </u>		$oldsymbol{\sqcup}$										acompañamiento gestión de conflictos en Cuenca Tunari.							
mandatos específicos en el		1								30079	00280	71300	71305	Diseño e implementación de un programa de socialización y difusión de la normativa ambiental, minera y de participación ciudadana		2.000,00	2.000,00	2.000,00		6.000,00	
	•	•								•	•	•	•								

	•	_								-					•							
área de consulta,	MMAYA, MMM y VCMS cuentan con										30079	00280	71300	71305	Sistematización de los talleres del proceso de socialización y difusión realizados con las comunidades				2.500,00	3.100,00	5.600,00	
diálogo y prevención de	mejores capacidades para la mediación y	' ├─			_	+	+				-				Sistematización de los procesos de acompañamiento a los conflictos, sus							
conflictos,	gestión de conflictos, sistemas de alerta temprana y seguimiento de conflictos y										30079	00280	71300	71305	buenas prácticas y lecciones aprendidas			2.500,00	2.500,00		5.000,00	
relacionadas con la	protocolos para el diseño de estrategias										30079	00280	71600	71605	Pasajes Internacionales		980,00		1.020,00		2.000,00	
gestion de conflictividad socio-	de intervención sin daño (do no harm)									1	30079	00280	71600	71610	Pasajes Nacionales		500,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	
ambiental, como el										1	30079	00280	71600	71615	DSA Internacional		1.200,00		1.800,00		3.000,00	
finisterio de											30079	00280	71600	71620	DSA Nacionales		600,00	1.000,00	1.600,00	800,00	4.000,00	
/ledioambiente y											30079	00280	71600	71635	T & E internacional		152,00		152,00		304,00	
gua y el										1	30079	00280	74200	74210	Impresión de cartillas				2.000,00		2.000,00	
linisterio de		1														0.00	5.432.00	12.000.00	20.572.00	4.900.00	42,904,00	8.5
Minería у Metalurgia.											30079	00280	71200	71205	Especialistas internacionales en diálogo y gestión de conflictos en áreas socioambientales, mineras y otras industrias extractivas	5,25	51112,61	4.000,00	4.000,00	2.000,00	10.000,00	
]	Procesos de coaching (entrenamiento en acción), identificados según la importancia del contexto sociopolítico del país.										30079	00280	71300	71305	Consultorías expertos en diálogo y gestión de conflictos en áreas socioambientales y mineras			3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
						_					30079	00280	71300	71305	Sistematización de los procesos de coaching, asesoría u otro soporte directo			1.500,00	1,500.00	1,500,00	4,500.00	
						+					30079	00280	71600	71605	Pasaies internacionales			2.000.00	1.500.00			
		-				+-			_		30079	00280	71600	71610	Pasaies Nacionales			1.000.00	500.00			
		-				+-			_		30079	00280	71600	71615	DSA Internacional			1.000.00	1.000.00			
											30079	00280	71600	71620	DSA Nacionales			1.000,00	500.00	/	,	
		-				+	+	_	_		30079	00280	75700	75705	Talleres de capacitación a entrenadores			2.000,00	2.000.00		,	
				<u> </u>	_						30079	00280	75700	/3/03	Taileres de Capacitación a entrenadores	0.00	0.00	15.500.00	14.000.00			7,90
		1									1				Sub Total:	598.41	-,	37.900.00	45.572.00	,		28.98
ACTIVIDAD 4	GERENCIA DEL PROYECTO														our rotali	330,41	30.332,00	37.300,00	43.372,00	21.500,00	144.502,41	20,50
TETTE TO TE	CEREMONA DELT ROTEGIO	1					1	П			30079	00280	71400	71405	Honorarios Coordinador Proyecto	22,421,91	23,482,65	22.952,28	22.952,28	26 777 26	110 506 40	
	Consultores		\vdash	\vdash	+	+	+	\vdash			-				,	22.421,91						
. Asegurar la											30079	00280	71400	71405	Honorarios Administrador Proyecto (28 meses)		12.857,10	7.714,26	7.714,26	7.714,38	36.000,00	
onsecución de											30079	00280	71600	71610	Pasajes		400,00	1.000,00	1.200,00	400,00	3.000,00	
esultados y jecución del											30079	00280	71600	71620	Viáticos		500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	4.500,00	
royecto,				<u> </u>	•					•						22.421,91	37.239,75	33.666,54	33.366,54	35.391,74	162.086,48	32,42
cumpliendo los											30079	00280	72400	72420	Telefonia local		280,00	140,00	140,00	140,00	700,00	
estándares y	Servicios de funcionamiento										30079	00280	73100	73105	Alquiler oficinas enero 2016 - diciembre 2017	4.444,80		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.000,00 10.000,00 3.000,00 9.000,00 1.500,00 4.500,00 800,00 4.300,00 500,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 39.500,00 1.000,00 39.500,00 1.000,00 39.500,00 1.000,00 39.500,00 1.000,00 39.500,00 1.000,00 39.500,00 1.000,00 39.500,00 1.000,00 39.500,00 1.000,00 39.500,00 1.000,00 39.500,00 1.000,00 30.000,00 1.0	
ormativa	Servicios de funcionamiento										30079	00280	73100	73120	Servicio energía eléctrica	139,26	425,94	300,00	150,00	250,00	1.265,20	
nstitucional y los											30079	00280	74500	74525	Varios		600,00	1.000,00	1.000,00	400,00	3.000,00	
acuerdos con el																4.584,06	1.305,94	3.720,00	3.570,00	3.070,00	16.250,00	3,2
	Fauince										30079	00280	72410	72410	Adquisición Proyector para realización de talleres		712,36				712,36	
	Equipos										30079	00280	72800	72805	Adquisición equipos de computación		3.801,90				3.801,90	
																0,00	4.514,26	0,00	0,00	0,00	4.514,26	0,9
	•	•												•	Sub Total:	27.005,97	43.059,95	37.386,54	36.936,54	38.461,74	182.850,74	36,5
															TOTAL FONDOS UE:	27.851,23	153.791,95	119.186,54	123.508,54	75.661,74	500.000,00	100,00
																	127.791,95				500.000.00	