



**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE BOLIVIA**

Presupuesto del Proyecto

Nro. del Proyecto: A/69765 - BOL/84142

Título del Proyecto: "Gestión del Conocimiento en la adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres desde el nivel local"

Año de Inicio: 2012

Año de Finalización: 2017

Agencia de Ejecución: DIM - PNUD

Agencia de Implementación: DIM - PNUD

Tipo de Revisión: Sustantiva

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	REV "I"	REV "H"	VARIACION
PNUD			
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2	201.738,27	201.738,27	0,00
Union Europea INDC	107.000,00	107.000,00	0,00
Costos Compartidos			
Gobierno			
TOTAL DE INSUMOS	308.738,27	308.738,27	-
Costos de Administración:			
TOTAL GENERAL	308.738,27	308.738,27	0,00

Breve Descripción:

La presente revisión presupuestaria tiene por objeto, ajustar el presupuesto del proyecto conforme a la matriz de planificación presentada por el Consultor Coordinador INDC. Así también, se amplía la vigencia del proyecto hasta julio de la gestión 2017.

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
MMayA:		21/10/16	Alexandra Moreira López MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
PNUD:		25/10/16	RIREIA VILLAR FORNER

11/11/11

C

C

11/11/11
11/11/11
11/11/11

JUSTIFICACIÓN REVISIÓN "i"

Award: 69765- Proyecto: "BOL/84142"

"Gestión del Conocimiento en la adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres desde el nivel local "

I. ANTECEDENTES

El proyecto **Gestión del Conocimiento en la adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres desde el nivel local, concluyo** sus actividades el primer trimestre de la gestión 2015, por lo tanto el mismo cuenta con informes finales aprobados y ejecutó USD.201.738,27 hasta el 31 de diciembre de 2015 tal como se detalla en el siguiente cuadro:

EJECUCION DEL PROYECTO BOL/84142
(Expresado en Dólares Americanos)

AÑOS	EJECUCION
2012	20,825.43
2013	107,752.75
2014	72,323.43
2015	836.66
TOTAL	201,738.27

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en acuerdo con el Programa Low Emission Capacity Building (LECB por su sigla en inglés), financiado por la Unión Europea a nivel global, recibirá recursos provenientes del mismo para elaborar e implementar sus Contribuciones Nacionales Voluntarias ((Intended Nationally Determined Contribution - INDC por su sigla en inglés). Este apoyo se hará efectivo a través del PNUD Bolivia, Proyecto BOL/84142, mencionado precedentemente.

Este apoyo es por un total de USD 107,000, desglosado de la siguiente forma:

- USD 100,000 para implementación de las actividades del proyecto
- USD 7,000 por el Servicio General de Gerencia, que corresponde al 7% del monto acordado.

Por tanto, el monto total asignado por el LECB a Bolivia es de USD 107,000. El plazo para su implementación es hasta el 31 de diciembre de 2016.

A este efecto, en el Proyecto BOL/84142, se introducen un nuevo resultado, denominado Componente INDC:

Producto 4 - INDC Mitigación: Escenarios de mitigación analizados para identificar las oportunidades potenciales costo-efectivas, incluyendo los esfuerzos que ya se encuentran en implementación.

Producto 5 - INDC Adaptación: Principales vulnerabilidades de Bolivia y medidas de adaptación indentificadas.

Producto 6 - INDC Medidas identificadas sobre impactos comunes en mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco del manejo integral sostenible de bosques.

En el plan de trabajo, el Gobierno identifica los indicadores generales para cada resultado, aunque se ha acordado que una vez el proyecto inicie actividades, una de las primeras tareas será la precisión de los indicadores que medirán el progreso efectivo del proyecto.

En tal sentido, el presupuesto total del proyecto será de USD. 307.738,27, tal como se detalla en el siguiente cuadro:


PRESUPUESTO PROYECTO BOL/84142
(Expresado en Dolares Americanos)

AÑOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO
2012	20,825.43	20,825.43	
2013	107,752.75	107,752.75	
2014	72,323.43	72,323.43	
2015	836.66	836.66	
2016	47.080.00		47,080.00
2017	59.920.00		59.920.00
TOTAL	308,738.27	201,738.27	107,000.00

- La revisión presupuestaria sustantiva H incorpora la firma del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, amplía la vigencia del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2016, e incorporar el capítulo de Arreglos de Gestión, que aplica a los Resultados 4, 5 y 6 del INDC.

II. JUSTIFICACION REVISION "I"

La presente revisión presupuestaria tiene por objeto, ajustar el presupuesto del proyecto conforme a la matriz de planificación presentada por el Consultor Coordinador INDC. Así también se amplía la vigencia del proyecto hasta julio de la gestión 2017.


Virginia Tapia
Asociado de Programas


Rocío Chain
Oficial de Programas

C

C

0

0



Annual Work Plan

Bolivia - La Paz

Project: 00069765

Report Date: 30/9/2016

Project Title: Gestión del Conocimiento en Cambio Climático

Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00084142 Conocimiento Cambio Climático	INDC - ADAPTACION	1/1/2016	31/7/2017	UNDP	EUCOMM	30079	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				UNDP	EUCOMM	30079	75100	Facilities & Administration	350.00
				UNDP	EUCOMM	30079	71600	Travel	0.00
				UNDP	EUCOMM	30079	71300	Local Consultants	5,000.00
	INDC - MITIGACION	1/1/2016	31/7/2017	UNDP	EUCOMM	30079	71300	Local Consultants	38,000.00
				UNDP	EUCOMM	30079	75100	Facilities & Administration	2,730.00
				UNDP	EUCOMM	30079	71600	Travel	1,000.00
				UNDP	EUCOMM	30079	75700	Training, Workshops and Confe	0.00
	INDC ENFOQUE CONJUNT	1/1/2016	31/7/2017	UNDP	EUCOMM	30079	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				UNDP	EUCOMM	30079	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	EUCOMM	30079	71300	Local Consultants	0.00
				TOTAL					
GRAND TOTAL								47,080.00	



Annual Work Plan

Bolivia - La Paz

Project: 00069765

Project Title: Gestión del Conocimiento en Cambio Climático

Report Date: 30/9/2016

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00084142 Conocimiento Cambio Climático	INDC - ADAPTACION	1/1/2016	3/17/2017	UNDP	30079	EUCOMM	71300 Local Consultants	7,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	71600 Travel	5,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	75700 Training, Workshops and Confer	3,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	75100 Facilities & Administration	• 1,050.00
	INDC - MITIGACION	1/1/2016	3/17/2017	UNDP	30079	EUCOMM	75100 Facilities & Administration	2,450.00
				UNDP	30079	EUCOMM	75700 Training, Workshops and Confer	5,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	71300 Local Consultants	24,500.00
				UNDP	30079	EUCOMM	71600 Travel	5,500.00
	INDC ENFOQUE CONJUNTI	1/1/2016	3/17/2017	UNDP	30079	EUCOMM	71300 Local Consultants	6,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	75100 Facilities & Administration	420.00
TOTAL								59,920.00
GRAND TOTAL								59,920.00