



**Don
du peuple japonais**



**APPUI AU RELEVEMENT ET A LA RESILIENCE COMMUNAUTAIRE
DES FEMMES ET JEUNES RETOURNES DANS LA SOUS-PREFECTURE DE BAMBARI**

Rapport Final d'activité du projet PNUD- Soumis le 31 Octobre 2017

Numéro d'accord : 00099523

Période d'accord : 2017-01-23 - 2017-08-31

1	Résumé exécutif.....	3
2	Situation du progrès vers la réalisation des produits/effets escomptés.....	4
2.1	Produit 1: 900 bénéficiaires ont commencé une activité durable et leur réinsertion financière est finalisée.....	4
2.1.1	Activité 1.1. Insertion dans des ateliers d'apprentissage pour 300 bénéficiaires dont 150 femmes et 150 jeunes (50% de jeunes filles)	4
	Activité 1.2. Appui en cash grants à 30 groupements avec un total de 900 personnes (femmes et jeunes à risques membres de groupements y compris des personnes vulnérables à besoin spécifique).....	5
2.1.2	5
2.1.3	Activité 1.3. Dotation en kits d'installation d'AGR aux 300 bénéficiaires des formations vocationnelles de courtes durées	6
2.1.4	Activité 1.4. Assurer les formations en gestion d'affaires et gestion organisationnelle de 900 bénéficiaires des groupes d'intérêts économiques.	7
2.2	Produit 2 : Les femmes et les jeunes à risques sont socialement et psychologiquement réhabilités.....	8
2.2.1	Activité 2.1 Assurer l'accompagnement psychosocial, une réinsertion socioéconomique non stigmatisant et une réponse médicale aux survivants de violence basée sur le genre, qui permettra d'augmenter l'échelle de la réponse aux survivantes et augmenter le nombre servi	8
2.2.2	Activité 2.2. Assurer et doter 20 cercles d'alphabétisation en kits nécessaire pour le bon fonctionnement dans la communauté	9
2.2.3	Activité 2.3. Organiser des sessions de plaidoyer et la journée internationale de la femme et des campagnes de sensibilisation sur la cohabitation pacifique	9
3	Gestion et arrangement de mise en œuvre du Projet.....	10
4	Facteurs de succès, les défis, la gestion des défis/risques et les leçons apprises.....	11
5	Résumé des dépenses du budget	11
6	Conclusion.....	12

1 Résumé exécutif

Le programme de « Renforcement des Capacités de Résilience Communautaire des Femmes et Jeunes Retournés dans la Sous-préfecture de Bambari » financé par le PNUD et mis en œuvre par Mercy Corps, entend contribuer au renforcement des capacités des populations cibles grâce à la formation à courte durée des jeunes aux métiers et la dotation des kits d'alphabétisation afin de favoriser le développement communautaire et économique des femmes et jeunes dans la ville de Bambari et les villages sur les axes.

Pour les activités de protection, 280 cas de violence basée sur le genre (VBG) ont été référés par les relais communautaires, les comités de protection et les membres des communautés des 10 groupements de Bambari et des axes où nous intervenons. Dans la lutte contre la violence basée sur le genre, Mercy Corps a sensibilisé plus de 27 315 personnes à travers des sensibilisations de proximité et de masse sur les thématiques liées à la réduction des violences basées sur le genre, des meilleures conditions de travail et l'égalité entre hommes et femmes.

Dans le cadre d'un plan de transition à la fin de projet, Mercy Corps s'est basé sur une approche communautaire pour réaliser des sensibilisations de préventions et de réponses aux actes de VBG afin de renforcer la capacité communautaire des populations dans les zones de retour une fois le projet soit clôturé.

2 Situation du progrès vers la réalisation des produits/effets escomptés

2.1 Produit 1: 900 bénéficiaires ont commencé une activité durable et leur réinsertion financière est finalisée

2.1.1 Activité 1.1. Insertion dans des ateliers d'apprentissage pour 300 bénéficiaires dont 150 femmes et 150 jeunes (50% de jeunes filles)

Afin de réinsérer les retournés dans la vie socioéconomique, Mercy Corps a organisé des formations de courte durée dans les filières de la soudure, la pâtisserie, la coiffure, la menuiserie, la saponification, la restauration, la couture mixte et la tricotterie existant dans la localité. Le choix s'est fait après l'identification des ateliers selon les critères de disponibilité et de capacité d'encadrement des bénéficiaires. Le projet a ciblé 300 bénéficiaires pour la réinsertion à travers des ateliers d'apprentissage (voir la répartition des bénéficiaires en tableau 1).

Après un processus d'enquête d'identification des bénéficiaires (jeunes, filles, garçons et les femmes) organisé dans trois groupements de Bambari centre (Kidjigra, Borno et Hadji) et sur les axes de Bakala et Kouango une réunion de regroupement a été organisée pour le choix des 282 bénéficiaires (239 femmes et 41 hommes¹) pour prendre part à la formation courte durée, soit un taux de 94% de mobilisation. Les critères de sélections étaient basés sur l'âge du bénéficiaire (avoir plus de 18 ans), être résident dans les localités ciblées, être sans emploi, être disponible à apprendre une formation. La cible de 300 bénéficiaires n'a pas été atteinte à cause du manque d'intérêt de ces derniers par rapport aux activités d'insertion professionnelles via les formations vocationnelles qui pour certains préfèrent l'octroi de cash que l'apprentissage.

Les formations dans les différents ateliers ont démarré le 17 juillet et se sont achevées en fin août soit 8 semaines. Elles ont été organisées par les responsables des ateliers retenus par Mercy Corps. Après la formation, les bénéficiaires ont été dotés en kit AGR afin de leur permettre de démarrer leurs activités économiques.

Tableau 1 : Répartition des participants par atelier et filière

NOM DE L'ATELIER	APPRENANTS	HOMMES	FEMMES
COUTURE SITE ALTERNATIF	68	1	22
COUTURE WANGAI		3	12
COUTURE BORNO		4	26
COUTURE YACOUB (tricotterie)	18	0	18
PATISSERIE ENI	61	6	29
PATISSERIE BECON		0	26
SAVONNERIE SICA	55	0	34
SAVONNERIE KIDJIGRA		1	20
RESTAURANT SICA	23	0	23
COIFFURE BETA	28	0	13
COIFFURE CTRO		0	15
SOUDURE BAMBARI	14	14	0
MENUISERIE BAMBARI	14	13	1
TOTAL	282 ²	42	239

¹ Un homme n'a pas pu participer à l'atelier suite à des raisons personnelles.

² 282 ont été identifiés et ont suivis à la formation mais 281 ont reçu les kits (cf Activité 2.1.4)



Figure 1 : Apprentants en soudure à Bambari 24 août 2017. Photo : Patrick Tafardo



Figure 2 : Apprenants lors de la formation en couture à Bambari Juillet 2017 Photo : Patrick Tafardo

La formation a été suivie par l'équipe du projet pendant huit semaines. Pendant ce temps, Mercy Corps a appuyé les formateurs en matériel didactique des différentes filières à savoir la couture, la tricoterie, la menuiserie, la pâtisserie, la soudure, la restauration, la coiffure et la saponification.

Des missions conjointes de suivi ont été réalisées par l'équipe de Mercy Corps et les représentants du PNUD du bureau de Bambari pour assurer la qualité de la mise en œuvre des formations.

2.1.2 Activité 1.2. Appui en cash grants à 30 groupements avec un total de 900 personnes (femmes et jeunes à risque, membres de groupements y compris des personnes vulnérables à besoin spécifique)

892 bénéficiaires ont bénéficiés des cash grants à travers 30 groupements pour un appui en AGR. Les 30 groupements, qui existaient déjà, ont été formés et recyclés par les équipes de Mercy Corps. En total, chaque groupement a reçu 740 000 XAF divisé en deux tranches.

177 hommes et 715 femmes repartis en ces 30 associations ont été identifiés et formés par Mercy Corps dans le mois de du 7 au 24 juin 2017. Ces bénéficiaires ont reçu un appui de Mercy Corps tout au long du projet grâce aux formations avec des modules en gestion organisationnelle et en gestion d'affaires et aussi en renforcement sur la gestion des associations villageoise d'épargne et de crédit AVEC.

Après la formation, chaque groupement a développé un plan d'affaires, qu'ils ont signés comme protocole avec Mercy Corps. Cet accord entre les bénéficiaires et Mercy Corps a permis à l'équipe de suivre l'évolution de leur activité conformément au plan d'affaire avant le versement de deuxième tranche de cash grants. Une planification de suivi a été élaborée par les équipes afin de suivre l'évolution de cette activité selon les protocoles signés.



Figure 1 : Remise de cash aux bénéficiaires au quartier Borno de Bambari le 26 août 2017 Photo Joseph Kouakou

La première dotation de 370 000 XAF a eu lieu en juillet 2017, en présence de l'équipe de suivi et évaluation et finance de Mercy Corps. Après les séances de formation, une première tranche en cash grant a été remise à chaque association de 30 membres le 19 juillet. Ce sont trois membres du bureau (le président, le trésorier et le secrétaire général) qui après avoir signé des protocoles avec Mercy Corps ont reçu les fonds. Les bénéficiaires qui ont suivi le protocole ont reçu la deuxième tranche en août 2017.

Entre les deux remises de cash les bénéficiaires ont été suivis par les équipes de projet et les représentants du PNUD du bureau de Bambari. Cet appui comprenait un soutien dans l'encadrement à l'élaboration des plans d'affaires ayant connu des changements et leur suivi dans le cadre de leurs activités génératrice de revenus.

Les indicateurs de cette activité ont eu un taux de réussite de 100% (groupements) et 99,11% (participants) respectivement.

2.1.3 Activité 1.3. Dotation en kits d'installation d'AGR aux 300 bénéficiaires des formations vocationnelles de courtes durées

Comme prévu dans le projet, les bénéficiaires des formations vocationnelles ont été dotés des kits d'installation à la fin de la formation.

Tableau TK : DETAIL ACHAT KIT AGR POUR TROIS FILIERES

Désignation	Quantité
Menuiserie	
Scie égoïne 0.80	1
Rabot (Riflar)	1
Tenail	1
Equerre	1
Marteau	1
Pierre à huile	1
Ensemble mèche pour vilebrequin vendu en pochette	1
Ensemble ciseau en bois(pochette)	1
Mètre à ruban 3 m	1
Serre joint (30 à 40cm)	1
Vilebrequin	1
Contre plaque	1
Planches	1
Pointe 1 kg n°60	1
Coiffure Femmes	
Mèche à tresser pour les cheveux marque Anita	1
Crème Gel de cheveux	1
Pommade de cheveux Aples	1
Traceuse de cheveux	1
Tissage X pression	1
Ensemble de Brosses pour coiffure femme	1
Tapis en plastique de 2 places pour le sol	1
Tubino grand model	1
Aiguille grand model	1
Ciseau grand model	1
Miroir grand model	1
Champoing pour laver les cheveux	1
Couture mixte	
Machine à coudre avec la main	1
Ciseau à couper pour la couture	1
Fer à repasser à charbon	1
Mètre à ruban de 1,5 ou 2 mètres	1

Pagne (1 pièce) REAL 6 yards	1
Tibuno ou fil à coudre	1
Aiguille grande	1
Huile à Machine	1

Le 25 août, Mercy Corps a organisé à l'amphithéâtre de l'Ecole Normale des Instituteurs (ENI) une



Figure 2 : La cérémonie de remise des kits AGR en présence des autorités de la ville de Bambari
Photo Patrick Tafardo, 25 août 2017



Figure 5 : Les bénéficiaires lors de la cérémonie de remise des kits AGR à Bambari Photo : Patrick Tafardo, 25 août 2017

cérémonie de remise des kits de démarrage d'AGR aux bénéficiaires en présence des autorités de la ville de Bambari, notamment le sous-préfet, le Maire de ville Bambari, les chefs de villages et groupement concernés.

Le PNUD a été représenté par son chef de bureau de Bambari et la cérémonie a été retransmise sur la radio locale de Bambari. L'information sur la tenue de cette activité a été largement diffusée et des bénéficiaires qui ont suivi la formation vocationnelle ont donné leur témoignage auprès de la population de la Ouaka. Cette diffusion sur les antennes de la radio a eu un impact positif sur les jeunes car en effet ils ont répondu positivement à la possibilité de se mettre dans les centres de formation pour apprendre un métier. Cela a contribué à renforcer l'image de Mercy Corps et du PNUD après ces actions au sein de la population de la Ouaka.

Sur les 282 bénéficiaires qui ont suivi la formation vocationnelle, 281 ont reçu leur kit de démarrage. L'un des bénéficiaires ne s'est pas présenté. Le bénéficiaire a dû se rendre à Bangui pour régler des problèmes familiaux. Son kit est gardé au bureau de Mercy Corps en attendant son arrivé dans la ville pour le lui remettre.

L'indicateur de cette activité a eu un taux de réussite de 93,6%.

2.1.4 Activité 1.4. Assurer les formations en gestion d'affaires et gestion organisationnelle de 900 bénéficiaires des groupes d'intérêts économiques.

La formation en gestion d'affaire et gestion organisationnelle pour 892 bénéficiaires des groupes d'intérêts économiques sur les axes Kouango, Bakala et Grimari en juin s'est bien déroulée avec un engouement relevé au niveau de chaque bénéficiaire et des groupes d'intérêts économiques. Il a été question de les rafraichir sur la gestion d'une association et sur



Figure 3 : Bénéficiaires en formation de gestion organisationnelle au lycée de Bambari. Photo : Patrick Gbaise, 7 juin 2017, Bambari

l'élaboration d'un plan d'affaire. Les bénéficiaires se sont exercés à travers des études de cas pratique de conception de plan d'affaire au cours de la formation.

2.2 Produit 2 : Les femmes et les jeunes à risques sont socialement et psychologiquement réhabilités

2.2.1 *Activité 2.1 Assurer l'accompagnement psychosocial, une réinsertion socioéconomique non stigmatisant et une réponse médicale aux survivants de violence basée sur le genre, qui permettra d'augmenter l'échelle de la réponse aux survivantes et augmenter le nombre servi*

D'avril à fin d'aout 2017, les données enregistrées au niveau du centre d'écoute dans la ville de Bambari ainsi que par les centres d'écoute mobile sont 280 (26 hommes, 220 femmes, 30 filles et 4 garçons) qui sont des survivants des violences basées sur le genre (VBG). Ces 280 cas ont reçu un accompagnement psychosocial ainsi qu'un référencement pour la prise en charge médicale selon les besoins spécifiques de chaque personne. Le tableau ci-dessous bas montre les données désagrégées par sexe et par âge.

Tableau 2 : Répartition des cas VBG selon sexe et âge avril à aout 2017

Types d'incident	Garçons	Filles	Hommes	Femmes	Total
Viol	0	18	1	8	27
Agression sexuelle	0	5	0	1	6
Agression physique	0	2	5	71	78
Mariage précoce	0	1	0	1	2
Déni de Ressources	0	0	2	30	32
Violences psychologiques	0	2	16	107	125
Hors VBG	4	2	2	2	10
Total	4	30	26	220	280

Comme indiqué dans le graphique en bas, les femmes sont les plus nombreuses à être affectée par la violence basée sur le genre. Les violences psychologiques et les agressions physiques sont les types de violences les plus communes. Nous signalons également 27 cas de viol ayant reçus une prise en charge pendant les mois du projet.

Pour que la prise en charge des survivants soit holistique selon les services disponibles, après l'appui psychologique Mercy Corps a référé 67 cas sur 280 à l'hôpital pour une prise en charge médicale selon la clause du partenariat que lie les deux institutions.

La répartition de services fournis aux survivants en guise d'une réinsertion se présente de la manière suivante.

Tableau 3 : Services fournies aux survivants de VBG d'Avril à Aout 2017

ACTIVITES	NOMBRE
Suivi social effectué au centre d'écoute	92 survivants (48 nouveaux cas dont 8 filles, 3 hommes, 37 femmes) (44 anciens cas dont 6 filles, 1 garçon, 1 homme, 36 femmes)
Kits de dignités de Mercy Corps distribués	72 survivants (dont 66 femmes, 5 hommes et 1 fille)
Transport aux survivants	41 survivants (dont 1 homme, 2 filles et 38 femmes)
Suivis sociaux des conseillers	45 survivants

Dans le cadre du projet 50 kits de dignités ont été achetés et remis aux survivants. Le surplus dans ce tableau ci provient d'un projet financé par USAID qui vient en appui aux activités VBG dans le cadre de projet PNUD.

2.2.2 *Activité 2.2. Assurer et doter 20 cercles d'alphabétisation en kits nécessaire pour le bon fonctionnement dans la communauté*



Figure 8_ : Dotation aux bénéficiaires des kits alphabétisation, Photo Patrick Gbiasse Bambari le 26 juillet 2017
20 cercles ou groupements d'alphabétisation ont été identifiés ou référés pour bénéficier de kits d'alphabétisation. Dans le cadre de la collaboration avec les ONG et le gouvernement, quatre (4) groupes ont été référés par Jesuit Relief Services (JRS) et dix (10) par le service préfectoral d'alphabétisation de la Ouaka au niveau de l'Inspection Académique du Centre Est. Mercy Corps a identifié six (6) groupes musulmans pour un total de 20 cercles d'alphabétisation.

La phase de dotation a été organisée après le processus d'achat des kits qui a mobilisé plusieurs parties prenantes à cette circonstance le mercredi 26 Juillet dans les bureaux de Mercy Corps Bambari en présence des représentants du bureau du PNUD basés à Bambari et du représentant de l'Inspection Académique du Centre Est.

Pendant le mois d'août, Mercy Corps a assuré le suivi des cercles d'alphabétisation au cours desquels il a été observé la réalisation des cours avec la présence des élèves motivés d'apprendre à lire et à écrire. Certain niveau de ces cercles d'alphabétisation ont eu leur effectif augmenté et Mercy Corps a vu l'utilisation du matériel didactique mis à la disposition de ces cercles en cahier, crayon, stylos bleus, stylos rouges, gommes, classeurs, règles, craie blanche, craie couleur, rame papier en tableau, livres de calcul, livres de lecture et écriture, livres du maître, manuels d'alphabétiseur et guides d'alphabétiseur.

2.2.3 *Activité 2.3. Organiser des sessions de plaidoyer et la journée internationale de la femme et des campagnes de sensibilisation sur la cohabitation pacifique*

Dans le cadre de la célébration de la journée de la femme ou journée internationale des femmes qui se tient le 8 mars de chaque année. Mercy Corps, en collaboration avec d'autres organisations humanitaires nationales telles que JUPEDEC, ESPERANCE, NDA, et internationales telles que COOPI, a organisé des sessions de plaidoyer pour commémorer cette fête à travers son projet PNUD afin de participer à la réduction des violences basées sur le genre, la promotion de la paix et des droits humains dans la ville de Bambari. Les activités de la journée se sont inscrites dans un contexte de lutte contre la violence faites aux femmes pour acquérir des droits déjà accordés aux hommes (le droit de vote par exemple), de meilleures conditions de travail et l'égalité entre hommes et femmes.

Etaient aussi présents les organisations des agences des Nations Unies telles que UNFPA et PNUD, invités à cet effet.

C'est ainsi qu'une marche pacifique et un match de foot



Figure 9 : Une vue de la Cérémonie du 8 mars 2017 dans le cadre du plaidoyer lors de la journée internationale la femme tenue à Bambari, 8 mars
Photo : Nadège Pedoumbe, 8 mars 2017 Bambari.

ball ont été organisés à l'intention des femmes de Bambari avec l'implication de six (6) associations (Association de la jeunesse Préfectorale de la OUAKA pour la paix (AJPOP), Organisation des femmes centrafricaines (OFCA), Association des jeunes musulmans de la OUAKA (AJMO), Association des femmes soeurs (AITA OUALI), Association des femmes Juristes centrafricaines (AFJC) et l'Association des femmes musulmanes toutes invitées à prendre part à cette cérémonie avec la participation des conseillères communautaires et les membres de comité de protection de Mercy Corps.

Cette activité a été combinée avec le lancement officiel du projet et elle s'est déroulée en présence du Sous-préfet de Bambari, du représentant du Maire de la ville de Bambari, du Maire de la commune de Pladama Ouaka, de la présidente de l'OFCA et des différents représentants des agents et des ONG Internationales et Nationales de la localité.

Les femmes ont fait leur plaidoyer sous forme des sketches et de poésies dont le thème principale était « Bambari, ville sans groupe armé » que cette disposition soit effective afin que la femme retrouve sa dignité et se mette au travail pour le développement de sa localité ainsi que de la République Centrafricaine en générale.

Cette activité a mobilisé plus de cinq cents participants à la marche pacifique et environ trois cents personnes pour le match de football.

27 315 personnes ont été touchées par les séances de sensibilisation dans la lutte contre la VBG. Les sensibilisations ont porté sur les thématiques suivantes :

- La violence psychologique faite aux femmes dans le foyer conjugal
- L'abus et l'exploitation sexuel est un danger
- La violence physique et ses conséquences
- L'agression physique dans les foyers conjugaux

Le choix du thème par l'équipe de VBG est en fonction des motifs les plus fréquents faisant l'objet de l'arrivée des survivants dans le centre d'écoute.

Ces thèmes étaient utilisés durant un ou deux mois par les comités de protection pendant la période couverte. Les femmes et les hommes ont été les groupes avec le plus grand nombre de personnes touchées pendant les séances de sensibilisations, comme l'indique le tableau ci-dessous désagrégé par sexe et par âge.

Tableau 4 : Personnes touchées par les sensibilisations dans la lutte contre la VBG et de Droits Humains

Période	Garçons	Hommes	Filles	Femmes	Total
Apr-17	1 053	1 607	1 343	1 995	5 998
May-17	1 130	2 398	1 408	2 965	7 901
Jun-17	942	1 362	1 257	1 593	5 154
Jul-17	693	1 033	918	1 260	3 904
Aug-17	792	1 188	1 038	1 340	4 358
Total	4 610	7 588	5 964	9 153	27 315
% de participation	17%	28%	22%	34%	100%

Le projet a fortement dépassé la cible de 1500 personnes sensibilisées à travers des séances de sensibilisation organisées par les équipes du projet. Le taux de réalisation de cet indicateur est 1 821%

3 Gestion et arrangement de mise en œuvre du Projet

La formation vocationnelle courte durée a démarré et s'est poursuivi jusqu'à la fin du projet. Les bénéficiaires ont été répartis dans 13 ateliers pour 7 métiers (couture, coiffure, menuiserie soudure, pâtisserie, restaurant et savonnerie). La formation a été jalonnée avec des tests pratiques qui permettaient de

voir la progression des apprenants. La dotation des kits pour le démarrage de leur activité a eu lieu le 25 août 2017.

Quant aux 900 bénéficiaires pour le cash grant c'est 892 qui ont été mobilisés et regroupés en 30 associations. Ils ont suivi la formation en gestion organisationnelle et ont reçu les 100 % de leur cash grant. Ils ont été suivis par les équipes du projet et bénéficiés de l'encadrement de celles-ci afin d'optimiser l'utilisation des fonds.

Des visites conjointes avec les représentants du PNUD de Bambari ont été réalisées afin de suivre l'évolution des activités des associations.

L'appui en kit d'alphabétisation a eu également lieu et 20 cercles ont pu recevoir leur kit. Un suivi est fait auprès des groupes pour se rendre compte de l'utilisation de ces kits.

Le volet appui à la prise en charge psychosociale s'est également bien achevé ainsi que la prévention à travers les activités de sensibilisation dans les communautés.

4 Facteurs de succès, les défis, la gestion des défis/risques et les leçons apprises

Les activités menées dans la ville de Bambari et sur les axes ont un impact positif sur la population cible à travers le relèvement économique comme relevé lors du monitoring fait.

Ce projet a été particulièrement difficile avec des objectifs qui auraient dû être définis selon les moyens budgétaires proposés, surtout en ce qui concerne les frais de support et gestion du projet. Le projet a manqué des staffs dédiés au projet pour assurer un bon suivi des bénéficiaires, la mise en œuvre des activités selon le chronogramme proposé, et des contraintes aux niveaux des opérations pour le support disponible. Malgré tout, les mécanismes ont été développés afin de pallier aux difficultés rencontrées, tels que mutualiser les visites terrain et aligner certaines activités avec d'autres projets en cours pour exploiter une synergie conjointe.

Le succès se résume, par la participation des parties prenantes aux différentes activités et la satisfaction de ces dernières selon les témoignages des bénéficiaires : « Nous sommes heureux d'avoir appris un métier » reformulés lors de remise des kits de différents volets et la distribution de cash.

Quant aux cash grants, un défi soulevé et d'éviter le changement des activités durant l'exécution après avoir reçu le financement. Il s'agissait de sept associations sur 30 (anciennes associations) qui ne voyaient pas l'opportunité de poursuivre une ancienne activité étant donné qu'elle n'était plus rentable. Une notification a été donnée par le staff de Mercy Corps pour leur informer que le changement d'activités aurait dû être approuvé par Mercy Corps. Au même temps, une évaluation faite par le staff Mercy Corps a démontré que les nouvelles activités choisies étaient des activités rentables. En vue de cela, Mercy Corps a communiqué aux bénéficiaires encore l'importance des protocoles signés entre les bénéficiaires et l'organisation pour les encourager à respecter leur plan d'affaire préalablement approuvé. Les sept associations ont compris le bien fondé des protocoles et du respect des plans d'affaire en intégrant des changements.

Suite à la mise à jour des plans d'affaires de ces associations, la deuxième tranche leur a été donnée conformément au protocole original signé par les deux parties. En ce qui concerne les leçons apprises, afin de favoriser le bon déroulement des activités Mercy Corps doit continuer à assurer l'encadrement des bénéficiaires lors des visites in situ.

5 Résumé des dépenses du budget

A voir le rapport financier.

6 Conclusion

Dans l'ensemble le projet s'est bien déroulé en dépit des difficultés liées au contexte sécuritaire de la zone de Bambari avec la limitation des sorties sur les axes à cause des incidents sécuritaires et de l'impact des conflits dans les villes avoisinantes et l'organisation des journées ville morte répétitives à Bambari.

280 bénéficiaires victimes de la VBG ont reçu une prise en charge psychosociale et holistique du projet à travers un système de référencement.

Les 892 bénéficiaires regroupés en 30 associations ont la totalité de leur financement pour les activités génératrice de revenus et renforcer en AVEC.

Dans le volet de la formation vocationnelle courte durée destinée aux 300 bénéficiaires, Mercy Corps a organisé une formation pour 282 bénéficiaires qui ont été formés pendant deux mois dans des ateliers spécifiques aux filières choisies par les bénéficiaires. A la fin du projet, 281 ont reçu leur kit de démarrage de leur AGR sur 300 personnes ciblées.

20 groupes ont reçu leur kit d'alphabétisation et ont démarré leur cours d'alphabétisation sur 20 associations ciblées.

Mercy Corps constate des besoins importants dans la ville de Bambari, qui continue de regorger des déplacés ainsi que des retours spontanés. Elle sollicite à PNUD une attention accrue aux sites défavorisées dans la ville (e.g. Parc à Bétails et Site Elevage) ainsi que les axes qui accueillent à la fois des déplacés et un nombre important des retournés. Au futur, des projets avec un financement et une vision à plus long terme seront indispensables pour assurer la réinsertion durable dans la zone.