

30/5/2017



UN Development Programme Central African Republic

Award ID: 00102905
Award Title: Appui à la Mise en oeuvre du Programme
Start Year: 2017
End Year: 2018

**Implementing Partner
(Executing Agency):** UNDP

**Responsible Party
(Implementing Agent):** UNDP

Revision Type: General Revision 1

Budget (US\$) as of Last Revision on 30-May-2017		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	209,450.00
Total Budget (2017 and Beyond)		209,450.00
Total Expenditure (2016 and Prior)		0.00
Award Total		209,450.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Brief Description:

Cette révision budgétaire est faite pour installer les fonds TRAC d'un montant total de 209 450 USD répartis dans les activités comme suit:
Activity 1 Appui aux Opérations: 41 890 USD; Activity 2 Appui à la Communication: 83 780 USD; Activity 3 Appui au Suivi-Evaluation: 83 780 USD

Agreed by: UNDP-RCA

Agreed by:

Agreed by: Sevenais STERLING

Agreed by: Directeur Pays Adjoint/O



Handwritten notes:
EPAH
ZK



Annual Work Plan

Central African Republic

Project: 00102905

Project Title: Appui à la Mise en oeuvre du Programme

Report Date: 30/5/2017

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget							
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$				
00104784 Appui à la mise en oeuvre du P	APPUI À LA COMMUNICATI	28/3/2017	31/12/2018	UNDP	04000	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	6,780.00			
				UNDP	04000	UNDP	72800	Information Technology Equipm	77,000.00			
	APPUI AUX OPERATIONS	28/3/2017	31/12/2018	UNDP	04000	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	4,189.00			
				UNDP	04000	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	8,378.00			
				UNDP	04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	4,189.00			
				UNDP	04000	UNDP	72300	Materials & Goods	6,378.00			
				UNDP	04000	UNDP	72500	Supplies	4,189.00			
				UNDP	04000	UNDP	72200	Equipment and Furniture	4,189.00			
				UNDP	04000	UNDP	73400	Rental & Maint of Other Equip	4,189.00			
				UNDP	04000	UNDP	71600	Travel	4,189.00			
				APPUI SUIVI-EVALUATION	28/3/2017	31/12/2018	UNDP	04000	UNDP	75700	Training, Workshops and Confe	20,000.00
							UNDP	04000	UNDP	77300	Salary and related costs-TA/IP	23,780.00
	UNDP	04000	UNDP				71300	Local Consultants	20,000.00			
	UNDP	04000	UNDP				71200	International Consultants	15,000.00			
	TOTAL								5,000.00			
	GRAND TOTAL								209,450.00			
									209,450.00			

MR
EPH
2017

PLAN D'ACTION SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION DU BUREAU 2017



Objectif Principal : Assurer un meilleur suivi et une évaluation des programmes et projets du bureau et promouvoir l'image du PNUD (confiance et crédibilité) afin de soutenir son positionnement stratégique comme partenaire majeur dans ses lignes de services. Ce, à travers une valorisation de l'impact de son action et une mise en exergue de la singularité de ses services en vue d'assurer la disponibilité des moyens techniques et financiers afin de répondre aux défis de relèvement et de consolidation de la paix en RCA.

Plan Stratégique du PNUD 2014-2017 : Promouvoir la visibilité du bureau pays et soutenir la mobilisation des ressources.

Stratégie de mise en œuvre : Sous la direction du Management du bureau, la mise en œuvre sera coordonnée par les spécialistes S&E et Communication du bureau et les chargés de programme en inter action avec les responsables des programmes et projets.

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL S&E 2017

Produit escompté	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Lister toutes les activités y compris celle de S. & E. à mener pendant l'année pour atteindre les produits énoncés</i>	Cadre Temporel				PARTIE RESPON SABLE	BUDGET PLANIFIE			
		1er	2ème	3ème	4ème		Fonds	compte	Description du Budget	Montant
Résultat 1 S&E: LE SUIVI & L'EVALUATION DES PROGRAMMES ET PROJET DU BUREAU SONT AMELIORES										
Produit 1.1 : Le suivi et évaluation qualitative des programmes et projets du bureau amélioré Baseline : 0 atelier de renforcement des capacités du staff du programme, 0 missions de suivi des	1.1.1 Ateliers de renforcement des capacités du staff du programme en suivi de mise en œuvre de programmes et projets			X	X	PNUD	04000	75700	Training, Workshops and Confer	5 000

<p>activités sur le terrain et 0 réunion de revue organisés</p> <p>Indicateur : Nombre d'atelier de renforcement de capacités du staff du programme, de missions de suivi des activités sur le terrain et de réunions de revue organisés</p> <p>Cible : 2 ateliers de renforcement des capacités du staff du programme, 3 missions de suivi des activités sur le terrain et 3 réunions de revue organisés</p>	1.1.2 Formation des Chargés de Programmes en suivi et évaluation				X	X	PNUD	04000	75700	Training, Workshops and Confer	5 000
	1.1.3 Revue programmatique trimestrielle en partenariat avec le Gouvernement, réunions de CLEP, réunions techniques et stratégiques des projets et programmes du bureau		X	X	X	X	PNUD	04000	75700	Training, Workshops and Confer	10 000
	1.1.4 Missions conjointes de terrain des sections Communication et S&E pour visiter et évaluer les résultats des activités des projets sur le terrain (2 missions de 3 jours, en Juin et Novembre à Bossangoa & Bambari)				X	X	PNUD	04000	71600	Travel & DSA Local	5 000
	Produit 1.2 : Le Cadre Programmatique 2014-2016 révisé du bureau est évalué et reflété dans le site de l'ERC										
<p>Baseline : 0 évaluation réalisée et reflétée dans le site de l'ERC</p> <p>Indicateur : Nombre d'évaluation réalisé et reflété dans le site de l'ERC</p>	1.2.1 Recrutement 1 consultant international pour l'évaluation du Cadre Programmatique 2012-2016 révisé			X	X		PNUD	04000	71200	International Consultant	15 000
	1.2.2 Recrutement de 2 consultants nationaux pour l'évaluation du Cadre Programmatique 2012-2016 révisé						PNUD	04000	71300	Local Consultant	20 000

Cible : 1 évaluation réalisée et reflétée dans le site de l'ERC	1.2.3 Mise à jour du site de l'ERC pour y refléter les résultats et rapports d'évaluation	X	X	X	X		04000			0
Produit 1.3. : l'équipe de l'unité S&E du bureau est renforcée	1.3.1 Prise en charge partielle du salaire du spécialiste en S&E.			X	X	PNUD	04000			23780
Baseline : 1 staff en charge du suivi & évaluation Indicateurs : Nombre de staff en charge du suivi & évaluation Cible 2017 : 2 staffs en charge du suivi et évaluation Indicateurs : <i>Rapports annuels du bureau et des projets.</i> Cible : <i>5 rapports de qualité dont un rapport du bureau</i>	1.3.2. Production, contrôle qualité et publication des rapports annuels des projets et du bureau					PNUD		77300		
SOUS TOTAL 1						PNUD				83 780
Résultat 2 Communication: <i>Le Bureau Pays dispose d'outils et de supports de communication promotionnelle modernes</i>										83 780

CPAS
9/14

<p>Produit 1. Le Bureau Pays dispose d'outils et de supports de communication promotionnelle modernes. Indicateurs: Outils et supports disponibles Baseline : 6 (calendrier 17, chemises à rabats, 2 mini-documentaires, blocs notes, flyers) Cible 2017 : 2 outils et supports additionnels.</p>	<p>Activité 1.1. Produire des branding items du bureau pays (objets promotionnels calendriers, affiches, casquettes, tee-shirts, chemises à rabats, rollups, mini-documentaires sur les histoires/succès du PNUD en RCA, Produire des Results sheet pour chaque projet/Programme dans un kit promotionnel du CO)</p>			X	X	PNUD	04000	72800	20 000
<p>Produit 2. Le bureau pays améliore sa visibilité auprès de ses principaux "clients" Indicateurs: supports de visibilité disponibles. Baseline : 0 Cible 2017 : 2 Indicateurs: Rencontres Médias/bailleurs et célébrations journées. Baseline : 0 Cible 2017 : 4 (2 rencontres et 2 célébrations)</p>	<p>Activité 2.1. Promouvoir le sceau du Bureau Pays du PNUD en RCA (Production de documentaire sur "Les visages du relèvement" sera composé de 5 témoignages sur la transformation générée par les projets; Constitution d'une banque d'images PNUD RCA, Production d'un Magazine PNUD in Focus) Activité 2.2 : Promouvoir les relations publiques du Bureau Pays et construire des partenariats durables (Organiser des visites/ Rencontre avec médias et bailleurs; Célébrer les journées internationales des nations unies 21 sept, 24 oct, 25 nov, 9 decembre)</p>			X	X	PNUD	04000	72800	57 000

EPAD 9/11

Produit 3. L'unité de communication du Bureau est opérationnelle. Indicateurs: staff dédié à la Communication Baseline : 0 Cible 2017 : 2	Activité 3.1 : renforcer l'équipe de communication Activité 3.2 : Fournir les équipements de photographie (Caméra Canon professionnelle + objectif 18/55 + carte + accessoires + objectif EF 14mm f/2,8L II USM) et logiciels (Achat de logiciels Adobe Créative CS6).			X	X	PNUD	4000	72400	6 780
Sous Total 2									83 780
TOTAL GENERAL									167 560

Approuvé par
Aboubacar Koulibaly
 Directeur Pays

EPAD
 GM

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESSOURCES TRAC & NON CORE PAR PROJET EN 2017

N° & TITRE PROJET/thématiques	MONTANTS TRAC		Communication (2%)	S&E (2%)	Operations (1%)	Charges communes (2%)	TOTAL Dépenses Transversales	RESSOURCES NON CORE DISPONIBLES (USD)	TOTAL RESSOURCES DISPONIBLES (USD)	RESPONSABLES
	MONTANTS SOLLICITES (USD)	MONTANTS TRAC ALLOUES (USD)								
Domaine Gouvernance & Consolidation de la Paix	397 850	370 001	7 957	7 957	3 979	7 957	27 850	2 134 526	2 532 376	Dominique Malo
00097436 - FAFEC PBF	0	0	0	0	0	0	0	163 471	163 471	Serge Nanourou
00097439 - FAFEC INL	0	0	0	0	0	0	0	323 862	323 862	Serge Nanourou
0009730 - Joint Project to support light human rights violations	847 827	695 479	14 957	14 957	7 478	14 957	52 348	97 164	844 991	Sofiane Bacha
00097371 - Redéploiement de l'Administration	0	0	0	0	0	0	0	4 657 499	4 657 499	Sofiane Bacha
0009495 - CPS a cadre legal & infrastruct	600 000	465 000	10 000	10 000	5 000	10 000	35 000	2 317 866	2 817 866	Mamadou Bobo Sow
CPS Investigation & poursuite	0	0	0	0	0	0	0	1 305 917	1 305 917	Gaston Asitaki
CPS Protection victime & témoin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gaston Asitaki
0009498 - CPS Sensibilisation-éducation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gaston Asitaki
00102914 - CPS Unité de Gestion et Gendarmerie en RCA	260 000	386 129	7 723	7 723	3 881	7 723	27 029	1 342 615	1 728 744	Gaston Asitaki
Gouvernance (en cours de développement)	0	0	0	0	0	0	0	155 927	155 927	Sofiane Bacha
Sous total	2 645 677	1 982 580	42 636	42 636	21 318	42 636	149 226	12 498 847	14 630 653	Dominique Malo
Domaine Stabilisation, Résilience & Gestion des ressources naturelles										
00093202 - PRESCO	971 673	750 000	15 000	15 000	7 500	15 000	52 500	56 697	806 697	Bruno Bokoto de Semboli
00093202 - Appui au Processus de Réconciliation	276 118	46 500	1 000	1 000	500	1 000	3 500	1 628 739	1 678 739	Bienvenu Djangha
00093203 - Improving the Economic and Social Recovery for Returnees	13 220	12 295	264	264	132	264	925	384 792	398 012	Malika Grogja Bada
00100435 - Promotion of small hydropower	0	30 000	600	600	300	600	2 100	57 485	87 485	Bruno Bokoto de Semboli
00100808 - Fond Vert Climat FYC	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	Bruno Bokoto de Semboli
Development local (en pipeline)	800 000	100 000	2 000	2 000	1 000	2 000	7 000	0	100 000	Bruno Bokoto de Semboli
Support to stabilization, socio-economic recovery & prevention of radicalization of vulnerable populations through access to employment & social services in conflict-affected communities	0	0	0	0	0	0	0	1 111 000	1 111 000	Dominique Malo
Projet conjoint Jeunes	400 000	100 000	2 000	2 000	1 000	2 000	7 000	150 000	250 000	Bruno Bokoto de Semboli
Projet conjoint sécurité humaine	200 000	93 000	2 000	2 000	1 000	2 000	7 000	0	100 000	Bruno Bokoto de Semboli
Sous total	2 661 011	1 063 195	22 864	22 864	11 432	22 864	80 025	3 538 713	4 681 933	
Domaine Genre										
Promotion de l'égalité des sexes et autonomisation des femmes en RCA (en pipeline)	200 000	139 500	3 000	3 000	1 500	3 000	10 500	0	150 000	Marthe KIRIMAT
Réintégration socioéconomique des femmes affectées par les conflits armés en RCA (en pipeline)	200 000	139 500	3 000	3 000	1 500	3 000	10 500	0	150 000	Marthe KIRIMAT
Appui au renforcement de l'UMIR (Titre provisoire)	270 000	186 000	4 000	4 000	2 000	4 000	14 000	35 000	235 000	Christine Meta
Sous total	670 000	465 000	10 000	10 000	5 000	10 000	35 000	35 000	535 000	
Domaine Planification & Etudes Stratégiques										
00091929 - PARCPFS	422 000	384 996	8 279	8 279	4 140	8 279	28 978	8 935	422 909	Youssofou Silla
00094960 - Projet d'Appui à la relance de l'administration publique de la RCA	0	0	0	0	0	0	0	107 160	107 160	Youssofou Silla
00095600 - New Deal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Youssofou Silla
Sous total	422 000	384 996	8 279	8 279	4 140	8 279	28 978	116 095	530 069	
TOTAL GENERAL	6 398 688	4 189 000	83 780	83 780	41 890	83 780	293 230	16 188 655	20 377 655	
ASL TRAC 2017	4 189 000	3 895 770	83 780	83 780	41 890	83 780	293 230	16 188 655	20 377 655	
GAP	2 209 688	0								

PAJ