

Informe de Actividades

Fecha: 9 marzo 2011

Award: 47373

Proyecto: 56877 – Programa Desarrollo Humano

Descripción: Publicación Informe sobre Desarrollo Humano

Agencia implementadora: PNUD

Período cubierto: 1 agosto 2010 al 28 febrero 2011

1. Temas clave:

Estado de los riesgos del proyecto:	----
-------------------------------------	------

2. Desarrollo del proyecto

Proyecto: 56877 – Programa Desarrollo Humano Descripción: Preparación Informe Desarrollo Humano 2012 Meta 2011: Concluir estudios e investigaciones necesarios para la producción del IDH 2012 Avances 2011: 20%						
---	--	--	--	--	--	--

Información financiera

Cuenta	Fondo	Donante	Agencia implementadora	Presupuesto	Gasto	Saldo

Actividad: Difusión INDH 2010

Descripción: 22 artículos y/o menciones referidos al INDH 2010 en medios de comunicación y páginas web

Fecha de inicio y fin: a la fecha

% progreso hasta la fecha: 100%

Desarrollo en 2011:

Actividad: Presentaciones INDH 2010

Descripción: Realización de 17 presentaciones en regiones y Región Metropolitana

Fecha de inicio y fin: a la fecha

% progreso hasta la fecha: 100%

Desarrollo en 2011:

Actividad: Revisión bibliográfica para INDH 2012

Descripción: Revisión textos relativos a bienestar subjetivo, felicidad. Búsqueda de encuestas y bases de datos.

Fecha de inicio y fin: a la fecha

% progreso hasta la fecha: 75%

Desarrollo en 2011:

Actividad: Revisión estudios cualitativos para INDH 2012

Descripción: Revisión de estudios cualitativos preparados para INDH anteriores para extraer nociones acerca del concepto de felicidad

Fecha de inicio y fin: 22 de septiembre de 2010 al 4 de enero de 2012

% progreso hasta la fecha: 100%

Desarrollo en 2011:

Actividad: Reunión Consejo Consultivo

Descripción: Presentación esquema INDH 2012

Fecha de inicio y fin: 20 de enero de 2011

% progreso hasta la fecha: 100%

Desarrollo en 2011:

Actividad: Continuación reuniones con expertos para INDH 2012

Descripción: Reuniones con expertos para tratar tema próximo informe

Fecha de inicio y fin:

% progreso hasta la fecha: 50%

Desarrollo en 2011:

Actividad: Realización de talleres grupales para INDH 2012

Descripción: Realización de 6 talleres grupales

Fecha de inicio y fin: 20al 28 de enero de 2011

% progreso hasta la fecha: 100%

Desarrollo en 2011:

3. Lecciones aprendidas

Consejo Consultivo: en enero de 2011 se realizó la primera reunión del nuevo Consejo Consultivo del IDH. En esta ocasión se incorporaron empresarios, diputados, profesionales de la salud, profesionales de empresas de publicidad, entre otros. Nuevamente la reunión mostró que contar con la opinión de personas provenientes de tan diversos sectores es un aporte a los contenidos del Informe. La asistencia fue significativa y cada uno de los miembros tuvo la posibilidad intervenir y entregar su particular visión sobre el tema del IDH 2012.