



REVISIÓN PRESUPUESTARIA

PROJECT: Contraloría General de la República: Fortaleciendo la Transparencia y Probidad en la gestión pública en Chile a través de la Cooperación Internacional y Seguimiento de UNCAC

AWARD ID: 00048558

PROJECT ID: 00058765

RESUMEN REVISIÓN SUSTANTIVA

La presente revisión presupuestaria tiene por objeto ampliar la extensión hasta el 31 de Diciembre del año 2011 del proyecto, implementado en la modalidad NEX por la Contraloría general de la República y traspasar los fondos no utilizados en la programación inicial. El presupuesto del año 2011 asciende a USD 82,000 aproximadamente.

Con estos fondos se financiará el desarrollo de las actividades establecidas originalmente y pendientes de ejecución.

Periodo de Programación:	2008 - 2011
Unidad de Programa:	Gobernabilidad
Título del Proyecto:	CGR
Transparencia y probidad en la gestión pública en Chile	
Project ID:	00058765
Award ID:	00048558
Duración del proyecto:	48 meses
Arreglos de gestión:	Implementación NEX CGR

Presupuesto Total:	US\$ 300,000
Recursos asignados:	
Contraloría General de la República	
(en efectivo):	US\$ 100,000
PNUD :	US\$ 200,000
Gastos hasta Diciembre 2010	US\$ 218,000
Recursos disponibles para 2011	
CGR	US\$ 42,513
PNUD	US\$ 39,487

Aprobado en la Ciudad de Santiago de Chile por:


Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

Fecha:


Contraloría General de la República

Fecha: 24/12/2010

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Fecha:

OBJETIVO

El proyecto se propone centrar el trabajo de la asistencia técnica en cuatro áreas clave:

1. Cooperación Internacional para seguimiento de UNCAC y sobre modelos de Contraloría y buenas prácticas institucionales en auditoría y control de la gestión pública.
2. Análisis y sistema de seguimiento a la corrupción
3. Seguimiento y fiscalización del gasto estatal para fines electorales
4. Interlocución entre instituciones públicas, sector privado y sociedad civil

ESTRATEGIA

Los procesos de modernización del Estado impulsados durante la última década en el país han permitido avanzar significativamente en racionalizar el funcionamiento de instituciones públicas, aumentando en muchos casos su eficiencia. A pesar de ello, se mantiene serias debilidades en los sistemas de evaluación de las políticas y programas que dificulta dar seguimiento a los logros concretos de las intervenciones públicas. De la misma forma no se ha logrado aún consolidar el sistema de profesionalización de funcionarios públicos y los mecanismos de selección de cargos esenciales para el funcionamiento del Estado, debilitando la capacidad técnica y legitimidad de éste ante la sociedad. Por último, los procesos impulsados en décadas pasadas no contemplaron la necesidad de mejorar los sistemas de información, control y rendición de cuentas de las instituciones públicas como componente esencial de la función público estatal. Se mantienen por tanto serias dificultades para acceder a información en forma oportuna y fácil sobre las decisiones adoptadas y los recursos asignados y la forma en que estos son utilizados.

Esto ha incidido negativamente en la incidencia y percepción ciudadana respecto de la corrupción en el país. La combinación de exposición pública con los crecientes niveles de preocupación ciudadana sobre el tema ha contribuido a que el Estado asuma el desafío de la probidad y la transparencia como un eje central en su quehacer.

El proyecto original entre CGR y el PNUD buscaba producir conocimiento generado a nivel internacional y nacional sobre las materias de interés de la CGR que permitieran fortalecer su labor, facilitar intercambios con instituciones especializadas afines a modo de permitir mayor conocimiento a nivel nacional sobre distintas modalidades institucionales existentes y las experiencias que se pueden utilizar en el caso chileno, así como potenciar el impacto de las acciones conjuntas. Desarrollar un diagnóstico sobre necesidades de capacitación de funcionarios de la CGR a partir de redes y alianzas estratégicas con otras entidades nacionales e internacionales. Convocar a actores de la sociedad civil y expertos vinculados a la agenda de transparencia y anti corrupción a procesos de diálogo que potencien la labor de todos los involucrados. Se proponía entregar cooperación técnica permanente desde el PNUD a la CGR en materias incluidas en el acuerdo.

El proyecto buscaba además contribuir a difundir los contenidos y obligaciones adquiridas por el Estado de Chile en la firma de UNCAC y fortalecer capacidades institucionales para monitorear y dar cumplimiento a dichos compromisos por parte de la CGR.

JUSTIFICACIÓN

La presente revisión sustantiva se presenta con el objetivo de extender el periodo de ejecución del proyecto hasta diciembre 2011 debido a que durante el período inicialmente definido para su ejecución no se termino de ejecutar todas las acciones previstas.

Esta extensión se justifica por el retraso en la ejecución de la programación tal como estaba planificada debido a las consecuencias de experimentar, el 27 de febrero del presente año, uno de los mayores terremotos que se hayan registrado en la historia. La magnitud del daño ocasionado, implico aplazar ciertas actividades debido a la atención que ello requirió por parte del conjunto de la institucionalidad pública y los organismos involucrados directamente en su ejecución.

PLAN DE TRABAJO ANUAL

Tras la extensión del proyecto hasta Diciembre de 2011, el plan de trabajo anual y el presupuesto del documento de proyecto aprobado se modifican de manera que queda de la siguiente manera:

Año: 2011

Resultado esperado / producto	Actividad / insumo	Cronograma 2011						Planificación presupuestaria	Costo estimado (en US\$)
		1	2	3	4	5	6		
Institución fortalecida y enriquecida de buenas prácticas internacionales	Seminario Internacional		X					71600 Travel	5,000
	Publicación y difusión resultados Seminario 2009		X					72700 Hospitality	10,000
	Apoyo a la CGR para dar seguimiento UNCAC, junto a otros organismos	X	X	X	X	X	X	74200 Audio & Printing	10,234
	Sistematización y difusión de todos los documentos producidos en el marco del proyecto				X	X	X	72100 Contractual Services	12,000
Diálogo con sector privado y sociedad civil fortalecido	Catastro actualizado de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de transparencia y anti corrupción.			X	X			72100 Contractual Services	7,000
Cooperación internacional reforzada	Coordinación de misiones de expertos internacionales para asistir a seminarios y eventos de capacitación en Chile.		X	X	X	X		71600 Travel 72700 Hospitality	20,000 7,000
	Asistencia de expertos chilenos a eventos internacionales								
Monitoreo y seguimiento proyecto	Auditoría del proyecto para informe final					X	X	72100 Contractual Services	7,000
	Informe final proyecto					X	X		
Total								Costos Administración CGR (7%) 2976 PNUD (2%) 790	82,000