

# CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA SUBNACIONAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA

## Temas y Acuerdos Mesa Directiva del proyecto

23/08/2019

### I.- ASPECTOS GENERALES

- Lugar de desarrollo: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD-Chile
- Fecha: 23/08/2019
- Horario: 09.00-11.00
- Participantes presenciales:
  - Pilar Cuevas (SUBDERE)
  - Pia Margarit (Equipo COP-25)
  - Nicolas Westenek (Equipo COP-25)
  - Rodrigo Céspedes (Equipo COP-25)
  - Carlos Rungruansakorn (Ministerio del Medio Ambiente – Gestión Ambiental Local)
  - Paloma Toranzos (PNUD)
  - Leonardo Pimentel (PNUD)
  - Esteban Delgado A. (PNUD)
- Participantes on-line:
  - Catalina Cecchi (Equipo COP-25)
  - Francisca Farías (Ministerio del Medio Ambiente – relaciones Internacionales)
  - Emili Rojas (Ministerio del Medio Ambiente – relaciones Internacionales)

### II.- TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN Y OBSERVACIONES RELEVANTES

1. Presentación de los participantes y agendas de trabajo en el marco de las acciones previas a la realización de la COP25 en Chile
2. Presentación del proyecto de apoyo del PNUD para la construcción de una agenda subnacional de Acción Climática
3. Modelo de Gobernanza del proyecto: Instituciones, roles y contrapartes técnicas
4. Equipo Técnico: Organización y funciones
5. Definición de detalle de los resultados y productos esperados del proyecto (Plan de Trabajo)
  - Horizonte Pre COP25 y COP25
  - Horizonte post COP25
6. Mesa ampliada: Socios estratégicos (públicos y privados)
7. Acciones/Decisiones de corto plazo: Presencia en COP25


### III.- ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS

**Respecto del proyecto para la construcción de una agenda subnacional de acción climática:** Paloma Toranzos (PNUD) da cuenta del marco general de origen del proyecto (Solicitud de apoyo de la Ministra del Medio Ambiente al PNUD, Carolina Schmidt, sobre la materia) y las acciones que ha tomado el PNUD para responder adecuadamente a esta solicitud, dando cuenta de los recursos económicos, humanos y técnicos que la institución está canalizando para tales efectos. Junto con ello, presenta a quienes estarán a cargo de la coordinación de la iniciativa desde el PNUD (Esteban

Delgado) además de las proyecciones del equipo que se está conformando para contribuir a dicha coordinación.

**Respecto del modelo de gobernanza propuesto para el proyecto:** Se acordó la estructura de la Mesa Directiva del Proyecto, la cual quedará compuesta por: El Ministerio del Medio Ambiente (GAL); Representante del Equipo de la Presidencia para la COP25; SUBDERE; el PNUD; y, de acuerdo con la respuesta que ellos entreguen a la invitación que se les cursara para tales efectos; la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM); y, la Asociación de Municipalidades por la Sustentabilidad Ambiental (AMUSA). Para estos efectos, se acuerda que la coordinación del proyecto (PNUD) tomará contacto con estas instituciones

De manera general, el modelo de gobernanza del proyecto quedara estructurado de acuerdo con el siguiente esquema:



**Respecto del Plan de trabajo inicial del proyecto:** los/as participantes aprueban el plan de trabajo presentado por el PNUD, comprometiéndose a realizar las coordinaciones necesarias para realizar los ajustes que requiera, tomando en consideración el cronograma final de ejecución de los Desafíos Regionales por el Clima, impulsados pro el Equipo de la Presidencia de la COP 25, en coordinación con el Departamento de Gestión Ambiental Local del Ministerio del Medio Ambiente.

**Respecto de los productos principales a alcanzar:** Se sostiene y concuerda que los principales productos del proyecto se relacionan con, la participación y diálogos amplios sobre la importancia del cambio climático y la acción climática en la escala subnacional, por una parte; y, por otra, con la puesta en valor de las acciones subnacionales/locales en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en el marco del desarrollo de la COP 25, durante el mes de diciembre en Chile. Respecto de lo primero, ello se llevará a cabo a través de los Desafíos Climáticos Regionales y el programa de difusión asociado; mientras que, respecto de lo segundo; se espera que el proceso de dialogo de los Desafíos Regionales proporcioné información y contenidos útiles y atractivos para ser difundidos en alguno de los pabellones de la COP25 (Cerrillos, Diciembre de 2019), e incluso, llegar

a formar parte de un manifiesto por la acción climática a escala local, suscrito por autoridades locales.

Respecto de la formación de una Mesa Ampliada: Si bien se reconoce su utilidad, se indica que, dada la brevedad de los plazos con los que se cuenta y la existencia de múltiples mesas de trabajo paralelas, más que una instancia de trabajo o coordinación permanente, conviene aplicar una estrategia de diálogo y coordinación continua con otros actores, ya sea de manera bilateral o multilateral, a través de reuniones específicas, o sumándose a las mesas de trabajo ya existentes, de manera de no duplicar esfuerzos o superponer acciones en torno a los temas de la agenda climática para la COP25.