

Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo



Proyecto 00114632: “Marco de Colaboración de apoyo técnico y logístico para el diseño y ejecución de una evaluación de impacto para el Piloto Oficina Local de Niñez”

Acta de reunión final de equipo de proyecto

Fecha y Hora	jueves, 30 de junio de 2022 15:25
Lugar	Plataforma Zoom
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> • Rodrigo Herrera – Jefe de Área Reducción de Pobreza y Desarrollo Inclusivo • Javiera Troncoso – Asesora Técnica Área Reducción de Pobreza y Desarrollo Inclusivo • Carolina Muñoz – Asociada Área Reducción de Pobreza y Desarrollo Inclusivo • Roxana Muñoz Marchan – División de Planificación y Estudios, Subsecretaría de la Niñez
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar resultados finales del proyecto • Rendir gasto final del proyecto

Temas Tratados

1. La reunión inicia con las palabras de Rodrigo Herrera, quien agradece la participación y comparte la tabla de temas de la reunión.
2. Javiera Troncoso (Asesora Técnica Área Reducción de Pobreza y Desarrollo Inclusivo) presenta una síntesis del proyecto, sus principales resultados y las proyecciones de trabajo.
3. Carolina Muñoz presenta la ejecución presupuestaria final a partir del plan de trabajo aprobado en el documento de proyecto y los planes anuales.
4. Roxana Muñoz Marchan comenta que el convenio ese encuentra totalmente cerrado, considerando que todas las actividades se desarrollaron a conformidad y la rendición financiera es acorde a esas actividades.

Además, Roxana Muñoz Marchan aprovecha la ocasión para agradecer la calidad del trabajo realizado, la permanente disposición a responder consultas y solicitudes del equipo de la Subsecretaría y en particular por buscar y abrir posibilidades a nuevas metodologías para evaluar resultados de iniciativas que se encuentran en fase piloto.

Sobre esto último, destaca la innovación implementada en torno a desarrollar una evaluación de impacto cualitativa del Piloto Oficina Local de la Niñez, cuyos resultados actualmente están siendo considerados para ajustar dicha Oficina a las exigencias que nos impone la Ley que crea un Sistema de Garantías para niños, niñas y adolescentes.

5. Eduardo Sepúlveda (Unidad de monitoreo) destaca el adecuado seguimiento y monitoreo del proyecto, la oportunidad en la entrega de información sobre los avances y eventuales dificultades en la ejecución, cumpliendo el proyecto con las solicitudes reportabilidad en tiempo y forma.
6. Rodrigo Herrera destaca la capacidad de adaptación del equipo del proyecto para llevar adelante las acciones y alcanzar los resultados esperados, dando así por finalizada la reunión.

DocuSigned by:
Rodrigo Herrera
8342FFF1FC0E40E...

Rodrigo Herrera

Jefe de Área Reducción de Pobreza y Desarrollo Inclusivo

DS
CM