
CABINET

N° _____ / MIS / DGPN / CAB.

Lieutenant de Police N'GUESSAN Jean
Claude en service au cabinet du Directeur
Général de la Police Nationale

À

Monsieur le Directeur Général
de la Police Nationale
(S/C de la voie hiérarchique)

Objet : Compte rendu de la réunion tenue le 13 juillet 2018 à 14 h 30 à la salle de
conférence de la DGPN.

J'ai l'honneur de vous rendre compte, de ce que ce vendredi 13 Juillet 2018, une réunion s'est tenue à la salle de conférence de la DGPN de 14 h 30 à 16h 10, sous la direction du chef de cabinet, représentant le Directeur Général de la Police Nationale. Elle a vu la participation de la JICA, de la DFENP (SDFCP), de la DEPSE, du PNUD et de la DGPN. Suite à la note de service de la DGPN sur la Formation Continue, à l'issue du séminaire bilan de Yamoussoukro, des séances de travail ont eu lieu entre le cabinet du Ministère de l'Intérieure et de la Sécurité (MIS) et l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). Au menu des discussions, l'élaboration d'un plan détaillé de la troisième année (2018) du projet d'Appui au Renforcement de la Police Nationale et l'avancement des activités du projet pour les deux premières années (2016-2017), sanctionnées par la rédaction du procès verbal, objet de la réunion de ce jour. Si les deux premières années du projet ont connu un résultat largement positif, la troisième année n'en demeure pas moins un challenge selon madame Abiko Yu, représentant la JICA. Cependant, tous les acteurs doivent conjuguer leurs efforts pour atteindre le résultat escompté, que le PNUD a retracé à travers une matrice d'action.

Il faut rappeler que la durée du projet qui est de trois ans (septembre 2016 à Mars 2019), a eu deux phases déjà réalisées à travers la formation des fonctionnaires de Police, la mise en place de salle de formation et d'équipements ainsi que des kits et

de deux véhicules roulants de type 4x4 pick up. La troisième phase verra le déploiement effectif des sessions de formation déconcentrées, sous la coordination des coordonnateurs formés, et avec l'animation par les formateurs et animateurs relais également formés dans le cadre du projet les années précédentes. Egalement la pérennisation des acquis du projet a été débattue et les deux parties ont convenu que la partie ivoirienne assurera la mise en place des dispositifs institutionnels et financiers nécessaires pour cette pérennisation en coordination avec les directions concernées de la DGPN. Pour le suivi de ce projet, un comité technique et un comité de pilotage ont été constitués.

COMITE TECHNIQUE :

PRESIDENT : Commissaire Principal de Police BLA KONAN KAN PARFAIT.

Membres :

DGPN : Commissaire COULIBALY Adama – Lieutenant N'GUESSAN Jean Claude

JICA : Mme ABIKO Yu –TESAKI Masayo

PNUD: Mamadou KONATE- TCHIMOU Hermann

SDFCP: Commissaires BLA Konan Kan Parfait et GNAZALE Séraphin

CONSEILLER TECHNIQUE DU DGPN : Capitaine VELLARD Philippe

DEPSE : Capitaine GBABLE Dimi Alexis

DPPN : Commissaire Principal TUOH

Il se réunira tous les mois.

COMITE DE PILOTAGE :

Tous les membres présents sur la liste forment le comité.

La présidence est assurée par le PNUD et la co-présidence par la DGPN.

Il se réunira en début, en cours et à la fin du projet.

La prochaine réunion du comité technique est prévue pour le vendredi 24 aout 2018 à 14h30 à l'ENP

Je vous rends compte à toutes fins utiles

N'GUESSAN JEAN CLAUDE

Lieutenant de Police