

# SYNTHÈSE DU RAPPORT TRIMESTRIEL (Q4 -2017)

## PROGRAMME D'INCLUSION ECONOMIQUE ET SOCIAL « PRINCES »

### PÉRIODE : Janvier-Décembre 2017.

**Nom du Programme:** Programme d'Inclusion Economique et Sociale (PRINCES)

**Partenaire(s) de réalisation :** DG/PAT/MINEPAT

**Parties responsables:** PNUD, MINPROFF, MINAS, MINPMEESA, CTD, INS, CTSE-DSCE, DADM, DAPE, DGCOOP, DI, DPPS, GICAM

**Objectifs DCSE:** « Gouvernance et gestion stratégique de l'Etat » et « Soutien à une Croissance forte, durable et inclusive »

**Effet UNDAF 1, 2 & 5 :**

- Effet UNDAF n°1 « D'ici à 2017, les institutions nationales de développement mettent en œuvre de façon participative des politiques et stratégies favorables au développement durable et à une croissance inclusive » ;

- Effet UNDAF n°2 « D'ici à 2017, le socle de protection sociale est développé et le système national de protection sociale est modernisé » ;

- Effet UNDAF n°5 « D'ici à 2017, les institutions nationales et locales assument leurs missions de façon participative, transparente et dans le respect de l'égalité du genre, des droits de l'Homme et de l'Etat de droit »

**Effet CPD : Amélioration de la participation politique des groupes sociaux en situation de vulnérabilité et de l'intégration de leurs préoccupations, du Genre, et des dimensions transversales (environnement, VIH et SIDA) dans les plans, politiques et stratégies sectorielles**

**Indicateurs d'Effet CPD:**

1. Nombre de stratégies sectorielles prenant en compte les préoccupations des groupes vulnérables et les dimensions transversales Baseline 0, Cible 7

2. Part des groupes en situation de vulnérabilité (femmes, handicapés, minorités) dans les instances décisionnelles électorales ou non dans les communes d'intervention. Baseline : à déterminer. Cible 30%.

3. Part des groupes en situation de vulnérabilité des zones prioritaires (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) existant dans les instances décisionnelles (Cible 2017 : au moins 50% de populations cibles membre des plateformes de dialogue et d'échange avec les autorités)

**Zones d'intervention :** Communes: (Belabo, Bélaté Oya, Ma'an, Campo, Lokoundje, Kribi 1 et 2, Lagdo, Pita, Maga, Guirvidig, Kousseri, Darak, Mouloudaye et Touloum).

**Secteurs:** Gouvernance

**Indicateurs CPAP :** Etat des lieux disponible ; Rapports disponibles selon échéancier retenu ; Pourcentage des bénéficiaires des formations maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales (Cible 80%). Nombre d'outils développé pour intégrer chaque dimension transversale retenue (cible : 1) ; Pourcentage des bénéficiaires des formations maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales (Cible 80%) ; Nombre de stratégies sectorielles et PAP des ministères prenant en compte les dimensions transversales (cible:7) ; Pourcentage des bénéficiaires des formations dans les Communes visées maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales dans les PCD (Cible 80%). Nombre des PCD des Communes visées prenant en compte les dimensions transversales (cible: 6) ; Nombre de structures d'animation des communautés (ONG, OCB etc.) formées pour informer et sensibiliser les groupes vulnérables sur leurs droits (Cible : Au moins 02) ; Pourcentage des personnes sensibilisées, formées capable de prendre part à l'élaboration des documents stratégiques (cible: 80%) ; Au moins 2 structures formée par région; Pourcentage des personnes sensibilisées connaissant leurs droits (Cible : 80%); Nombre de business plans intégrant les pauvres (Cible: 5) ; Stratégie de développement du secteur social actualisé disponible

## I) Réalisations Au 3ème Trimestre 2017

<b>PRODUIT PTA 2017</b> INDICATEURS CPAP	<b>Sous- produits / Activités</b> 2017 retenues pour le trimestre	<b>Tâches</b>	<b>Livrables attendus pour l'année 2017</b>	<b>Livrables et Indicateurs/cibles pour le trimestre</b>	<b>livrables obtenus</b>	<b>But des livrables</b>	<b>Situation de réalisation</b>	<b>Coût (\$)</b>
1.2: Une assistance technique apportée aux institutions en charge de l'élaboration des rapports socioéconomiques nationaux (ODD, RNDH, RADEC)  <i>Rapports disponibles selon échéancier retenu</i>  <i>Cible 2017: 6 rapports dont 2 par domaine socioéconomique</i>	1.2.1 : Elaborer le RNDH 2017	1.2.1.1: Identifier la thématique centrale du RNDH 2017	<i>Squelette du RNDH 2017 incluant les thématiques validées</i>	Thématique centrale du RNDH 2017	Thématique centrale du RNDH 2017  Non obtenu. Les études vont se faire à l'interne du PNUD. TDR élaborés). Le déblocage des fonds de contrepartie permettra la réalisation de collecte des données du RNDH 2017.	la thématique est la « CROISSANCE INCLUSIVE » La mise de cette thématique va permettre aux décideurs de mobiliser toutes les couches sociales pour accompagner les ODD.	Réalisé	(\$) 0
		1.2.1.2 : Faire des études de base (collecte des données) du RNDH 2017	<i>Squelette du RNDH 2017 incluant les thématiques validées</i>	études de base (collecte des données) du RNDH 2017		Les études de base 2017 pour élaborer le squelette du RNDH 2017	En COURS	
		1.2.1.3: Elaborer le squelette du	<i>Squelette du RNDH 2017 incluant les thématiques validées</i>	<i>Squelette du RNDH 2017 incluant les thématiques validées</i>	Non obtenu.	Le squelette va tracer les	En	

<b>PRODUIT PTA 2017</b> INDICATEURS CPAP	<b>Sous- produits / Activités</b> 2017 retenues pour le trimestre	<b>Tâches</b>	<b>Livrables attendus pour l'année 2017</b>	<b>Livrables et Indicateurs/c ibles pour le trimestre</b>	<b>livrables obtenus</b>	<b>But des livrables</b>	<b>Situati on de réalisa tion</b>	<b>Coût (\$)</b>
		RNDH 2017	Squelette du RNDH 2017 incluant les thématiques validées	Squelette du RNDH 2017 incluant les thématiques validées	A cause de l'insuffisance de ressources financières, l'option retenue est d'élaborer le squelette du RNDH 2017 par le Senior Economist du PNUD	orientations pour la production du RNDH2017	cours	
		1.2.1.4: Valider le squelette du RNDH 2017			Recrutement du consultant en cours	Le squelette va tracer les orientatio ns pour la production du RNDH2017	En cours	



**PRODUIT PTA 2017**  
INDICATEURS CPAP

Sous-produits / Activités 2017 retenues pour le trimestre	Tâches	Livrables attendus pour l'année 2017	Livrables et Indicateurs/cibles pour le trimestre	Livrables obtenus	But des livrables	Situation de réalisation	Coût (\$)
1.2.2 : Procéder au Lancement du Rapport sur le Développement Humain en Afrique 2016	1.2.2.1 : Elaborer les documents Types (cadre stratégique, programme d'action, etc.) susceptibles d'accélérer la concrétisation de l'égalité des genres	<i>Données désagrégées du Rapport sur le Développement Humain en Afrique 2016</i>	documents Types (cadre stratégique, programme d'action, etc.)	documents Types (cadre stratégique, programme d'action, etc.)	Le cadre stratégique et le programme d'action vont permettre d'accélérer la concrétisation de l'égalité des genres	Réalisé	(\$) <b>3,140</b>
1.2.3 : Apporter une assistance pour la production du RADEC 2016	1.2.3.1 : Organiser une séance de travail de lecture et compréhension du guide RADEC	<i>RADEC 2016 prenant en compte les dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) et approche vulnérable handicap</i>	Compréhension commune du guide RADEC	Mission non réalisée. Fonds de contre parties non débloqués.	Prendre en compte les dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) et approche vulnérable/non dicap dans les documents de planification.	Non-Réalisé	-----

<b>PRODUIT PTA 2017</b> INDICATEURS CPAP	<b>Sous- produits / Activités</b> 2017 retenues pour le trimestre	<b>Tâches</b>	<b>Livrables attendus pour l'année 2017</b>		<b>Livrables et Indicateurs/cibles pour le trimestre</b>		<b>livrables obtenus</b>		<b>But des livrables</b>		<b>Situati on de réalisation</b>		<b>Coût (\$)</b>
			1.2.4 : Apporter une assistance pour la production du rapport des indicateurs de référence des ODD.	1.2.4.1 : Faire le plan d'opérationnalisation des ODD	Données désagrégées des indicateurs des ODD.	plan d'opérationnalisation des ODD	plan d'opérationnalisation des ODD	Obtenir le plan d'opérationnalisation des ODD	En cours	<b>\$16 000</b>			
		1.2.4.2: élaborer un rapport de la situation de référence des indicateurs de suivi des ODD	Données désagrégées des indicateurs des ODD.	Données désagrégées des indicateurs des ODD.	Données désagrégées des indicateurs des ODD.	la situation de référence des indicateurs de suivi des ODD connue							
		1.2.4.3 : communiquer sur le résultat (medias, UN, PNUD réseaux, bulletin d'information et site web)	Données désagrégées des indicateurs des ODD.	Données désagrégées des indicateurs des ODD.	Données désagrégées des indicateurs des ODD.	la situation de référence des indicateurs de suivi des ODD connue							

<b>PRODUIT PTA 2017</b> INDICATEURS CPAP	<b>Sous-produits / Activités</b> 2017 retenues pour le trimestre	<b>Tâches</b>	<b>Livrables attendus</b> pour l'année 2017	<b>Livrables et Indicateurs/cibles</b> pour le trimestre	<b>livrables obtenus</b>	<b>But des livrables</b>	<b>Situation de réalisation</b>	<b>Coût (\$)</b>
<p><b>1.3. Les institutions nationales et les acteurs en charge du développement local disposent des compétences nécessaires à la prise en compte des préoccupations des populations vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc..) dans leur plan de développement communautaire (PCD).</b></p> <p><b>Indicateur 1 :</b>  <i>Nombre d'institutions locales capables de faire une planification prenant en compte les besoins des Populations vulnérables.</i></p> <p>Cible 2017 : 6 dont 3 Communes en 2017</p> <p><b>Indicateur 2 :</b>  <i>Nombre de documents de planification des localités cibles prenant en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc..)</i></p> <p>Cible 2017 : 06PCD (dont 03 en 2017)</p> <p><b>Indicateur 3 :</b>  <i>Pourcentage des bénéficiaires des</i></p>	<p>1.3.1 : Former les institutions/acteurs en charge de la planification au niveau central sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) dans les stratégies sectorielles concernées.</p>	<p>1.3.1.1 : organiser une session de formation des institutions/acteurs</p>	<p>04/7 stratégies sectorielles prennent en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc..) et les dimensions transversales (VIH, Genre, Environnement, etc..)</p>	<p>80% des bénéficiaires des formations (acteurs clés au niveau central) maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• les modules de formation ont été élaborés ;</li> <li>• 30 personnes ont été formées sur l'intégration des dimensions transversales genre, VIH et sida, environnement et des préoccupations des personnes vulnérables) dans les stratégies sectorielles et il ressort de l'évaluation de la formation (évaluation post ante) que :</li> <li>• 100% des participants maîtrise les techniques d'intégration des dimensions transversales dans les stratégies ;</li> <li>• 97% des participants sont aptes à faire une application pratique de l'intégration des dimensions transversales dans les stratégies ;</li> <li>• 96% sont aptes à transmettre les connaissances acquises à d'autres personnes.</li> </ul>	<p>Les besoins des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc..) et les dimensions transversales (VIH, Genre, Environnement, etc..) sont pris en compte à un niveau supérieur.</p>	<p>Réalisée</p>	<p>(\$)8500</p>
<p>1.3.1.2 : Intégrer les dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) et les préoccupations des groupes vulnérables dans 04 stratégies sectorielles</p>	<p>04/7 stratégies sectorielles prennent en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc..) et les dimensions transversales (VIH, Genre, Environnement, etc..)</p>	<p>les éléments d'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des populations vulnérables Pour Quatre (04) stratégies sectorielles sont produits.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• les éléments d'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des populations vulnérables Pour Quatre (04) stratégies sectorielles ont été produits. Il s'agit notamment des stratégies :  - de la gouvernance ;  - du secteur industrie et service ;  - du secteur de l'éducation ;  - du secteur des infrastructures</li> </ul>	<p>Les besoins des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc..) et les dimensions transversales (VIH, Genre, Environnement, etc..) sont pris en compte à un niveau</p>	<p>6</p>	<p></p>	<p></p>	

6

*[Signature]*

*[Signature]*



<b>PRODUIT PTA 2017</b> INDICATEURS CPAP	<b>Sous-produits / Activités</b> 2017 retenues pour le trimestre	Tâches	<b>Livrables attendus pour l'année 2017</b>	<b>Livrables et Indicateurs/cibles pour le trimestre</b>	<b>livrables obtenus</b>	<b>But des livrables</b>	<b>Situation de réalisation</b>	<b>Coût (\$)</b>
<i>formations (acteurs clés au niveau central) maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales</i>  Cible 2017 : 80%  <b>Indicateur 4 :</b> <i>Nombre de stratégies sectorielles prenant en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) et les dimensions transversales (VIH, Genre, Environnement, etc...)</i>  Cible 2017: 04 stratégies sectorielles compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) et les dimensions transversales (VIH, Genre, Environnement, etc...)  Cible 2016 : au moins 03 stratégies sectorielles.		1.3.1.3 : Elaborer un guide pratique sur l'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des dimensions transversales dans les programmes ministériels	04/7 stratégies sectorielles prenant en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) et les dimensions transversales (VIH, Genre, Environnement, etc...)	guide pratique sur l'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des dimensions transversales dans les programmes ministériels	<ul style="list-style-type: none"> <li>le manuel pratique d'intégration des dimensions transversales (genre, VIH et sida, Environnement, préoccupations des personnes vulnérables) dans les stratégies sectorielles et les plans communaux de développement a été actualisé.</li> </ul>	<i>Les besoins des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) et les dimensions transversales (VIH, Genre, Environnement, etc...) sont pris en compte à un niveau supérieur.</i>		

<b>PRODUIT PTA 2017</b> INDICATEURS CPAP	<b>Sous-produits / Activités</b> 2017 retenues pour le trimestre	<b>Tâches</b>	<b>Livrables attendus pour l'année 2017</b>	<b>Livrables et Indicateurs/cibles pour le trimestre</b>	<b>livrables obtenus</b>	<b>But des livrables</b>	<b>Situation de réalisation</b>	<b>Coût (\$)</b>
		1.3.1.4 : Communiquer sur le résultat (medias, UN, PNUD réseaux, bulletin d'information et site web)	<i>04/7 stratégies sectorielles prennent en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) et les dimensions transversales (VIH; Genre, Environnement, etc...)</i>	<i>04ébauches de stratégies sectorielles prennent en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) et les dimensions transversales (VIH; Genre, Environnement, etc...)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les éléments d'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des populations vulnérables Pour Quatre (04) stratégies sectorielles ont été produits. Il s'agit notamment des stratégies :               <ul style="list-style-type: none"> <li>-de la gouvernance ;</li> <li>-du secteur industrie et service ;</li> <li>-du secteur de l'éducation ;</li> <li>-du secteur des infrastructures</li> </ul> </li> </ul>	<i>Les besoins des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) et les dimensions transversales (VIH; Genre, Environnement, etc...) sont pris en compte à un niveau supérieur.</i>		
		1.3.1.5: Procéder au suivi du cahier de charge	<i>04/7 stratégies sectorielles prennent en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) et les dimensions transversales (VIH; Genre, Environnement, etc...)</i>	<i>04ébauches de stratégies sectorielles prennent en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) et les dimensions transversales (VIH; Genre, Environnement, etc...)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les éléments d'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des populations vulnérables Pour Quatre (04) stratégies sectorielles ont été produits. Il s'agit notamment des stratégies :               <ul style="list-style-type: none"> <li>-de la gouvernance ;</li> <li>-du secteur industrie et service ;</li> <li>-du secteur de l'éducation ;</li> <li>-du secteur des infrastructures</li> </ul> </li> </ul>	<i>Les 7 stratégies sectorielles prennent en compte les préoccupations des groupes vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc...) et les dimensions transversales</i>		



<b>PRODUIT PTA 2017</b> INDICATEURS CPAP	<b>Sous- produits / Activités</b> 2017 retenues pour le trimestre	<b>Tâches</b>	<b>Livrables attendus pour l'année 2017</b>	<b>Livrables et Indicateurs/c ibles pour le trimestre</b>	<b>livrables obtenus</b>	<b>But des livrables</b>	<b>Situati on de réalisa tion</b>	<b>Coût (\$)</b>
	1.3.2 : Former les acteurs en charge du développement local des communes cibles sur la prise en compte des préoccupations des populations vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP, etc ...) dans leur plan de développement communautaire (PCD)	1.3. 2.1 : Organiser des ateliers de plaidoyer et de formation des acteurs clés de développement local à l'intégration des préoccupations des personnes dans leur plan de développement communautaire (PCD).	6 PCD intégrant les dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables	80% des acteurs en charge de la planification maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales	La Proportion des acteurs locaux formés dans les 6 Communes cibles capables d'intégrer les préoccupations des populations vulnérables (femmes, jeunes, Personnes handicapées, âgées, IDP) dans les documents de planification est de 97,17% répartie ainsi qu'il suit : - Commune de Mokolo: 98% ; - Commune de Mora: 96% ; - Commune de Maga: 95% ; - Commune de Moulvoudaye: 99% ; - Commune de Kousserri: 97% ; - Commune de Touloum: 98	Intégrer les dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement t) et les préoccupations des groupes vulnérables dans les PCD	<b>Réalisée</b>	<b>\$26682</b>

(VIH, Genre,  
Environnement  
, etc...)

<b>PRODUIT PTA 2017</b> INDICATEURS CPAP	<b>Sous-produits / Activités</b> 2017 retenues pour le trimestre	<b>Tâches</b>	<b>Livrables attendus pour l'année 2017</b>	<b>Livrables et Indicateurs/cibles pour le trimestre</b>	<b>livrables obtenus</b>	<b>But des livrables</b>	<b>Situation de réalisation</b>	<b>Coût (\$)</b>
		1.3.2.2 : Recruter deux (02) OBC pour accompagner les Communes cibles	<i>6 PCD intégrant les dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables</i>	(02) OBC pour accompagner les Communes cibles PCD	deux (02) OBC pour accompagner les Communes cibles recrutés	Intégrer les dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) et les préoccupations des groupes vulnérables dans les PCD		
		1.3.2.3 : Réaliser un bilan sur la prise en compte des dimensions transversales dans les programmes ministériels et les PCD	<i>6 PCD intégrant les dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables</i>	bilan sur la prise en compte des dimensions transversales dans les PCD	La situation de référence du niveau de prise en compte des dimensions transversales dans les PCD se présente ainsi qu'il suit : - <i>Rating ou Score PCD de Moko</i> = 1 - <i>Rating ou Score PCD De Maga</i> = 1 - <i>Rating ou Score PCD De Mora</i> = 1 - <i>Rating ou Score PCD de Touloun</i> = 1 - <i>Rating ou Score PCD de Moukoudaye</i> = 0 - <i>Rating ou Score PCD de Koussert</i> = 1	Atteindre un rating ou score de 3 après l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) et les préoccupations des groupes vulnérables dans les PCD		

<b>PRODUIT PTA 2017</b> INDICATEURS CPAP	<b>Sous-produits / Activités</b> 2017 retenues pour le trimestre	<b>Tâches</b>	<b>Livrables attendus pour l'année 2017</b>	<b>Livrables et Indicateurs/cibles pour le trimestre</b>	<b>livrables obtenus</b>	<b>But des livrables</b>	<b>Situation de réalisation</b>	<b>Coût (\$)</b>			
<b>1.4 : Les populations vulnérables</b> (femmes, jeunes, personnes âgées, personnes handicapées, personnes déplacées internes) dans les Communes en situation de conflits plus aptes à prendre part aux instances de décision	<b>1.4.1 : Sélectionner les OBC</b> (appel à projets) dans les Communes cibles	<b>1.3.2.4 :</b> Communiquer sur le résultat (medias, UN, PNUD réseaux, bulletin d'information et site web)	<b>1.3.2.5 :</b> Procéder au suivi du cahier de charge	<b>1.4.1.1 :</b> Rédiger l'appel à proposition des projets sur la base du cahier de charge approuvé par les bénéficiaires	<i>Ebauches de 6 PCD intégrant les dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables</i>	<i>Ebauches de 6 PCD intégrant les dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables</i>	<i>Ebauches de 6 PCD intégrant les dimensions transversales et les préoccupations des groupes vulnérables</i>	Intégrer les dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) et les préoccupations des groupes vulnérables dans les PCD	Sélectionner les OBC	<b>Réalis</b> <b>ée</b>	<b>\$ (10,000)</b>



PRODUIT PTA 2017 INDICATEURS CPAP	Sous- produits / Activités 2017 retenues pour le trimestre	Tâches	Livrables attendus pour l'année 2017	Livrables et Indicateurs/c ibles pour le trimestre	Livrables obtenus	But des livrables	Situati on de réalisa tion	Coût (\$)
		1.4.1.2 : Diffuser l'appel à projet	OBC répondant aux critères de sélection	OBC répondant aux critères de sélection	Les deux OBC sélectionnés répondent aux critères de sélection			
		1.4.1.3 : Sélectionner les OBC	OBC répondant aux critères de sélection	OBC répondant aux critères de sélection	Les deux OBC sélectionnés répondent aux critères de sélection			
		1.4.1.4 : Procéder à la contractualisation des OBC	OBC répondant aux critères de sélection	OBC répondant aux critères de sélection	Les deux OBC sélectionnés répondent aux critères de sélection			
	1.4.2 : Former les OBC sélectionnées sur les outils et techniques d'animation des sensibilisations des groupes cibles sur les droits et les mécanismes de recours	1.4.2.1 : Rédiger l'appel à proposition des projets sur la base du cahier de charge approuvé par les bénéficiaires	70% de Formateurs maîtrisant les techniques de la formation (politiques, civiques, sociaux etc.).	Appel à proposition des projets sur la base du cahier de charge	Les deux OBC sélectionnés répondent aux critères de sélection			
		1.4.2.2 : Diffuser l'appel à projet	70% de Formateurs maîtrisant les techniques de la formation (politiques, civiques, sociaux etc.).	Appel à proposition des projets sur la base du cahier de charge	Les deux OBC sélectionnés répondent aux critères de sélection	Former les OBC sélectionnées sur les outils et techniques d'animation des sensibilisations		
		1.4.2.3 : Sélectionner les OBC	70% de Formateurs maîtrisant les techniques de la formation (politiques, civiques, sociaux etc.).	OBC répondant aux critères de sélection	Les deux OBC sélectionnés répondent aux critères de sélection		Réalis ée	(\$)16175



PRODUIT PTA 2017 INDICATEURS CPAP	Sous- produits / <u>Activités</u> 2017 retenues pour le trimestre	Tâches	Livrables attendus pour l'année 2017	Livrables et Indicateurs/c ibles pour le trimestre	livrables obtenus	But des livrables	Situati on de réalisa tion	Coût (\$)
	1.4.4 : Mener le plaidoyer en direction des autorités traditionnelles, religieuses et politiques pour	1.4.4.1 : produire des supports de plaidoyer	70% des autorités locales favorables à l'implication populations cibles en situation de vulnérabilité à la prise de décision.	supports de plaidoyer	--600 dépliant produits (100/Commune) pour la sensibilisation des populations cibles en situation de vulnérabilité et le plaidoyer des autorités locales aux quels, il faudra ajouter 450 dépliant ayant trait aux mécanismes de recours, produits et distribués. -180 dossiers de presse produits (listing des besoins en droits des personnes socialement	Les populations cibles (femmes, jeunes, personnes handicapées, PDI) soient	<b>Réalis ée</b>	Voir 1.4.1
		campagnes de sensibilisation/éd ucation dans chaque commune cible	leurs droits, devoirs et avantages	part à la formation maîtrisant leurs droits, devoirs et avantages	cibles en situation de vulnérabilité (membres des plates-formes) ont pris part à la sensibilisation et maîtrisent leurs droits, devoirs et avantages	devoirs et avantages des populations cibles en situation de vulnérabilité liés à leur participation à la prise de décision.		
		1.4.3.3 : suivre la mise en œuvre.	80% des populations cibles en situation de vulnérabilité ayant pris part à la formation maîtrisant leurs droits, devoirs et avantages	80% des populations cibles en situation de vulnérabilité ayant pris part à la formation maîtrisant leurs droits, devoirs et avantages	- 366 371 membres des plates-formes sensibilisés (01 absent à Kousseri, 03 à Maga et 01 à Mouboudaye), soit 98,6% des populations cibles en situation de vulnérabilité (membres des plates-formes) ont pris part à la sensibilisation et maîtrisent leurs droits, devoirs et avantages	Pour la prise en compte de des droits, devoirs et avantages des populations cibles en situation de vulnérabilité liés à leur participation à la prise de décision.		



<b>PRODUIT PTA 2017</b> INDICATEURS CPAP	<b>Sous- produits / Activités</b> 2017 retenues pour le trimestre	Tâches	Livrables attendus pour l'année 2017	Livrables et Indicateurs/cibles pour le trimestre	<b>livrables obtenus</b>  vulnérables et plaquettes), soit 30 dossiers de presse/Commune -06 Plateformes de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes cibles finalisés soit une plate-forme par Commune et disposant d'un plan d'action opérationnel -01 cahier de charge des plates-formes élaboré.	<b>But des livrables</b>	<b>Situation de réalisation</b>	<b>Coût (\$)</b>
	l'implication des populations cibles (femmes, jeunes, personnes handicapées, PDI) dans la prise de décision	1.4.4.2: Organiser au moins 2 sessions de plaidoyers dans chaque Commune cible	70% des autorités locales favorables à l'implication populations cibles en situation de vulnérabilité à la prise de décision.	70% des autorités locales favorables à l'implication populations cibles en situation de vulnérabilité à la prise de décision.	-134/135 autorités locales (autorités administratives, traditionnelles, religieuses et politiques), soit 99,2% sensibilisés et ayant signé des lettres de soutien et d'engagement à la faveur de l'implication des groupes vulnérables à la prise de décisions au niveau local (01 absent à Maga). -Les autorités locales, membres des plateformes ayant signé la lettre d'engagement pour l'implication populations en situation de vulnérabilités dans la prise de décision, sont au nombre de 31, soit : Mouivoudaye : 3 autorités sur 50 membres Mora : 3 autorités sur 60 membres Touloum : 5 autorités sur 48 membres Mokolo : 6 autorités sur 54 membres Maga : 8 autorités sur 64 membres -134/135 autorités locales (autorités administratives, traditionnelles, religieuses et politiques), soit 99,2% sensibilisés et ayant signé des lettres de soutien et d'engagement à la faveur de l'implication des groupes vulnérables à la prise de décisions au niveau local (01 absent à Maga) -Les autorités locales, membres des	Les populations cibles (femmes, jeunes, personnes handicapées, PDI) soient impliqués à la prise de décision.		
		1.4.4.3 : faire le suivi	70% des autorités locales favorables à l'implication populations cibles en situation de vulnérabilité à la prise de décision.	70% des autorités locales favorables à l'implication populations cibles en situation de vulnérabilité à la prise de décision.		Les populations cibles (femmes, jeunes, personnes handicapées, PDI) soient		

<b>PRODUIT PTA 2017</b> <b>INDICATEURS CPAP</b>	<b>Sous- produits / Activités</b> <b>2017</b> <b>retenues pour le trimestre</b>	<b>Tâches</b>	<b>Livrables attendus pour l'année 2017</b>	<b>Livrables et Indicateurs/c ibles pour le trimestre</b>	<b>livrables obtenus</b>	<b>But des livrables</b>	<b>Situati on de réalisa tion</b>	<b>Coût (\$)</b>
	<b>1.4.5 : mettre en place une plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes cibles dans chaque Commune cible.</b>	<b>1.4.5.1: Elaborer les plateformes de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes cibles dans les communes de Maga et Kousseri.</b>	<b>plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes vulnérables</b>	<b>plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes vulnérables plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes vulnérables</b>	<b>plateformes ayant signé la lettre d'engagement pour l'implication populations en situation de vulnérabilités dans la prise de décision, sont au nombre de 31, soit :</b> <b>Mouvoudaye : 3 autorités sur 50 membres</b> <b>Mora : 3 autorités sur 60 membres</b> <b>Touloum : 5 autorités sur 48 membres</b> <b>Mokolo : 6 autorités sur 54 membres</b> <b>Maga : 8 autorités sur 64 membres</b>	<b>Les populations cibles (femmes, jeunes, personnes handicapées, PDI) soient impliquées à la prise de décision.</b>	<b>Réalis ée</b>	<b>Voir 1.4.1</b>
	<b>1.4.5.2 : actualiser les plateformes de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes cibles dans les</b>	<b>plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes vulnérables</b>	<b>plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes vulnérables</b>	<b>plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes vulnérables</b>	<b>Les populations cibles (femmes, jeunes, personnes handicapées, PDI) soient impliquées à la prise de</b>			

<b>PRODUIT PTA 2017</b> INDICATEURS CPAP	<b>Sous- produits / Activités</b> 2017 retenues pour le trimestre	<b>Tâches</b>	<b>Livrables attendus</b> pour l'année 2017	<b>Livrables et Indicateurs/c ibles pour le trimestre</b>	<b>livrables obtenus</b>	<b>But des livrables</b>	<b>Situati on de réalisa tion</b>	<b>Coût (\$)</b>
		communes de Mokolo_Mora_M oulvoudaye_Toul oun				décision.		
		1.4.5.3 : Procéder à la validation des plateformes de dialogue et d'échange par les bénéficiaires, les Représentants des organisations membres et les autorités locales	plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes vulnérables	plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes vulnérables	plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes vulnérables	Les populations cibles (femmes, jeunes, personnes handicapées, PDI) soient impliquées à la prise de décision.		
		1.4.5.4 : organiser une séance de travail par trimestre dans chaque plateforme.	plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes vulnérables	plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes vulnérables	plateforme de dialogue et d'échange entre les autorités locales et les groupes vulnérables	Les populations cibles (femmes, jeunes, personnes handicapées, PDI) soient impliquées à la prise de décision.		
		1.4.5.5: Communi	plateforme de dialogue et	plateforme de dialogue	plateforme de dialogue et d'échange entre les	Les		



<b>PRODUIT PTA 2017</b> INDICATEURS CPAP	<b>Sous- produits / Activités 2017</b> retenues pour le trimestre	<b>Tâches</b>	<b>Livrables attendus pour l'année 2017</b>	<b>Livrables et Indicateurs/cibles pour le trimestre</b>	<b>livrables obtenus</b>	<b>But des livrables</b>	<b>Situation de réalisation</b>	<b>Coût (\$)</b>
<b>1.5. Le secteur privé accompagné pour prendre en compte la lutte contre la pauvreté dans la chaîne de valeurs</b>	<b>1.5.1. Mener une étude diagnostique de la situation de l'appui/accompagnement du secteur privé dans la région de</b>	<b>1.5.1.1 : Recruter un consultant pour conduire cette étude</b>	<i>étude diagnostique de la situation de l'appui/accompagnement du secteur privé</i>	consultant pour conduire cette étude	Tdr Validés et transmis au PNUD pour financement de l'étude	Appui/accompagnement du secteur privé dans la région de l'Extrême-Nord, en matière d'intégration/p	En cours	<b>étude non réalisées faute de financement</b>

PRODUIT PTA 2017 INDICATEURS CPAP	Sous- produits / <u>Activités</u> 2017 retenues pour le trimestre	Tâches	Livrables attendus pour l'année 2017	Livrables et Indicateurs/c ibles pour le trimestre	Livrables obtenus	But des livrables	Situati on de réalisa tion	Coût (\$)
	l'Extrême-Nord, en matière d'intégration/prise en compte de la lutte contre la pauvreté dans la chaîne des valeurs	1.5.1.2 : Procéder au suivi du cahier de charge	étude diagnostique de la situation de l'appui/accompagnement du secteur privé	consultant pour conduire cette étude	TDR Validés et transmis au PNUD pour financement de l'étude	Appui/accomp agnement du secteur privé dans la région de l'Extrême- Nord, en matière d'intégration/p rise en compte de la lutte contre la pauvreté dans la chaîne des valeurs	En cours	
1.7: Le Programme est géré efficacement. (i) <u>Taux de décaissement</u> <u>Cible : 90%</u> (ii) <u>Rating de l'audit du Projet</u> <u>Cible : Satisfaisant.</u> (iii) <u>Disponibilité des rapports</u>	1.7.1 : Assurer le fonctionnement du Programme	1.7.1.1: Appui technique à la mise en œuvre/PNUD (DPC)	Gestion efficace du programme	Gestion efficace du programme	Gestion efficace du programme	Assurer le fonctionnemen t du Programme	La gestion des ressources humaines, financières et matérielles suit son cours normal.	(\$) 169 593 (31.12.2017&9 )

<b>PRODUIT PTA 2017</b> INDICATEURS CPAP	<b>Sous- produits / Activités 2017</b> retenues pour le trimestre	<b>Tâches</b>	<b>Livrables attendus pour l'année 2017</b>	<b>Livrables et Indicateurs/c ibles pour le trimestre</b>	<b>livrables obtenus</b>	<b>But des livrables</b>	<b>Situati on de réalisa tion</b>	<b>Coût (\$)</b>
<p><i>périodiques du projet,, Cibles: 03 rapports trimestriels au début de chaque trimestre et 01 rapport annuel.</i></p> <p><i>(iv) Satisfaction du MINEPAT et du PNUD sur la gestion du projet, Cible : Satisfaisant.</i></p>		1.7.1.2 : Acquérir les Matériels et équipements	<i>Matériels et équipements acquis</i>	<i>Matériels et équipements acquis</i>	<i>Matériels et équipements acquis</i>	Assurer le fonctionnement du Programme		
		1.7.1.3 : Acquérir les Fourniture de bureaux	Fourniture de bureaux <i>acquis</i>	Fourniture de bureaux <i>acquis</i>	Fourniture de bureaux <i>acquis</i>	Assurer le fonctionnement du Programme		
		1.7.1.4 : Acquérir le Carburant & Entretien le véhicule	Carburant & Entretien du véhicule <i>acquis</i>	Carburant & Entretien du véhicule <i>acquis</i>	Carburant & Entretien du véhicule <i>acquis</i>	Entretien du véhicule		
		1.7.1.5: Charges locatives-UNOPS	Charges locatives-UNOPS	Charges locatives- UNOPS	Charges locatives-UNOPS	Charges locatives- UNOPS		
1.7.2 : Couvrir les charges du Staff d'appui à la gestion du programme	1.7.2.1 : Payer les salaires de l'équipe de gestion du Programme (CTP, AAF & Chauffeur)	<i>Charges couvertes</i>	Charges couvertes	Charges couvertes	Salaire du staff	-les salaires de l'équipe de gestion du Programme (CTP, AAF & Chauffeur) sont mensuellem ent et régulièrement payés ;	<b>(\$)</b> (voir 1.7.1)	



<b>PRODUIT PTA 2017</b> INDICATEURS CPAP	<b>Sous- produits / Activités</b> 2017 retenues pour le trimestre	<b>Tâches</b>	<b>Livrables attendus pour l'année 2017</b>	<b>Livrables et Indicateurs/c ibles pour le trimestre</b>	<b>livrables obtenus</b>	<b>But des livrables</b>	<b>Situati on de réalisa tion</b>	<b>Coût (\$)</b>
		1.7.2.2 : Régler les frais de sécurité	<i>frais de sécurité couverts</i>	frais de sécurité couverts	<i>frais de sécurité couverts</i>	Assurer la sécurité des biens		
		1.7.2.3 : Régler la contribution du Programme au fonctionnement du dispensaire	<i>contribution du Programme au fonctionnement du dispensaire couverte</i>	contribution du Programme au fonctionnement du dispensaire couverte	<i>contribution du Programme au fonctionnement du dispensaire couverte</i>	Appui au fonctionnement du dispensaire		
		1.7.2.4 : Indemnités de l'équipe focale (arrières y compris)	<i>Charges couvertes sur fonds de contre parties</i>	<i>Charges couvertes sur fonds de contre parties</i>	<i>Charges couvertes sur fonds de contre parties</i>	Appui du Gouvernement à PRINCES		
	1.7.3: Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités du Programme	1.7.3.1 : Prendre en charge les missions de suivi (Point Focal du Programme, spécialiste suivi, Communication, PMSU)	<i>Etat d'avancement des réalisations du programme</i>	Etat d'avancement des réalisations du programme	Etat d'avancement des réalisations du programme		Les outils de suivi de la mise en œuvre des activités du Programme sont en place.	(\$) 2588 (31.12.2017&9)

PRODUIT PTA 2017 INDICATEURS CPAP	Sous- produits / Activités 2017 retenues pour le trimestre	Tâches	Livrables attendus pour l'année 2017	Livrables et Indicateurs/c ibles pour le trimestre	livrables obtenus	But des livrables	Situati on de réalisa tion	Coût (\$)
	1.7.4 : Mettre en œuvre une stratégie de sortie du Programme couvrant la période 2013 à 2017	1.7.4.1 : Organiser 02 sessions du Comité de Pilotage	stratégie de sortie du Programme couvrant la période 2013 à 2017	Activités prévues en fin septembre ou début Octobre 2017	Activités prévues en fin septembre ou début Octobre 2017	Pour mieux suivre l'avancement du programme.	Activités prévues en fin septembre ou début Octobre 2017	(\$)4098 (31.12.2017&9 )
		1.7.4.2 : Procéder à la revue finale du programme	stratégie de sortie du Programme couvrant la période 2013 à 2017	Activités prévues en fin septembre ou début Octobre 2017	Activités prévues en fin septembre ou début Octobre 2017	Obtenir une revue finale du programme	Activités prévues en fin septembre ou début Octobre 2017	Dépense : 247418 soit 100% (31.12.2017&9)
Budget : 242168							détaillé	



**II) Taux de décaissement**

<u>Période</u>	<u>Taux de décaissement sans engagement (%)</u>	<u>Taux de décaissement avec engagement (%)</u>
Trimestre1	11,6 %	11,6 %
Trimestre2	60%	60%
Trimestre3	78,05 %	84,44%
Trimestre4	100%	100%

**Revu(e) par :**



**Noms: MBIMI Claude Lacordaire**  
CTP Programme PRINCES

Date: 31.12.2017

**Approuvé(e) par :**



**Noms: ODM ELOMA Janvier**  
DNP Programme PRINCES

Date: 31.12.2017