

Plan de travail annuel du projet : «Renforcement des capacités communautaires en gestion des conflits et promotion de la paix a l'est de la RDC / Projet Chapeau »

Pays : RDC

Résultat(s) de l'UNDAF :

« Les institutions publiques mettent en œuvre efficacement des politiques et des programmes concertés d'appui aux acteurs-clés œuvrant dans les secteurs porteurs susceptibles d'accélérer la création d'emplois et de revenus » ;
« Les populations et en particulier les femmes et les autres groupes vulnérables bénéficient d'une offre accrue de services sociaux de base de qualité avec un intérêt particulier pour la résolution des conflits et la consolidation de la paix » ;

Résultat(s) attendu(s) du CP :

Résultat 1 du pilier 'Croissance inclusive': « Les politiques et programmes publics sont mieux orientés au niveau central, provincial et local et les chaînes de valeur sont développées et pourvoyeuses d'emplois »

Résultat 3 du pilier 'Démocratie/Paix' : « L'autorité de l'Etat est progressivement restaurée et des réponses structurelles sont formulées et appliquées au niveau communautaire dans les domaines de la gestion et prévention des conflits, la lutte contre les violences basées sur le genre et le VIH/SIDA dans les provinces cible. »

Produit(s) attendu(s) du CP :

Sous-produit 1 : Les causes de conflits, sont analysées et des réponses adaptées prenant en compte les violences sexuelles et la vulnérabilité au VIH sont formulées et mises en œuvre dans les zones d'interventions du Programme

Partenaire de réalisation :
DDRRR

L&PI, IA, NRC, FAO, UNICEF, UNHabitat, MONUSCO-

Autres partenaires :

RIO, ADEPAE, Autorités locales

Résumé du projet

Ce projet consiste de 6 sous-projets qui sont exécutés par des partenaires différents. Ce projet clôturera en juin 2015 et sera évalué en mars-avril. D'une manière générale le projet se focalise sur le renforcement des mécanismes de conflits. Les outcomes des sous-projets (et les partenaires d'exécution) sont respectivement :

Outcome 1 : Renforcer les Cadres de Concertation Intercommunautaires (CCI) dans la mise en œuvre des actions de transformation des conflits intercommunautaires (en territoires d'Uvira et de Fizi en province du Sud Kivu), afin de contribuer à la solution des conflits fonciers entre les agriculteurs et les éleveurs et à la réduction des tensions interethniques. (Réalisé par Life and Peace Institute)

Outcome 2 : Faire bénéficier les populations ciblées de Luhonga /Masisi au Nord Kivu et soumises à un conflit foncier, de droits d'accès à la terre durablement sécurisés, d'une meilleure cohésion sociale et dynamique communautaire, et de moyens de subsistance améliorés, à travers la mise en œuvre d'une stratégie de sécurisation foncière intégrée. (Projet conjoint de FAO-UNHabitat et PNUD)

Outcome 3 : Restaurer les liens sociaux et économiques afin de promouvoir la mise en place de solutions durables pour les personnes déplacées vulnérables, les rapatriés et les réfugiés dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. (Projet exécuté par Norwegian Refugee Council)

Outcome 4 : Renforcer la consolidation de la paix et améliorer la bonne gouvernance au niveau communautaire dans des communautés visées dans la province du Nord-Kivu. (Projet réalisé par International Alert)


Outcome 5 : Appuyer la stabilisation au Sud Kivu, par le relèvement socio-économique durable et le renforcement des capacités de prévention et résolution des conflits des populations (locales, retournées, rapatriées et relocalisées) dans les zones de retour situées autour de l'axe Mui-Homba. (Projet conjoint de FAO, UNICEF, PNUD)

Outcome 6 : Renforcer les capacités opérationnelles de MONUSCO DDR/RR afin de maximiser le retour des membres des groupes armés étrangers, notamment le FDLR. (Projet réalisé par MONUSCO-DDRRR)

Période couverte par le Programme : 2015
Composante du Programme : MED/ CIDD
Titre de l'intervention : Renforcement des capacités communautaires en gestion des conflits et promotion de la paix a l'est de la RDC
Code budgétaire : 0084617
Durée : 3 ans

Budget estimatif sur une base de 12 mois : 5.052.433 \$
Ressources allouées :
• Gouvernement : 0 \$
• Donateur : 5.052.433 \$ (Pays-Bas)
(dont environ 2.800.000 avances à justifier)

Approuvé par le PNUD : ALFREDO TEXEIRA, Directeur Pays Adjoint/Programme



RTA 2015 Chapeau (Pays-Bas)

Produits attendus	ACTIVITES CLEFS PLANIFIEES <i>Listes des activités y compris M&E, Communication etc.</i>	Description Budget		
		Source de l'in	Dispo.	Total
<p>CPAP Résultat 3 du pilier 'Démocratie/Paix' : « L'autorité de l'Etat est progressivement restaurée et des réponses structurelles sont formulées et appliquées au niveau communautaire dans les domaines de la gestion et prévention des conflits, la lutte contre les violences basées sur le genre et le VIH/SIDA dans les provinces cible. »</p> <p>Sous-produit 1 : Les causes de conflits, sont analysées et des réponses adaptées prenant en compte les violences sexuelles et la vulnérabilité au VIH sont formulées et mises en œuvre dans les zones d'interventions du Programme</p>				
Indicateur : Nombre de bénéficiaires (jeunes, hommes, femmes, femmes chefs de ménage) organisés au sein de structures de cohésion sociale.	Sensibilisation et accompagnement des bénéficiaires pour leur organisation en structures ayant un rôle de cohésion sociale (MUSO, OP, Clubs d'écoute, etc.) Appui aux structures de cohésion sociale (pour les aspects sociaux)	Pays-Bas	10.000	0
		Pays-Bas	3.000	0
		Pays-Bas	70.000	0
		Pays-Bas	290.000	0
		Pays-Bas	1.320.000	0
		Pays-Bas	545.000	0
		Pays-Bas	130.000	0
		Pays-Bas	360.000	0
		Pays-Bas	195.000	0
		Pays-Bas	1.410.000	0
sous-total			4.333.000	0
<p>Résultat 1 du pilier 'Croissance inclusive' : « Les politiques et programmes publics sont mieux orientés au niveau central, provincial et local et les chaînes de valeur sont développées et pourvoyeuses d'emplois »</p> <p>Sous-Produit 1: « Les chaînes de valeurs et les initiatives dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises sont identifiées, analysées et développées et contribuent à l'accroissement des revenus et à la création d'emplois au niveau communautaire. »</p>				
Indicateur : Nombre de personnes (jeunes, hommes, femmes, femmes chefs de ménage) ayant accès à un emploi ou un auto-emploi* dans la zone d'intervention –	2.4. Renforcement des capacités des micro-entreprises et PME (étude capacités, formation, échanges, étude financement)	Pays-Bas	7.500	0
	2.6. Appui au démarrage des activités génératrices des revenus/activités économiques	Pays-Bas	7.000	0
	2.12. Appui à la mise en oeuvre des plans de développement des filières	Pays-Bas	35.000	0
	2.14. Réhabilitation des infrastructures (socio-)économiques (marchés, dépôts, etc.)	Pays-Bas	94.500	0
Indicateur : Nombre d'emploi créés à travers les filières développées.				7.000
Indicateur : Proportion des vendeurs occupant des étalages modernes.				35.000
				94.500

Indicateur : Nombre de ménages, services et entreprises ayant accès à l'énergie renouvelable.	2.20. Appui à l'introduction des sources énergie durable		Pays-Bas	
Suivi	129.000	0	129.000	0
sous-total	Pays-Bas	13.000	0	13.000
sous-total		286.000	0	286.000
Sous-Produit : « Le programme est géré d'une manière efficiente et efficace. »				
rapprochage fait a temps, suivi budget, avances justifiée a temps	salaires	Pays-Bas	54.400	0
	Voyages + suivi	Pays-Bas	10.000	0
	Services communs	Pays-Bas	15.000	0
	Equipement et supplies	Pays-Bas	11.000	0
	Rental, maintenance, other equipment	Pays-Bas	3.000	0
	Suivi Kin/communication telephone	Pays-Bas	5.500	0
	Divers	Pays-Bas	4.000	0
sous-total			102.900	0
TOTAL			4.721.900	0
GMS			330.533	0
GRAND TOTAL			5.052.433	0