

**PLAN DE TRAVAIL ANNUEL**

**Année 2015**

Pays : République Démocratique du Congo (RDC)

**Résultat(s) de l'UNDAF :** Le Gouvernement congolais développe la capacité de gestion des ressources naturelles, les co-bénéfices, les mécanismes pour la gestion des catastrophes et s'investit à l'économie verte

**Résultat(s) attendu(s) du CP :** Les documents du projet (UNDP-PRODOC) et de demande de financement – GEF CEO) approuvés sont soumis au GEF  
*(Lié(s) à l'intervention et extraits du CPAP)*

**Produit(s) attendu(s) du CP :** La portée du projet, les arrangements institutionnels, le cadre de suivi-évaluation, la consultation et l'engagement des parties prenantes ainsi que le plan de financement et de cofinancement sont définis  
*(Lié(s) à l'intervention et extraits du CPAP)*

**Partenaire de réalisation :** Direction de Développement Durable / Ministère de l'Environnement et Développement Durable (MEDD)

**Narratif**

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo vient de bénéficier, à travers le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), un financement du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) en vue de la formulation d'un document de projet du processus du Plan National d'Adaptation (PNA) de la RDC pour l'aider à répondre aux besoins d'adaptation sur le moyen et le long terme et encourager la communauté sur la voie de l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques.

Le développement du document du projet comprend une phase préparatoire qui prévoit (i) la collecte d'informations et de données utiles pour la conception du projet, (ii) la validation des effets et des résultats indicatifs contenus dans le document d'information sur le projet (PIF), (iii) l'élaboration d'un plan de Suivi & Evaluation, y compris les indicateurs et la situation de référence, (iv) un plan participatif impliquant les communautés ainsi que (v) l'identification des partenaires d'exécution et de négociation pour les modalités de mise en œuvre et des cofinancement appropriés.

L'objectif est de produire un document de projet PMA/PNUD éligible, accompagné d'une demande d'approbation du document par le CEO.

<p>Période couverte par le Programme : Janvier à Décembre 2015                  Composante du Programme : Environnement / Changement climatique</p> <p>Titre de l'intervention : Appui au processus du Plan National d'Adaptation (PNA) en République Démocratique du Congo</p> <p>Code budgétaire : Award ID:                  Project ID:                  Durée: 12 mois</p>	<p>Budget estimatif sur 12 mois : 300.000 USD</p> <p>Ressources allouées : 320.000 USD</p> <p>Gouvernement (en nature) : 20.000 USD</p> <p>Autres sources : FEM / GEF : 200.000 USD                  PNUD (cash) : 100.000 USD</p>
---	--

**Approuvé (Partenaires de réalisation) :**

par le Ministère de l'Environnement et Développement Durable  
**Vincent KASULU SEYA MAKONGA, Secrétaire Général. EDD**

Date : 04 FEV 2015

par le PNUD : Alfredo TEIXEIRA, Directeur Pays Adjoint/Programme

Date :

*04.2.15*

<b>Sous-produit 2 (Projet):</b> <i>Développement du PRODOC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Définition du cadre logique et du plan de travail</li> <li>▪ Définition des arrangements institutionnels, des rôles et des responsabilités</li> <li>▪ Définition d'un plan de suivi-évaluation</li> <li>▪ Identification des indicateurs qualitatifs et quantitatifs</li> <li>▪ Stratégie de sortie et durabilité</li> <li>▪ Formuler et valider le document du projet</li> <li>• Elaborer la matrice des points d'encrage et/ou de synergies entre les plans et stratégies de développement (national et provinciaux) et d'adaptation</li> </ul>	MEDD	DDD	62000	71300	15.000	15.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Développer et valider une stratégie d'intégration dans la planification nationale et provinciale</li> <li>▪ Sensibiliser et former les parties prenantes nationales et provinciales sur l'intégration de l'adaptation dans la planification</li> </ul>	MEDD	DDD	62000	72100	65.000	65.000
<b>Sous total</b>							
							<b>80.000 USD</b>

		10.000 USD					
<b>Sous-produit 5 (Projet):</b> <i>Gestion du projet</i>	<b>Sous total</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'équipe de coordination assure le cadrage des activités.</li> <li>• Le suivi-évaluation planifiés.</li> <li>• La logistique est assurée pour organiser les activités planifiées</li> </ul>						
	<b>Sous total</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>40.000USD</b>					
		<b>300.000 USD</b>					