

Plan de travail annuel du projet : « Relèvement Communautaire pour la Consolidation de la Paix au Nord-Kivu et Sud Kivu/ Fonds Supplémentaire Japonais 3x6 »

Résultat(s) de l'UNDAF :

*« Les institutions publiques mettent en œuvre efficacement des politiques et des programmes concertés d'appui aux acteurs-clés œuvrant dans les secteurs porteurs susceptibles d'accélérer la création d'emplois et de revenus » ;
« Les populations et en particulier les femmes et les autres groupes vulnérables bénéficient d'une offre accrue de services sociaux de base de qualité avec un intérêt particulier pour la résolution des conflits et la consolidation de la paix » ;*

Résultat(s) attendu(s) du CP :

Résultat 1 du pilier 'Croissance inclusive': « Les politiques et programmes publics sont mieux orientés au niveau central, provincial et local et les chaînes de valeur sont développées et pourvoyeuses d'emplois »

Résultat 3 du pilier 'Démocratie/Paix' : « L'autorité de l'État est progressivement restaurée et des réponses structurelles sont formulées et appliquées au niveau communautaire dans les domaines de la gestion et prévention des conflits, la lutte contre les violences basées sur le genre et le VIH/SIDA dans les provinces cible. »

Produit(s) attendu(s) du CP :

Sous-produit 1 : Les causes de conflits, sont analysées et des réponses adaptées prenant en compte les violences sexuelles et la vulnérabilité au VIH sont formulées et mises en œuvre dans les zones d'interventions du Programme

Sous-Produit 2: « Les chaînes de valeurs et les initiatives dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises sont identifiées, analysées et développées et contribuent à l'accroissement des revenus et à la création d'emplois au niveau communautaire. »

Partenaire de réalisation :

_____ CIPSOPA, ALPM, ETN, SNV _____

Autres partenaires :

Résumé du projet

Dans l'optique d'accompagner le Gouvernement de la RDC dans ses efforts de consolidation de la paix à l'Est du pays, le PNUD a développé un projet pilote basée sur une approche innovante de réintégration socioéconomique des personnes affectées par le conflit communément connu sous le nom d'« Approche 3X6 Plus ». Ce projet pilote a été financé par le Japon et mise en œuvre dans trois localités du Nord Kivu (Luhonga, Rutshuru et Rubaya) au bénéfice de 320 personnes de groupes vulnérables (retournées, femmes chefs des menages, ex-combattants,) et dans une localité du Sud Kivu (Nyabibwe) au bénéfice de 100 personnes vulnérables. Ce projet vise améliorer les conditions de vies des groupes vulnérables et de toute la communauté à travers la création des emplois temporaires, accompagne par un mécanisme d'épargne, (phase 1), ce qui permet (pendant la phase 2) a chaque travailleur/bénéficiaire de se constituer un capital dans le but d'investir dans une AGR qui bénéficiera d'un apport financier supplémentaire du PNUD (2 fois l'épargne investi).

Ce projet, dont la durée est de 12 mois, a démarré en avril 2014 et se clôturera en mars 2015. A ce jour, la première phase du projet (HIMO) est achevée et près de 80 % des bénéficiaires ont accepté de continuer avec la seconde phase. Ils se sont constitués en groupes solidaires afin de démarrer une activité génératrice de revenu avec leurs épargnes et l'apport additionnel du PNUD.

Période couverte par le Programme : 2014 - 2015 _____
Composante du Programme : MED/CIDD
Titre de l'intervention : Relèvement Communautaire pour la Consolidation de la Paix au Nord-Kivu et Sud Kivu

Code budgétaire : 00090046
Durée : 12 mois

Budget estimatif sur une base de 12 mois : 450 230 \$

Ressources allouées :

- Gouvernement _____
- Budget ordinaire : _____
- Autres sources
Donateur 450 230 \$ (Japon)
Donateur _____
Donateur _____

Partie du budget non financée :

Approuvé par le PNUD :

ALFREDO TEXEIRA, Directeur Pays adjoint en charge du Programme


11/3/15

CIDD - PTA 2015 /FSJ 3x6

Titre projet : Relèvement communautaire et de consolidation de la paix au Nord et Sud Kivu (3X6 Plus)	Partenaire	JAPON - Fonds supplémentaires
Budget 2015 en USD		450 230

CPAP Résultat 3 du pilier 'Démocratie/Paix' : « L'autorité de l'Etat est progressivement restaurée et des réponses structurelles sont formulées et appliquées au niveau communautaire dans les domaines de la gestion et prévention des conflits, la lutte contre les violences basées sur le genre et le VIH/SIDA dans les provinces cibles. »

Produits attendus (indicateurs, Baseline, cibles annuelles et trimestrielles)	ACTIVITES CLEFS PLANIFIEES				Partie Responsable	Source de Fin	Description dans le budget	Montant	
	Listes des activités y compris M&E, Communication etc.	1er Tr	2è Tr	3è Tr				4è Tr	NK
<p>Sous-produit 1 : Les causes de conflits, sont analysées et des réponses adaptées prenant en compte les violences sexuelles et la vulnérabilité au VIH sont formulées et mises en œuvre dans les zones d'interventions du Programme</p> <p>Indicateur 2 : Nombre de bénéficiaires (jeunes, hommes, femmes, femmes chefs de ménage) organisés au sein de structures de cohésion sociale. Baseline 0 Cible: 420</p>	1.. Sensibilisation et accompagnement des bénéficiaires pour leur organisation en structures ayant un rôle de cohésion sociale (MUSO, OP, Clubs d'écoute, etc.)	X				Japon	Contrat services NGO	23 800	7 800
sous-total								23 800	7 800

Résultat 1 du pilier 'Croissance inclusive': « Les politiques et programmes publics sont mieux orientés au niveau central, provincial et local et les chaînes de valeur sont développées et pourvoyeuses d'emplois »

Sous-Produit 1: « Les chaînes de valeurs et les initiatives dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises sont identifiées, analysées et développées et contribuent à l'accroissement des revenus et à la création d'emplois au niveau communautaire. »									
Indicateur 2 : Nombre de personnes (jeunes, hommes, femmes, femmes chefs de ménage) ayant accès à un emploi ou un auto-emploi* dans la zone d'intervention – Baseline : 420 Cible annuelle:420	2. appui la création des micro-entreprises (3 x 6)			3. Suivi des activités et renforcer les capacités des partenaires et des associations de bénéficiaires			Contrat services NGO	Montant	SD
	X	X	X	X	X	X			
	X			X			Japon	149 760	49 920
	X			X			Japon	31 200	77 600
sous-total								180 960	127 520

CPAP Résultat 4 du pilier 'Croissance inclusive': Le climat des affaires est amélioré et l'accès des bénéficiaires à des services/mécanismes financiers viables est adapté et accru

Suivi/comite pilotage/evaluation	X	X	X	X	X	Japon	PNUD	Montant	SD
	X					Japon		22 350	0

