

## PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

ANNÉE 2015

PAYS : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)

<b>Résultat(s) de l'UNDAF :</b>	La RDC améliore la gestion de ses ressources naturelles et des bénéfiques associés ainsi que des mécanismes de gestion des catastrophes et s'engage dans l'économie verte
<b>Résultat(s) attendu(s) du CP :</b> <i>(Lié(s) à l'intervention et extraits du CPAP)</i>	Les actions prioritaires d'adaptation aux effets extrêmes des changements climatiques sont initiées
<b>Produit(s) attendu(s) du CP :</b> <i>(Lié(s) à l'intervention et extraits du CPAP)</i>	2.1: Les politiques et les programmes sont mieux orientés aux niveaux national et provincial et les chaînes de valeurs sont développées pour créer des emplois; 3.2: la RDC est engagée dans une économie verte
<b>Partenaire de réalisation :</b>	Direction de Développement Durable / Ministère de l'Environnement et Développement Durable

### Narratif

Le projet intitulé "Renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des femmes et des enfants au changement climatique en République Démocratique du Congo", est un projet d'adaptation à base communautaire, centré sur les besoins des femmes et des enfants au niveau de quatre provinces de la République démocratique du Congo (Bandundu, Bas Congo, Kasai oriental et Katanga). Son objectif est d'améliorer les capacités d'adaptation des producteurs et ménages ruraux afin de réduire la vulnérabilité des moyens de subsistance des communautés touchées par les changements climatiques.

Il est structuré autour des deux principales composantes suivantes : composante 1 : Pratiques résilientes de diversification pour la sécurisation des ménages, sous laquelle toutes les activités de diversification des pratiques agricoles (pisciculture intégrée, élevage des bovins et des chèvres, agriculture irriguée, etc.), de transformation de la production agricole seront menées, et la production d'informations agrométéorologiques; et la composante 2: Développement des capacités clés pour mener des activités de résilience au changement climatique, sous laquelle sont appuyés toutes les actions de renforcement de capacité, avec notamment le renforcement de la capacité de production de semences adaptées, le transfert de technologies et la formation des femmes transformatrices de produits agricoles (pêche y compris) ainsi que des opérateurs des radios communautaires.

Période couverte par le Programme : Janvier- Décembre 2015  
Composante du Programme :  
Environnement / Changement climatique

Titre de l'intervention : **Renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des femmes et des enfants au changement climatique en RDC**

Code budgétaire : Award : 00082660

Project Id: 00091468

Durée du projet : 5 ans

Budget estimatif sur 12 mois : 1.406.900 USD

Ressources allouées : 20.225.000 USD

Gouvernement : 12.600.000 USD

Autres sources : FEM / GEF : 4.725.000USD

PNUD : 100.000 USD

PNUD/Parallèle : 2.000.000 USD

Secteur Privé/ Parallèle : 500.000 USD

**Approuvé (Partenaire de réalisation) :**

par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable:

  
Vincent KASULU SEYA MAKONGA, Secrétaire Général EDD

Date/Mois/Année


04 FEV 2015

par le PNUD :

  
Alfredo TEIXEIRA, Directeur Pays Adjoint/Programme

Date/Mois/Année

4/3/15



Produits	Activités	Tâches	Intervenants	2015												ID du fonds	Budget USD	Code budg		
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		Formation en gestion des fermes piscicoles (4)	Coordination du projet Prestataire de service SENAQUA															62160	20.000	75400
	Installer au moins 200 unités primaires de transformation et de conservation alimentaires	Acquisition des unités de transformation	Coordination du projet															62160	384.000	72200
	Mener des actions de sensibilisation pour une adhésion des communautés dans le choix et la réalisation des ouvrages	Identification de groupement et études de rentabilité sur les unités de transformation	Coordination du projet Prestataire de service															62160	11.400	72600
Extrant 1.2 Restauration de 15 ha de bas fonds fertiles dans les zones exposées aux risques climatiques élevés afin de soutenir les activités résilientes de subsistance	Réaliser des études de faisabilité des aménagements hydro agricoles	Consultations diverses	Coordination du Projet Consultant															62160	18.900	71300
	Exécuter les contrats de service individuels	réalisation des études	Coordination Prestataires de service															62160	105.000	72200
	Acqu岸ir le matériel audiovisuel et réaliser les impressions	Dépenses diverses	Coordination															62160	2.500	74500
	Organiser les voyages	Rémunération du personnel	Coordination															62160	49.800	71400
		Caméra, photocopieur, logiciel ...	Coordination															62160	50.000	74200
		Rémunération du personnel	Coordination															62160	49.800	71600
<b>SOUS TOTAL 1</b>																			<b>1.026.700</b>	

Produits	Activités	Tâches	Intervenants	2015												ID du Fonds	Budget USD	Code budg	
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Extrait 2.3 : Des mécanismes d'apprentissage communautaires sont établis, ainsi que des expériences partagées, à travers des sites Internet, des publications techniques, des vidéos, des fora et autre média pertinents (réseaux sociaux)	l'information climatique	Mise en place d'une plate forme d'échanges par sms	Coordination Prestataire de service													62160	5.000	72100	
		Formation des producteurs à la codification de l'information et à l'utilisation de la plate forme d'échange	Coordination Prestataire de service														62160	30.000	72100
		Mise en place d'un système de monitoring à l'échelle des villages	Coordination Prestataire de service														62160	17.000	72100
	Soutenir les radios communautaires pour la diffusion de l'information climatique	Evaluation besoins en technologie d'information et en système de gestion	Coordination Prestataire de service														62160	3.000	71300
			Coordination														62160	20.000	74200
		Renforcer la capacité de l'UCP afin de produire et diffuser efficacement les connaissances et les enseignements tirés du projet.	Acquisition des outils de communication	Coordination													62160	5.000	75400
			Formation à l'utilisation des outils de communication	Coordination													62160	7.500	75400
			Atelier de lancement	Coordination													62160	5.000	74200
			Amélioration du débit de la connexion Internet	Coordination													62160	3.000	74200
			Développement des outils de communication	Coordination													62160	39.100	71600
	Organiser les voyages	Bitlets, DSA, carrb etc	Coordination													62160	49.800	71400	
		Exécuter les contrats de service individuels	Coordination													62160	2.000	74500	
	Dépenses diverses		Coordination													62160			
<b>SOUS TOTAL 2</b>																	<b>315.400</b>		