



De la part du peuple japonais



Pays : République du Congo

Plan de Travail Annuel (PTA) janvier-mars 2021

Projet : Renforcement de la consolidation de la paix, à travers le relèvement socioéconomique, le dialogue et l'éducation des jeunes, dans les communautés touchées par le conflit dans la région du Pool du Congo et ses environs (2020-2021)

Résultats du Plan Stratégique du PNUD 2018-2021 (PS)	Renforcer la résilience aux chocs et aux crises
Référence PND :	Pilier 1 : Le renforcement de la gouvernance dans tous les domaines (politique, juridique, administratif et économique) est essentiel pour accompagner les programmes dans les domaines de concentration.
Effets UNDAF (Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement)	D'ici 2024, les populations congolaises bénéficient d'un système amélioré de gouvernance institutionnelle, démocratique, administrative, économique et respectueuse des droits de l'homme, qui favorise un développement inclusif et participatif fondé sur la consolidation de la paix et les efforts humanitaires.
Agence d'exécution	PNUD
Partenaire de mise en œuvre	PNUD
Autres partenaires	<ul style="list-style-type: none">• Haut-Commissariat à la Réinsertion des Ex-Combattants• Ministère de l'Économie Forestière• Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation• Ministère de la Défense Nationale• Ministère de la Santé, Population, Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au Développement• Ministre des affaires sociale et de l'action humanitaire• Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ministre des affaires étrangères, de la coopération et des congolais de l'étranger • Organisations de la Société civile et confessionnelles • Les autorités Départementales et locales • Les comités Locaux de dialogue et de réconciliation • Les Institutions consultatives • Le SNU |
|---|

Contexte et justification

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) bénéficie d'une subvention de la République du Japon pour la mise en œuvre du projet « de Renforcement de la consolidation de la paix, à travers le relèvement socioéconomique, le dialogue et l'éducation des jeunes, dans les communautés touchées par le conflit dans la région du Pool et ses environs ».

Ce projet se réalise dans un contexte marqué par la crise socio-politique qu'a connu ce département entre 2016 et 2017.

Cette crise s'est manifestée par :

- Les affrontements armés entre les forces de sécurité et les combattants « ninjas nsiloulous » ayant causé des dommages matériels et humains importants ;
- La destruction de certains villages ainsi que des biens agricoles et des infrastructures sociales ;
- La vulnérabilité des hommes, des femmes et des enfants en termes de sécurité alimentaire, de nutrition, de santé, d'éducation et de protection.
- L'absence d'un programme de redressement significatif depuis le début de cette crise post-conflit et le retard important dans la mise en œuvre d'un programme de DDR.

A la suite de la signature du cessez-le-feu en décembre 2017 et la collecte d'armes en août 2018, il y a eu un retour massif des populations, nécessitant ainsi la mise en place des initiatives concrètes et pérenne en vue de permettre aux populations de renouer avec les activités économiques, de sensibiliser les populations sur les valeurs citoyennes et de restaurer l'autorité de l'Etat.

L'objectif général du projet est de soutenir le redressement économique et social, la réinsertion et la réintégration et à améliorer les conditions de vie des personnes déplacées qui rentrent chez elles et des communautés d'accueil (en particulier les jeunes, les femmes, y compris les anciens combattants) dans le département du Pool et dans d'autres départements voisins à l'instar de Brazzaville et la Bouenza

En 2020, la mise en œuvre de projet a permis d'exécuter une partie des activités prévues dans ce PTA en partenariat avec le Ministère en charge de la santé, le Ministère de l'Economie forestière et le Haut-Commissariat à la Réinsertion des Ex-combattants.

Il s'est agi notamment du soutien au développement et à la création de 54 groupements dans les secteurs de l'agro pastoral et de l'agroforesterie dans les districts de Mbanza Ndounga, Mindouli, Ignié, Goma Tsé-Tsé, Louingui et Dioumouna.

Les activités de renforcement de la cohésion sociale et de restauration de l'autorité de l'Etat ont également été mises en œuvre à travers les sensibilisations aux valeurs de paix par les ONG et le réseau des Radio de jeunes et communautaire.

En 2021, il sera question de former les jeunes en entrepreneuriat dans le secteur de l'agroforesterie, de contribuer à la restauration de l'autorité de l'Etat à travers la dotation des équipements essentiels aux districts et communautés urbaines du département du Pool. Les activités liées à la clôture du projet se réaliseront également autour de la même période conformément au plan de travail ci-dessous.

Page de signature

<p>Programme (CPD) : 2020-2024</p> <p>Composante /Programme : Gouvernance</p> <p>Titre du Projet : Renforcement de la consolidation de la paix, à travers le relèvement socioéconomique, le dialogue et l'éducation des jeunes, dans les communautés touchées par le conflit dans la région du Pool du Congo et ses environs (2020-2021)</p> <p>Code du Projet : 00112343</p> <p>Durée du Projet : 3 mois</p>	<p>Total budget : \$ 180 000 (97 588 028,88 FCFA)</p> <p>Gouvernement : Appui logistique</p> <p>Japon : \$ 180 000 (97 588 028,88 FCFA)</p> <p>1\$=540.594</p>
--	---

Approuvé par le PNUD

Signature



Date

09/02/2021

Emma NGOUAN-ANO

Représentante Résidente a.i

_____BRAZZAVILLE_____le _____

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL / 2021 - PROJET JAPON-PNUD AU CONGO BRAZZAVILLE

	ACTIVITÉS PRÉVUES	Calendrier		PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU (USD)		
		Fev	Mars		Source de financement	Montant	
		<p>Produit 1 : Les moyens d'existence des communautés sont améliorés grâce à des actions de relèvement, y compris des revenus rapides et des activités de haute intensité pour les femmes et les jeunes à risque</p> <p>Cible 1 : 60 jeunes ont des capacités renforcées en agroforesterie</p> <p>Indicateur : nombre de jeunes formés</p> <p>Moyen de vérification : Rapport de formation du MEF</p> <p>Cible 2 : 1 plateforme e-commerce est créée et fonctionnelle</p> <p>Indicateur : Existence de l'application e-commerce</p> <p>Moyen de Vérification</p>	<p>Activité 1.1: Soutien économique aux jeunes pour combattre le déclencheur potentiel de la violence chez les jeunes de Mbanza Ndounga à travers la formation en entrepreneuriat</p> <p>Activité 1.2 Mise en place d'une plateforme e-commerce</p> <p>Activité 1.3 : Formation de prise en main de la plateforme par les responsables des groupements</p> <p>Activité 1.4 Gestion de la plateforme</p> <p>Activité 1.5 Mission de suivi et de documentation des résultats du projet</p>		x		PNUD/MEF
		x		PNUD	JAPON	Honoraire du consultant	6 000
		x	x	PNUD	JAPON	Frais de mission (3 sessions de formation), logistique des sessions, communication	7 000
			x	PNUD	JAPON	Traitement de l'information, suivi des contenus, frais d'hébergement de la plateforme	15 000
		x	x	PNUD	JAPON	Frais de communication de la plateforme Honor. Consul. Webmaster	20 000

<ul style="list-style-type: none"> - Play store indiquant l'existence de l'application - Le Rapport du consultant 	Communication -Capitalisation	x	x	PNUD	JAPON	Conception et impression des outils de communication du projet, frais de diffusion	15 000
Sous-Total Produit 1							
Produit 2 : La cohésion sociale est consolidée, à travers la promotion du dialogue intracommunautaire pour le renforcement de la coexistence communautaire Cible : 70% des structures de l'Etat dans le Pool sont dotée en fourniture essentielle de bureau. Indicateur : Proportion des structures de l'Etat dans le Pool ayant bénéficié d'un appui en fourniture essentielle de bureau Moyen de vérification : Rapport, Acte de donation	Activité 2.1. Appui à la restauration de l'autorité de l'Etat dans la région du Pool			PNUD/ PREFECTURE	JAPON	Achat des équipements informatiques et fournitures de bureau (ordinateur, imprimante pour les 10 districts du département du Pool)	61 819
Sous-Total Produit 2							
		Evaluation et audit		PNUD	JAPON		30 000
Produit 3 : gestion du projet		Elaboration du rapport Final du projet		PNUD			
		GMS		PNUD	JAPON		10 113
Sous-Total Produit 3							
TOTAL GLOBAL 2021							
							180 000

Préparé par : M. Didier Jusvi
MABIKA NGASSAKI

Certifié par : M. Joseph Ikoubou

Approuvé par : Mme Emma NGOUAN-
ANOHI

Titre : VNU appui à la Gouvernance

Titre : Conseiller, Chargé de programme
Gouvernance

Titre : Représentante Résidente
Adjointe

Signature et date

Signature et date

Signature et date