



République du Congo



## Plan de Travail Annuel 2016

Pays: République du Congo

### Ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique

<b>Titre du Projet:</b>	Prévention de la jeunesse contre la radicalisation en République du Congo par le biais des mesures socio-économiques et activités pour une contribution positive au développement du pays et la consolidation de la démocratie.
<b>Effet (s) UNDAF:</b>	« D'ici 2018, les personnes les plus vulnérables de la population utiliseront les services sociaux de base de qualité (éducation, santé, sécurité alimentaire, eau et assainissement), y compris des services financiers adaptés »  « D'ici 2018, les processus électoraux sont crédibles, libres, justes et transparentes »
<b>Effet (s)CP/CPAP:</b> <i>(Liés à projet et tirés de CP)</i>	Les Opportunités d'emploi en faveur des femmes et des jeunes sont promues dans les zones cibles notamment par le développement des micros entreprises et des capacités techniques et organisationnelles
<b>Résultat 2016(s):</b> <i>(du projet)</i>	<i>présent</i> Les jeunes identifiés dans les zones cibles ont un emploi à travers le développement des microentreprises, formés aux différentes techniques à travers les centres et sont sensibilisés et formés sur l'éducation civique et les valeurs républicaines  Les jeunes radicalisés en oisiveté sont socio économiquement intégrés
<b>Entité d'exécution:</b>	Ministère de la jeunesse et de l'éducation civique.
<b>Autres partenaires:</b>	Haut-commissariat à la jeunesse et à l'éducation civique

#### Description sommaire

Ce plan de travail vise à contribuer à la réalisation de l'effet suivant du programme pays 2014-2018 : « développement social et inclusif ». Cette contribution se fera à travers la livraison des produits ci-après : « i) les jeunes bénéficiaires du projet jouissent d'une autonomie financière ; ii) 3 Centres de d'appui à l'entreprenariat sont soutenus et promus ; iii) Les jeunes à risque sont identifiés et des Réseau Créés ; iv) Les jeunes sont sensibilisés et formés sur l'éducation civique et les valeurs républicaines ».

Sa mise en œuvre se fera avec les ressources du PNUD dans une mutualisation des efforts en vue d'obtenir des résultats durables. Pour ce faire, les ressources devront être rendues disponibles à temps par le Gouvernement japonais, les équipes mobilisées et motivées pour l'atteinte des résultats. La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation seront basés sur les procédures et les engagements respectifs du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) figurant dans le Plan d'Action pour la mise en œuvre du Programme pays (CPAP) 2014-2018.

Programme Period:	<b>2014-2018</b>	Montant total nécessaire:	<b>USD 737 726</b>
Key Result Area (Strategic Plan):	<b>Gouvernance &amp; Pauvreté</b>	Montant total mobilisé :	<b>USD 737 726</b>
Atlas Award ID:	<b>00092456</b>	Apport (PNUD):	<b>USD 50 000</b>
Start date:	<b>Juin 2016</b>	Gouvernement japonais:	<b>USD 687 726</b>
End Date	<b>Décembre 2016</b>	Gouvernement congolais :	<b>USD 000 000</b>
Management Arrangement :	<b>DIM</b>		

Agreed by: Ministre de l' Jeunesse et de l'Éducation civique

**Mme Destinée Hermella DOUKAGA**

Date

07 JUL. 2016

Agreed by UNDP: Représentant Résident du PNUD

**Anthony OHEMENG BOAMAH**

Date

*Anthony OHEMENG BOAMAH*



## Annual Work Plan : 2016

### Secteur de travail : Développement social et inclusif

UNDAF résultat attendu 1: En 2018, les populations les plus vulnérables ont accès à des services sociaux de base de qualité (éducation, santé, sécurité alimentaire et assainissement), ainsi que des services financiers adéquats.

Résultat 2016 : Les jeunes identifiés dans les zones cibles sont sensibilisés, formés et insérés dans la vie économique par l'emploi, l'entrepreneuriat ou les activités génératrices de revenus

Indicateurs: Nombre de jeunes bénéficiant des activités génératrices de revenus ; nombre d'initiatives génératrices de revenus soutenues ; nombre de centres d'apprentissage fonctionnels ; nombre de réseaux de jeunes créés et opérationnels.

Baseline: 1. 0 Nombre très limité d'initiatives d'insertion socioéconomique des jeunes ;

Résultats attendus 2016	Activités	Cadre Chronologique				PARTIE RESPONSABLE	Budget prévisionnel par activité en S USD		
		T1	T2	T3	T4		Source de financement	Description du Budget	Mont
Output : les jeunes bénéficiaires du projet jouissent d'une autonomie financière	Activité 1.1: Identification des domaines ou créneaux propices d'insertion des jeunes à travers l'emploi ou l'entrepreneuriat et formation des jeunes					PNUD-GVT	Japon	75700- Atelier de lancement (campagne jeunes / métiers)	1
							Japon	75700- Formation et expertise technique	2
							Japon	72600-Subventions Appui à 20 groupes de jeunes avec 20 jeunes par groupe pour un total de 200 bénéficiaires. Chaque groupe recevra 20.000 USD comme kits de démarrage. Les activités seront dans les domaines de l'agroforesterie, la	20
Indicateur 1.1: 200 jeunes bénéficiaires identifiés	Activité 1.2: Versement des subventions aux jeunes porteurs de projet d'insertion socio-économique								
Indicateur 1.2: 20 initiatives génératrices de revenus sont soutenues									
Baseline: 0									

<p><b>Output 2:</b> 3 Centres de d'appui à l'entreprenariat sont soutenus et promus</p>					<p>mécanique automobile, et la menuiserie.</p> <p>71600- Voyage (Pour le suivi)</p>	
<p><b>Cible:</b> mise en place de 3 centres de soutien et 200 jeunes formés</p> <p><b>Indicateur 2.1:</b> 3 centres fonctionnels mis en place</p> <p><b>Baseline:</b> 0</p>	<p><b>Activité 2.1:</b> Mise en fonctionnement de 3 centres d'encadrement en Entreprenariat des jeunes</p>			<p>PNUD-GVT</p> <p>Japon</p>	<p>71300- consultants locaux (expertise technique dans le domaine de l'entreprenariat)</p> <p>72200- Equipements pour les 3 Centres</p> <p>35000 US \$ par Centre (ordinateurs, imprimantes, connexions Internet, fournitures)</p> <p>75750- Atelier et formation des</p>	<p>10</p>
<p><b>Résultats Indicateur 2.2:</b> 100 jeunes pris en charge par le biais de stages et formation professionnelle</p> <p><b>Baseline:</b> 0</p>	<p><b>Activity 2.2:</b> Appui à l'enseignement technique, la formation professionnelle et la mise en stage des jeunes</p>			<p>PNUD-GVT</p> <p>Japon</p>	<p>71500- soutien financier à 100 jeunes bénévoles dans le cadre du programme de stage avec le secteur privé et d'autres partenaires</p> <p>1050 USD par jeunes pour 6 mois ou 175 USD par mois (transport, nourriture, assurance)</p>	<p>5</p>

									72200- Équipement, ameublement et formation	
									74500- Dépenses diverses	
									<b>Sub-total</b>	
<b>Résultat attendu 2 du UNDAF: D'ici 2018, les processus électoraux sont crédibles, libres, justes et transparentes.</b>										
<b>Résultat 2016 : Les jeunes dans les zones du projet sont sensibilisés et éduqués aux valeurs citoyennes et républicaines et à la démocratie</b>										
<b>Indicateurs : Pourcentage des jeunes participant aux campagnes de sensibilisation : nombre de réseaux de jeunes nombre de jeunes sensibilisés</b>										
<b>Baseline: Corps de jeunes volontaires nationaux en éclosion</b>										
<b>Output 1 :</b> Les jeunes à risque sont identifiés et des Réseaux Créés	<b>Cible :</b> 5 réseaux sont mis en place	<b>Activity 1.1 :</b> Création des réseaux d'auto-éducation des jeunes dans les quartiers								
<b>Indicateur 1.1 :</b> 3000 jeunes identifiés et au moins cinq établis en réseau	<b>Indicateur 1.2 :</b> 3000 jeunes bénéficient de sensibilisation	<b>Activity 1.2 :</b> Sensibilisation et activités d'intérêt communautaire								
<b>Baseline:</b> 0										

Output 2: Les jeunes sont sensibilisés et formés sur l'éducation civique et les valeurs républicaines	Activité 2.1: Développer des outils de sensibilisation et d'identification des partenaires et des personnes-ressources								75700- Atelier et formation	1								
											74200- Coûts de production et communication audiovisuelle	4						
Cible: 3000 jeunes sont formés Indicateur 2.1: 3000 jeunes sensibilisés par an BaseLine: 0	Activité 2.2: Campagnes de sensibilisation et d'éducation des jeunes aux valeurs républicaines, de tolérance et de citoyenneté	PNUD-GVT	Japon	71600 Voyages	74200- Production Audio Visuelle et impression	Production, communication (Emission TV et radio)				1								
											Japon	71300- Experts locaux		1				
											PNUD	71300-Experts locaux	78700-Atelier de validation	1				
<b>Sous-Total</b>										<b>11</b>								
Gestion de Projet	Prise en charge du CTP				PNUD	62000- Prendre en charge les émoluments du CTP				1								
										Japon	72400-Payer les frais de communication	Conduire l'exercice de suivi et évaluation	75700- Comité de pilotage	1				
															PNUD	75700-Divers activités de coordination		
															Japon	75100-Payer les GMS		
										<b>Total</b>								
Total Japon										68								
UNDP										5								
Budget total du projet										7332								