

Project Annual Report**DATE:** 5 Janvier 2012**Award ID:** 00059100**Description:** PTA "Appui au renforcement des capacités nationales de gestion de développement « (NEX2)**Partner de mise œuvre:** Direction Générale du Plan et du Développement (DGPD)**Période couverte:** 1^{er} janvier 2011-31 décembre 2011**1. Project Issues:**

Risques liés au projet: - Retard dans le décaissement des fonds de contrepartie nationale	Opportunités du projet:
--	-------------------------

2. Performances du projet

Produit 1: Les institutions, y compris la Cour des Comptes et le Parlement, et les autres acteurs disposent des capacités pour la planification, le contrôle, le suivi et l'évaluation des politiques, programmes et budgets

Description: Renforcement des capacités du Gouvernement et planification stratégique

Cibles: - Le guide de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) est disponible et disséminé

- Au moins 200 cadres et agents des structures partenaires du PNUD utilisent les outils de la GAR

Réalisation:

Activité: Formation des Institutions sur la GAR

Mise en oeuvre:

Période: Mars-décembre 2011

Niveau execution:

Indicateurs	Date	Realisations		
		Perspectives	Situation financière	Commentaries

Budget

Account	Fund	Donor	Partie resp.	Budget	Dépenses	Balance
75700	04000-11888	00012	DGPD-PNUD	35,000.00	42,311.15	-6,811.15

Produit 2: Mise en œuvre du CPAP

Description: La mise en œuvre du CPAP est améliorée pour les trois dernières années du cycle de programmation 2009-2013

Cible: Le document du CPAP est révisé sur la base des recommandations issues de la revue à mi-parcours organisée les 27 et 28 janvier 2011

Realisation: La revue du CPAP a été faite et un rapport produit.

Activité:**Mise en œuvre:**

Période:

Niveau d'exécution

Indicateurs		Date	Réalizations			
			Perspectives	Situation financière	Commentaires	
Existence du rapport de la revue du CPAP		Fin janvier 2011				
Budget						
Account	Fund	Donor	Partie resp	Budget	Dépenses	Balance
75700	04000	00012	DGPD	22,300.00	4,998.29	17,301.71

Produit 2: Réalisation de l'audit 2010.**Description:****Cible:** L'Audit externe des projets NEX, exercice clos en 2010 est non qualifié**Réalisation:** L'audit a été mené et le rapport produit.**Activité:**

- Préparer dès décembre 2010 l'audit 2010
- Organiser et recruter un cabinet indépendant pour la conduite de l'audit externe 2010
- Mettre en œuvre les recommandations de l'audit 2010

Mise en œuvre:

Période:

Niveau d'exécution :

Indicateurs		Date	Réalizations			
			Perspectives	Situation financière	Commentaires	
Rapport d'audit 2010 non qualifié						
Existence du rapport de l'audit		Début mai 2011				
Budget						
Account	Fund	Donor	Partie resp	Budget	Dépenses	Balance
74100	30000	00200	DGPD	1,000	2,892.26	-1,892.26

3. Leçons apprises

--