



PLANO DE TRABALHO ANUAL

PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO E DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PARA OS MAIS VULNERÁVEIS

2008



Promoção do crescimento e de oportunidades económicas para os mais vulneráveis

País : Cabo Verde

Resultado(s) do UNDAF :

- As comunidades mais vulneráveis são incluídas e participam no processo de desenvolvimento socio-económico do país.

Resultado(s) previsto(s) do CP :

- As populações mais vulneráveis são integradas nos mecanismos de desenvolvimento através de políticas e programas apropriados ;
- As instituições nacionais asseguram a integração das variáveis demográficas e os ODM nas políticas e nos programas de desenvolvimento
- A participação das populações vulneráveis no desenvolvimento e na promoção do empresariado é promovida para assegurar a sua melhor inserção no tecido económico e social

Produto(s) previsto(s) do CP :

Ver os seguintes produtos 5.1.1/5.1.2/5.1.3/7.1.1/7.1.3/constantes na matriz
(Relativos à intervenção e extraídos do CPAP)

Parceiros de implementação : DGP, INE, ICIEG, MTSF, MQE, IEFP, SEJD, SOLMI E Camara Municipal de Sta Cruz.

O presente plano anual inscreve-se no quadro do UNDAF 2006-10 e do 1º Programa Comum entre o Governo de Cabo Verde e as Agências Ex Com das Nações Unidas, cujo um dos objectivos é apoiar o Governo na procura de soluções nacionais para que os mais pobres possam ter uma voz efectiva e para uma expansão do acesso dos pobres a recursos produtivos e às oportunidades económicas.

A luta contra a pobreza e a iniquidade constituem um grande desafio do Governo de Cabo Verde, pois mesmo com uma certa vitalidade no crescimento económico a vulnerabilidade é ainda grande, principalmente no meio rural e nas famílias chefiadas por mulheres. A pobreza estende-se também aos jovens desempregados e sem formação. O Governo consciente dos problemas que afectam a População elaborou uma política nacional de População para uma melhor intervenção na luta contra a pobreza.

Assim as actividades deste plano de trabalho propõem-se contribuir para os diferentes resultados deste Componente Programa Luta contra a Pobreza, concretizando desta forma o apoio das NU aos esforços do Governo na melhoria das condições de vida da População cabo-verdiana. O plano de trabalho focalizar-se-á no apoio ao reforço da capacidade institucional da DGP para o seguimento dos ODM e na finalização do DECRP. Uma atenção especial será dada ao sector de emprego e formação profissional e à Juventude na luta contra a pobreza.

Apoio ao sistema de micro finança, ao reforço institucional da Câmara Municipal de Santa Cruz na promoção de incubadoras de empresas e na promoção dos ODM no seio da comunidade com as associações comunitárias de base. O reforço institucional do INE, na preparação do RGPH de 2010 que vai permitir o país de dispor de dados fiáveis e em dia para um melhor seguimento dos diferentes programas de desenvolvimento e os ODM.

Período do Programa : 2008
Componente do Programa : Promoção do crescimento e de oportunidades económicas para os mais vulneráveis
Título da Intervenção : Luta contra a pobreza
Código orçamental :
Duração : 12 meses

Orçamento anual previsto : \$901.127
Recursos atribuídos:

- Governo:
- PNUD:\$260.000
- UNFPA: \$350.927
- UNICEF: \$160.000
- Lux: \$130200

Approvado (em nome do Governo de Cabo Verde):



Director Geral da Cooperação Internacional

18/02/2008

Data

Aprovado (em nome do Escritório Comum das Nações Unidas) :



Representante

18/02/08

Data



Plano de Trabalho Anual
Promoção do Crescimento e de Oportunidades Económicas
para os mais Vulneráveis

Ano : 2008

PRODUTOS DO CP <i>e indicadores, incluindo as metas anuais</i>	ACTIVIDADES PLANEADAS	CHRONOGRAMA				PARTE RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO PREPARADO	
		1eT	2eT	3eT	4eT		Origem dos Fundos	Descrição do orçamento
5.1.1. As capacidades nacionais com vista a um melhor conhecimento da dinâmica das populações e da integração das questões de População/ODM nas políticas e programas de desenvolvimento no DECRP actualizado são reforçadas Indicadores: - Capacidade institucional da DGP reforçada NO Sistema nacional de S&A - DECRP-II divulgado a nível nacional - Documento da estratégia baseada nos ODM disponível. - Novas metas e indicadores nacionais dos ODM definidos. - Relatório das actividades das comemorações do DMP e do lançamento do relatório sobre o estado da população de 2008. - Atelier de reforço da capacidade do REJOP organizado. - Atelier de socialização e validação do estudo sobre o género e agricultura realizado.	5.1.1.1. Reforço da capacidade institucional da DGP no seguimento das políticas de desenvolvimento dos ODM e do DECRP.	X	X	X	X	UNFPA	Reforço da capacidade e institucional da DGP e capacitação	35.000
	5.1.1.2. Finalização da estratégia baseada nos ODM e determinação dos custos.	X	X			UNDP	Assistência técnica	3.000
	5.1.1.3. Definição das Metas e dos Indicadores nacionais para a medição da realização dos ODM			X		UNDP	Assistência técnica	4.000
	5.1.1.4. Comemoração do dia 11 de Julho e lançamento do relatório sobre o Estado da População Mundial de 2008		X	X	X	UNFPA	Assistência técnica e Publicação	20.000

<p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Questões da População e ODM Integrados nos planos nacionais de desenvolvimento e no novo DECRP. - DMP e relatório sobre a situação da População mundial comemorados - Estratégias dos custos dos OMD para os sectores da saúde e água elaboradas - Sistema nacional de S&A criado - 10 estudantes do ensino superior recebem apoio para a pesquisa - Estudo sobre o perfil género do sector agrícola em Cabo Verde validado - 2 Brochuras ligadas aos OMD elaborados e publicados pelo REJOP 	<p>5.1.1.5. Capacitação técnica da DGP para a montagem de um Sistema Nacional de Seguimento e Avaliação.</p> <p>5.1.1.6. Apoio (bolsa de pesquisa) a estudantes do ensino superior para os quais o tema da pesquisa está relacionado às questões de População, desenvolvimento e género</p> <p>5.1.1.7. Apoio à realização do atelier de socialização e validação do documento sobre "Perfil género do sector agrícola em Cabo Verde</p> <p>5.1.1.8. Reforço da capacidade da REJOP a favor dos ODM</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>DGP</p> <p>DGP</p> <p>ICIEG</p>	<p>UNFPA (10.000) UNDP (10.000)</p> <p>UNFPA</p> <p>UNFPA</p>	<p>Formação e capacitação</p> <p>Apoio monetário</p> <p>Atelier Logística Edição Impressão Publicação</p> <p>Assistência logística</p> <p>Assistência Técnica, equipamentos</p>	<p>20.000</p> <p>5.000</p> <p>4.892</p> <p>30.000</p> <p>200.789 Comparticipação do Estado: 13.611</p>
<p>5.1.2. O Sistema das Estatísticas Nacionais é reforçado para orientar as estratégias nacionais de desenvolvimento Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividades preparatórias para o REGH de 2010 realizadas - Sistema de Informação Geográfica operacional. <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Draft do Questionário, Plano de tubulação e Plano de Análise do Recenseamento elaborados - Documento de plaidoyer para a mobilização dos recursos para o RGPH de 2010 elaborado. 	<p>5.1.2.1 Preparação do Recenseamento Geral da População - 2010: (Elaboração do 1º Draft do Questionário; Elaboração do Plano de Tubulação; Plano de Análise; Atelier de Discussão Alargada com os utilizadores; Apoio na instalação do Gabinete do RGPH 2010).</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>DGP/REJOP Rede de Jornalistas para a População</p> <p>Instituto nacional de Estatísticas - INE</p>	<p>UNFPA (15.000) UNICEF (15.000)</p> <p>UNFPA (150.789) UNDP (50.000)</p>	<p>Assistência logística</p> <p>Assistência Técnica, equipamentos</p>	<p>30.000</p> <p>200.789 Comparticipação do Estado: 13.611</p>

<p>5.1.3. Políticas e Programas que facilitam um melhor acesso aos bens e serviços implementado Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 Mulheres de Gouveia e Cidade Velha formadas em AGR ligadas a agropecuária, e artesanato. - 40 Acções de animação para cerca de 600 formandos realizados - Nível académico de 50 jovens elevado ao 8º ano de escolaridade - 10 Jovens formadas em corte e 	<p>5.1.2.2. Sistema de Informação Geográfica: (Levantamento de informação Geográfica (viagens + Ajudas de Custos); Aquisição de Software; Construção de Bases de dados Geográfica Poligonal, de Edifícios -BGE e de Segmento de arruamentos - BSA.)</p> <p>5.1.3.2. Formação em Actividades Geradoras de rendimento ligadas à Agropecuária e Artesanato para as mulheres de Gouveia e Cidade Velha</p> <p>5.1.3.3. Realização de acções de animação, com os diferentes Círculos de Cultura, da 1ª, 2ª e 3ª fase.</p> <p>5.1.3.4. Elevação do nível académico de 50 jovens da comunidade de Latada São Pedro a 8º ano de escolaridade através do ensino recorrente ministrado pela CCAEA da Praia</p> <p>5.1.3.5. Realização de uma acção de formação na área de corte e costura a jovens da 3ª fase do círculo de cultura de Achada São Filipe.</p>	X	X	X	X	INE	UNFPA 58.120 UNICEF 22.197	Viagens, Ajudas de Custos e Aquisição de Software	80.317 Comparticipação do Estado: 7.449
		X	X	X	X	ICIEG/ACCVE	UNDP	Assistência Técnica	10.576
		X	X	X	X	ICIEG/CCAEA	UNFPA	Logística Assistência Técnica	2.644
		X	X	X	X	ICIEG/CCAEA	UNICEF	Assistência Técnica	3.768
		X	X	X	X	ICIEG/CCAEA	UNICEF	Assistência Técnica	5.288

<p>costura na 3ª fase do círculo de cultura</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 Pessoas capacitadas em três acções de formação à distância, utilizando a metodologia ECA <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 mulheres são capacitadas em AGR ligadas a agropecuária e artesanato - 50 Jovens formados através do CCAEA - 2 Acções de formação à distância nas áreas de qualidade no atendimento ao cliente realizadas 	<p>5.1.3.6. Realização de acções de formação à distância, utilizando a metodologia ECA nas áreas de Qualidade no atendimento ao cliente, Animação e tempo livre e Escola da família.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>ICIEG/CCA EA</p>	<p>UNFPA</p>	<p>Assistência a Técnica</p>	<p>3.041</p>
<p>7.1.1.1. Workshop Nacional, para consensualização e socialização do Projecto de regulamentação da Lei de Microfinanças, Plano Estratégico, Plano de Acção Nacional e a proposta de criação do Fundo de Provitimento conexo a um Fundo de Risco para o sector das microfinanças</p>	<p>7.1.1.1. Workshop Nacional, para consensualização e socialização do Projecto de regulamentação da Lei de Microfinanças, Plano Estratégico, Plano de Acção Nacional e a proposta de criação do Fundo de Provitimento conexo a um Fundo de Risco para o sector das microfinanças</p>	<p>X</p>			<p>MTFS</p>	<p>UNDP</p>	<p>Logística Assistência a técnica</p>	<p>18.321</p>
<p>7.1.1.2. Apoio na implementação e capacitação do Conselho Consultivo de micro-finanças para o sector das micro-finanças, no âmbito do quadro legal</p>	<p>7.1.1.2. Apoio na implementação e capacitação do Conselho Consultivo de micro-finanças para o sector das micro-finanças, no âmbito do quadro legal</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>MTFS</p>	<p>UNDP</p>	<p>Encontros Assistência a técnica Logística Equip.</p>	<p>13.221</p>
<p>7.1.1. O sistema de micro crédito e de micro finanças em proveito das populações mais vulneráveis é melhorado</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Workshop Nacional sobre o Projecto de regulamentação da Lei de Microfinanças, realizado - Concelho Consultivo de micro-finanças capacitado 	<p>7.1.1.3. Divulgação, sensibilização junto às instituições de micro-finanças, e população em geral, sobre o quadro legal aprovado</p>	<p>X</p>	<p>X</p>		<p>MTFS</p>	<p>UNDP</p>	<p>Assistência a técnica Logística Publicação de manuais brochuras folhetos Pagina Internet</p>	<p>19.831</p>

<p>- Pelo menos 25 instituições de micro-finanças sensibilizadas sobre o novo quadro legal</p> <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projeto de regulamentação da lei aprovado - Fundo de provimento criado - Plano estratégico sobre as micro finanças aprovado 		X	X	X	X	X	X	20.000
<p>7.1.3. As capacidades de participação das pessoas mais pobres, das associações comunitárias, as ONGs e as instituições voluntárias de desenvolvimento econômico e do mercado do emprego são reforçados.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plano nacional de emprego de pelo menos 4 áreas de intervenção (São Vicente, Sano Antão e interior de Santiago) elaborado. 	<p>7.1.3.1. Geo-territorialização do Plano Nacional de Emprego</p>	X	X	X	X	X	X	85.000 Contribuição do Governo: 33.000
	<p>7.1.3.2. Continuação da Implementação dos programas: A) Programa Soldado Cidadão; B) Programa uma Câmara por concelho Emprego.</p>	X	X	X	X	X	X	35.000
<ul style="list-style-type: none"> - 40 Soldados formados em soldagem, pintura, mecânica, informática - 20 jovens formados em técnica jornalística e produção áudio-visual e de gestão de pequenos negócios - Lei reguladora do programa de 	<p>7.1.3.3. Regulamentação de um Programa de apoio de bolsas de estudo para a formação profissional destinado a jovens carenciados</p> <p>7.1.3.4. Implementação de um Programa de inserção de mulheres chefes de famílias na economia</p> <p>7.1.3.5. Inserção de pessoas com necessidades especiais: (Elaboração de Plano Nacional de Inserção de Pessoas com Necessidades Especiais na Formação Profissional e no Mercado de Trabalho)</p>	X	X	X	X	X	X	30.000

<p>apoio a bolsas de estudo para a formação profissional criada e aprovada</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p></p>	<p>LUX</p>	<p>Equipamentos Informáticos Assist. Técnica</p>	<p>18.000</p>
<p>- programa de inserção das mulheres chefes de família elaborada</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p>IEFP</p>	<p>UNDP</p>	<p>Assistência técnica Apoio Financeiro</p>	<p>6.000</p>
<p>- Plano de acção para a inserção de pessoas com necessidades especiais na formação Profissional</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p>IEFP</p>	<p>UNDP</p>	<p>Assistência técnica Apoio Financeiro</p>	<p>6.000</p>
<p>- Sistema de informação sobre a formação Profissional montado</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p>MQE/IEFP</p>	<p>LUX</p>	<p>Assistência técnica Apoio financeiro</p>	<p>18.000</p>
<p>- Reforço institucional da IEFP</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p>MQE/IEFP</p>	<p>LUX</p>	<p>Assistência técnica Apoio financeiro</p>	<p>18.000</p>
<p>- Programa de aprendizagem Institucionalizada</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p>MQE/IEFP</p>	<p>LUX</p>	<p>Reforço de capacidade Viagens e ajudas de custos</p>	<p>19.200</p>
<p>- 50 jovens mães são formadas em AGR</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p>MQE/IEFP</p>	<p>LUX</p>	<p>Reforço de capacidade Viagens e ajudas de custos</p>	<p>19.200</p>
<p>- 10 gabinetes são criados para apoiarem as jovens em AGR, orientação escolar vocacional e Profissional.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p>MQE/IEFP</p>	<p>LUX</p>	<p>Reforço de capacidade Viagens e ajudas de custos</p>	<p>19.200</p>
<p>- 2 Sessões semanais sobre os indicadores dos OMD são difundidos na rádio local;</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p>DGJ MQE</p>	<p>UNICEF</p>	<p>Assistência técnica Logística Viagens e ajudas e custo</p>	<p>50.238</p>
<p>- 4 micros projetos financiados nas áreas de agropecuária, agricultura e transformação de produtos agrícolas</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p>DGJ MQE</p>	<p>UNICEF</p>	<p>Assistência técnica Equipamentos Softwares Formação</p>	<p>18.509</p>
<p>- 2 formações em gestão de micro crédito realizadas</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p>DGJ MQE</p>	<p>UNICEF</p>	<p>Assistência técnica Equipamentos Softwares Formação</p>	<p>18.509</p>
<p>- 1 visita de supervisão à Santa Cruz por trimestre.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p>DGJ MQE</p>	<p>UNICEF</p>	<p>Assistência técnica Equipamentos Softwares Formação</p>	<p>18.509</p>

<p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Planos de accao regionalizada para as ilhas de Santo Antão, S. Vicente e Santiago - 40 Soldados capacitados para entrarem no mercado de trabalho depois de cumprirem o serviço militar - 6 Centros de formação Profissional ligados à rede - 6 técnicos do IIEFP formados em contabilidade e finanças - Programa de aprendizagem elaborada e aprovado em conselho de ministros - Todas as ilhas beneficiem do programa empreendedorismo - 6 gabinetes de apoio às meninas mães são funcionais - O programa do empreendedorismo cobre 80% das ilhas do país. - Um projeto de incubadora de empresas é criado na CMSC - Programa radiofónico sobre os indicadores dos OMD criado e aprovado - 3 micro projeto nas áreas de agropecuária, agricultura e transformação de produtos agrícolas são operacionais - 4 visitas de supervisão ao Município de Santa Cruz 	<p>7.1.3.12. Realização de formações profissionalizantes de curta duração, condizentes com as dinâmicas de oportunidades económicas locais</p> <p>7.1.3.14. Criação de produtos de comunicação de massa para a promoção dos Objectivos do Milénio (OMD) no seio das comunidades</p> <p>7.1.3.15. Financiamento de micro-projectos nas áreas de rega gota-a-gota, pecuária (aquisição de animais de raça melhorada), caprinos, suínos e bovinos), transformação e conserva de produtos agrícolas, reciclagem de decorações e design artesanal</p> <p>7.1.3.16. Formação em gestão de Micro-crédito, design artesanal e reciclagem & decoração</p> <p>7.1.3.17. Montagem de um Projecto de Incubadora de empresas</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>DGJ</p> <p>SOLMI</p> <p>SOLMI</p> <p>SOLMI</p> <p>SOLMI</p> <p>SOLMI</p> <p>SOLMI</p>	<p>UNFPA</p> <p>UNDP</p> <p>UNDP</p> <p>UNDP</p> <p>UNDP</p> <p>UNDP</p> <p>UNDP</p>	<p>Formação Assisténcia técnica Equipamentos</p> <p>Assisténcia técnica Formação Produção de Programas Equipamentos</p> <p>Assisténcia técnica Equipamentos</p> <p>Assisténcia técnica Logística</p> <p>Equipamentos Materiais Formação Seguint. Capacit.</p>	<p>26.441</p> <p>6.610</p> <p>19.831</p> <p>6.610</p> <p>30.000</p>
--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	--

	Missões de seguimento no terreno dos responsáveis da unidade e dos parceiros	X	X	X	X	X	X	DGP/UNFP	UNDP (5.000) UNICEF (5.000)	Viagens e ajudas custos	10.000
	Diversos	X	X	X	X	X	X	UNFP	UNDP	Custos com telefones, etc.	2.000
Seguimento e avaliação do PTA											901.127 USD
<i>Relatórios de seguimento e avaliação produzidos</i>											
TOTAL											

UNFPA – 350.927

UNDP – 260.000

UNICEF – 160.000

LUX - 130.200

Handwritten mark

Handwritten signature

Instrumento de Monitorização do Plano de Trabalho Anual 2007

Produtos previstos do CP e indicadores incluindo metas anuais	Actividades de seguimento e avaliação	Cronograma (Mês ou trimestre)		Custo/Orcamento (USD)		Resultados das actividades de seguimento e avaliação	Meios de verificação dos resultados	Progresso para a realização dos produtos do CPI
		Previsto	Realizado	Previsto	Real			
Produto: 5.1.1. As capacidades nacionais com vista a um melhor conhecimento da dinâmica das populações e da integração das questões de População/ODM nas políticas e programas de desenvolvimento no DECRP actualizado são reforçadas	- Encontro de trabalho para a finalização do DECRP	1 Trimestre					DECRP finalizado	
	- Encontro de trabalho com a equipa responsável pelo sistema de seguimento e avaliação	2 a 4 Trimestre					Relatório dos encontros	
	- Encontro de trabalho com a equipa encarregue da avaliação dos custos e necessidades baseado nos ODM	1 e 2 Trimestre					Relatório da avaliação dos custos e necessidades por sectores finalizado	
	- Participação nas actividades comemorativas	3 e 4 Trimestre					Relatórios das comemorações	
Indicador: Questões da População e ODM Integrados nos planos nacionais de desenvolvimento e no novo DECRP.	- Encontro de trabalho para a validação do documento género na agricultura	2 Trimestre					Documento do estudo	
	- Encontro de trabalho e comentários dos diferentes drafts do DECRP	1 Trimestre					Documento do DECRP	
	Encontro de trabalho com a DGP e as Instituições universitárias para selecção dos candidatos	4 Trimestre					Relatório de selecção dos candidatos	

1 Utilizando os dados sobre os alvos dos indicadores anuais, descrever o progresso feito para a realização dos produtos do CP. Se for relevante, comentar os factores que facilitaram e/ou limitaram a concretização dos resultados, incluindo:
Se os riscos e hipóteses identificados na M & A do CP se materializaram ou se surgiram novos riscos. Factores internos como o momento em que ocorreram os produtos e actividades, a qualidade dos produtos e serviços, a coordenação e/ou outras questões relativas à gestão.

<p>Produto 5.1.2. O Sistema das Estatísticas Nacionais é reforçado para orientar as estratégias nacionais de desenvolvimento</p> <p>Indicadores: Grau de implementação da Agenda Estatística para o Desenvolvimento 2006-2010</p>	<p>- Encontro de trabalho para discutir o documento do RGPB 2010</p>	<p>1 a 4 Trimestre</p>				<p>Relatório dos encontros</p>	
	<p>Encontro de trabalho para discutir o sistema SIG</p>	<p>1^a a 3 Trimestre</p>				<p>Relatório dos encontros</p>	
<p>Produto 5.1.3. Políticas e Programas que facilitam um melhor acesso aos bens e serviços implementado</p> <p>Indicadores: Número de iniciativas a favor do acesso aos bens e serviços implementados</p>	<p>- Encontro de concertação sobre os TDR para a formação em AGR</p> <p>- Participação no encontro para validação do estudo</p>	<p>2 a 4 trimestre</p>				<p>- Relatório - TDR do estudo - Relatório de supervisão das formações</p>	
	<p>- Encontro de trabalho sobre os TDR da formação para os jovens</p>	<p>2 a 4 trimestre</p>				<p>Relatório, TDR Plano de formação</p>	
<p>Produto 7.1.1. O sistema de micro crédito e de micro finanças em proveito das populações mais vulneráveis é melhorado</p> <p>Indicadores: Estudo de impacto sobre as condições de vida das populações realizado.</p>	<p>- Participação no workshop</p>	<p>2 Trimestre</p>				<p>Boletim oficial</p>	
	<p>- Encontro de trabalho para a implementação do conselho consultivo para as micro finanças</p>	<p>3 a 4 trimestre</p>				<p>- Relatório do encontro</p>	
	<p>- Participação na campanha de sensibilização e divulgação do quadro legal</p>	<p>1 e 3 trimestre</p>				<p>- Plano de sensibilização - Relatório da campanha</p>	

<p>Produto: 7.1.3. As capacidades de participação das pessoas mais pobres, das associações comunitárias, as ONGs e as instituições voluntárias de desenvolvimento económico e do mercado do emprego são reforçadas</p> <p>Indicadores: <i>Capacidade das populações pobres, das associações comunitárias, ONGs reforçada</i></p>	<p>- Encontro de trabalho na geo-territorialização do plano de emprego</p>	<p>3 a 4 Trimestre</p>					<p>Relatórios dos encontros Planos regionais para o emprego das 3 ilhas definas anteriormente - Relatório das visitas de supervisão</p>	
	<p>Visita de supervisão das actividades soldado cidadão e um câmara por concelho</p>	<p>2 a 4 trimestre</p>					<p>- Relatório dos encontros - TdR consultores</p>	
	<p>- Participação na discussão dos TDR para a elaboração do quadro legal sobre as bolsas de estudos</p>	<p>2 a 4 trimestre</p>					<p>- Relatório dos encontros - TdR consultores</p>	
	<p>- Encontro de trabalho sobre os TDR consultores p/elaboração Estudo s/ Impacto da Formação Profissional na Empregabilidade Jovens</p>	<p>3 a 4 Trimestre</p>					<p>- TDR - Relatórios dos encontros</p>	
	<p>- Encontro de trabalho sobre os TDR de um programa de inserção de mulheres chefes de famílias na economia</p>	<p>2 e 4 Trimestre</p>					<p>- TDR - Relatório dos encontros</p>	
	<p>- Participação na discussão dos TDR para a elaboração de um plano de inserção de pessoas com necessidades especiais na formação Profissional e no mercado de trabalho</p>	<p>2 e 3 trimestre</p>					<p>- Relatório da visita de supervisão</p>	
	<p>- Visita de supervisão dos centros de formação do IIEFP</p>	<p>2 e 3 trimestre</p>					<p>- Relatório da visita de supervisão</p>	
	<p>- Encontro de trabalho sobre a institucionalização do programa de aprendizagem</p>	<p>1 a 4 trimestre</p>					<p>- Relatórios dos encontros</p>	
	<p>- Encontro de trabalho sobre o programa de empreendedorismo</p>	<p>1 a 4 trimestre</p>					<p>- Relatórios dos encontros</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - Encontro de discussão sobre os TDR para a formação das jovens mães - Discussão sobre os conteúdos das formações profissionalizantes - Visitas de seguimento das actividades em Sta Cruz 	<p>2 a 4 trimestre</p> <p>2 a 3 trimestre</p> <p>1 a 4 trimestre</p>					<p>- Relatórios e os TDR</p> <p>- Relatório das visitas de seguimento</p>	<p>- Visitas de seguimento das actividades em Sta Cruz</p>
--	---	--	--	--	--	--	---	--

SA

