

INFORME DE VISITA DE CAMPO

Fecha: **05 de octubre 2020**

Responsable de la Gira: **Carla Fabiola Padilla Salas**

Firma:

Carla Padilla Salas

Acompañantes/Apoyo técnico: Funcionarios de las cuatro municipalidades con las cuales se trabajan las jornadas de reforestación y Coordinadores de Brigadas

Fecha de la visita: **mes de setiembre**

Lugar(es) Visitados: **Sitios destinados a reforestación en los cuatro cantones de CBIMA**

Motivo de la visita: *Continuar y finalizar las reforestaciones 2020 en el CBIMA*

Objetivo de la Visita: *Reforestar sitios debidamente planificados y coordinados con los distintos actores*

Desarrollo del Informe:

Junto con las municipalidades y otros actores vinculados se coordinó el desarrollo de las Brigadas Familiares de Reforestación Urbana, con la cual se intervino un total de 64 hectáreas y se involucraron 80 familias las cuales conformaron las brigadas.

Como se ha mencionado previamente, para llevar a cabo esta actividad se coordinó previamente el transporte y traslado de plantas, abono, hidratación del hidrogel y además la distribución de los insumos en campo con el objetivo de que hubieran subestaciones que permitieran a las burbujas sociales reforestar sin tener contacto las unas con las otras.

Se dio el cumplimiento estricto del "Protocolo de medidas de prevención contra el contagio y la propagación del COVID-19, durante jornadas de reforestación", donde acciones como portar mascarilla, desinfectar las herramientas y el uso de alcohol en gel, fueron obligatorias.

Dentro de las acciones posteriores, se han comenzado la planificación de las labores de mantenimiento que se llevarán a cabo el próximo 2021 para el total de unidades verdes establecidas en campo. Este proceso requerirá varias visitas de campo y planificación detallada tanto de actividades como de presupuestos requeridos para llevar con éxito esta tarea, junto con la creación de un Protocolo de Mantenimiento para las reforestaciones del CBIMA.

Recomendaciones a seguir / Acuerdos

Visitar periódicamente los árboles para verificar su estado y darles el adecuado mantenimiento que aumente la cantidad de árboles que sobrevivan en campo.

Implementar Protocolo de Mantenimiento

Acciones a Tomarse y Próximos pasos

Asignar el mantenimiento debido a los árboles establecidos en campo

Fotografías

Incluir un máximo de cinco fotografías sobre la actividad realizada.



Fotografía 1. Familias Brigadistas de Reforestación en el Parque de Hatillo 6 , San José

Cuando corresponda, cada informe debe incluir como anexo la lista de asistencia original de los asistentes, ya sea una reunión, taller, visita de campo.







Proyecto
 Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica
 ID de Proyecto: 00096514

"Proyecto Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica"
 Actividad: JORNADAS EN EL CBIMA A CARGO DE BRIGADAS FAMILIARES PARA LA REFORESTACIÓN URBANA

REGISTRO DE ASISTENCIA
 Fecha: 22-9-20
 Lugar: Parque Hatillo 6.

- ❖ Las personas abajo firmantes estamos participando de manera voluntaria en el proceso de reverdecimiento del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA), como parte de las brigadas familiares de reforestación urbana.
- ❖ Me comprometo a seguir todas las medidas de higiene y distanciamiento social, para evitar contagios de COVID-19. Ni yo ni ninguna persona de mi burbuja social tiene síntomas o ha sido diagnosticada con COVID-19, en las últimas dos semanas.
- ❖ Me comprometo a realizar las plantaciones conforme a las técnicas adecuadas de reforestación urbana.
- ❖ Comprendo que debo cumplir con la meta de árboles y arbustos asignados a mi brigada, como parte de los requisitos para recibir la donación, en reconocimiento a mi aporte al mejoramiento ambiental del CBIMA.

N°	NOMBRE	CÉDULA	SEXO MUJER (M), HOMBRE (H), OTRO (O)	EDAD	HORA INICIO	HORA DE FINALI ZA- CIÓN	FIRMA
1	Kevin Edward's Ruiz	113770181	Hombre	31	8:00		<i>Kevin Ruiz</i>
2	Jennifer Zeledón Rizo	155802383804	Mujer	31	8:00		<i>Jennifer Rizo</i>
3	Tommy Funes Benavides	110380138	H	41	8		<i>Tommy Funes</i>
4	Roby Manuel Sepura	1616430	Parajes	8			<i>Roby Sepura</i>
5	JOSÉ ALEXANDER LÓPEZ MORA	108300989	HOMBRE	48	8:00		<i>José Alexander López Mora</i>

pág. 1

1. Lista de asistencia reforestación Parque de Hatillo 6, San José (22/09/20)