



## INFORME DE VISITA DE CAMPO MES JULIO 2019

**Fecha:** 16 de agosto de 2019

**Responsable de la Gira:** Darío Aramburo R.

**Firma:**

Darío Aramburo

**Fecha de la visita:** 3 al 5 de julio, 11 al 12 julio, 29 julio al 1 de agosto

**Lugar(es) Visitados:** 3 de julio a San José de Rivas y Jardín de Paramo, 4 de julio a Quizarrá de PZ, 5 de julio San Pedro de PZ y centro de Buenos Aires, 11 julio Golfito y San Vito, 12 julio La Lucha de Potrero de Buenos Aires, 29 julio Buenos Aires centro, 30 julio Quizarrá de PZ, 31 de julio Savegre Abajo de PZ y oficinas de cámara de ganaderos de San Isidro ACGUS, 1 de agosto San José centro a oficinas de PNUD.

**Motivo de la visita:** visitas a organizaciones de base para brindar asistencia técnica y acompañamiento en la formulación de su iniciativa socio económica, dar seguimiento a iniciativas en fase de implementación, participación en reunión de equipo técnico.

### **Objetivo de la Visita:**

3 julio: Seguimiento a formulación de proyecto de ADI San José de Rivas y capacitación en viveros en Jardín de Paramo

4 julio: Visita de seguimiento a implementación de proyecto de consorcio ASOCUENCAS.

5 julio: Visita de seguimiento a implementación de proyectos de consorcio ASADA San Pedro en Pérez Zeledón y de corredor biológico Río Cañas.

11 julio: Participar y colaborar en taller de capacitación en temas de recurso hídrico de la Cámara de Ganaderos Independientes del Sur, en Golfito.

12 julio: Seguimiento a formulación de proyecto de ADI La Lucha y Asociación de Productores de La Luchita de Potrero de Buenos Aires.

29 julio: Reunión de coordinación con junta directiva de ADI Boruca para presentarles las condiciones de un posible proyecto socio económico de esta organización.

30 julio: Reunión en Quizarrá de PZ sobre seguimiento al proyecto del corredor COBAS

31 julio: Reunión en Savegre debajo de Páramo de PZ sobre seguimiento al proyecto de la asociación ASODIPPRO y visita de seguimiento a proyecto de ganaderos (as) de la CGUS.

1 agosto: reunión mensual de equipo técnico en oficinas PNUD San José.

### **Desarrollo del Informe:**

Se visitaron las siguientes organizaciones de base:

1. Corredor Biológico Alexander Skutch
2. ASADA San Pedro.
3. Cámara de ganaderos independientes zona sur CGIZS
4. ASADA San Pedro
5. ADI San Rafael Brunka



6. ASODIPPRO
7. ADI San José Rivas
8. AMANABIF
9. ADI La Lucha
10. ASOPRO La Luchita.
11. ADI Boruca.

3 julio: En la reunión de seguimiento a formulación de proyecto de ADI San José de Rivas, se facilitó la sesión en conjunto con la consultora Gabriela Calderon, buscando recoger los insumos faltantes para diseñar el proyecto productivo de esta organización. En esta reunión participaron las 10 familias beneficiarias directas de la propuesta y algunas personas de la junta directiva de la ADI. En una sesión de trabajo de todo el día se lograron los acuerdos sobre las líneas de trabajo de la propuesta y se recogieron los elementos finales para la construcción de la propuesta.

En la tarde del 3 de julio se participó y colaboró con una capacitación en temas de viveros realizada en Jardín de Paramo. Esta capacitación fue facilitada por la colega Carla Padilla donde se vieron generalidades de los viveros en su diseño y operación general y se brindó una capacitación sobre abonos y prevención de enfermedades ofrecida por el colega Fernando Fallas del ministerio de agricultura y ganadería.

4 julio: en visita de seguimiento a implementación de proyecto de consorcio ASOCUENCAS, participó el colega Guillermo Alvarado para visitar y dar recomendaciones al vivero del corredor en aspectos como la mejora de la bodega, entrada y portón, mejoras al sustrato en bolsas, y el llenado de bolsas, pues deben ser la bolsa completa y compacta. A su vez se brindó un seguimiento general a la implementación de la propuesta y el grado de ejecución presupuestaria. Participaron del corredor la presidenta de AMACOBAS y el gestor del corredor biológico.

5 julio: En visita de seguimiento a implementación de proyectos de consorcio ASADA San Pedro en Pérez Zeledón, participaron personas de junta directiva, área administrativa y una persona pasante. Se repasaron las líneas de implementación de la propuesta, se revisaron cotizaciones de compra de insumos y plantas y se tomaron los acuerdos respectivos para realizar las compras de estos insumos y semillas o plantas. Se brindaron recomendaciones para revisar calidad de las compras y en el caso de materiales vegetales se debe exigir las certificaciones de libre de enfermedades.

En la tarde de este día se sostuvo una reunión en Buenos Aires con la gestora y el presidente de la ADI responsables del proyecto del corredor biológico Río Cañas. En esta reunión se repasaron los detalles y requisitos administrativos para realizar compras de insumos, plantas y herramientas. Además, se revisaron las cotizaciones de proveedores obtenidas hasta el momento y se tomaron los acuerdos respectivos para realizar compras de insumos en los próximos días, previa verificación de calidad y en el caso de materiales vegetales se debe exigir las certificaciones de libre de enfermedades.

11 julio: Este día se participó y colaboro con la cámara de ganaderos (as) CGIZS para taller de capacitación en temas de recurso hídrico brindado por la dirección de aguas del MINAE y en temas de captura de carbono y eficiencia productiva en fincas ganaderas facilitada por el INTA. Este taller se realizó en una finca ubicada en Golfito y participaron personas ganaderas afiliadas a la cámara.

12 julio: En la reunión de seguimiento a formulación de proyecto las asociaciones de mujeres AMANABIF, y la de ADI La Lucha y Asociación de Productores de La Luchita de Potrero de Buenos Aires, se facilitó la sesión en conjunto con la consultora Gabriela Calderon, buscando recoger los insumos faltantes para diseñar el proyecto productivo de estas tres organizaciones. En estas reuniones participaron las 30 familias beneficiarias directas de las propuestas y algunas personas de la junta directiva de la ADI. En una sesión de trabajo de todo el día se lograron



los acuerdos sobre las líneas de trabajo de la propuesta y se recogieron los elementos finales para la construcción de las propuestas.

29 julio: Se realizó una reunión de coordinación con junta directiva de ADI Boruca para presentarles las condiciones de un posible proyecto socio económico de esta organización. Participaron tres personas de esta junta directiva, las cuales tuvieron la posibilidad de escuchar la explicación de las condiciones y requisitos para poder implementar una propuesta socio económico en conjunto con el proyecto. Se tomaron los acuerdos respectivos para iniciar una formulación de propuesta y para ir recabando los documentos y requisitos necesarios para aprobación final de la iniciativa de esta ADI de territorio indígena.

30 julio: En reunión de seguimiento al proyecto del corredor COBAS en Quizarrá, se intercambió información con el gestor biológico del corredor que estaría terminando sus labores en este corredor y se dejó un respaldo digital de toda la información concerniente al proyecto que se implementa en estas siete comunidades.

31 julio: En la mañana en Savegre debajo de Pueblo Nuevo de PZ se realiza reunión de seguimiento al proyecto de la asociación ASODIPPRO, contando con la participación de las 10 familias beneficiarias del proyecto, y reportando estas familias que ya han comprado y sembrado todos los árboles frutales, de cacao y plantas de café que habían sido planificadas en la propuesta, usando la mayoría de fondos del primer desembolso. En este caso se toma la decisión de formular el informe respectivo para solicitar el segundo desembolso de la propuesta. También, junto con el colega Guillermo Alvarado se visita el vivero establecido por esta organización y se reconoce el avance en el desarrollo de algunos frutales como cítricos, guayaba y cacao. Se brindaron recomendaciones mediante una hoja de visita.

En la tarde de este se día se sostiene una reunión con el técnico de la cámara de ganaderos (as) de la CGUS, para verificar el avance en la implementación de esta propuesta y se reconoce el avance en la compra de los 30 sistemas de cerca eléctrica para el mismo número de beneficiarios (as). Se recomienda iniciar la entrega a cada familia beneficiaria previa firma de un contrato de compromiso.

1 agosto: se participa en reunión mensual de equipo técnico en oficinas PNUD San José, con una agenda de trabajo concentrada en revisión de avances generales y puntuales en relación con productos e indicadores de nuestro proyecto Paisajes Productivos.

### **Recomendaciones a seguir / Acuerdos**

- a- Organizaciones implementando proyecto se dará un seguimiento conjunto entre la organización y mi persona para cumplir con el cronograma de actividades y de inversiones requeridas.
- b- Se acompañará la construcción de propuesta de proyecto a las organizaciones visitadas para dar recomendaciones.

### **Acciones a Tomarse y Próximos pasos**

Se brindará un seguimiento en campo para la implementación del proyecto de las 11 organizaciones con iniciativa aprobada: Cámara de Ganadería de Zona Sur, ASOMOBI, ADI Fátima y ASOCUENCAS-AMACOBAS-ASADA Santa Elena, Coopecedral, Consorcio ASADA San Pedro, ADI Biolley, Corredor Biológico Río Cañas, Asociación Productores Savegre Abajo de PZ, Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, Fudebiol.



Fotografías





Cuando corresponda, cada informe debe incluir como anexo la lista de asistencia original de los asistentes, ya sea una reunión, taller, visita de campo.

"Gobernando la Sostenibilidad a través de la gestión responsable de los paisajes de producción en Costa Rica"

**Registro de participación**  
 Evento: Sesión de proyecto NOI PNUB  
 Fecha: 3 Julio 2019  
 Lugar: San José, P.N.G., P.R.

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Diana Acosta	PNUB P.R.	8709-5794		Diana Acosta
2	Estelita Casanle	ADI	85547254		Estelita Casanle
3	William Morán Casanle	ADI	27483261		William Morán
4	Zaida Morán Casanle	ADI	72813394		Zaida M.O.
5	Milvades Casanle	ADI	72280252		Milvades Casanle
6	Edgardo Domínguez	ADI	76520297		Edgardo Domínguez
7	Carolina Domínguez	ADI	89727717	gabypalermo@comparto.com	Carolina Domínguez
8	Carolina Domínguez	ADI	71949233		Carolina Domínguez
9	Daniela Kuhnberger	ADI	1986665		Daniela Kuhnberger
10	Victor Julio Viquez	ADI	5000000		Victor Julio Viquez
11	Victor Julio Viquez	ADI	21665393		Victor Julio Viquez
12	Mariana Hernández	ADI	81067417	marianahdz@sigapomel.com	Mariana Hernández
13	Kattia Casanle Ureán	ADI	7175517		Kattia Casanle

Pág. 1

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Acuicultura  
 Dirección de Extensiones Agrarias  
 Programa de Extensiones Agrarias  
 Tel: 871-4217 / Fax: 871-4228  
 Email: exten@minae.gob.cr

**Hoja de Registro de Actividades Grupales**

1. Nombre: **SAD URBIO**      Lugar: **San José**      Fecha: **23 Jun**  
 2. Tipo y Lugar de la actividad: **09 - TALLERES**  
 3. Actividad Operativa con: **AG - PNUB - COMISIÓN DE BIENESTAR**  
 4. Nombre de la Unidad de Gestión y/o Responsables: **CAROLINA CASANLE**  
 5. Descripción de las actividades grupales y los resultados:  
 6. Observaciones: **Se realizó taller de...**

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Diana Acosta	PNUB P.R.	8709-5794		Diana Acosta
2	Estelita Casanle	ADI	85547254		Estelita Casanle
3	William Morán Casanle	ADI	27483261		William Morán
4	Zaida Morán Casanle	ADI	72813394		Zaida M.O.
5	Milvades Casanle	ADI	72280252		Milvades Casanle
6	Edgardo Domínguez	ADI	76520297		Edgardo Domínguez
7	Carolina Domínguez	ADI	89727717	gabypalermo@comparto.com	Carolina Domínguez
8	Carolina Domínguez	ADI	71949233		Carolina Domínguez
9	Daniela Kuhnberger	ADI	1986665		Daniela Kuhnberger
10	Victor Julio Viquez	ADI	5000000		Victor Julio Viquez
11	Victor Julio Viquez	ADI	21665393		Victor Julio Viquez
12	Mariana Hernández	ADI	81067417	marianahdz@sigapomel.com	Mariana Hernández
13	Kattia Casanle Ureán	ADI	7175517		Kattia Casanle

Proyecto Paisajes  
Informe de Visita de Campo



"Construyendo la sostenibilidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica"

Registro de participación  
Evento: Seminario y Taller COBAS  
Fecha: 4 Julio 2014  
Lugar: Quezaltenango, PZ

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Diana Acosta	PNLD P.P.	8308-8377		Diana Acosta
2	Carolina Alvarado Gálvez	PNLD P.P.	8323-6277		[Firma]
3	Jorge Bonilla Mejía	COBAS	840-33418	jbonilla@cofas.com	[Firma]
4	Juan Carlos Muñoz	COBAS	8301-2060	cmunoz52@gmail.com	Juan Carlos
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Pág. 1



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
Dirección de Promoción y Asesoría Técnica (DIPAT) - Sede Central  
Tel: (506) 2221-1144 ext. 3020 • Av. 14 de Julio • 11000 San José, Costa Rica  
www.micropesca.gob.cr



"Construyendo la sostenibilidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica"

Registro de participación  
Evento: Seminario y Taller Paisajes Conservados ASADA y ODBJ  
Fecha: 5 Julio 2014  
Lugar: Oficina ASADA, San Pedro

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Diana Acosta	PNLD P.P.	8308-8377		Diana Acosta
2	Dagoberto Jiménez	Asada S. Pedro	8715-8948		[Firma]
3	Alester Muñoz	San Pedro	8842-7874	amunoz@sanpedro.com	[Firma]
4	María José Rojas	San Pedro	5008-3413	mrojas@sanpedro.com	[Firma]
5	Fredy Corrales	Asada San Pedro	8559-2053	fcorrales@sanpedro.com	[Firma]
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Pág. 2



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
Dirección de Promoción y Asesoría Técnica (DIPAT) - Sede Central  
Tel: (506) 2221-1144 ext. 3020 • Av. 14 de Julio • 11000 San José, Costa Rica  
www.micropesca.gob.cr

Proyecto Paisajes  
Informe de Visita de Campo



"Construyendo la sostenibilidad a través de la gestión responsable en los paisajes de producción en Costa Rica"

Registro de participación  
Evento: Segundo Taller de Paisajes Productivos  
Fecha: 5 Julio 2014  
Lugar: Guadalupe, Brusca, Buenos Aires

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Doris Amador	PNUD P.P.P	6308-8277		Doris Amador
2	Yolanda Alvarado León	CBRC	7652 7018	yalvarado@cbrc.org	Yolanda L.
3	Poliviera Hernández Arce	CBRC	3626 6648		Poliviera
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					



Oficina del Programa Operativo La Virgen #2, edificio 1, Pura, San José  
Tel. Central (506) 2200 1500 ext. 2025 / Alpbx: (506) 1000 1000 ext. 2000  
www.inia.or.cr

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Doris Amador	PNUD P.P.P	6308-8277		Doris Amador
2	Yolanda Alvarado León	CBRC	7652 7018	yalvarado@cbrc.org	Yolanda L.
3	Poliviera Hernández Arce	CBRC	3626 6648		Poliviera
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



"Conservando la biodiversidad a través de la gestión sustentable en los paisajes de producción en Costa Rica"

Registro de participación  
Evento: SEMINARIO PROYECTO AHAAMBIF  
Fecha: 12 Julio 2019  
Lugar: LA LUCHTA, POTURO, B.A.

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	<u>David Arambuzi</u>	<u>PNUD PPP</u>	<u>8700-0337</u>		<u>David Arambuzi</u>
2	<u>Mrs. de los Angeles Bonel</u>	<u>AMA Aribid</u>	<u>8024-4798</u>		<u>Mrs. de los Angeles Bonel</u>
3	<u>Xenia Umaña Gamboa</u>	<u>Amanabil</u>	<u>8529 8010</u>		<u>Xenia Umaña Gamboa</u>
4	<u>Maritza Solano Cordero</u>	<u>AMAAMBIF</u>	<u>8590 9172</u>		<u>Maritza Solano Cordero</u>
5	<u>German Peralta Barrantes</u>	<u>AMAAMBIF</u>	<u>8530 9757</u>	<u>shanghe@gmail.com</u>	<u>German Peralta Barrantes</u>
6	<u>Rebeca Fajardo Amador</u>	<u>AMAAMBIF</u>	<u>8538 3020</u>	<u>rebecafajardo@gmail.com</u>	<u>Rebeca Fajardo Amador</u>
7	<u>Gabriel Calderón</u>	<u>PNUD/Ca</u>	<u>8407 1117</u>	<u>gabrielcalderon@gmail.com</u>	<u>Gabriel Calderón</u>
8	<u>Luz Ermida Araya B</u>	<u>Amanabil</u>	<u>8425 323</u>	<u>amanabil</u>	<u>Luz Ermida Araya B</u>
9					
10					
11					
12					
13					



Pág. 1  
Dirección del Proyecto: Obispo La Virgen N°1, edificio 1, Potos, San José  
Tel. Central (506) 2236 1244 ext. 2021 • Fax: (506) 2236 1244 San José, Costa Rica  
www.sinac.ac.cr



"Conservando la biodiversidad a través de la gestión sustentable en los paisajes de producción en Costa Rica"

Registro de participación  
Evento: SEMINARIO PROYECTO LA LUCHA/LA LUCHTA  
Fecha: 12 Julio 2019  
Lugar: La Lucha, Poturo, B.A.

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	<u>Florencia Yanes Araya B</u>	<u>A.S.P.</u>	<u>8290 1876</u>		<u>Florencia Yanes Araya B</u>
2	<u>Lidia Llanusa Díaz</u>	<u>Asoc. Prod. R. B. de L.</u>	<u>8562 7090</u>	<u>lidiallanusa@gmail.com</u>	<u>Lidia Llanusa Díaz</u>
3	<u>Ana Brenda Rojas</u>	<u>Asoc. Prod. La Lucha</u>	<u>8741 4258</u>		<u>Ana Brenda Rojas</u>
4	<u>Rafael Fajardo</u>		<u>8404 8697</u>		<u>Rafael Fajardo</u>
5	<u>Alvaro José Quirós</u>	<u>Asociación de L.</u>	<u>8319 0011</u>		<u>Alvaro José Quirós</u>
6	<u>Rafael Salas Barrantes</u>	<u>A.D.I.</u>	<u>8544 1750</u>		<u>Rafael Salas Barrantes</u>
7	<u>Rafael Rojas Walemb</u>	<u>ASOPRO</u>	<u>8827 3157</u>		<u>Rafael Rojas Walemb</u>
8	<u>Yolanda Ballester</u>	<u>A.S.P.</u>	<u>8409 6810</u>		<u>Yolanda Ballester</u>
9	<u>Suzette Llanusa Gamboa</u>	<u>ADI La Lucha</u>	<u>8408 7030</u>	<u>csstanca14@gmail.com</u>	<u>Suzette Llanusa Gamboa</u>
10	<u>Melvin Santos Mendez</u>	<u>ADI La Lucha</u>	<u>8635 4255</u>		<u>Melvin Santos Mendez</u>
11	<u>Geovanny Chacilla Lopez</u>	<u>ADI La Lucha</u>	<u>8971 8054</u>		<u>Geovanny Chacilla Lopez</u>
12	<u>Yolanda Ballester</u>	<u>ADI La Lucha</u>	<u>8409 6810</u>		<u>Yolanda Ballester</u>
13	<u>Yolanda Ballester</u>	<u>ADI La Lucha</u>	<u>8630 6162</u>		<u>Yolanda Ballester</u>



Pág. 1  
Dirección del Proyecto: Obispo La Virgen N°1, edificio 1, Potos, San José  
Tel. Central (506) 2236 1244 ext. 2021 • Fax: (506) 2236 1244 San José, Costa Rica  
www.sinac.ac.cr





"Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica"

Registro de participación  
Evento: *Seminario Paisaje Boleca*  
Fecha: *24 Julio 2019*  
Lugar: *Buenos Aires, Costa Rica*

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	<i>David Avumbul</i>	<i>PNUD P.P.</i>	<i>8308-8377</i>		<i>David A</i>
2	<i>Andrés Mora</i>	<i>ATI Boleca</i>	<i>6044 3196</i>		<i>Andrés</i>
3	<i>Adela Casariego</i>	<i>ATI Boleca</i>	<i>8431-22-112</i>	<i>colluuti@ati.boleca.com</i>	<i>Adela Casariego</i>
4	<i>Edmundo Rojas</i>	<i>ATI Boleca</i>	<i>84661553</i>		<i>Edmundo Rojas</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Pág. 1



Ministerio de Transportación y Obras Públicas, La Virgen #72, edificio 1, Pinar, San José  
Tel. Central: (506) 2236-1444 ext. 9938 - Ayuda: (506) 1989 San José, Costa Rica  
www.mtc.gob.cr



"Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica"

Registro de participación  
Evento: *Seminario del Proyecto COBAS*  
Fecha: *30 Julio 2019*  
Lugar: *Santa Elena, P.R.*

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	<i>David Avumbul</i>	<i>PNUD P.P.</i>	<i>8308-8377</i>		<i>David A</i>
2	<i>Juan, Bando Araya</i>	<i>COBAS</i>	<i>84055948</i>	<i>juanbando@cofas.com</i>	<i>Juan Bando</i>
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Pág. 1



Ministerio de Transportación y Obras Públicas, La Virgen #72, edificio 1, Pinar, San José  
Tel. Central: (506) 2236-1444 ext. 9938 - Ayuda: (506) 1989 San José, Costa Rica  
www.mtc.gob.cr



Conservación la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica

Registro de participación  
Evento: Seguimiento Proyecto ASODIPRO  
Fecha: 31 Julio 2019  
Lugar: San Carlos, Alajuela, P.R.

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	David Acumbus	PAID P.P.	8308-8373		[Firma]
2	Yolanda Gálvez	ASODIPRO	8948-8710	yolanda.galvez@asodipro.com	[Firma]
3	David Calderón	Manuelito	8700-377	calderonm@manuelito.com	[Firma]
4	David Benjamín	Manuelito	8700-377	benjamin@manuelito.com	[Firma]
5	Henry Ace Salazar	ACEBUS	2770-5058	hace@acebus.org	[Firma]
6	Henry Ace Salazar	ACEBUS	2770-5058	hace@acebus.org	[Firma]
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					



Conservación la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica

Registro de participación  
Evento: Seguimiento Proyecto ACEBUS  
Fecha: 31 Julio  
Lugar: San Carlos, P.R.

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	David Acumbus	PAID P.P.	8308-8377		[Firma]
2	Henry Ace Salazar	ACEBUS	2770-5058	hace@acebus.org	[Firma]
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					



Módulo 1  
Informe del Propagador (Informe de Visita de Campo) - Formato de Registro de Participación  
Tel. Central (506) 2256-1191 ext. 3123 - Anexo: 8648-4993 San José, Costa Rica  
REGISTRADO