



**PROYECTO PIMS 5842 ID 00096514**  
 “Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica”



**Anexo B**  
**INFORME NARRATIVO**

<b>Nombre de la Institución Receptora:</b>	Asociación De Desarrollo Integral La Ese P Z	<b>Año:</b>	2020
<b>Número de Proyecto:</b>	CRI/96514/2019/012		
<b>Periodo que cubre este reporte:</b>	Setiembre del 2019 a mayo del 2020		

Solicitud de desembolso	Colones
Monto de la donación	¢11.850.000,00
Fondos recibidos hasta la fecha	¢5.925.000,00
Fondos gastados hasta la fecha	¢5.570.130,41
Balance:	¢354.869,59
<b>Desembolso Solicitado al PNUD</b>	<b>¢5.925.000,00</b>

Cofinanciamiento Recibido:		
Fuente	Tipo (especie o efectivo)	Monto en Colones
Familias Beneficiarias	Especie (terrenos, mano obra, almácigos café y semillas de plátano, tiempo para reuniones)	¢12.252.000,00
ADI La Ese	Especie (informes, reuniones y gestiones)	¢270.000,00
MAG, COPEAGRI	Especie (asistencia técnica)	¢400.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>¢12.922.000,00</b>

**Informe hecho por:**

Nombre: Edgar Camacho Porras

Cargo: presidente de junta directiva

Firma:

Fecha de entrega: 8 de julio de 2020

**Informe aprobado en su área técnica y financiera:**

**Darío Aramburo Rojas, Profesional en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales**

**NOTAS:**

Total facturas y costos bancarios 5 570 125,27  
 Total pagado 5 570 130,41  
 Diferencia entre facturado y pagado 5,14

Se hizo la observación al grupo de pagar montos exactos contra factura mediante cheque o transferencia bancaria.

Revisado por: Milena Obando Cerdas

28 de julio, 2020



## 1. Desempeño:

- Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual)

Actividades Completas	Periodo de tiempo/Trimestre				Presupuesto por Actividad	Fondos Ejecutados por Actividad	Avances por Actividad
	T.1.	T.2	T.3	T.4.	(en moneda del Subvención)	(en moneda de la Subvención)	
Seleccionar por interés y responsabilidad a las familias y fincas para la siembra de frutales	X				\$3.500.000,00	Contrapartida	Actividad completada. Están participando 9 familias de la comunidad seleccionadas por interés en reforestar y responsabilidad.
Seleccionar proveedores locales y negociar compras de frutales certificados y buena calidad						Contrapartida	Actividad completada, se han seleccionado proveedores locales, verificando certificación MAG, calidad del producto y realizando al menos dos cotizaciones por compra
Realizar compras de frutales a proveedores locales por medio de contratos escritos						\$2.070.300,00	Se han comprado en total 1553 árboles frutales que se han distribuido en las 10 fincas beneficiarias, como aguacate, cítricos, guanábana, Carambola
Plantar árboles frutales por familia siguiendo las recomendaciones técnicas, de mantenimiento del cultivo según plan de finca realizado.	X				\$850.000,00	Contrapartida	Se han sembrado hasta ahora en total 1553 árboles frutales en las 10 fincas beneficiarias. Se ha recibido asesoría técnica de la oficina local del ministerio de agricultura
Aplicar insumos agrícolas en los cultivos (por familia) siguiendo recomendaciones						\$570.626,23	En las 10 fincas se ha aplicado insumos agrícolas en los cultivos de frutales (por familia) siguiendo

de la agencia de extensión							recomendaciones de la agencia de extensión
Implementar LMT en cada finca en coordinación con agencia del MAG Y PNUD						Contrapartida	Se ha implementado LMT en cada finca en coordinación con agencia del MAG Y PNUD, por ejemplo, sistemas agroforestales con frutales y musáceas, cercas vivas con Itabo y Poro, y reforestación en áreas degradadas, micro corredores, y áreas de protección
Seleccionar por interés y responsabilidad a las familias y fincas para la siembra de musáceas	X	X			¢2.500.000,00		Actividad completada. Están participando 8 familias de la comunidad seleccionadas por interés en sistemas agroforestales con café y musáceas y responsabilidad.
Seleccionar proveedores locales y negociar compras de plantas de café y musáceas certificados						¢0,00	Las 8 familias beneficiarias han reproducido plantas de café y plátano para la siembra y avanzar en el cumplimiento de esta actividad
Realizar compras a proveedores locales por medio de contratos escritos						¢0,00	Actividad pendiente para la segunda fase del proyecto
Plantar matas de café y semillas de musáceas en finca (por familia) siguiendo las recomendaciones técnicas y de mantenimiento del cultivo según plan de finca realizado.	X	X	X	X	¢700.000,00	Contrapartida	Se han sembrado plantas de café y semillas de musáceas en finca (por familia), reproducidas por ahora de forma interna por cada familia beneficiada

Aplicar insumos agrícolas en los cultivos (por familia) siguiendo recomendaciones de la agencia de extensión						₡570.626,23	Se han aplicado insumos agrícolas en los cultivos (por familia) siguiendo recomendaciones de la agencia de extensión, también se ha comprado herramientas y equipo agropecuario para cada familia beneficiada.
Implementar LMT en cada finca en coordinación con agencia del MAG Y PNUD							Se ha implementado LMT en cada finca en coordinación con agencia del MAG Y PNUD, por ejemplo sistemas agroforestal con café y musáceas, cercas vivas con Itabo y Poro, y reforestación en áreas degradadas, micro corredores, y áreas de protección
Diseño técnico del vivero para 2000 plantas	X	X	X	X	₡2.500.000,00	Contrapartida	Se completo el diseño técnico del vivero para 2000 plantas con apoyo de especialistas del PNUD
Adquirir materiales para levantar la infraestructura del vivero. así como las bolsas, tierra, insumos y más						₡2.267.226,96	Actividad completada, se ha comprado materiales para levantar la infraestructura del vivero. así como las bolsas, tierra, insumos y más
Adquirir el material vegetativo de especies forestales, medicinales y otras							Se ha comprado semillas de hortalizas
Establecer un vivero de especies forestales, medicinales, y ornamentales							Se instalo un vivero de 220 metros cuadrados, en hierro y con plástico
Recibir asesoría técnica por parte del MAG y el							Se ha recibido asesoría técnica por parte del MAG

PNUD para el funcionamiento							y el PNUD para el funcionamiento del vivero
Delimitación de áreas para siembra y selección de especies a sembrar.	X	X	X	X	₡1.000.000,00	Contrapartida	Cada familia ha establecido sus áreas a reforestar y a conservar, por ejemplo las áreas de nacientes, áreas degradadas y mejor de cobertura forestal. Las especies para establecer se ha basado en un listado de especies nativas donadas de viveros locales
Siembra y monitoreo del establecimiento de las especies nativas en áreas de recarga acuífera						₡0,00	En las 10 fincas del proyecto y en la comunidad se ha sembrado en total 1300 árboles de especies nativas, por ejemplo, zota caballo, cedro maría y guanacaste
Distribuir arboles forestales nativos a los productores (as)							Se han distribuido en las 10 fincas del proyecto
Plantar árboles nativos							Se han sembrado hasta ahora 1300 arboles
Brindar mantenimiento							Cada familia beneficiada siembra y da mantenimiento a los árboles nativos sembrados
Diseñar los módulos de capacitación entre PNUD, MAG y Cooperativa de café.			X	X	₡500.000,00		Se ha diseñado los módulos de capacitación entre PNUD, MAG y Coopeagri

Implementar los módulos de capacitación PNUD, MAG						¢91.351,00	Se ha recibido visitas de técnicos de Coopeagri para asesorar muestreos de suelo, mejora de variedades de cultivos y manejo integral de enfermedades. Por parte del Inder se recibido un taller para conservación ambiental de la cuenca Quebradas. Todas las familias beneficiarias han participado y recibido capacitación, por parte de PNUD en temas administrativos y financieros de proyecto, uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, viveros forestales, convivencia en armonía con la vida Silvestre e igualdad entre mujeres.
Determinar temática para la realización del Intercambio			X	X	¢150.000,00		Se ha estado planificando intercambios con otras fincas de personas productoras para intercambios en temas productivos afines.
Determinar la experiencia que se ajuste a las necesidades						¢0,00	Dos familias del proyecto participaron en el intercambio de algunas organizaciones apoyadas por el proyecto PP, con el fin de recibir una capacitación tipo taller de planificación de viveros forestales, realizada el 6 de febrero del 2020 en la comunidad de Savegre Abajo de Pérez Zeledón.
Establecer comunicación y acuerdos para llevar a cabo el Intercambio						¢0,00	Actividades pendientes para segunda fase del proyecto
Establecer logística						¢0,00	Actividades pendientes para segunda fase del proyecto

Llevar a cabo el intercambio de experiencias					₡0,00	Actividades pendientes para segunda fase del proyecto
<b>imprevistos</b>				₡150.000,00	₡0,00	
<b>Gran total</b>				<b>₡11.850.000,00</b>	<b>₡5.570.130,41</b>	

## 2. Objetivos de Desempeño

Indicador	Fuente de Datos	Línea Base	Periodo de reporte/Metas	Periodo de reporte desempeño actual frente a las metas
# familias beneficiadas de soluciones para la gestión de los recursos naturales asegurando la igualdad de género	Expediente de cada productor que lleva la Organización	0	Mitad de periodo/5	Son 9 las familias beneficiadas de soluciones para la gestión de los recursos naturales asegurando la igualdad de género
Área en ha de terreno mejoradas mediante LMT,	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo	0	Mitad de periodo/5	Hasta ahora se han logrado 4 hectáreas de sistemas agroforestales establecidos
Toneladas de captura de carbono	Cálculo de toneladas de captura de carbono por PNUD		Mitad de periodo/ND	El cálculo de toneladas de captura de carbono por obtenidas en el proyecto se estará estimando con apoyo de técnicos del PNUD en la segunda fase del proyecto
área en ha de deforestación evitada			Mitad de periodo/ND	El cálculo de toneladas de captura de carbono por obtenidas en el proyecto se estará estimando con apoyo de técnicos del PNUD en la segunda fase del proyecto

porcentaje de mejora de ingresos por familia	Bitácora de ventas de cada familia beneficiaria directa		Mitad de periodo/10 %	Se ha avanzado en la medición de la línea de base de ingresos de las familias beneficiarias, esto con el apoyo de una consultoría realizada por el proyecto Paisajes Productivos
# árboles frutales	Expediente de cada productor que lleva la Organización, que detalla los árboles asignados y plantados		Mitad de periodo/990	Se han sembrado hasta ahora 1553 frutales en las fincas beneficiarias del proyecto
# familias beneficiadas de soluciones para la gestión de los recursos naturales asegurando la igualdad de género	Expediente de cada productor que lleva la Organización	0	Mitad de periodo/5	Dentro del proyecto 8 familias están siendo apoyadas para desarrollar sistemas agroforestales con café y musáceas
Área en ha de terreno mejoradas mediante LMT, Toneladas de captura de carbono, área en ha de deforestación evitada	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo	0	Mitad de periodo/5	Se ha logrado establecer hasta ahora 3 hectáreas de terreno mejoradas mediante LMT de sistemas agroforestales con café, musáceas y frutales
porcentaje de mejora de ingresos por familia	Bitácora de ventas de cada familia beneficiaria directa	0	Mitad de periodo/10 %	Se ha avanzado en la medición de la línea de base de ingresos de las familias beneficiarias, esto con el apoyo de una consultoría realizada por el proyecto Paisajes Productivos



# plantas de café	Expediente de cada productor que lleva la Organización, que detalla los árboles asignados y plantados	0	Mitad de periodo/10 %	Se ha avanzado con fondos de contrapartida con el desarrollo de 700 plantas de café en fincas de beneficiarios.
Área en ha de conectividad mejoradas	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo	ND	Mitad de periodo/3	Se ha logrado establecer hasta ahora 3 hectáreas de terreno mejoradas mediante LMT de sistemas agroforestales con café, musáceas y frutales. Las mediciones de carbono, deforestación evitada y áreas de protección se estarán midiendo con apoyo de los técnicos del proyecto Paisajes Productivos
Toneladas de captura de carbono, área en ha de deforestación evitada, área en ha en protección	Cálculo de toneladas de captura de carbono por PNUD			
Al menos 3 ha de conectividad mejorada	Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo	ND	Mitad de periodo/3	Con la siembra de frutales y árboles de reforestación se estima que se ha avanzado con al menos 2 hectáreas de cobertura mejorada
# de árboles forestales plantados	Bitácora de la Organización sobre los árboles asignados a cada productor			

Número de familias capacitadas en producción sostenible, herramientas LMT, y otras	Informes de capacitaciones y listas de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos	0	Mitad de periodo/10	Al menos personas miembros de 10 familias han recibido capacitación en temas de producción sostenible, conservación de la biodiversidad y mejores prácticas agrícolas
# de intercambio de experiencias	Informes de capacitaciones y listas de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos	0	Mitad de periodo/1	Dos familias del proyecto participaron en el intercambio de algunas organizaciones apoyadas por el proyecto PP, con el fin de recibir una capacitación tipo taller de planificación de viveros forestales, realizada el 6 de febrero del 2020 en la comunidad de Savegre Abajo de Pérez Zeledón.

### 3. Retos y Lecciones Aprendidas:

Un primer reto que hemos identificado es la convivencia de nuestros cultivos con un ambiente cambiante y frágil en el cual enfrentamos algunas veces cambios climáticos que nos dificultan el mejor desarrollo de nuestros cultivos.

Otro reto enfrentando es algunos problemas de comunicación que se dan con algunas personas beneficiarias que en un momento no entienden todos los requisitos que se deben cumplir para las compras de productos y pueden llegar a tener exigencias que están por fuera del alcance de los procedimientos que se deben cumplir. También, enfrentamos como reto los niveles de pendiente que tenemos en nuestras fincas los cuales enfrentamos con buenas prácticas agrícolas, especialmente con conservación de suelos.

Entre las lecciones aprendidas podemos mencionar los cambios positivos que hemos logrado en nuestras fincas al mejorar su diversificación al combinar unos cultivos con otros. También hemos aprendido que es posible mejorar nuestras fincas aumentando nuestra producción al diversificar productos, a su vez hemos aprendido que podemos convivir con la diversidad de flora y fauna mejorando el recurso hídrico. Finalmente, para las familias beneficiadas y la comunidad es muy importante mejorar nuestro medio ambiente sembrando árboles de especies nativas y otras para protección de agua como y estabilización de suelos como el bambu.

## 4. Reporte de Capacitaciones

- **Fecha:** 15 de octubre del 2019

Capacitación temas administrativos y financieros de proyecto, impartida por PNUD.

Lugar: UNED San Isidro.

Dos representantes de la junta directiva de la ADI La Ese, participaron en el taller administrativo del proyecto Paisajes Productivos para organizaciones del cantón de Pérez Zeledón con nuevo proyecto productivo; los temas abordados fueron:

- Bienvenida e introducción general al taller
- Presentación de participantes: nombre, comunidad, a qué se dedican y proyecto propuesto
- Presentación aspectos generales del proyecto
- Espacio para comentarios y consultas
- Presentación aspectos administrativos-
- Cierre del taller

-**Fecha:** martes 12 de noviembre de 2019

Objetivo: reunión de familias beneficiarias para seguimiento al proyecto.

Participantes: 9 familias participaron

Resultados: en la reunión se entregó el material vegetal comprado hasta el momento y se brindaron recomendaciones generales para una debida siembra y cuidado de las plantas.

-En el mes de enero del 2020, en tres fincas se ha recibido visitas de técnicos de Coopeagri para asesorar muestreos de suelo, mejora de variedades de cultivos y manejo integral de enfermedades.

-**Fecha:** 8 de enero de 2020

Capacitación en taller de entrega de cuaderno de finca a familias de productores (as)

Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes Productivos con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes.

Lugar: La Ese de Paramo, participando personas de las 9 familias beneficiarias.

Desarrollo de la capacitación: se realiza el primer intercambio del año 2020 del proyecto Paisajes Productivos, entre personas beneficiarias de iniciativas socio-económicas con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes, se cumple con la agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones de la actividad.

**- Fecha:** 6 de febrero de 2020

Capacitación en taller de planificación de viveros forestales, participando 2 personas de ADI La Ese.

Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes Productivos con el fin de realizar la planificación del 2020 de cada vivero forestal.

Lugar: Savegre abajo de Pérez Zeledón.

Desarrollo de la capacitación: se realizó taller de viveros forestales con la siguiente agenda: Introducción y bienvenida a la actividad, Presentación de viveros forestales y POA, Visita a finca de la familia anfitriona, Cierre y conclusiones de la actividad, contando con la participación de 16 personas, siete de ellas mujeres.

**-Fecha:** miércoles 22 de enero de 2020

Objetivo: reunión de familias beneficiarias para seguimiento al proyecto

Participantes: 8 personas

Resultados: revisión de resultados en la siembra de plantas por cada familia, se brindaron recomendaciones sobre el manejo del cultivo y revisaron cotizaciones de proveedores para la compra de material vegetal adicional.

**-Fecha:** miércoles 12 de febrero de 2020

Objetivo: reunión de familias beneficiarias para seguimiento al proyecto

Participantes: 8 personas

Resultados: revisión de resultados en la siembra de plantas por cada familia, se brindaron recomendaciones sobre el manejo del cultivo y revisaron cotizaciones de proveedores para la compra de material vegetal adicional.

**-Fecha:** lunes 24 de febrero de 2020

Objetivo: reunión coordinación institucional para conservación ambiental de la cuenca Quebradas

Participante: 30 personas

Resultados: con participación de las instituciones de Inder, MAG, y la Unión Zonal se analizó el manejo actual de la cuenca y conversar sobre posibilidades de nuevos proyectos para una mejor gestión del recurso hídrico dentro de la cuenca, se acordó para darle seguimiento a esta reunión que se haría a través de la unión zonal de asociaciones de desarrollo.

**-Fecha:** viernes 24 de abril de 2020

Objetivo: reunión de familias beneficiarias para seguimiento al proyecto

Participante: 10 personas

Resultados: revisión de resultados en la siembra de plantas por cada familia, se brindaron recomendaciones sobre el manejo del cultivo y revisaron cotizaciones de proveedores para la compra de material vegetal adicional.

**-Fecha:** miércoles 29 de abril de 2020

Objetivo: reunión de familias beneficiarias para seguimiento al proyecto

Participantes: 7 personas

Resultados: revisión de ultimas de compras de mitad de periodo del proyecto, entrega de plantas compradas a cada familia beneficiaria, acuerdos finales sobre posibles proveedores.

**- Fecha:** martes 12 de mayo de 2020

Objetivo: reunión de familias beneficiarias para seguimiento al proyecto

Participantes: 12 personas

Resultados: revisión de ultimas de compras de mitad de periodo del proyecto, acuerdos finales sobre posibles proveedores para la segunda fase del proyecto.

## 5. Reporte de visitas de PNUD

- El día 5 de junio del 2019 la colega Carla Padilla del PNUD, facilitó un taller participativo con el objetivo de diseñar el vivero forestal y productivo de la organización. En este taller se completó un primer diseño general del vivero y se construyeron la primera lista de materiales e insumos y herramientas por adquirir en el funcionamiento general del vivero.

-Entre junio y setiembre del 2019, la consultora Gabriela Calderon del PNUD, apoyo y asesoro al comité de proyectos de la ADI para diseño y construcción del documento de proyecto y de recopilación de todos sus documentos anexos.

-El día 03 de octubre del 2019, en reunión con comité de proyecto, se realizó un repaso a las acciones ejecutadas en un mes de implementación, mostrándose un avance en las cotizaciones para compras de acuerdo con al cronograma de actividades del proyecto, además se realizó una reunión informativa con todas las familias beneficiarias y se repasó los pasos a seguir en la implementación del proyecto.

-El día 7 de noviembre del 2019, en reunión de seguimiento de implementación de proyecto, se realizó un repaso a las acciones ejecutadas en dos meses de implementación, mostrándose un avance en las compras de árboles para los sistemas agroforestales y la compra de algunos insumos y herramientas, se revisaron además las cotizaciones para construcción del vivero forestal de la organización, se revisaron los documentos generales del expediente general como facturas y contratos individuales; finalmente se repasó los pasos a seguir en la implementación del proyecto en el próximo mes.

-El día 8 de enero del 2020, en la comunidad de La Ese de Paramo se realiza el primer intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes, se cumple con la agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones de la actividad. En este intercambio participan 74 personas, 22 de ellas son mujeres. De la ADI La Ese participan las 9 familias involucradas en la iniciativa.

-El día 6 de febrero del 2020, en Savegre abajo se realizó taller de viveros forestales con la siguiente agenda: Introducción y bienvenida a la actividad, Presentación de viveros forestales y POA, Visita a finca de la familia anfitriona, Cierre y conclusiones de la actividad, contando con la participación de 16 personas, siete de ellas mujeres. De la ADI La Ese participan dos personas de dos familias de beneficiarios de la iniciativa.

-El día 30 de abril, los días 5,14,18, 21, 29 de mayo, y los días 10 y 11 de junio del 2020, se sostuvieron llamadas telefónicas con el comité de proyectos de la asociación, para revisar avances del primer informe de avance y en estos días también y se realizaron aportes al mismo informe con sugerencias, recomendaciones y datos a ser agregados en diferentes apartados del documento.

## 6. Reporte Financiero

Categoría general de Gastos	Valor Presupuesto	Gasto Actual
A. Capacitación	¢500.000,00	¢91.351,00
B. Intercambios	¢150.000,00	¢0,00
C. Compra de árboles frutales	¢3.500.000,00	¢2.070.300,00
D. Compra de musáceas y plantas de café	¢2.500.000,00	¢0,00
E. Compra o adquisición de árboles nativos	¢1.000.000,00	¢0,00
F. Establecimiento del Vivero	¢2.500.000,00	¢2.267.226,96
G. Insumos, materiales y herramientas	¢1.550.000,00	¢1.141.252,45
H. Imprevistos	¢150.000,00	¢0,00
	<b>¢11.850.000,00</b>	<b>¢5.570.130,41</b>

CUADRO DETALLE DE GASTOS			
A. Capacitación e intercambios			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1730757	12/11/19	Refrigerio de reunión de familias beneficiarias para seguimiento al proyecto	¢22.500,00
1730758	22/01/20	Refrigerio de reunión de familias beneficiarias para seguimiento al proyecto	¢4.253,00
00037	12/02/20	Refrigerio de reunión de familias beneficiarias para seguimiento al proyecto	¢15.750,00
1730754	24/02/20	Refrigerio en reunión coordinación institucional para conservación ambiental de la cuenca Quebradas	¢20.000,00
1730797	24/04/20	Refrigerio de reunión de familias beneficiarias para seguimiento al proyecto	¢10.000,00
033524	29/04/20	Refrigerio de reunión de familias beneficiarias para seguimiento al proyecto	¢13.474,00

0188912	12/05/20	Refrigerio de reunión de familias beneficiarias para seguimiento al proyecto	₡13.225,00
		Comisiones bancarias	₡869,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>₡100.071,00</b>
<b>B. Compra de árboles frutales</b>			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
00055	24/10/19	Compra de árboles frutales	₡840.000,00
00066	11/02/20	Compra de árboles frutales	₡421.000,00
00079	08/05/20	Compra de árboles frutales	₡403.800,00
00080	08/05/20	Compra de árboles frutales	₡119.000,00
00053	14/05/20	Compra de árboles frutales	₡171.100,00
02101	14/05/20	Compra de árboles frutales	₡53.500,00
01573	14/05/20	Compra de árboles frutales	₡61.900,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>₡2.070.300,00</b>
<b>C. Compra de musáceas y plantas de café</b>			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>SUBTOTAL</b>			<b>₡0,00</b>
<b>D. Establecimiento del Vivero</b>			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
00016	12/02/20	Construcción de vivero llave en mano de 220 metros cuadrados	₡1.794.997,96
282421	19/11/19	Insumos y herramientas para vivero	₡247.696,00
48984	19/11/19	Insumos y herramientas para vivero	₡51.280,90
56175	03/02/20	Materiales del vivero	₡25.732,00
13223	03/02/20	Bolsas para vivero	₡3.200,00
22712	11/02/20	Bolsas para vivero	₡9.600,00
0022365	03/02/20	Bolsas y mecates para vivero	₡31.900,00
083865	28/04/20	Insumos para el vivero	₡94.101,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>₡2.258.507,86</b>
<b>E. Insumos, materiales y herramientas</b>			
# de Factura	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
277677	23/10/19	Insumos, herramientas y equipo agropecuarios	₡833.796,00
46808	23/10/19	Insumos, herramientas y equipo agropecuarios	₡147.450,41
25290	25/10/19	Insumos, herramientas y equipo agropecuarios	₡160.000,00
		Ajuste de facturas por error de pago	₡5,14
<b>SUBTOTAL</b>			<b>₡1.141.251,55</b>
<b>TOTAL</b>			<b>₡5.570.130,41</b>

**-LIBRO DE BANCOS**

Fecha	Transfe rencias	Beneficiario	Descripción del gasto	Monto	Saldo en Bancos
		ADI La Ese	Saldo inicial cuenta	¢236,00	¢236,00
29/09/19		ADI La Ese	Deposito PNUD	¢5.925.000,00	¢5.925.236,00
25/10/19		ADI La Ese	intereses ganados	¢1.542,20 ✓	¢5.926.778,20
25/10/19	010725 92	Viveros las Rosas	Compra de árboles frutales	¢840.000,00 ✓	¢5.086.778,20
25/10/19	010747 58	Coopeagri, Cámara de Cañeros y Cámara de Ganaderos: Pagos facturas números 277677, 46808,25290	Insumos, herramientas y equipo agropecuarios	¢1.141.250,41 ✓	¢3.945.527,79
22/11/19		ADI La Ese	intereses ganados	¢7.717,60 ✓	¢3.953.245,39
22/11/19		Banco Nacional	comisión bancaria	¢295,00	¢3.952.950,39
22/11/19	186248 76	Greivin Mora Sanchez, factura número 00016	Construcción de vivero llave en mano de 220 metros cuadrados	¢1.795.000,00 ✓	¢2.157.950,39
22/11/19	186010 74	Coopeagri, Cámara de Cañeros, Elizabeth Camacho, Pago de facturas números 282421, 48984,1730751	Insumos agropecuarios y herramientas para el vivero, refrigerio seguimiento proyecto	¢321.476,00 ✓	¢1.836.474,39
27/12/19		ADI La Ese	intereses ganados	¢4.247,15 ✓	¢1.840.721,54
01/01/20		ADI La Ese	intereses ganados	¢2.970,15 ✓	¢1.843.691,69
01/02/20		ADI La Ese	intereses ganados	¢2.975,00 ✓	¢1.846.666,69
11/02/20	468875	Viveros las Rosas, Coopeagri, Gerardo Mora, Nolyn Cespedes, Elizabeth Camacho, pago de facturas números 1730753,00037, 00066, 56175, 13223, 22712, 0022365	Compra de árboles frutales, bolsas vivero, Refrigerio seguimiento a proyecto, materiales para vivero	¢511.435,00 ✓	¢1.335.231,69
29/02/20		ADI La Ese	intereses ganados	¢2.281,55 ✓	¢1.337.513,24
31/03/20		ADI La Ese	intereses ganados	¢2.158,20 ✓	¢1.339.671,44
30/04/20		Banco Nacional	comisión bancaria	¢286,50 ✓	¢1.339.384,94
01/05/20		ADI La Ese	intereses ganados	¢2.091,95 ✓	¢1.341.476,89
13/05/20	654390- 010824 38- 016271 11	Vivero Las Rosas, Jose Joaquin Rosales, APACCOOP, Coopeagri para pagos de facturas 033550, 0581,033524,0205269,0 0079,00080,00053,1662 7111, 083865	Árboles frutales	¢960.100,00 ✓	¢381.376,89
14/05/20		Banco Nacional	comisión bancaria	¢287,50 ✓	¢381.089,39



## 7. Anexos.

Algunas fotografías de actividades del proyecto.







Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Ahorros Colones

NUMERO DE CUENTA

200-01-186-018339-7

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL LA ESE P.Z

EDGARCAM623@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15118620010183399

IBAN: CR89 0151 1862 0010 1833 99

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO	28/06/2019	FECHA ESTE ESTADO	26/07/2019
---------------------	------------	-------------------	------------

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
04/07	15610918	EDGAR CAMACHO PORRAS/CERTIFICADO CTA	2,000.00+	2,000.00
04/07	34122053	BNCR/COM. CONSTANCIAS Y OTROS CTA AHORRO.	1,764.00-	236.00

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
0.00	1	1,764.00	1.00	2,000.00	236.00
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		236.00



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Ahorros Colones

NUMERO DE CUENTA
200-01-186-018339-7

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL LA ESE P.Z  
EDGARCAM623@GMAIL.COM  
Cuenta cliente: 15118620010183399 IBAN: CR89 0151 1862 0010 1833 99  
Número de teléfono: 0000000000  
Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO	27/09/2019	FECHA ESTE ESTADO	25/10/2019
---------------------	------------	-------------------	------------

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01/10	1012972	BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AHORRO	1,542.20+	5,926,778.20 ✓
02/10	1072590	BNCR/RETIRO DE EFECTIVO EN CAJA	840,000.00-	5,086,778.20 ✓
23/10	1074758	BNCR/RET CONJUNTAMENTE ID 107480938 114920007 PARA	1,141,250.41-	3,945,527.79 ✓

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
5,925,236.00	2	1,981,250.41	1.00	1,542.20	3,945,527.79
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		3,945,527.79



Cédula Jurídica: 4000001021  
Cuenta Ahorros Colones

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL LA ESE P.Z

EDGARCAM623@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15118620010183399

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 1.9000%

IBAN: CR89 0151 1862 0010 1833 99

FECHA ULTIMO ESTADO	25/10/2019	FECHA ESTE ESTADO	22/11/2019
---------------------	------------	-------------------	------------

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01/11	1013610	BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AHORRO	7,717.60+	3,953,245.39
01/11	1151500	BNCR/001 FOLIOS COMISION ESTADO CUENTA ADICIONAL	295.00-	3,952,950.39
12/11	18600660	BNCR/RET AUT RONALD NAVARRO CAMACHO 114920007 Y ED	1,795,000.00-	2,157,950.39
22/11	18601074	BNCR/RET AUT CTA	321,476.00-	1,836,474.39

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
3,945,527.79	3	2,116,771.00	1.00	7,717.60	1,836,474.39
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		1,836,474.39



Cédula Jurídica: 4000001021  
Cuenta Ahorros Colones

NUMERO DE CUENTA
200-01-186-018339-7

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL LA ESE P.Z  
EDGARCAM623@GMAIL.COM  
Cuenta cliente: 15118620010183399 IBAN: CR89 0151 1862 0010 1833 99  
Número de teléfono: 0000000000  
Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO	22/11/2019	FECHA ESTE ESTADO	27/12/2019	
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
02/12	1000013	30-11-19 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH	4,247.15+	1,840,721.54

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
1,836,474.39	0	0.00	1.00	4,247.15	✓ 1,840,721.54
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		1,840,721.54

FECHA PROCESO : 14/05/20 HORA: 10:28

MODULO DE CUENTAS DE AHORRO

PAGINA : 1

PAHLO0039-14

HISTORICO DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CTA.ELEC.SA

FECHA INFORMACION : 14/05/20

FECHA DESDE : 01/09/19 FECHA HASTA : 14/05/20



NUMERO DE CUENTA : 200-01-186-018339-7

NOMBRE : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL LA ESE P.Z

MONEDA: COLONES

IDENTIFICACION : 2-300208439500

IBAN : CR89 0151 1862 0010 1833 99

FECHA	OFI	CAU	ORI	DOCUMENT	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	MONTO	SALDO
						SALDO INICIAL :	1,840,721.54
01/20	186	108	ADM	1164027	01-01-20 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH	2,970.15+ ✓	1,843,691.69
02/20	186	108	ADM	1056956	01-02-20 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH	2,975.00+ ✓	1,846,666.69
02/20	186	521	CAJ	18604992	BNCR/RET CAJA AUTORIZADOS	511,435.00- ✓	1,335,231.69
02/20	186	108	ADM	1037985	29-02-20 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH	2,281.55+ ✓	1,337,513.24
04/20	186	108	ADM	1054883	BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AHORRO	2,158.20+ ✓	1,339,671.44
04/20	010	955	ADM	21105100	BNCR/001 FOLIOS COMISION ESTADO CUENTA ADICIONAL	286.50- ✓	1,339,384.94
05/20	186	108	ADM	1064061	01-05-20 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH	2,091.95+ ✓	1,341,476.89
05/20	010	528	CAJ	1060447	BNCR/ RET AUTORIZADOS 1-0748-0938 Y 1492-0007	960,100.00- ✓	381,376.89
05/20	064	955	ADM	14102800	BNCR/001 FOLIOS COMISION ESTADO CUENTA ADICIONAL	287.50- ✓	381,089.39
						SALDO FINAL:	381,089.39

SALDOS	BLOQUEOS	:	0.00	SALDO CONTABLE	:	381,089.39
A	CONGELADO	:	0.00	SALDO DISPONIBLE	:	381,089.39
H O Y	DEPOSITO VALORES	:	0.00			

# Coopeagri R.L.

Cédula Jurídica 3-004-045099  
San Jose, Perez Zeledon, San Isidro, 300 sur del almacen Suministros Coopeagri  
Tel: 2772-1985 Fax: 2770-2990  
ferreteria@coopeagri.co.cr. Teléfono 27721985 Fax 27702990 Correo ventasferreteria@coopeagri.co.cr



[2500m<sup>2</sup> de SOLUCIONES]

Página: 1 de 1



Factura: FCO00461735FM02  
Consecutivo: 01700002010000046808  
Clave: 50623101900300404509901700002010000046808121448946  
Fecha: 23-10-2019 10:20:51 AM  
Tipo de documento: FACTURA ELECTRÓNICA  
Cajero: EARRI ARRIETA VENEGAS EVELYN

Condición de venta: **Contado**  
Orden de compra:

Vendedor: HARIAS ARIAS GARRO HUGO ERNESTO

Cliente: CSC0001 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESE  
Tipo de cliente: DE PEREZ ZELEDON  
Teléfono: Cliente Ocasional  
Dirección: 84351276 Fax:  
Cédula: 3002084395  
Mayorista: NO  
E-mail: EDGARCAM623@GMAIL.COM

Código	Cod.Barra	Cant	Uni	Descripción	% IVA	Precio unitario	Desc %	Subtotal
580745		5.00	uni	PERFIL IRRITEC HG 4 MTRS C/RESORTE	13.00 %	3,061.95	3.00 %	15,309.73
660066	4038588190284	1.00	UBA	SOLDADURA HILCO 6013 3/32 KILO	13.00 %	4,253.10	15.00 %	4,253.10
670321		200.00	UBA	TORNILLO K-LATH PUNTA BROCA 8X1/2	13.00 %	6.19	0.00 %	1,238.94
690665		1.00	UBA	TANQUE EUREKA BICAPA P/AGUA 1100L AZUL	13.00 %	54,847.79	3.00 %	54,847.79
860029		2.00	UBA	TUBO * INDUST HG 1X2X1.20MM - 1/18	13.00 %	6,150.44	5.00 %	12,300.88
860029		5.00	UBA	TUBO * P/MALLA GALV 1 1/2" 1.50MM	13.00 %	8,167.26	3.00 %	40,836.28
870017		1.00	UBA	CEMENTO HOLCIM,GRIS 50 KILOS	13.00 %	6,283.19	0.00 %	6,283.19
<b>Subtotal</b>								135,069.9
<b>Descuento</b>								4,582.82
<b>Impuesto</b>								16,963.32

**Total: 147,450.41**

Forma de Pago: Efectivo Colones

**Monto Recibido: 147,450.41**

**Vuelto: 0.00**

Observación:

**COOPEAGRI R.L.**  
**FERRERERIA**  
**23 OCT. 2019**  
**CANCELADO**  
Evelyn Arrieta Venegas

GRACIAS POR SU COMPRA  
PARA RECLAMOS PRESENTAR FACTURA  
AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION  
N° DGT-R-48-2016 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2016

COOPEAGRI R.L.  
FERRERERIA Y MATERIALES  
23 OCT 2019  
Mercadería entregada en Bodega  
Por:

Ferreteria y Materiales  
23 OCT 2019  
MERCADERIA ENTREGADA  
Firma:

24



23 OCT 2019

**CANCELADO**  
TEL: 2771-4897

2

Asociación Productores de Cane 2.5  
Cedula Jurídica 3002-045591  
Tel San Isidro: 2771-4897 San Isidro  
Tel Palmares: 2771-6467  
Tel Buenos Aires: 2730-1616

23/10/2019 9:57:45  
FACTURA CONTADO N° 1000277677  
Consecutivo: 0010000101000277677  
Clave: 50623101900300204559100100  
001011000277677148640601  
ASOC DESARROLLO LA ESE  
Vendedor: LUIS FALLAS FALLAS  
Caja: caja3

KAYTAR ACTIVADOR-LITRO-	8.00	010456	3,350	26,800
MIREX-S 0.3 GB 250 GRS	3.00	010499	1,975	5,925
FEF NIT NPK LITRO	4.00	010670	3,625	14,500
FOSFONIN FLOW 50 ML	5.00	012809	2,300	11,500
CARBONATO DE CALCIO DEL SUR	20.00	010030	1,905	38,100
10-30-10-GR.45 KLS ABOP.	11.00	020059	12,370	136,070
18-5-15+4MG0+0,2B+5S 45 KGS	17.00	020130	12,095	205,615
PALA MASACA CABO CORTO METAL	9.00	031341	4,300	38,700
BOMBA ROYAL CONDOR 20 LITROS	4.00	050635	49,650	198,600
PALIN IMACASA M CORTO	5.00	031339	4,700	14,100
ALAMBRE VAQUERO 400 VS- 335 MT	9.00	030051	15,100	135,900
GRAPAS DE CERCA - KILO -	9.00	030153	1,360	12,240

**MERCADERIA ENTREGADA**  
**CAMARA DE CAÑEROS**

Subtotal: 838,050  
Descuento: 4,254  
Gasto Adic: 0  
Impuesto IVA: 0  
Total: 833,796  
Vuelto: 6,204,00  
Max Y: 3160 y 991

Autorizada mediante resolución  
DGT-R-033-2019 del 20 de junio de 2019  
E generada por Gosocket www.gosocket.net

**MERCADERIA ENTREGADA**  
**CAMARA DE CAÑEROS**  
**- BODEGA -**

2

Primer compra

# 3

210



VIVERO LAS ROSAS  
Milder Acuña Aguilar  
1-0635-0192  
Pérez Zeledón, San Isidro, Rivas, Guadalupe.

88769322  
viverolasrosas8@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA No. 00100001010000090055

Cliente  
ADI La Ese (-)

Fecha Emisión 24/10/2019 7:53:43PM

3-002-084395  
83187871 edgarcam623@gmail.com  
N/A

Condición Venta Contado  
Plazo 0 días  
Moneda CRC  
Tipo Cambio 1,00  
Referencia

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Descuento
- naranja Washington	Unid	190,00	€1.800,00	€342.000,00	€0,00 E
- Limón Mecino	Unid	80,00	€1.800,00	€144.000,00	€0,00 E
- Limon Dulce	Unid	25,00	€1.800,00	€45.000,00	€0,00 E
- Mandarina Dulce	Unid	25,00	€1.800,00	€45.000,00	€0,00 E
- Guanabana	Unid	30,00	€1.800,00	€54.000,00	€0,00 E
- Arboles de aguacate	Unid	60,00	€3.500,00	€210.000,00	€0,00 E

Clave Numérica: 50624101900010635019200100001010000000055100009638

Subtotal	€840.000,00
Descuento	€0,00
Exento	€840.000,00
IVA	€0,00
IVA Devuelto	€0,00
Otros Cargos	€0,00
<b>Total</b>	<b>€840.000,00</b>

Medio de Pago Efectivo



Número de Factura para pagos por conectividad: 9990096380155 o por Número de Cliente 99900963801-  
Autorización mediante Resolución No. DGT-R-033-2019 del 20/06/2019 de la DGTD v.4.3

211

Asociación Cámara  
de Ganaderos Unidos del Sur  
Céd 3-002-056573  
Daniel Flores, Pérez Zeledón  
Tel: 2771-0237 / 2770-5058  
Email: acgus@acgus.org

Comprobante Factura

Consecutivo  
Clave:

Doc SAP: 1000025290  
Fecha Proforma: 25/10/2019 15:11  
Condición Pago: 25/10/2019 EFECTIVO  
Vendedor: -Ningún empleado del depart:

Cliente: P0406 Céd: 3002084395--  
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL LA  
ESE

Servicio

Cuenta Contable	Imp.	P.Total
200 SACOS DE BARREDURA (ASOC DESARROLLO INTEGRAL LA ESE) 440101003	0	160 000,00
SubTotal		160 000,00
Descuento: 0.00		0,00
Impuesto		0,00
Total		160 000,00



\*\* Grabado con IVA \*\*  
Autorizado Mediante Oficio NO. R-48-2016 de  
fecha 07-10-2016.

Firma Cliente

\*\* Ultima Línea \*\*



4

CONTADO <input type="checkbox"/>		DIA		MES		AÑO		FACTURA	
CREDITO <input type="checkbox"/>		12		11		19		No. 1730757	
SEÑOR:		A.D. I La Ese						TEL.:	
DIRECCIÓN:		La Ese.							
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL							
20	bollos pan Casero # 300 c/u	6.000							
20	Budín # 300 c/u.	6,000							
2	Frescos Naturales # 1200 c/u	2,600							
20	Gallitas de papa # 395 c/u	7,900							
Noilyn Céspedes Jiménez Céd - 1-12420751 83-94-67-90		}							
SUB-TOTAL		TOTAL							
		22.500							
RECIBIDO CONFORME		 103250003							
									

(5)

N=4

NC

**CAMARA DE CAÑEROS**  
**SAN ISIDRO**  
**19 NOV 2019**  
**CANCELADO**  
**TEL: 2771-4897**

Asociacion Camara  
 Productores de Cana Z.S  
 Cedula Juridica 3002-045591  
 Tel San Isidro: 2771-4897 SanIsidro  
 Tel Palmares:2771-6467  
 Tel Buenos Aires:2730-1616  
 19/11/2019 14:24:13  
 FACTURADO CORTADO N 1000282421  
 Cons. vivo: 00100001011000282421  
 Clave: 50619111900300204559100100  
 00101000282421150835801  
 ABOG. DESARROLLO LA ESE  
 Vendedor: ING. GABRIEL AGUILAR MADRIGAL  
 Caja: caja

-----  
 BOMBA ROYAL CONDOR 20 LITROS  
 1.00 050635 49,650 49,650  
  
 MACETA NORMAL TERA 10  
 200.00 032083 75 15,000  
  
 MACETERO RECTANGULAR C/PLATO # 2 \*  
 10.00 030700 2,257 22,570  
  
 MACETA NORMAL TERA 24  
 50.00 032094 550 27,500  
  
 CANA ALAMBRE SIN FIBRA PEQ.  
 25.00 031053 700 17,500  
  
 CANASTA ALAMBRE SIN FTBRA GIGANTE  
 25.00 031056 850 21,250  
  
 10-30-10-GR.45 KLS ABOP.  
 1.00 020059 12,785 12,785  
  
 HYDROCOMPLEX12-11-18-3-0.15 45 KL  
 1.00 020039 22,750 22,750  
  
 SEMILLA LECHUGA MANTEQUILLA ONZA  
 1.00 080009 1,100 1,100  
  
 SEMILLA RABANO GRANDE ONZA  
 1.00 080016 800 800  
  
 PAQUETE SEMILLA HORTALIZA  
 3.00 080209 900 2,700  
  
 PAQUETE BULBO GLADIOLA  
 1.00 100047 2,350 2,350  
  
 METALUSATO MULTIMINERAL LITRO  
 1.00 011365 10,700 10,700  
  
 MACETA COLGANTE MEGA C #2 \*  
 10.00 032186 1,504 15,040

**MERCADERIA**  
**ENTREGADA**  
**CAMARA DE CAÑEROS**

6

Cons: Clave: 001111900300204559100100

Clave: 50619111900300204559100100

001111900300204559100100

9901 0282421150835801

Vendedor: ING. GABRIEL AGUILAR MADRIGAL

Caja: caja

BOMBA ROYAL CONDOR 20 LITROS  
1.00 050635 49,650 49,650

MACETA NORMAL TERA 10  
200.00 032083 75 15,000

MACETERO RECTANGULAR C/PLATO # 2 \*  
10.00 030700 2,257 22,570

MACETA NORMAL TERA 24  
50.00 032094 550 27,500

CANA ALAMBRE SIN FIBRA PEQ.  
25.00 031053 700 17,500

CANASTA ALAMBRE SIN FIBRA GIGANTE  
25.00 031056 850 21,250

10-30-10-GR.45 KLS ABOP.  
1.00 020059 12,785 12,785

HYDROCOMPLEX 12-11-19-3-0.15-45 KL  
1.00 020039 22,750 22,750

SEMILLA LECHUGA MANTEQUILLA ONZA  
1.00 080009 1,100 1,100

SEMILLA RABANO GRANDE ONZA  
1.00 080016 800 800

PAQUETE SEMILLA HORTALIZA  
3.00 080209 900 2,700

PAQUETE BULBO GLADIOLA  
1.00 100047 2,350 2,350

METALOSATO MULTIMINERAL LITRO  
1.00 011365 10,700 10,700

MACETA COLGANTE MEGA C #2 \*  
10.00 032186 1,504 15,040

MACETERO C/PLATO TERRACUTA # 4 \*  
4.00 030851 2,257 9,028

BANDETA DE GERMINACION 72-98 -20 H  
4.00 050055 525 2,100

CANASTA FURRADA SIN FIBRA  
7.00 031051 1,800 14,400

EVER GREEN HELECHOS LITRO \*  
1.00 012827 2,876 2,876

Subtotal: 250,099  
Descuento: 8,583  
Gasto Adic: 0  
Impuesto IVA: 6,179  
Total: 247,696  
Vuelto: 12,304.21  
Max Y: 4200 y 1269

Autorizada mediante resolución  
RST-R-033-2019 del 30 de junio de 2019

**MERCADERIA  
ENTREGADA  
CAMARA DE CAÑEROS**

6

1184

# Coopeagri R.L.

Cédula Jurídica 3-004-045099  
 San Jose, Perez Zeledon, San Isidro, 300 sur del almacen Suministros Coopeagri  
 Tel: 2772-1985 Fax: 2770-2990  
 ferreteria@coopeagri.co.cr. Teléfono 27721985 Fax 27702990 Correo ventasferreteria@coopeagri.co.cr

Factura: FCO00464930FM02  
 Consecutivo: 01700002010000048984  
 Clave: 50619111900300404509901700002010000048984122526179  
 Fecha: 19-11-2019 09:47:59 AM  
 Tipo de documento: FACTURA ELECTRÓNICA  
 Cajero: EARRI ARRIETA VENEGAS EVELYN

Condición de venta: **Contado**  
 Orden de compra:

Vendedor: HARIAS ARIAS GARRO HUGO ERNESTO

Cliente:	CSC0001 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESE DE PEREZ ZELEDON	Cédula:	3002084395
Tipo de cliente:	Cliente Ocasional	Mayorista:	NO
Teléfono:	84351276	E-mail:	EDGARCAM623@GMAIL.COM
Dirección:		Fax:	

Código	Cod.Barra	Cant	Uni	Descripción	% IVA	Precio unitario	Desc %	Subtotal
580115		18.00	uni	ESTACA IRRITEC COMPLETA 360 90 L/H	13.00 %	738.05	0.00 %	13,284.96
680027	7445075011125	2.00	UBA	TAPON * PVC HEMBRA LISO DE 1/2	13.00 %	150.44	0.00 %	300.88
680254	7441118228529	2.00	UBA	LLAVE INCESA CHORRO PLASTICO	13.00 %	1,910.62	0.00 %	3,821.24
680805		2.00	UBA	LLAVE EMERALD CHORRO 1/2	13.00 %	1,796.46	0.00 %	3,592.92
690112	7441102800205	5.00	UBA	UNION * PVC LISA 1"	13.00 %	442.48	0.00 %	2,212.39
690160	7445075011323	10.00	UBA	TEE PVC 1/2" LISA ALTA	13.00 %	148.67	0.00 %	1,486.73
690	7445075013136	10.00	UBA	CODO PVC 1/2" LISO 90° ALTA	13.00 %	147.79	0.00 %	1,477.88
6906	718594248103	2.00	UBA	PEGAMENTO LANCO PVC WET-DRY AZUL 50ML TP248-10	13.00 %	1,321.24	0.00 %	2,642.48
741054	6901750873644	1.00	UBA	CANDADO TRI-CIRCLE C/FORRO 38MM SK364-38	13.00 %	1,502.65	0.00 %	1,502.65
741057	6901750873743	1.00	UBA	CANDADO TRI-CIRCLE C/FORRO 38MM LSK364-38 ESPIGA LARGA	13.00 %	1,721.24	0.00 %	1,721.24
830013		1.70	UBA	CADENA * KILO 5/32	13.00 %	1,970.80	0.00 %	3,350.35
910128		5.00	UBA	TUBO PVC 1/2" SDR13.5 (MASACA)	13.00 %	1,523.01	0.00 %	7,615.04
910129		1.00	UBA	TUBO PVC 1/2" SDR40 (MASACA)	13.00 %	2,372.57	0.00 %	2,372.57
<b>Subtotal</b>								45,381.33
<b>Descuento</b>								0.00
<b>Impuesto</b>								5,899.57
<b>Total:</b>								<b>51,280.90</b>

**COOPEAGRI R.L.**  
**FERRETERIA**  
 19 NOV. 2019  
**CANCELADO**  
 Evelyn Arrieta Venegas

COOPEAGRI R.L.  
 FERRETERIA Y MATERIALES  
 19 NOV 2019  
 Mercadería entregada en Bodega  
 Por: *[Firma]*

Forma de Pago: Efectivo Colones


**Total:** 51,280.90  
 60,000.00  
**Monto Recibido:** 60,000.00  
**Vuelto:** 8,719.10

Observación:

GRACIAS POR SU COMPRA  
 PARA RECLAMOS PRESENTAR FACTURA  
 AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION  
 M. T. R. 48-2016 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2016  
 19 NOV 2019  
**MERCADERIA ENTREGADA**  
 Firma: *[Firma]*

7

11/51

CONTADO		DIA			MES			AÑO			FACTURA	
CREDITO		22			01			20			No. 1730758	
SEÑOR:		Asociación desarrollo								TEL.:		
DIRECCIÓN:		Integral La Ese										
CANT.	DESCRIPCION										TOTAL	
1	refresco										1253	
3	pan baguet (1000 unidades)										3000	
Elizabeth Camacho Porras												
C 1644 280												
Tel 85 23 6910												
Elizabeth Camacho Porras												
SUB-TOTAL						TOTAL						
						4253						
RECIBIDO CONFORME												
 103250003												

8



# Coopeagri R.L.

Cédula Jurídica 3-004-045099  
 San Jose, Perez Zeledon, San Isidro, 300 sur del almacen Suministros Coopeagri  
 Tel: 2772-1985 Fax: 2770-2990  
 ferreteria@coopeagri.co.cr. Teléfono 27721985 Fax 27702990 Correo ventasferreteria@coopeagri.co.c

Factura: FCO00475924FM02  
 Consecutivo: 01700002010000056175  
 Clave: 50603022000300404509901700002010000056175121524874  
 Fecha: 03-02-2020 07:32:42 AM  
 Tipo de documento: FACTURA ELECTRÓNICA  
 Cajero: EARRI ARRIETA VENEGAS EVELYN

Condición de venta: **Contado**  
 Orden de compra:

Vendedor: S0513 SALAZAR HERNANDEZ RONALD

Cliente: CSC0001 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESE  
 Tipo de cliente: DE PEREZ ZELEDON  
 Teléfono: Cliente Ocasional  
 Dirección: 84351276 Fax:  
 Cédula: 3002084395  
 Mayorista: NO  
 E-mail: EDGARCAM623@GMAIL.COM

Código	Cod.Barra	Cant	Uni	Descripción	% IVA	Precio unitario	Desc %	Subtotal
370852		16.00	uni	SARAN ARRIGONI 80% VERDE-NEGRO 4METROS ANCHO METRO	13.00 %	1,315.93	0.00 %	21,054.87
680015	6925059792765	4.00	uni	LLAVE * PASO BOLA PVC 1/2"	13.00 %	429.20	0.00 %	1,716.81
<b>Subtotal</b>								22,771.68
<b>Descuento</b>								0.00
<b>Impuesto</b>								2,960.32

**Total:** 25,732.00

Forma de Pago: Tarjeta Debito Credecoop

25,732.00

Monto Recibido: 25,732.00

Vuelto: 0.00

Observación:



9

M 84



# GERARDO MORA SOLANO

Cédula Física: 106650368  
 Sucursal: 001-Gerardo Alberto Mora Solano  
 Terminal: 00001  
 Dirección: MERCADO MUNICIPAL. TRAMO NO. 74.  
 FRENTE AL ABASTECEDOR ARIEL., I  
 Griega, San Isidro De El General, Pérez  
 Zeledón, San José  
 Teléfono: 27717201  
 Email: dist.mercadito@gmail.com  
 Sitio Web:

Comprobante Electrónico V. 4.3

**Factura Electrónica:**  
**00100001010000013223**  
**PAGADA**

Fecha de emisión: 03-02-2020  
 Hora emisión: 07:47:02 am  
 Vencimiento: 03-02-2020  
 Act. económica: 519006  
 Clave:

50603022000010665036800100001010000013223164436768

## Cliente: ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESE DE PEREZ ZELEDON

Número de identificación: 3002084395  
 Dirección:  
 Teléfono:  
 E-mail: edgarcam623@gmail.com

## Contacto: ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESE DE PEREZ ZELEDON

Teléfono:  
 E-mail: edgarcam623@gmail.com

## Información financiera

Condición de Venta: Contado  
 Código de Moneda: CRC  
 Tipo de Cambio: CRC 1.00  
 Medio de pago: Efectivo

No	COD	PRODUCTO	CANT	UNI	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL DE LÍNEA
1	A1012	ALMACIGO 10X12	2.00	kg	CRC 1,415.9292	CRC 0.00	IVA 13.00% CRC 368.14	CRC 3,199.99999

Comentario:

Mercancías gravadas: CRC 2,831.86  
 Monto Total: CRC 2,831.86  
 Descuento: - CRC 0.00  
 Subtotal: CRC 2,831.86  
 Total IVA: + CRC 368.14  
 Otros Impuestos: + CRC 0.00  
**Total: CRC 3,200.00**

El monto total es equivalente a USD 5.58 con un tipo de cambio de CRC 573.61

## Recibo conforme

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

## Movimiento del documento

Fecha	Tipo	Medio de pago	Banco	Referencia	Monto
03-02-2020	Debito				CRC 3,200.00
03-02-2020	Credito	Efectivo			CRC 3,200.00

10



14



### GERARDO MORA SOLANO

Cédula Física: 106650368  
 Sucursal: 003-Gerardo Alberto Mora Solano  
 Terminal: 00001  
 Dirección: FERIA DEL AGRICULTOR, SAN ISIDRO  
 PZ, Estadio, San Isidro De El General,  
 Pérez Zeledón, San José  
 27713556  
 Teléfono: 27713556  
 Email: dist.mercadito@gmail.com  
 Sitio Web:

Comprobante Electrónico V. 4.3

**Factura Electrónica:**  
**00300001010000022712**  
**PAGADA**

Fecha de emisión: 11-02-2020  
 Hora emisión: 02:09:20 pm  
 Vencimiento: 11-02-2020  
 Act. económica: 519006  
 Clave:

50611022000010665036800300001010000022712106137355

**Cliente: ASOCIACION DE DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA ESE DE PEREZ ZELEDON**

Número de identificación: 3002084395  
 Dirección:  
 Teléfono:  
 E-mail: edgarcam623@gmail.com

**Contacto: ASOCIACION DE  
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 ESE DE PEREZ ZELEDON**

Teléfono:  
 E-mail: edgarcam623@gmail.com

**Información financiera**

Condición de Venta: Contado  
 Código de Moneda: CRC  
 Tipo de Cambio: CRC 1.00  
 Medio de pago: Efectivo

No	COD	PRODUCTO	CANT	UNI	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL DE LÍNEA
1	A1012	ALMACIGO 10X12	6.00	kg	CRC 1,415.9292	CRC 0.00	IVA 13.00% CRC 1,104.42	CRC 9,599.99998

Comentario:

Mercancías gravadas:	CRC 8,495.58
Monto Total:	CRC 8,495.58
Descuento:	- CRC 0.00
Subtotal:	CRC 8,495.58
Total IVA:	+ CRC 1,104.42
Otros Impuestos:	+ CRC 0.00
<b>Total:</b>	<b>CRC 9,600.00</b>

El monto total es equivalente a USD 16.66 con un tipo de cambio de CRC 576.30

**Recibo conforme**

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**Movimiento del documento**

Fecha	Tipo	Medio de pago	Banco	Referencia	Monto
11-02-2020	Debito				CRC 9,600.00
11-02-2020	Credito	Efectivo			CRC 9,600.00

11



**GERARDO MORA SOLANO**

Cédula Física: 106650368  
 Sucursal: 003-Gerardo Alberto Mora Solano  
 Terminal: 00001  
 Dirección: FERIA DEL AGRICULTOR, SAN ISIDRO  
 PZ, Estadio, San Isidro De El General,  
 Pérez Zeledón, San José  
 27713556  
 Teléfono:  
 Email: dist.mercadito@gmail.com  
 Sitio Web:

Comprobante Electrónico V. 4.3

**Factura Electrónica:**  
**00300001010000022365**

**PAGADA**

Fecha de emisión: 03-02-2020  
 Hora emisión: 07:21:23 am  
 Vencimiento: 03-02-2020  
 Act. económica: 519006  
 Clave:

50603022000010665036800300001010000022365162442458

**Cliente: ASOCIACION DE DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA ESE DE PEREZ ZELEDON**

Número de identificación: 3002084395  
 Dirección:  
 Teléfono:  
 E-mail: edgarcam623@gmail.com

**Contacto: ASOCIACION DE  
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 ESE DE PEREZ ZELEDON**

Teléfono:  
 E-mail: edgarcam623@gmail.com

**Información financiera**

Condición de Venta: Contado  
 Código de Moneda: CRC  
 Tipo de Cambio: CRC 1.00  
 Medio de pago: Efectivo

No	COD	PRODUCTO	CANT	UNI	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL DE LÍNEA
1	A68	ALMACIGO 6X8	16.00	kg	CRC 1,327.43363	CRC 0.00	IVA 13.00% CRC 2,761.06	CRC 24,000.00003
2	A810	ALMACIGO 8X10	4.00	kg	CRC 1,327.43363	CRC 0.00	IVA 13.00% CRC 690.27	CRC 6,000.00001
3	MECA1/2K	MECATE MEDIO KILO	1.00	Unid	CRC 1,238.93805	CRC 0.00	IVA 13.00% CRC 161.06	CRC 1,400.00
4	ENPLA10	ENVASE PLASTICO 1000ML	1.00	Unid	CRC 442.47788	CRC 0.00	IVA 13.00% CRC 57.52	CRC 500.00

Comentario:

Mercancías gravadas:	CRC 28,230.09
Monto Total:	CRC 28,230.09
Descuento:	- CRC 0.00
Subtotal:	CRC 28,230.09
Total IVA:	+ CRC 3,669.91
Otros Impuestos:	+ CRC 0.00
<b>Total:</b>	<b>CRC 31,900.00</b>

El monto total es equivalente a USD 55.61 con un tipo de cambio de CRC 573.61

Recibo conforme

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**Movimiento del documento**

Fecha	Tipo	Medio de pago	Banco	Referencia	Monto
03-02-2020	Debito				CRC 31,900.00
03-02-2020	Credito	Efectivo			CRC 31,900.00

12

Página 1 / 1

Consulta en línea: [https://www.facturaprofesional.com/factura/s/h99\\_UNJz\\_3Rp](https://www.facturaprofesional.com/factura/s/h99_UNJz_3Rp)

Documento emitido conforme lo establecido en la resolución de Factura Electrónica, N° DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.

Comprobante generado por: [www.facturaprofesional.com](http://www.facturaprofesional.com)

#8

1b



### VIVERO LAS ROSAS

Milder Acuña Aguilar  
 1-0635-0192  
 Pérez Zeledón, San Isidro, Rivas, Guadalupe.

88769322

viverolasrosas8@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA No. 00100001010000000066

<b>Cliente</b> ADI La Ese (-)	<b>Fecha Emisión</b> 11/02/2020 2:25:08PM
3-002-084395	Condición Venta Contado
edgarcam623@gmail.com	Plazo 0 días
N/A	Vence 11/02/2020
	Moneda CRC
	Tipo Cambio 1,00
	Referencia

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Descuento
- Naranja Valencia	Unid	37,00	¢1.850,00	¢68.450,00	¢0,00 E
- Limón Mesino	Unid	35,00	¢1.850,00	¢64.750,00	¢0,00 E
- Limon Dulce	Unid	10,00	¢1.850,00	¢18.500,00	¢0,00 E
- Mandarina Dulce	Unid	20,00	¢1.850,00	¢37.000,00	¢0,00 E
- Mandarina Acida	Unid	25,00	¢1.850,00	¢46.250,00	¢0,00 E
- Guanabana	Unid	10,00	¢1.500,00	¢15.000,00	¢0,00 E
- Arboles de aguacate	Unid	25,00	¢3.500,00	¢87.500,00	¢0,00 E
- Manzana de agua	Unid	5,00	¢1.800,00	¢9.000,00	¢0,00 E
- Caz	Unid	5,00	¢1.750,00	¢8.750,00	¢0,00 E
- Anona	Unid	10,00	¢1.750,00	¢17.500,00	¢0,00 E
- Limón Criollo	Unid	10,00	¢1.850,00	¢18.500,00	¢0,00 E
Bolsa pequeña					
- Nance	Unid	5,00	¢1.750,00	¢8.750,00	¢0,00 E
- Abiu	Unid	10,00	¢1.750,00	¢17.500,00	¢0,00 E
- Maracuyá	Unid	2,00	¢1.775,00	¢3.550,00	¢0,00 E

<b>Clave Numérica:</b> 50611022000010635019200100001010000000066100009638	<b>Subtotal</b>	¢421.000,00
	<b>Descuento</b>	¢0,00
	<b>Exento</b>	¢421.000,00
	<b>IVA</b>	¢0,00
	<b>IVA Devuelto</b>	¢0,00
	<b>Otros Cargos</b>	¢0,00
	<b>Total</b>	<u>¢421.000,00</u>

13

Medio de Pago Efectivo

10 01



Factura Electrónica N° 00100001010000000016

Fecha de Emisión: 12/02/2020 8:55 a.m

Ver. 4.3

Clave Numérica 50612022000010969049300100001010000000016199611341

**GREIVIN MORA SANCHEZ**

Teléfono: +(506) 8639-2405

Fax: +(506) 0

Correo:

construccionesgreivinmora@gmail.com

GREIVIN MORA SANCHEZ

Dirección: San José Pérez Zeledón San Isidro de El General 4KM NORTE DE LA ESCUELA DE QUEBR.

Ident. Física: 1-0969-0493

Receptor: ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESE DE PEREZ ZELEDON

Ident. Jurídica: 3-002-084395

Condición de Venta: Contado

Teléfono: +(0) 0

Correo: edgarcam623@gmail.com

Dirección: 200 m norte, 400 m oeste de la escuela la Ese

Medio de Pago: Efectivo

**Líneas de Detalle**

Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Naturaleza del Descuento.	SubTotal	Monto Impuestos
	1.00	Unid	Mano de obra	472,492.00	0.00		472,492.00	61,423.96
	1.00	Unid	Monto por compras	1,261,082.00	0.00		1,261,082.00	0.00

Notas:

<b>Subtotal Neto:</b>	¢	1,733,574.00
<b>Total IVA:</b>	¢	61,423.96
<b>Total Otros Imp:</b>	¢	0.00
<b>Total Exonerado:</b>	¢	0.00
<b>Total Factura:</b>	¢	1,794,997.96

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE COLONES CON 96/100

Consulta en [www.facturaelectronica.cr](http://www.facturaelectronica.cr)


15

Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.

Generada por GTI, [www.facturaelectronica.cr](http://www.facturaelectronica.cr)




Versión del Documento Electrónico: 4.3



CONTADO	DIA			MES			AÑO			16	FACTURA
CREDITO	24	02	2020	No.			1730754				
SEÑOR:	A D I La Ese									TEL.:	
DIRECCIÓN:											
CANT.	DESCRIPCION									TOTAL	
20	tamal casera 3000									6000	
20	pan casera 300 pedacito									6000	
1/4	caja gemelos									750	
2	refrescos (1300) la unidad									2600	
20	pedacitos Bodin 232.5 U									4650	
Abastecedor la Esc											ORIGINAL - CLIENTE - COPIA ARCHIVO
Elizabeth Camacho Petrol											
1644 286 (8690 50uu											
SUB-TOTAL						TOTAL					
						20000					
RECIBIDO CONFORME						 103250003					

16



CONTADO <input type="checkbox"/>		DIA		MES	ANO	FACTURA
CREDITO <input type="checkbox"/>		24	04	2020	No.	1730797
SEÑOR:		A.D.I La Ese			TEL:	
DIRECCIÓN:		La Ese de Paramo				
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL				
1	Promo 10 Piezas	5,000				
1	Promo 10 Piezas	5.000				
Noilyn Céspedes Jiménez						
Ced. 1-12420751						
83-94-6790						
		10.000				
SUB-TOTAL		TOTAL				
		10.000				
RECIBIDO CONFORME						
		103250003				

17

**Coopeagri R.L.** 241 116

Cédula Jurídica 3-004-045099  
 San Jose, Perez Zeledon, San Isidro, San Isidro costado oeste de Supermercado Coopeagri. Teléfono  
 27850226 Fax Correo fe\_suministros@coopeagri.co.cr



**Factura:** FCO00319232AS02  
**Consecutivo:** 01500002010000083865  
**Clave:** 50628042000300404509901500002010000083865125627997  
**Fecha:** 28-04-2020 10:55:05 AM  
**Tipo de documento:** FACTURA ELECTRÓNICA  
**Cajero:** ESEGU SEGURA CORRALES EYLIN

**Condición de venta:** Contado  
**Orden de compra:**

**Vendedor:** EGONZAI GONZALEZ AGUILAR ELIAS JOSI

**Cliente:** CSC0001 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESE  
**Tipo de cliente:** DE PEREZ ZELEDON  
**Teléfono:** Cliente Ocasional  
**Dirección:** **Fax:**  
**Cédula:** 3002084395  
**Mayorista:** NO  
**E-mail:** EDGARCAM623@GMAIL.COM

Código	Cod.Barra	Cant	Uni	Descripción	% IVA	Precio unitario	Desc %	Subtotal
370004	734610213016	10.00	UBA	MACETERO OMDISA NEGRO #200	13.00 %	286.73	0.00 %	2,867.26
370897		1.00	uni	BOLSA 3M 4 X 8 KILO	0.00 %	1,500.00	0.00 %	1,500.00
370953		1.00	uni	BOLSA 3M 4 X 6 KILO	0.00 %	1,538.00	0.00 %	1,538.00
371148		10.00	uni	MACETERO * BIODEGRADABLE STP #140 UNIDAD	13.00 %	153.10	0.00 %	1,530.97
510006		10.00	uni	CARBONATO CALCIO NJ CARBOSUR SACO	0.00 %	1,882.00	0.00 %	18,820.00
550092	7406272107431	1.00	uni	BOTAS HERCULES ALTAS #40	13.00 %	5,224.78	0.00 %	5,224.78
580115		10.00	uni	ESTACA IRRITEC COMPLETA 360 90 L/H	0.00 %	794.00	0.00 %	7,940.00
580784		1.00	uni	POLIDUCTO ECOTUBO 1/2 90 METROS	0.00 %	12,252.00	0.00 %	12,252.00
750280		1.00	UBA	MALLA DEACERO GANADERA 1.20X50MTR	13.00 %	36,439.82	0.00 %	36,439.82
<b>Subtotal</b>								88,112.84
<b>Descuento</b>								0.00
<b>Impuesto</b>								5,989.16

**Total:** 94,101.00

**Forma de Pago:** Efectivo Colones

**Monto Recibido:** 100,000.00  
**Vuelto:** 5,899.00

**Observación:**

**Suministros**  
 Coopeagri  
 28 ABR 2020  
**CANCELADO**  
 Caja N° 2 San Isidro

GRACIAS POR SU COMPRA  
 PARA RECLAMOS PRESENTAR FACTURA  
 AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION  
 N° DGT-R-48-2016 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2016

**Suministros**  
 COOPEAGRI  
 MERCADERIA DE BODEGA N° 1  
 28 ABR 2020  
**ENTREGADO**  
 Por: [Firma]

**Suministros**  
 COOPEAGRI  
 MERCADERIA DE BODEGA N° 1  
 28 ABR 2020  
**ENTREGADO**  
 Por: [Firma]

18



17

DIA	MES	AÑO
29	04	2020

SEÑOR: A.D.I La Ese  
 DIRECCION:  
 A:

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNIT.	VALOR
10	Arros con pollo	1147.4	11474
1	te Frio	1300	1300
1	café	750	750
Abastecedor La Ese			
Elizabeth Comacho Ponce			
1000 286 tel 86 90 5444			

Elydel GP  
 Firma autorizada  
 ORIGINAL: CLIENTE: COPIA CONTABILIDAD TOTAL c 13474  
 Factura N° 033524

19

19

# VIVERO LAS ROSAS

Todo en frutales, Ornamentales,  
Decoración de Jardines

## VIVERO LAS ROSAS

Milder Acuña Aguilar  
1-0635-0192

Pérez Zeledón, San Isidro, Rivas, Guadalupe.

88769322

viverolasrosas8@gmail.com

### FACTURA ELECTRONICA No.

00100001010000000079

#### Cliente

ADI La Ese (-)

#### Fecha Emisión

08/05/2020 12:40:15PM

3-002-084395

edgarcam623@gmail.com

#### Condición Venta

Contado

#### Plazo

0 días

#### Vence

08/05/2020

#### Moneda

CRC

#### Tipo Cambio

1,00

#### Referencia

N/A

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Descuento
- Eucalipto	Unid	7,00	€450,00	€3.150,00	€0,00 E
- Arboles de aguacate	Unid	4,00	€3.500,00	€14.000,00	€0,00 E
- Mandarina Dulce	Unid	25,00	€1.550,00	€38.750,00	€0,00 E
- Naranja Valencia	Unid	28,00	€1.550,00	€43.400,00	€0,00 E
- Limón Mecino	Unid	100,00	€1.550,00	€155.000,00	€0,00 E
- Carambola	Unid	10,00	€1.550,00	€15.500,00	€0,00 E
- Mamón chino	Unid	4,00	€2.000,00	€8.000,00	€0,00 E
- naranja Washington	Unid	30,00	€1.550,00	€46.500,00	€0,00 E
- Mandarina Acida	Unid	30,00	€1.550,00	€46.500,00	€0,00 E
- Manzana de agua	Unid	2,00	€1.500,00	€3.000,00	€0,00 E
- Guanabana	Unid	10,00	€1.500,00	€15.000,00	€0,00 E
- Anona	Unid	10,00	€1.500,00	€15.000,00	€0,00 E

Clave Numérica: 5060805200001063501920010000101000000079100009638

<b>Subtotal</b>	€403.800,00
<b>Descuento</b>	€0,00
<b>Exento</b>	€403.800,00
<b>Exonerado</b>	€0,00
<b>IVA</b>	€0,00
<b>IVA Devuelto</b>	€0,00
<b>Otros Cargos</b>	€0,00
<b>Total</b>	€403.800,00

20

Medio de Pago Efectivo

20

# VIVERO LAS ROSAS

Todo en frutales, Ornamentales,  
Decoración de Jardines

## VIVERO LAS ROSAS

Milder Acuña Aguilar  
1-0635-0192

Pérez Zeledón, San Isidro, Rivas, Guadalupe.

88769322

viverolasrosas8@gmail.com

### FACTURA ELECTRÓNICA No.

00100001010000000080

#### Cliente

ADI La Ese (-)

3-002-084395

edgarcam623@gmail.com

N/A

#### Fecha Emisión

08/05/2020 3:18:34PM

Condición Venta

Contado

Plazo

0 días

Vence

08/05/2020

Moneda

CRC

Tipo Cambio

1,00

Referencia

#### Descripción

#### Unidad

#### Cantidad

#### Precio

#### Total

#### Descuento

- Arboles de aguacate

Unid

34,00

€3.500,00

€119.000,00

€0,00 E

Clave Numérica: 50608052000010635019200100001010000000080100009638

#### Subtotal

€119.000,00

#### Descuento

€0,00

#### Exento

€119.000,00

#### Exonerado

€0,00

#### IVA

€0,00

#### IVA Devuelto

€0,00

#### Otros Cargos

€0,00

#### Total

€119.000,00

Medio de Pago

Efectivo

21




Número de Factura para pagos por conectividad: 9990096380180 o por Número de Cliente 99900963801-  
Autorización mediante Resolución No. DGT-R-033-2019 del 20/06/2019 de la DGTD v.4.3

FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	05	2020

SÑOR (ES): A.D.I La Ese  
DIRECCION: La Ese de Paramo  
A:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
23	bollos de pan d/ 300 c/u	6,900
16	Budrn 250 c/u	4000
2	Frescos 1162.5 c/u	2,325
Nailyn Céspedes Jiménez Céd 1-12420751 83-94-67-90		}
		
TOTAL €		13.225



No. 0188912

22

Vivero Convento

21

Jose Joaquin Bernabe Rosales Villarreal

5-0151-0041

850 metros sureste del templo Asambleas de Dios de La Esperanza de San Pedro, Perez Zeledon

89805164

facturasbernaberosales@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA No.

00100001010000000053

Cliente

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESE DE PEREZ ZELEDON (13)

Fecha Emisión 14/05/2020 8:43:09AM

3-002-084395 (Juridico)

edgarcam623@gmail.com

Condición Venta Contado

Plazo 0 días

Vence 14/05/2020

Moneda CRC

Tipo Cambio 1,00

Referencia

Contiguo a la plaza de deportes de La Ese de Páramo Perez Zeledon

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Descuento	% Exo
02 Injerto de Aguacate Hass	Unid	40,00	€2.500,00	€100.000,00	€0,00	0.00%E
03 Injerto Naranja Valencia Roja	Unid	20,00	€1.500,00	€30.000,00	€0,00	0.00%E
01 Injerto Limón Mesino	Unid	20,00	€1.500,00	€30.000,00	€0,00	0.00%E
08 Injerto Naranja Washington	Unid	5,00	€1.500,00	€7.500,00	€0,00	0.00%E
31 Injerto de Mamón Chino	Unid	2,00	€1.800,00	€3.600,00	€0,00	0.00%E

Clave Numérica: 50614052000050151004100100001010000000053100017760

Subtotal €171.100,00

Descuento €0,00

Exento €171.100,00

Exonerado €0,00

IVA €0,00

IVA Devuelto €0,00

Otros Cargos €0,00

Total €171.100,00

Medio de Pago Efectivo

23



Número de Factura para pagos por conectividad: 9990177600153 o por Número de Cliente 9990177600113

Autorización mediante Resolución No. DGT-R-033-2019 del 20/06/2019 de la DGTD v.4.3

22



**APACOOP R.L.**

San Jose Leon Cortes, Santa Cruz, 500 Mts Este de la Escuela Camilo Gamboa Vargas

**APACOOP R.L.**

Cooperativa de Productores Agrícolas y de Servicios  
Múltiples de la Zona de Los Santos R.L.

Cédula Jurídica: 3004554323

info@apacoop.com

Teléfono: 25441680

1 de 1

**Fecha:** 14/05/2020 12:11:50PM    **Moneda:** CRC    **Tipo de Cambio:** 1.00    **Factura Electrónica**  
**Identificación:** 3002084395    **Condición de Venta:** Contado    00900001010000002101  
**Nombre del Cliente:** ADI LA ESE  
**Dirección:** CONTINUO LA PLAZA DE DEPORTES LA ESE DE PARAMO  
**Teléfono:** 84351276    **Medio de Pago:** Efectivo

Cantidad	Facturado	Impuesto	Precio Unitario	Monto Total
10.00	CIRUELA		2,400.00	24,000.00 *
10.00	MELOCOTON		2,400.00	24,000.00 *
5.00	HIGO		1,100.00	5,500.00 *

\* Producto Exento

**Notas:**

PAGO EFECTIVO

**Clave del Comprobante**

Ver: 4.3

50614052000300455432300900001010000002101100002101

Emitida conforme a lo establecido en la resolución de Factura Electrónica

DGT-R-033-2019 del 27-06-2019 08:00:00 de la Dirección General de Tributación

<b>Total Gravado:</b>	¢0.00
<b>Total Exento:</b>	¢53,500.00
<b>Total Exonerado:</b>	¢0,00
<b>Total Descuento:</b>	¢0.00
<b>Total I.V.A.:</b>	¢0.00
<b>Total General:</b>	¢53,500.00

Renuncio a mi domicilio y los tramites de juicio ejecutivo, al mismo tiempo doy por aceptadas las condiciones del Código de Comercio Artículo 460. Esta factura devenga un interés del 4% mensual a partir de su vencimiento

24



28



**APACOOOP R.L.**

San Jose Leon Cortes, Santa Cruz, 500 Mts Este de la Escuela Camilo Gamboa Vargas

**APACOOOP R.L.**  
Cooperativa de Productores Agrícolas y de Servicios  
Múltiples de la Zona de Los Santos R.L.

Cédula Jurídica: 3004554323

info@apacoop.com

Teléfono: 25441680

1 de 1

<b>Fecha:</b>	14/05/2020 12:02:48PM	<b>Moneda:</b> CRC	<b>Tipo de Cambio:</b> 1.00	<b>Factura Electrónica</b>
<b>Identificación:</b>	3002084395	<b>Condición de Venta:</b> Contado		00800001010000001573
<b>Nombre del Cliente:</b>	ADI LA ESE			
<b>Dirección:</b>	CONTINUO LA PLAZA DE DEPORTES LA ESE DE PARAMO			
<b>Teléfono:</b>	84351276	<b>Medio de Pago:</b>	Transferencia - depósito bancario	
<b>Cantidad</b>	<b>Facturado</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Monto Total</b>
25.00	DURAZNO		1,600.00	40,000.00 *
5.00	CAS CHINO		2,200.00	11,000.00 *
3.00	EUCALIPTO		1,300.00	3,900.00 *
10.00	FRESA		700.00	7,000.00 *

\* Producto Exento

**Notas:**

ECHO POR DEPOSITO

**Clave del Comprobante**

Ver: 4.3

50614052000300455432300800001010000001573100001573

Emitida conforme a lo establecido en la resolución de Factura Electrónica


DGT-R-033-2019 del 27-06-2019 08:00:00 de la Dirección General de Tributación

<b>Total Gravado:</b>	¢0.00
<b>Total Exento:</b>	¢61,900.00
<b>Total Exonerado:</b>	¢0.00
<b>Total Descuento:</b>	¢0.00
<b>Total I.V.A.:</b>	¢0.00
<b>Total General:</b>	¢61,900.00

Renuncio a mi domicilio y los tramites de juicio ejecutivo, al mismo tiempo doy por aceptadas las condiciones del Código de Comercio Artículo 460. Esta factura devenga un interés del 4% mensual a partir de su vencimiento

25

**CÉDULAS DE PROVEEDORAS CON FACTURAS SIN TIMBRAR**



REGISTRO DE ASISTENCIA  
 EVENTO: Sesión de trabajo  
 FECHA: 12-05-2020  
 LUGAR: LA FERIA

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Edisela Santos S.		89653342		M	
2	Ana Maria Torres Leon		832403981		M	
3	Kathia Sohno Chavez		86753939		F	
4	Margale Fallo Brumby		84756645		M	
5	Roslyn Escobar Mora		85875212		M	
6	Felipe Corbacho P.		83187877		M	
7	Ronald Navarro Comacho		84351276		M	
8	Guiselle Fallas Mora	escuela la ese	85594314		F	
9						
10	Nellyn Espedez Jiménez		83946790		F	
11	Egido E P		85236910			
12						
13						
14						
15						



Proyecto  
 Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica  
 ID de Proyecto: 00096514



Al servicio  
 de las personas  
 y las naciones

REGISTRO DE ASISTENCIA  
 EVENTO: Paisajes P  
 FECHA: 29-04-2022  
 LUGAR: LA ESTE

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Heidy Navarro C.	Paisajes P.	85236910.			
2	Eduardo James	P. P.	89683342			
3	Nalyn Céspedes J	Paisajes P	83946790			
4	Roger Comas		7681270	85875212		
5	Ronald Lavigne Camacho	J.D.I	84351276			
6		ADT	89558922			
7	Edgore Cimacho	API	83199091			
8	Enydl Camacho		85236910			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



REGISTRO DE ASISTENCIA  
EVENTO: *Programa de* *Ecología*  
FECHA: *29-04-2020*  
LUGAR: *LA BIC*

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F/M	FIRMA
1	Guiselle Fallas Mora	escuela la Ese	85594314		F	<i>Guiselle</i>
2	<i>Guayule Fallas Bonaparte</i>		<i>84256645</i>		F	<i>Guayule Fallas</i>
3	Mario Zamora Ben	ADJIAES	854517-854		M	<i>Mario Zamora</i>
4	Ricán Comuelo Rivas		85875212		M	<i>Ricán Comuelo</i>
5	Elvira Carichó Pablos		88199577		M	<i>Elvira Carichó</i>
6	Kathia Solano Chavez		86753939		F	<i>Kathia</i>
7	Sobriél Navarro Acuña		86337221		M	<i>Sobriél Navarro</i>
8	Elvill Bando Paz		65234915		M	<i>Elvill Bando</i>
9	Nolyn Cepedez Jiménez		83946790		F	<i>Nolyn</i>
10	Edgar de la Cruz S.		88683342		M	<i>Edgar de la Cruz</i>
11	Amy Roselly Camacho P		60013125		F	<i>Amy Roselly Camacho</i>
12	Amy Maria Torres León		83407981		F	<i>Amy Maria Torres</i>
13	Ronald Navarro Camacho		84351276		M	<i>Ronald Navarro</i>
14						
15						

REGISTRO DE ASISTENCIA  
EVENTO: *Reunión de paisajes*  
FECHA: 24-02-2020  
LUGAR: *LH Esc. Pavaña*

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	<i>Mathia Salano Chavez</i>	<i>A.</i>	<i>86753939</i>		<i>F</i>	<i>Mathia</i>
2	<i>Yario Thomas León</i>	<i>A.D.I.T.E</i>	<i>89558992</i>	<i>Yario</i>	<i>M</i>	<i>Yario</i>
3	<i>Edgar Comacho Rojas</i>	<i>A.D.I.T.E</i>	<i>8318988</i>	<i>Edgar Comacho Rojas</i>	<i>M</i>	<i>Edgar Comacho Rojas</i>
4	<i>Nolyn Espedez Jimenez</i>	<i>,</i>	<i>83-94-67-90</i>		<i>F</i>	<i>Nolyn</i>
5	<i>Edwards Escobar S</i>		<i>8968334</i>			<i>Edwards</i>
6	<i>Wilberth Fallas Fonseca</i>	<i>A.D.I.T.</i>	<i>84864353</i>		<i>M</i>	<i>Wilberth</i>
7	<i>Herdy Navarro C.</i>	<i>ADITAJESA</i>	<i>85236910</i>		<i>F</i>	<i>Herdy Navarro C.</i>
8	<i>Ana Rojas Mana</i>	<i>AMM SRM</i>	<i>84517385</i>		<i>F</i>	<i>Ana Rojas Mana</i>
9	<i>Gabina Salazar O.</i>	<i>AMMSRM</i>	<i>88699325</i>		<i>F</i>	<i>Gabina Salazar</i>
10	<i>Carlos Hernández</i>	<i>AMMSRM</i>	<i>88699325</i>		<i>M</i>	<i>Carlos Hernández</i>
11	<i>Wilfredo comachou</i>	<i>ADLESSE</i>	<i>9085898</i>		<i>M</i>	<i>Wilfredo</i>
12	<i>Ronald Navarro C.</i>	<i>los Pioneros</i>	<i>84351276</i>		<i>M</i>	<i>Ronald VC</i>
13	<i>Luis Arguedas P.</i>	<i>Asociacion Berlin</i>	<i>85258440</i>		<i>M</i>	<i>Luis Arguedas P.</i>
14	<i>Guillermo Fonseca.</i>	<i>Asociacion Providencia.</i>	<i>85144089</i>		<i>M</i>	<i>Guillermo Fonseca</i>
15	<i>Gerardo Carrero A.</i>	<i>Unión Zonal</i>	<i>86565126</i>	<i>fruergerario58@gmail.com.</i>	<i>M</i>	<i>Gerardo</i>

REGISTRO DE ASISTENCIA  
EVENTO: Reunión de Paramo  
FECHA: 24.02.2020  
LUGAR: LA KSE Paramo

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F/M	FIRMA
1	Pamela Varela.	ADI Villa Hills	87659040	adivillamills@gmail.com	F	Pamela Varela V.
2	Benjamin Bermudez	Asoda Valencia	83667072	bermudezben36@gmail.com	M.	Benjamin Bermudez
3	Carlos Hidalgo.	ADI San Ramón	27712352	_____	M.	Carlos Hidalgo
4	Rocio Vallesfero A.	Tofo. Bruno	86844896	rebrunaa@yahoo.es	F.	Rocio Vallesfero
5	Pablo Cespedes Jimenez	ADI División	89748828	Pablocespedes289@gmail.com	M	Pablo Cespedes
6	Marvin Garro.	Asoda Los Angeles	85165761	_____	M.	Marvin Garro
7	Teresita Cordero.	ADI Los Angeles	87418914	_____	F.	Teresita Cordero
8	Hugo Solís Colles	Cooperativa Los Angeles	84402588	hugosolis123@gmail.com	M	Hugo Solís Colles
9	Ronny Mena Solano	ADI Santa Eduwiges	85576986	_____	M	Ronny Mena Solano
10	Etequira Torres	ADILES Angeles	84779906	_____	M	Etequira Torres
11	Guillermo Fonseca	ADL Providencia	8214489	_____	M	Guillermo Fonseca
12	Ana Hario Gómez	Asociación Danos	83447316	_____	F	Ana Hario Gómez
13	Alvaro Zamora Solano	ADTI Jardín	63708040	_____	M	Alvaro Zamora Solano
14	Nancy Sotomayor	ADI Q. de Guaymas	60113534	_____	M	Nancy Sotomayor
15	Mariela Rodríguez Cordero	Asociación Danos	86406855	marielacordero1167@gmail.com	F	Mariela Rodríguez Cordero





MINAE  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Proyecto  
Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica  
ID de Proyecto: 00096514



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

REGISTRO DE ASISTENCIA  
EVENTO: Sesión de trabajo Proyecto  
FECHA: 12.02.2022  
LUGAR: L4 FIC

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Kathia Solano Chaver		8675 3939		F	
2	Ricán González Mora		8582 5212		M	
3	Nailyn Cepeda Jiménez		8894 6190		F	
4	Ricardo Edwards S.		8868 3542		M	
5	Margareta Talles Ponce		8475 6695		F	
6	Muiselle Talles Mora	escuela La Ese	8559 9314		F	
7	Ana María Jaramés León		8340 7981		F	
8	Estre Carolina P.		8315 7871		M	
9	Engel Canales V.		8520 6610		F	
10	Ronald Navarro Camacho		8435 1278		M	
11						
12						
13						
14						
15						







REGISTRO DE ASISTENCIA  
EVENTO: *Seminario de trabajo*  
FECHA: *22.01.2025*  
LUGAR: *LH FOME*

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	<i>Ricán González M.</i>		<i>85 875212</i>		<i>M</i>	<i>Ricán González M.</i>
2	<i>Edardo Laos S.</i>		<i>89 683342</i>		<i>M</i>	<i>Edardo Laos S.</i>
3	<i>Guisele Fallos Mora</i>	<i>Escuela La Ese</i>	<i>85594314</i>		<i>F</i>	<i>Guisele Fallos</i>
4	<i>Guisele Fallos - Baumert</i>		<i>84756644</i>			<i>Guisele Fallos</i>
5	<i>Noilyn Cepedez Jiménez</i>		<i>8394-67-90</i>		<i>F</i>	<i>Noilyn</i>
6	<i>Ana Maria Tames León</i>		<i>83407984</i>		<i>F</i>	<i>Ana Maria</i>
7	<i>Yethia Solano Chavez</i>		<i>86753939</i>		<i>F</i>	<i>Yethia</i>
8	<i>Edgar Cervantes P.</i>		<i>8318787</i>		<i>M</i>	<i>Edgar Cervantes</i>
9	<i>Egido Canales P.</i>		<i>85236910</i>		<i>F</i>	<i>Egido Canales</i>
10	<i>Ronald Navarro Camacho</i>		<i>84351276</i>		<i>M</i>	<i>Ronald N.C.</i>
11						
12						
13						
14						
15						





Proyecto  
 Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica  
 ID de Proyecto: 00096514



Al servicio  
 de las personas  
 y las naciones

**REGISTRO DE ASISTENCIA**

EVENTO: *Reunión*

FECHA: *12-11-2019*

LUGAR: *D.F. S. H.P. L. LA ESP*

*11/4*

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Roger Comacho P.	Materiales	146.600	314.580		
2	Ronald Navarro C.		126.320	296.920		
3	Eduardo James J		150.575	222.575		
4	Kothia Solano		126.000	183.600	-	
5	Ana James J		227.240	307.240		
6	Gabriel Navarro A		93.000	174.320	-	Canbiados ver numeros
7	Escuela		416.280	99.780	-	
8	Mayela Fallas		177.590	75.590	-	
9	Elizabeth Comacho		136.135	178.135		
10	Total		1049120	1852.740		
11						
12						
13						
14						
15						

