



PROYECTO PIMS 5842 ID 00096514
“Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica”



1º informe de avance del proyecto

“Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.”

EJECUTADO POR:

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL
DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY (ADI ALSI)**



**Paisajes
Productivos**



INFORME NARRATIVO




Nombre de la Institución Receptora:	Asociación de Desarrollo Integral de Altamira y San Isidro de Biolley, de Buenos Aires, Puntarenas (ADI ALSI)	Año:	2019-2020
Número de Proyecto:	CRI/96514/2019/016		
Nombre del Proyecto:	Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.		
Periodo que cubre este reporte:	Octubre del 2019 al 15 de abril del 2020		

Solicitud de desembolso	Colones
Monto de la donación	¢ 23.288.458,00
Fondos recibidos hasta la fecha	¢ 11.644.229,00
Fondos gastados hasta la fecha	¢ 10.769.344,31
Balance:	¢ 874.884,69
Desembolso Solicitado al PNUD	¢11.644.229,00

Cofinanciamiento Recibido:

Fuente	Tipo (especie o efectivo)	Monto en Colones
ADIALSI	Efectivo (Pago de Mano de obra)	¢ 680.100,00
ADIALSI	Especie	¢ 3.791.500,00
ASOPROLA	Efectivo (Pago de Mano de obra)	¢ 1.885.000,00
ASOPROLA	Especie	¢ 3.720.750,00
MTSS	Efectivo (Pago de Mano de Obra)	¢ 975.000,00
SINAC	Especie	¢ 500.000,00
MAG	Asistencia técnica	¢60,000,00
	TOTAL	¢11.612.350,00

Informe hecho por:

Comité de implementación del proyecto.		
Nombre: Sandra Rubí Ávila	Nombre: Juan Enrique Monge Navarro	Nombre: Yendry Suárez Chacón
Cargo: administrativo - contable	Cargo: implementación técnica y de campo, por ADI ALSI	Cargo: implementación técnica y de campo, por ASOPROLA
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha de entrega: 29 de Junio del 2020		

Milena Obando Cerdas

Revisado y aprobado **ADI ALSI / PNUD**

Informe aprobado en su área técnica y financiera:

Darío Aramburo

Darío Aramburo Rojas, Profesional en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales

1. DESEMPEÑO:

Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual)

ACTIVIDADES COMPLETAS	Periodo de tiempo ²				Avances por Actividad	Presupuesto por Actividad (en moneda del Subvención) ³	Fondos Ejecutados por Actividad (en moneda de la Subvención)
	T1	T2	T3	T4			
Actividades del objetivo # 1, resultado esperado 1.1.							
Visita a las 20 fincas a evaluar el estado actual.	X	X			60% De ejecución Se han visitado 12 de los 22 productores (as) beneficiarios. Con una primera visita. La mayoría de las fincas ya tienen establecido un sistema agroforestal establecido, con especies como guaba, cedro, amarillon y otras especies maderables y de protección y recuperación de cuenca.	€ 0,00	Por Contrapartida
Delimitación de los sistemas agroforestales presentes en la finca	X	X			60% De ejecución. De ejecución. En base a la información recopilada, se confecciona un informe y se dan recomendaciones al productor. A algunas fincas se recomienda una segunda visita.	€ 0,00	Por Contrapartida

Toma de datos (variables a evaluar: Especie, diámetro, altura, calidad del fuste, estado fitosanitario, suelo)					0% De ejecución. Esta actividad queda pendiente para segunda fase del proyecto.	€ 0,00	€ 0,00
Análisis de datos					0% De ejecución. Esta actividad queda pendiente para segunda fase del proyecto.	€ 0,00	€ 0,00
Actividades del objetivo # 1, resultado esperado 1.2.							
Día de campo para implementación de la propuesta de manejo de parcelas agroforestales, y elaboración documental para las actividades en las mismas.		X			100% Ejecutada. se realizó en las fincas de Manuel Ávila y Enrique Monge. Y la segunda etapa en el salón de capacitaciones de ADI ALSI. Se contó con la facilitación y acompañamiento de Junio Porras del SINAC/ PILA. Se ha identificado y se ha estado promoviendo sistemas agroforestales con café, cacao, aguacate, sistemas maderables.	€ 270.000,00	€195.000,00
Actividades del objetivo # 2, resultado esperado 2.1							

Definir el sitio donde se establecerá el vivero forestal y el vivero de cacao, café y frutales.	X				100% Ejecutada. En ASOPROLA existía un vivero desde 2014 y se tomó la decisión de fortalecerlo. Se establecieron dos viveros en propiedad de ADIALSI, además en el terreno se contaba con infraestructura y uno de los viveros ya tenía un primer avance con fondos propios de la organización.	€ 0,00	Por Contrapartida
Construcción y mejoramiento de los viveros	X	X			100% Ejecutada. Se establecieron dos viveros en propiedad de ADIALSI, y se mejoraron las condiciones del vivero en ASOPROLA. Hay 3 viveros de sistemas agroforestales en funcionamiento.	€ 2.435.052,00	€2.510.750,20
Siembra de especies forestales nativas en el vivero.		X			40% De ejecución. Hay sembrados y listos para entregar 4000 árboles de guaba. Y 10 de Plumería Rubra	€ 0,00	Por Contrapartida
Siembra de cacao, café y otros frutales en el vivero.		X			85% De ejecución. Hay sembradas y en vivero 7 mil plantas de café, 3200 árboles de cacao. Falta el aguacate.	€ 225.000,00	€ 157.500,00

Reunión de planificación de viveros en AsoProLA con personal del Proyecto de Paisajes Productivos (22-01-2020)		X			100% De ejecución	€ 0,00	€ 35.595,00
Actividades del objetivo # 2, resultado esperado 2.2.							
Definir las parcelas a trabajar.	X				100% Ejecutada. Este trabajo se hizo previo a la firma del convenio, puesto que ya se solicitaba la lista de beneficiarios.	€ 0,00	Por Contrapartida
Análisis de suelo.					0% Ejecutada. Esta actividad queda pendiente para segunda fase del proyecto.	€ 100.000,00	€ 0,00
Compra de insumos y herramientas para manejo de plantaciones.			X		50 % de avance. Las otras compras de insumos y herramientas se implementan en la segunda fase del proyecto.	€ 300.000,00	€ 174.602,10
Compra de herramientas e insumos para valor agregado en madera.	X	X			40% Ejecutada. Las otras compras de insumos para valor agregado en madera se implementan en la segunda fase del proyecto.	€ 6.657.006,00	€ 2.674.556,07
Compra de material didáctico para impartir capacitaciones y otros.	X	X			32% Ejecutada. Las otras compras de material didáctico para capacitaciones se implementan en la segunda fase del proyecto.	€ 375.000,00	€ 79,560,00

Compra de plantas en viveros		X			14% Ejecutada. Se ha comprado hasta ahora 50 plantas moras de enana. En la segunda etapa del proyecto se estará comprando mamón chino, manga y cítricos.	€ 550.000,00	€ 75.000,00
Compra de material genético para injertos de cacao.					0% Ejecutada. Esta actividad queda pendiente para segunda fase del proyecto.	€ 2.200.000,00	€ 0,00
Crear módulos de secado solar y fermentación del cacao		X	X		98% Ejecutada. Concluidos dos secadores de cacao solares en dos fincas de beneficiarios del proyecto. Un tercer módulo de secado de cacao tiene un 10 % de avance y se está instalando en ASOPROLA.	€ 2.623.900,00	€ 2.385.525,00
Crear condiciones de accesibilidad a fincas para agroturismo y educación ambiental.		X			73% Ejecutada. Se están mejorando senderos y construyendo nuevos senderos por un total de 850 metros hasta ahora, en dos fincas de personas beneficiarias.	€ 800.000,00	€ 585.480,94
Visita a proyectos agroforestales instalados por ASOPROLA y establecimiento de parcela muestra.					0% De ejecución. Esta actividad queda pendiente para segunda fase del proyecto.	€ 270.000,00	€ 0,00
Actividades del objetivo # 3, resultado esperado 3.1.							

Curso sobre viveros y tipos de sustratos en forestal, cacao, café y otros frutales.					0% De ejecución. Esta actividad queda pendiente para segunda fase del proyecto.	€ 270.000,00	€ 0,00
Capacitación en buenas prácticas de manejo, producción, y cosecha en cacao, café y otros frutales.		X			33% De ejecución. El 15 de febrero del 2020 se desarrollada la capacitación en producción, agroindustria y comercialización de cacao. Cantidad de participantes: 29 personas, 14 mujeres y 15 hombres, se realizó la capacitación en salón Comunal de Altamira de Biolley.	€ 262.500,00	€ 213.005,00
Actividades del objetivo # 3, resultado esperado 3.2.							
Talleres sobre transformación secundaria de la madera (Mueblería y artesanías).		X			100% De ejecución. Se han desarrollado cinco capacitaciones sobre transformación secundaria de la madera con el objetivo de mejorar el aprendizaje básico, en el manejo de herramientas manual es e insumos, y detalles en la elaboración de artesanías y ebanistería.	€ 600.000,00	€ 614.000,00

Curso sobre marketing y comercialización.					0% De ejecución. Esta actividad queda pendiente para segunda fase del proyecto.	€ 430.000,00	00,00
Capacitación sobre valor a frutas, cacao y café.		X			50% De ejecución. Se ha desarrollado una capacitación Básica en Catación de Café, los días 21, 22 y 23 de febrero del 2020, con un total de participantes de 20 personas. El objetivo de la capacitación ha sido dotar de conocimiento y habilidades en calidades vrs variedades de café, como en catación a productores/as, como al personal responsable de procesamiento.	€ 525.000,00	€ 474.600,00
Intercambio					1% De ejecución, esta actividad se continuara desarrollando en la segunda fase del proyecto.	€ 350.000,00	€ 33.000,00
Curso de buenas prácticas de mano factura e inocuidad.					0% De ejecución, esta actividad se estará desarrollando en la fase del proyecto.	€ 150.000,00	€ 0,00
Compra de equipo					0% De ejecución, esta actividad se estará desarrollando en la fase del proyecto.	€ 610.000,00	€ 0,00
Actividades del objetivo # 4, resultado esperado 4.1.							

Una actividad al mes sobre buenas prácticas ambientales (recolección de residuos sólidos, reciclaje y reutilización, agricultura orgánica, reforestación, ornamentación con especies que brinden alimento a la fauna del lugar)					50% De ejecución. Se han realizado tres jornadas de capacitación e intercambios en temas de buenas prácticas ambientales, con una participación al menos de 194 personas.	€ 960.000,00	€ 553.070,00
Capacitar sobre biodiversidad a jóvenes y productores/as					Existen dos brigadas en la comunidad, una de monitoreo biológico y otra de combate a incendios forestales, en las dos participan personas jóvenes de la comunidad y ambas son apoyadas por ADIALSI y ASOPROLA.	€ 200.000,00	00,00
Actividades del objetivo # 4, resultado esperado 4.2.							
Día de campo de reforestación en áreas degradadas (áreas de protección de nacientes y ríos).					0% De ejecución, esta actividad se estará desarrollando en la fase del proyecto.	€ 270.000,00	€ 0,00
Capacitación prevención del incendio forestal en paisajes agrícolas.					0% De ejecución, esta actividad se estará desarrollando en la fase del proyecto.	€ 160.000,00	€ 0,00
Reforestación espacios comunales, fincas, rondas con flora fuente de alimento para fauna.					0% De ejecución, esta actividad se estará desarrollando en la fase del proyecto.	€ 120.000,00	€ 0,00
Un festival ambiental para fortalecer el corredor biológico.					0% De ejecución, esta actividad se estará desarrollando en la fase del proyecto.	€ 600.000,00	€ 0,00

Rotulación y material sobre CB para identificar el corredor biológico.					0% De ejecución, esta actividad se estará desarrollando en la fase del proyecto.	€725.000,00	€ 0,00
Actividades del objetivo # 5, resultado esperado 5.2.							
Taller participativo para la elaboración del perfil técnico.					0% De ejecución, esta actividad se estará desarrollando en la fase del proyecto.	€ 0,00	€ 0,00
Actividades del objetivo # 5, resultado esperado 5.3.							
Taller participativo para elaborar el plan estratégico del corredor biológico.					0% De ejecución, esta actividad se estará desarrollando en la fase del proyecto.	€ 60.000,00	€ 0,00
Taller para actualización del mapa del corredor biológico fuente de Vida la Amistad, y determinar actividades que le den sostenibilidad a la comisión.					0% De ejecución, esta actividad se estará desarrollando en la fase del proyecto.	€ 60.000,00	€ 0,00
Comisiones Bancarias	X	X	X		100% De ejecución	€ 0,00	€ 8.100,00
Total						€23.288.458,00	€ 10.769. 344,31

2. OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

Indicadores		Fuente de datos	Línea de base	Periodo de reporte/Metas	Periodo de reporte de desempeño actual frente a las metas
R.1.1	# fincas evaluadas	Informes de resultados de esta iniciativa socio productiva	0 fincas	Primer informe / 20 fincas	Octubre 2019 a Marzo 2020 / 12 fincas Evaluadas Existe un informe de las visitas a fincas,

					hecho por Junior Porras del SINAC. Ver anexo 1
R.1.2	# fincas con propuesta de manejo	Informes de resultados de esta iniciativa socio productiva	10 fincas iniciadas	Primer informe / 20 fincas	Octubre 2019 a Marzo 2020 / 12 fincas tienen una propuesta de manejo. 29 personas asistieron a día de campos (10 mujeres y 19 hombres). Informe de las visitas a fincas, hecho por Junior Porras. Memoria y lista de Día de campos
R.2.1	# Vivero forestal en funcionamiento.	Informes de resultados de esta iniciativa socio productiva Asistencia Técnica del MAG y PNUD	0 Vivero forestal con inicio	Primer informe / 1 vivero forestal	Octubre 2019 a Marzo 2020 / El vivero forestal concluido. Vivero en ADI ALSI: Arboles guaba: 4000
	# Vivero para cacao, café y frutales en función.	Informes de resultados de esta iniciativa socio productiva Asistencia Técnica del MAG y PNUD	1 Vivero de cacao, café en un 50%	Primer informe / 1 vivero productivo	Octubre 2019 a marzo 2020 / 1 viveros ya establecidos y produciendo. Vivero en ASOPROLA: Arboles cacao: 3300 Plantas cafés: 7000
R.2.2	Número de hectáreas plantadas en diferentes categorías de sistemas agroforestales.	Bitácora de datos por la Organización.	4 hectáreas	Primer informe / 22 hectáreas	Octubre 2019 a marzo 2020 / 11 hectáreas. Informe de recuento de áreas nuevas establecidas en los últimos 6 meses. Estos resultados se han obtenido con sistemas

					agroforestales de cacao, café, forestales y frutales como aguacate. Ver anexo 2
	Área en ha de terreno mejoradas mediante LMT, Toneladas de captura de carbono, área en ha de deforestación evitada	Bitácora de datos por la Organización. Calculo por PNUD de toneladas de captura de carbono Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas, incluyendo mapeo de uso de suelo.	# árboles forestales # árboles frutales	Primer informe / 9380 árboles forestales 2067 árboles frutales.	Octubre 2019 a Marzo 2020 / 920 árboles forestales sembrados y 1880 árboles frutales plantados. Informe de recopilación de datos de siembras en fincas de beneficiarios. Datos de siembras realizadas en las fincas. Entre las técnicas de LMT implementadas Agroforestería con café, cacao, y frutales, plantaciones forestales, cercas vivas, reforestación dirigida, protección de nacientes. Ver anexo 2
R.3.1	Número de personas capacitadas	Memoria y lista de sesiones de capacitación en transformación de la madera.	10 personas	Primer informe / 50 personas	Octubre 2019 a marzo 2020 / 29 personas capacitadas Memoria y lista de asistencia a capacitación en producción, agroindustria y comercialización de cacao.
R.3.2	Número de personas capacitadas				Octubre 2019 a Marzo 2020

		Memoria y lista de sesiones de capacitación en transformación de la madera.	8 personas	Primer informe / 40 personas	40 personas capacitadas en transformación de la madera (30 mujeres – 10 hombres) 20 personas capacitadas en catación de café (7 mujeres y 13 hombres)
R.4.1	Número de personas participantes de campañas ambientales	Informes de resultados de esta iniciativa socio productiva	Conocimiento en un 30%	Primer informe / 100 personas	Octubre 2019 a Marzo 2020 Día # 1 de actividades de sensibilización 119 personas (76 mujeres y 43 hombres) Día # 2 de actividades de sensibilización 75 personas (24 mujeres y 51 varones)
R.4.2	Número de personas participantes en jornadas de reforestación	Informes de resultados de esta iniciativa socio productiva	Conocimiento en un 20%	Primer informe / 30 personas	Octubre 2019 a Marzo 2020 / Este indicador se estará desarrollando en la segunda fase del proyecto.
R.5.1	Un comité local establecido y funcionando.	Doc. de Informe del Comité	Avance en un 80%	Primer informe Comité funcionando	Octubre 2019 a Marzo 2020 / Existe un comité de corredor biológico establecido conformado por 16 personas.
R.5.2	Perfil elaborado operando normalmente.	Doc. de perfil	Avance en un 50%	Primer informe Perfil en función	Octubre 2019 a Marzo 2020 / Se está coordinando con la Universidad de Costa Rica, con estudiantes de geografía y con la administración

					del PILA del SINAC para desarrollar este perfil técnico.
R.5.3	Un plan estratégico a 3 años	Doc. de plan estratégico	Avance en un 50%	Plan elaborado	Octubre 2019 a Marzo 2020 / Este indicador se estará desarrollando en la segunda fase del proyecto.

Datos de participación en actividades de capacitación provienen de un Excel llamado Datos de asistencia a capacitaciones.

3. RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS

Ha sido para ambas organizaciones de base, ADI ALSI y ASOPROLA, un modelo novedoso el trabajar en un proyecto conjunto. Sirviendo no solo para fortalecer el área productiva, si no la relación entre las ambas organizaciones.

Las visitas a fincas de los productores locales, son una excelente herramienta de aprendizaje, fomenta sentimiento y valores de colaboración, son económicos y motivadores.

Como reto, mencionamos que hemos debido buscar apoyo, porque este proyecto es un proyecto con muchas actividades, que requiere un seguimiento administrativo y operativo en campo, son 22 beneficiarios, por tanto, el aporte de recursos propios es alto, y no siempre están en el momento que se requieren hacer las cosas, sin embargo, con un proyecto PRONAE del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ha afrontado muy bien la mano de obra en construcción y producción de viveros.

4. REPORTE DE CAPACITACIONES

OBJETIVO 1:

Resultado .1.2.

ACTIVIDADES:

- Realizar día de campo para implementación de la propuesta de manejo de parcelas agroforestales, y elaboración documental para las actividades en las mismas.

Nombre de la capacitación: Día de campo en manejo de parcelas forestales y cultivos alternos.	
Fecha: 5 de enero del 2020	Cantidad de participantes: 29 (10 mujeres y 19 varones)
Lugar donde se realizó la capacitación. Fincas de forestales y cacao, de Enrique Monge. Fincas de plantación de aguacate y café, de Manuel Ávila y Petrona García. Sala de capacitaciones de ADI ALSI en Altamira de Biolley.	

Objetivo de la capacitación: Generar vivencias entre los participantes, mediante experiencias reales, que demuestre la compatibilidad entre distintos cultivos.	
Resultados obtenidos:	Confianza de los productores y productores en desarrollar estas actividades. El mostrar con hechos que estas actividades se pueden desarrollar en forma paralela entre varios cultivos.
	Poder demostrar que estas prácticas son rentables y sostenibles. La rentabilidad consiste en poder desarrollar actividades paralelas donde se puedan obtenerse diferentes productos en la misma área y debido a esto lograr una sostenibilidad económica y ecológica.
	Mostrar la compatibilidad de distintos cultivos en la misma área. Mostrar que en la misma área se pueda contar con varios cultivos en el mismo periodo y que se pueden aprovechar varias cosechas distintas. Se hace énfasis que donde hay cuatro cultivos por ejemplo se trabaja en orden de prioridades, que no todos tienen la misma prioridad porque unos irán surgiendo y otros desapareciendo.
Imágenes de la actividad:	Ver anexo 3

OBJETIVO 3:

Resultado.3.1.

ACTIVIDADES:

- Capacitación en buenas prácticas de manejo, producción, y cosecha en cacao, café y otros frutales.

Nombre de la capacitación: Capacitación en producción, agro industria y comercialización de cacao.	
Fecha: 15 de febrero del 2020	Cantidad de participantes: 29 personas 14 mujeres y 15 hombres.
Lugar donde se realizó la capacitación: Salón Comunal de Altamira de Biolley.	
Objetivos de la capacitación: Incentivar el cultivo de cacao, como una alternativa de producción en sistema agroforestales. Dar a conocer experiencias locales en valor agregado y comercialización de cacao.	
Resultados obtenidos:	Se logró vender todo el inventario de cacao que disponían 3 familias productoras, y fomentar el consumo entre la población local. Esos productos fueron cacao en polvo, chocolates, manteca de cacao y cacao en pasta.
	Se identificaron 3 familias nuevas interesadas en cultivar cacao, bajo en manejo agroforestal. Estas familias van a ser integradas al proyecto, participando de todas capacitaciones y se buscarán alternativas para que en el año 2021 puedan producirse más árboles, en el vivero.
	Se conoció como establecer y manejar una parcela de cacao, para que sea comercializado como cacao fino de Costa Rica. Para ellos se expuso como se debe desde planificar la siembra, el uso de material injertado, con la tecnología de usar seis variedades por hectárea. Y los socios con otros productos forestales y algunos frutales.
	Se hizo en especial énfasis en el aporte del cacao a la conservación de la biodiversidad, primero porque se desarrolla en sistema agroforestal, donde en su etapa joven requiere hasta un 70% de sombra, y siendo adulto un 30%. Esas especies pueden ser variadas, productoras de madera, de frutos para vida silvestre, hospederas. Existe toda una cadena de especies asociadas al cultivo, que van desde polinizadores, consumidores,

	dispersadores de semilla. También, es un sistema de producción que conserva el suelo y filtra agua, la gran cantidad de materia orgánica que produce favorece la vida microbiológica, y evita la erosión, el agua al no correr tiene mayor capacidad de infiltración en el suelo.
	Hubo degustación de frutas con pasta de chocolate de la finca de Danilo Mora.
Imágenes de la actividad:	Presentaciones, se usaron unas totalmente y otras parcialmente, debido a que 30 minutos antes de iniciar con la actividad, el Ingeniero del MAG que facilitaría la actividad, avisó que no podía presentarse, por lo que la facilitación debió ser asumida por Yendry Suárez, apoyada en el proceso de formación que ella llevó anteriormente, en el material que conservaba y en las experiencias de giras anteriores que ASOPROLA coordinó a las fincas de cacao en el cantón de Osa. -Agroforestería en cacao. Ver -De la página 30 a la 41 del documento catálogo de clones. Ver -Poda Ver Imágenes. Ver anexo 3

Resultado.3.2.

ACTIVIDADES:

- Implementar talleres sobre transformación secundaria de la madera (Mueblería y artesanías).

Nombre de la capacitación: Capacitación sobre transformación secundaria de la madera Cinco sesiones desarrolladas.	
Fecha: 16-1, 24-1, 31-1, 7-2, 11-2, del 2020.	Cantidad de participantes: 40 (30 mujeres y 10 hombres)
Lugar donde se realizó la capacitación: taller de ebanistería y artesanía de ADIALSI.	
Objetivo de la capacitación: Mejorar el aprendizaje básico, en el manejo de herramientas manual es e insumos, y detalles en la elaboración de artesanías y ebanistería.	
Resultados obtenidos:	Consolidación de un grupo de artesanos y ebanistas. Antes de las capacitaciones el grupo era de ocho personas, sin embargo a como fueron transcurriendo las actividades se iban sumando personas llegando a 38 participantes, aunque no todos participaron de todas las capacitaciones si se logró consolidar un buen grupo, más bien demasiado grande. Conocer las distintas habilidades entre los participantes. Este resultado alcanzado fue algo muy interesante ya que en estas actividades se necesita distintas creatividades y a pesar de ser solo unas pocas sesiones se logró cuantificar una serie de actividades. Manejo básico de equipo manual y aplicación de insumos. Este resultado se logró tanto porque hubo charlas enfocadas en esto, sino porque también había participantes que tienen ciertos conocimientos en ambas actividades, por lo que se hicieron varios grupos de trabajo con prácticas.
Imágenes de la actividad:	Imágenes. Ver anexo 3

- Realizar capacitación sobre como proporcionarle valor a frutas, cacao y café.

Nombre de la capacitación: Capacitación Básica en Catación de Café.
--

Fecha: 21, 22 y 23 de febrero del 2020	Cantidad de participantes: 20 participantes (7 mujeres y 13 hombres)
Lugar donde se realizó la capacitación: Aula de capacitaciones de ASOPROLA.	
Objetivo de la capacitación: Dotar de conocimiento y habilidades en calidades vrs variedades de café, como en catación a productores/as, como al personal responsable de procesamiento.	
Resultados obtenidos:	Productores sensibilizados en la importancia de dar un adecuado manejo a la plantación, con conocimiento en variedades y la calidad que se puede llegar a obtener de cada una si se maneja correctamente. Esta relación productor – beneficiador es sumamente importante para lograr que la agro cadena funcione aptamente, para ser más competitivos.
	Se aprendió a reconocer defectos primarios y secundarios en café verde (oro). Y como se pueden prevenir, y como se debe de alistar un café para poder ser comercializado como café especial.
	Es muy importante, que el productor – beneficiador puedan tener un conocimiento que le facilite la interpretación de datos a la hora de comercializar el producto. Es natural que muchas veces, por desconocimiento, el productor reciba rebajos en el precio y este al carecer de conocimientos acepta condiciones que de repente no son tan drásticas.
	Personas relacionadas a la asociación, con capacidad de poder dar un diagnóstico sobre calidades de café.
	Motivación en el personal responsable en la cadena de procesamiento. Se identificaron cuáles serían los cuellos de botella, que tiene la organización, en cuanto al procesamiento de café.
Imágenes de la actividades:	Imágenes Ver anexo 3

OBJETIVO 4:

Resultado .4.1.

ACTIVIDADES:

- Realizar una actividad al mes sobre buenas prácticas ambientales (recolección de residuos sólidos, reciclaje y reutilización, agricultura orgánica, reforestación, ornamentación con especies que brinden alimento a la fauna del lugar)

Aniversario

Nombre de la capacitación: 38 Aniversario del Parque Internacional La Amistad. Día 1	
Fecha: 14 de febrero del 2020.	Cantidad de participantes: 119 asistentes (76 mujeres y 43 hombres)
Lugar donde se realizó la capacitación. Salón e instalaciones de ADI ALSI, en Altamira de Biolley.	
Objetivo de la capacitación: Sensibilizar a comunidades de la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, en el marco de la celebración del 38 Aniversario de su creación, sobre modelos de desarrollo basados en técnicas para COSNSERVAR y PRODUCIR.	
Resultados obtenidos:	Alta participación de mujeres y niños, productores e instituciones en el acto oficina, donde se hizo un énfasis especial en que es posible desarrollar medios de vida y producción limpios, en la zona de amortiguamiento y como el parque representa una oportunidad para la identidad de los productos y servicios que se produzca.

	Valorización de los servicios eco sistémicos, prestados por el parque, y su aporte a la calidad de vida de las poblaciones locales (producción y consumo de agua limpia para uso humano y agropecuario, calidad de paisajes, diversidad genética, suelos biológicamente saludables, sensación termina, entre otros)
	Mecanismos y leyes de gobernanza en el país, que permiten a las comunidades locales tener participación activa en la toma de decisiones sobre el parque y los recursos naturales con los que convive a diario.
	Alta participación de organizaciones de base, que desarrolla modelos de producción y servicios sostenibles en la zona de amortiguamiento del parque (ASADA Gutiérrez Brown, ASOMOBI, ASOPROLA, ADI ALSI, Fincas agropecuarias de Manuel Ávila, Carmen Ávila, Marco Fioro, Irma Rubí. Con exhibición, degustación y venta de productos.
	Representación de los territorios indígenas de Boruca y Térraba.
	Sensibilización a niños, sobre las especies de aves presentes en los paisajes productivos de la comunidad.
	Charla de información sobre el Programa Nacional de Aguacate, por parte del señor Wilfredo Víquez de la Agencia de Extensión Agropecuaria del MAG de Potrero Grande.
Imágenes de la actividad:	Imágenes Ver anexo 3

Nombre de la capacitación: 38 Aniversario del Parque Internacional La Amistad. Día 2 y 3	
Fecha: 15 y 16 de febrero del 2020.	Cantidad de participantes: 75 asistentes (24 mujeres y 51 varones).
Lugar donde se realizó la capacitación. Salón e instalaciones de ADI ALSI, en Altamira de Biolley.	
Objetivo de la capacitación: Sensibilizar a comunidades de la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, en el marco de la celebración del 38 Aniversario de su creación, sobre modelos de desarrollo basados en técnicas para COSNSERVAR y PRODUCIR.	
Resultados obtenidos:	Se capacitó a productores/as en la elaboración de bio insumos para la prevención y en combate de plagas y enfermedades en cultivos. Fue así como los asistentes elaboraron Sulfocalcico y aprendieron a reproducir anaeróticamente microorganismos de montaña (MM)
	Sensibilización a niños, a través de juegos de la importancia de la biodiversidad y el trabajo en equipo para el desarrollo de la comunidad.
	Exhibición y venta de productos locales (cacao, frutales, hortalizas, artesanía, café) Conversatorios entre productores.
	Sensibilización sobre la amenaza que representa los incendios forestales para el parque, la biodiversidad y medios de producción de la comunidad. Apoyo de la Brigada de Incendios Forestales de Buenos Aires y la Brigada institucional de SINAC.

	Educación ambiental y cultural para la comunidad con participación de obras de teatro, presentación cultural del territorio indígena Boruca y música folclórica costarricense.
	Intercambio productivo con emprendimiento del Corredor Biológico Río Cañas.
Imágenes de la actividad:	Imágenes Ver anexo 3

5. VISITAS DE PNUD

Entre junio y setiembre del 2019, la consultora Gabriela Calderón del PNUD, apoyo y asesoro al comité de proyectos de las asociaciones ADIALSI y ASOPROLA para diseño y construcción del documento de proyecto y de recopilación de todos sus documentos anexos.

El día 22 de octubre del 2019, en reunión de seguimiento al proyecto se realizó un repaso a las acciones ejecutadas en un mes de implementación, mostrándose un avance en las cotizaciones para compras de acuerdo con al cronograma de actividades del proyecto, coordinando acciones con el comité de proyectos de las dos organizaciones responsables.

El día 26 de noviembre del 2019, en reunión de seguimiento a implementación del proyecto, se revisaron las acciones realizadas en dos meses de implementación de proyecto, especialmente a las compras y facturas realizadas, además, se revisó el cronograma de actividades para generar recomendaciones para los próximos meses de trabajo, también se verifico una planeación para la firma individual de contratos de beneficiarios y para realizar un diagnóstico forestal en cada finca con acompañamiento del SINAC.

El día 22 de enero del 2020, en reunión seguimiento a implementación del proyecto se realizó un intercambio y taller de planificación de viveros forestales en ASOPROLA en Altamira, participan de los proyectos y viveros de FILA TIGRE, ADI ALTMAIRA, ASOMOBI, cámara CGIZS, en total participan 18 personas, 9 de ellas mujeres. Se cumple la agenda de una charla magistral sobre viveros forestales y la planificación de forma participativa de cada vivero y de cada proyecto productivo; este plan contempla entre otros aspectos: Productos 2020: forestal, frutales, ornamentales, medicinales y hortalizas, paquetes de insumos/herramientas, y cronograma de actividades, finalmente se realiza una visita al vivero anfitrión de ASOPROLA.

EL día 28 de enero del 2020, participan familias beneficiadas de este proyecto en taller de entrega de cuaderno de finca a organizaciones de Potrero y de Biolley de Buenos Aires, se cumple con la agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla del Ministerio de Agricultura sobre insumos orgánicos y proyectos de apoyo a estas actividades, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones de la actividad. En este intercambio participan 106 personas, 55 de ellas son mujeres. Se realiza también una visita guiada el beneficio de café de ASOMOBI.

El día 10 de marzo del 2020, en reunión de seguimiento a proyecto y de mapeo de fincas en consorcio de ADI ALTAMIRA/ASOPROLA, se contó con la participación de los colegas del proyecto: María Elizondo y Guillermo Alvarado para terminar de ubicar las fincas de la organización en SIG, también se aprovechó la visita para revisar el avance de compras de cada proyecto y del avance de actividades de cada proyecto a la fecha, se generaron recomendaciones en estos dos últimos aspectos. También, en la tarde junto con Guillermo Alvarado y el productor Enrique Monge, se visitó el vivero forestal de la organización y se verifico la construcción del sitio de trabajo y se recomendó limpiar y terminar de construir el tercer vivero de la organización, además de hacer abonos orgánicos para las siembras en cada vivero forestal.

Los días 14, 21, 25 y 26 de mayo del 2020, se sostuvieron llamadas telefónicas con el comité de proyectos de las dos asociaciones para revisar avances del primer informe de avance y en estos días también y se realizaron aportes al mismo informe con sugerencias, recomendaciones y datos a ser agregados en diferentes apartados del documento.

6. REPORTE FINANCIERO

CATEGORÍA GENERAL DE GASTOS	VALOR PRESUPUESTO	GASTO ACTUAL
A-Infraestructura para vivero, materiales y herramientas.	₡ 2 435 052,00	₡ 2 510 750,20
B-Materiales vivos, semillas y genéticas para viveros	₡ 2 975 000,00	₡ 232 500,00
C-Transporte	₡ 130 000,00	₡ 365 600,00
D-Herramientas para ebanistería y artesanía.	₡ 3 484 992,00	₡ 2 347 706,07
E-Capacitación e intercambios	₡ 5 932 500,00	₡ 2 139 830,00
F-Insumos para la elaboración de muebles y artesanías.	₡ 3 172 014,00	₡ 179 250,00
G-Secadores y fermentadores para cacao	₡ 2 623 900,00	₡ 2 385 525,00
H. Senderos temáticos para agro turismo y educación ambiental.	₡ 800 000,00	₡ 455 480,94
I. Equipo	₡ 910 000,00	₡ 144 602,10
J-Materiales divulgativos	₡ 825 000,00	₡ -
K-Comisiones Bancarias	₡ -	₡ 8 100,00
Total	₡ 23 288 458,00	₡ 10 769 344,31

CUADRO DETALLE DE GASTOS			
A-Infraestructura para vivero, materiales y herramientas.			
N° DE FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
91	2/12/2019	Compra de sacos de Gallinaza pura	₡ 327 700,00
139	9/12/2019	Materiales de construcción para vivero	₡ 1 274 425,00
140	9/12/2019	Materiales de construcción para vivero	₡ 145 500,00
FE-00100001010000013360	10/12/2019	Compra de Plástico Invernadero para vivero (Nota: la factura que emitió el proveedor por la compra realizada esta en dólares por error del proveedor, el pago se realizó en colones, importante mencionar que para futuras compras no aceptaremos facturas de este tipo)	₡ 222 799,57
FE-00100001010000286310	13/12/2019	Materiales e insumos para vivero	₡ 356 885,00
FE-00100001010000290586	13/1/2020	Compra de Bolsas para vivero	₡ 63 600,00
FE-00100001010000041949	25/2/2020	Materiales de construcción para vivero	₡ 119 840,63
SUBTOTAL			₡ 2 510 750,20
B-Materiales vivos, semillas y genéticas para viveros			
N° DE FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
FE-00100001010000000074	11/12/2019	Compra de Semilla de Café	₡ 22 500,00

2	1/3/2020	Compra de Semillas de Cacao	₡	135 000,00
1015	30/3/2020	Compra de Plantas de Mora	₡	75 000,00
SUBTOTAL			₡	232 500,00
C-Transporte				
N° DE FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO
330954	17/1/2020	Trasporte a San Vito a traer insumos y herramientas para artesanías y ebanistería	₡	107 600,00
15902	22/1/2020	Trasporte de materiales para senderos temáticos para agroturismo y educación ambiental	₡	130 000,00
137911	5/2/2020	Trasporte a San Vito a traer insumos y herramientas para artesanías y ebanistería	₡	40 000,00
330976	24/2/2020	Trasporte a ASOMIBI llevar y traer productores (as) para el intercambio de iniciativas socio productivas (Carro 1)	₡	18 000,00
137915	10/3/2020	Trasporte a ASOMIBI llevar y traer productores (as) para el intercambio de iniciativas socio productivas (Carro 2)	₡	15 000,00
137916	10/3/2020	Trasporte de Bajos de Coto-Altamira traer y llevar participantes a capacitación el 14 y 15 de febrero del 2020	₡	25 000,00
15916	2/4/2020	Trasporte a Buenos Aires- ASOPROLA traer Materiales y Herramientas	₡	30 000,00
SUBTOTAL			₡	365 600,00
D-Herramientas para ebanistería y artesanía.				
N° DE FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO
FE-00100001010000032051	11/11/2019	Máquina de soldar	₡	132 775,00
FE-00100001010000032048	11/11/2019	Herramientas para elaboración de muebles y artesanías	₡	1 795 313,70
FE-00100001010000040077	5/2/2020	Herramientas para elaboración de muebles y artesanías	₡	419 617,37
SUBTOTAL			₡	2 347 706,07
E-Capacitación e intercambios				
N° DE FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO
FE-00100001010000002652	14/12/2019	Tinta para impresora	₡	27 900,00
330953	17/1/2020	Alimentación para taller de capacitación -Día de Campo en Manejo de Parcelas Forestales y Cultivos Alternos el 5 de enero del 2020- (Factura N° 330953)	₡	195 000,00

330958	17/1/2020	Alimentación para taller de capacitación -Primera Capacitación sobre transformación secundaria de la madera el 16 de enero del 2020- (Factura N° 330958)	₡	104 000,00
137910	25/1/2020	Alimentación para taller de capacitación -Segunda Capacitación sobre transformación secundaria de la madera el 24 de enero del 2020- (Factura N° 137910)	₡	130 000,00
14	4/2/2020	Alimentación para taller de capacitación -Tercer Capacitación sobre transformación secundaria de la madera el 31 de enero del 2020- (Factura N°14)	₡	130 000,00
FE-00100001010000009724	5/2/2020	Material Didáctico para capacitaciones	₡	51 660,00
255360	8/2/2020	Compra de Almuerzos para taller de capacitación - Cuarta Capacitación sobre transformación secundaria de la madera el 7 de febrero del 2020 - (Factura N° 255360)	₡	105 000,00
330961	12/2/2020	Alimentación para taller de capacitación - Quinta Capacitación sobre transformación secundaria de la madera el 11 de febrero del 2020 - (Factura N° 330961)	₡	100 000,00
255361	12/2/2020	Compra de Refrigerios para taller de capacitación - Cuarta Capacitación sobre transformación secundaria de la madera el 7 de febrero del 2020 - (Factura N° 255361)	₡	45 000,00
FE-00100001010000003259	14/2/2020	Material Didáctico para capacitaciones	₡	40 570,00
330965	18/2/2020	Alimentación para taller de capacitación - 38 Aniversario del Parque Internacional La Amistad: "Conservar y Producir es Posible" Día 1 el 14 de febrero del 2020 - (Factura N° 330965)	₡	273 000,00
FE-00100001010000000137	17/4/2020	Alimentación para taller de capacitación -Planificación de Vivero Forestal el 22 enero del 2020 - (Factura N° 00100001010000000137)	₡	35 595,00
FE-00100001010000000138	17/4/2020	Alimentación para taller de capacitación - Capacitación en producción, agro industria y comercialización de cacao el 15 de febrero del 2020 - (Factura N° 00100001010000000138)	₡	213 005,00
FE-00100001010000000139	17/4/2020	Alimentación para taller de capacitación - Capacitación Básica en Catación de Café los días 21, 22 y 23	₡	474 600,00

		de febrero del 2020 -(Factura N° 00100001010000000139)	
334345	24/2/2020	Alimentación para taller de capacitación - 38 Aniversario del Parque Internacional La Amistad. "Conservar y Producir es Posible" Día 1 el 14 de febrero del 2020 - (Facturas N° 334345)	₺ 214 500,00
SUBTOTAL			₺ 2 139 830,00
F-Insumos para la elaboración de muebles y artesanías.			
N° DE FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
FE-00100001010000003222	5/2/2020	Pinturas Cantilan y pinceles para elaboración de muebles y artesanías	₺ 179 250,00
SUBTOTAL			₺ 179 250,00
G-Secadores y fermentadores para cacao			
N° DE FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
330971	26/3/2020	Madera para secadores y fermentadores de cacao	₺ 120 000,00
15901	31/3/2020	Madera para secadores y fermentadores de cacao	₺ 72 000,00
136	31/3/2020	Materiales de construcción para secadores y fermentadores de cacao	₺ 1 644 575,00
138	31/3/2020	Materiales de construcción para secadores y fermentadores de cacao	₺ 242 950,00
FE-00100001010000303011	1/4/2020	Compra de Plástico Invernadero y Sarán para secadores y fermentadores de cacao	₺ 109 650,00
FE-00100001010000303350	2/4/2020	Compra de Maya Diamante para secadores y fermentadores de cacao	₺ 196 350,00
SUBTOTAL			₺ 2 385 525,00
H-Senderos temáticos para agro turismo y educación ambiental.			
N° DE FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
FE-00100001010000000836	10/1/2020	Compra de Piedra Cuarta Caliza	₺ 335 610,00
FE-00100001010000041950	25/2/2020	Materiales de construcción para sendero temáticos	₺ 91 070,94
17991	23/3/2020	Compra de Madera para Rótulos de senderos temáticos	₺ 28 800,00
SUBTOTAL			₺ 455 480,94
I-Equipo			
N° DE FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
FE-00100001010000303351	2/4/2020	Compra de Herramientas para manejo de plantaciones	₺ 144 602,10
SUBTOTAL			₺ 144 602,10
K-Comisiones Bancarias			
N° DE FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
51446584	17/1/2020	Comisión por Tránsito Bancaria	₺ 1 140,00
15972596	5/2/2020	Comisión por Tránsito Bancaria	₺ 1 164,00

92590121	5/2/2020	Comisión por Tráferencia Bancaria	₪	1 164,00
46433192	14/2/2020	Comisión por Tráferencia Bancaria	₪	1 148,00
18532784	24/2/2020	Comisión por Tráferencia Bancaria	₪	1 156,00
57520610	23/3/2020	Comisión por Tráferencia Bancaria	₪	1 156,00
18123062	26/3/2020	Comisión por Tráferencia Bancaria	₪	1 172,00
SUBTOTAL			₪	8 100,00
TOTAL			₪	10 769 344,31



PROYECTO PIMS 5842 ID 00096514
 “Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica”



LIBRO DE BANCOS

FECHA	N° CHEQUE /TRANSFERENCIA BANCARIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	SALDO EN BANCOS	
15/9/2019	179-7	Yeison Solís Ávila	Trasporte a San Vito llevar miembros de ADIALSI para gestiones en el BCR- Los Fondos utilizados son propios de ADIALSI	₡ 16 027,60	₡ -	
17/10/2019	19207096	ADIALSI - ASOPROLA	Primer Desembolso del Proyecto Paisajes Productivos- PNUD -Numero del proyecto CRI/96514/2019/016	₡ 11 644 229,00	₡ 11 644 229,00	✓
31/10/2019	3130576	Banco de Costa Rica	Intereses ganados	₡ 0,42	₡ 11 644 229,42	
11/11/2019	75290891	Materiales de Coto Brus S.A	Insumos y herramientas para elaboración de muebles y artesanías (Facturas N° 00100001010000032051 y 00100001010000032048)	₡ 1 928 088,70	₡ 9 716 140,72	✓
29/11/2019	19258755	ADIALSI (Ministerio de Hacienda-DINADECO)	El Ministerio de Hacienda por error deposito el dinero del 2% que DINADECO asigna todos los años a ADIALSI a esta cuenta donde se manejan los fondos del Proyecto	₡ 1 435 579,74	₡ 11 151 720,46	✓
29/11/2019	3130576	Banco de Costa Rica	Intereses ganados	₡ 0,69	₡ 11 151 721,15	
2/12/2019	22802323	German Arturo Hidalgo Alfaro	Compra de sacos de Gallinaza pura (Factura N° 91)	₡ 327 700,00	₡ 10 824 021,15	✓
5/12/2019	19247090	ADIALSI (Ministerio de Hacienda-DINADECO)	El Ministerio de Hacienda por error deposito el dinero del 2% que DINADECO asigna todos los años a ADIALSI a esta cuenta donde se manejan los fondos del Proyecto	₡ 1 433 591,47	₡ 12 257 612,62	✓
9/12/2019	26250455	Iván Navarro Fallas	Materiales de construcción para vivero (Facturas N° 139 y 140)	₡ 1 419 925,00	₡ 10 837 687,62	✓
9/12/2019	76986064	Olefinas Costa Rica S.A	Compra de Plástico Invernadero para vivero (Factura N° 00100001010000013360)	₡ 222 799,57	₡ 10 614 888,05	✓
9/12/2019	86021720	Compañía Agrícola Río Brus S.A	Compra de Semilla de Café (Factura N° 00100001010000000074)	₡ 22 500,00	₡ 10 592 388,05	✓



12/12/2019	18751603	ADIALSI (Ministerio de Hacienda-DINADECO)	Traspaso de Fondos a cuenta correcta de ADIALSI del 2% de DINADECO girado Ministerio de Hacienda por error	₡ 2 869 171,21	₡ 7 723 216,84	
13/12/2019	77122278	Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur	Materiales e insumos para vivero (Factura N° 00100001010000286310)	₡ 356 885,00	₡ 7 366 331,84	✓
14/12/2019	66188962	Infosystems de Buenos Aires S.A.	Tinta para impresora (Factura N° 00100001010000002652)	₡ 27 900,00	₡ 7 338 431,84	✓
30/12/2019	3130576	Banco de Costa Rica	Intereses ganados	₡ 0,69	₡ 7 338 432,53	
9/1/2020	88228435	Constructora Campos y Paniagua S.A	Compra de Piedra Cuarta Caliza (Factura N° 00100001010000000836)	₡ 335 610,00	₡ 7 002 822,53	✓
13/1/2020	22387418	Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur	Compra de Bolsas para vivero (Factura N° 00100001010000290586)	₡ 63 600,00	₡ 6 939 222,53	✓
17/1/2020	8169124	Greis Montoya Rubí	Alimentación para taller de capacitación - Día de Campo en Manejo de Parcelas Forestales y Cultivos Alternos el 5 de enero del 2020- (Factura N° 330953)	₡ 195 000,00	₡ 6 744 222,53	✓
17/1/2020	51446584	Banco de Costa Rica	Comisión por Traslado Bancaria	₡ 1 140,00	₡ 6 743 082,53	
17/1/2020	180-5	Jorge Retana Segura	Trasporte a San Vito a traer insumos y herramientas para artesanías y ebanistería (Factura N° 330954)	₡ 107 600,00	₡ 6 635 482,53	✓
17/1/2020	181-1	Rosa Ávila Tenorio	Alimentación para taller de capacitación - Primera Capacitación sobre transformación secundaria de la madera el 16 de enero del 2020- (Factura N° 330958)	₡ 104 000,00	₡ 6 531 482,53	✓
22/1/2020	13981849	Domingo Picado Castro	Trasporte de materiales para senderos temáticos para agroturismo y educación ambiental (Factura N° 15902)	₡ 130 000,00	₡ 6 401 482,53	✓
25/1/2020	182-8	Etelvina Rubí Ávila	Alimentación para taller de capacitación - Segunda Capacitación sobre transformación secundaria de la madera el 24 de enero del 2020- (Factura N° 137910)	₡ 130 000,00	₡ 6 271 482,53	✓
31/1/2020	3130576	Banco de Costa Rica	Intereses ganados	₡ 0,42	₡ 6 271 482,95	
4/2/2020	183-4	Mirna Picado Mora	Alimentación para taller de capacitación - Tercer Capacitación sobre transformación secundaria de la madera el 31 de enero del 2020- (Factura N°14)	₡ 130 000,00	₡ 6 141 482,95	✓

5/2/2020	184-0	Jorge Retana Segura	Trasporte a San Vito a traer insumos y herramientas para artesanías y ebanistería (Factura N° 137911)	₡ 40 000,00	₡ 6 101 482,95	✓
5/2/2020	77624202	Materiales de Coto Brus S.A	Insumos y herramientas para elaboración de muebles y artesanías (Factura N° 00100001010000040077)	₡ 419 617,37	₡ 5 681 865,58	✓
5/2/2020	15972596	Ana Vega Arce	Pinturas Cantilan y pinceles para elaboración de muebles y artesanías (Factura N° 00100001010000003222)	₡ 179 250,00	₡ 5 502 615,58	✓
5/2/2020	15972596	Banco de Costa Rica	Comisión por Traslferencia Bancaria	₡ 1 164,00	₡ 5 501 451,58	
5/2/2020	92590121	Roma Del Sur S.A	Material Didáctico para capacitaciones (Factura N° 00100001010000009724)	₡ 51 660,00	₡ 5 449 791,58	✓
5/2/2020	92590121	Banco de Costa Rica	Comisión por Traslferencia Bancaria	₡ 1 164,00	₡ 5 448 627,58	
8/2/2020	185-7	María del Carmen Ávila Tenorio	Compra de Almuerzos para taller de capacitación - Cuarta Capacitación sobre transformación secundaria de la madera el 7 de febrero del 2020 - (Factura N° 255360)	₡ 105 000,00	₡ 5 343 627,58	✓
12/2/2020	186-3	Adriana Monge Solís	Alimentación para taller de capacitación - Quinta Capacitación sobre transformación secundaria de la madera el 11 de febrero del 2020 - (Factura N° 330961)	₡ 100 000,00	₡ 5 243 627,58	✓
12/2/2020	187-1	María del Carmen Ávila Tenorio	Compra de Refrigerios para taller de capacitación - Cuarta Capacitación sobre transformación secundaria de la madera el 7 de febrero del 2020 - (Factura N° 255361)	₡ 45 000,00	₡ 5 198 627,58	✓
14/2/2020	46433192	Ana Vega Arce	Material Didáctico para capacitaciones (Factura N° FE-00100001010000003259)	₡ 40 570,00	₡ 5 158 057,58	✓
14/2/2020	46433192	Banco de Costa Rica	Comisión por Traslferencia Bancaria	₡ 1 148,00	₡ 5 156 909,58	
18/2/2020	188-6	Dora Chávez Ugalde	Alimentación para taller de capacitación - 38 Aniversario del Parque Internacional La Amistad: "Conservar y Producir es Posible" Día 1 el 14 de febrero del 2020 - (Factura N° 330965)	₡ 273 000,00	₡ 4 883 909,58	✓

18/2/2020	76397407	Asociación de Productores la Amistad (ASOPROLA)	Alimentación para taller de capacitación - Planificación de Vivero Forestal el 22 enero del 2020 - (Factura N° 00100001010000000137)	₡ 35 595,00	₡ 4 848 314,58	✓
18/2/2020	47958153	Asociación de Productores la Amistad (ASOPROLA)	Alimentación para taller de capacitación - Capacitación en producción, agro industria y comercialización de cacao el 15 de febrero del 2020 - (Factura N° 00100001010000000138)	₡ 213 005,00	₡ 4 635 309,58	✓
24/2/2020	45954242	Asociación de Productores la Amistad (ASOPROLA)	Alimentación para taller de capacitación - Capacitación Básica en Catación de Café los días 21, 22 y 23 de febrero del 2020 - (Factura N° 00100001010000000139)	₡ 474 600,00	₡ 4 160 709,58	✓
24/2/2020	18532784	Greis Montoya Rubí	Alimentación para taller de capacitación - 38 Aniversario del Parque Internacional La Amistad. "Conservar y Producir es Posible" Día 1 el 14 de febrero del 2020 - (Facturas N° 334345)	₡ 214 500,00	₡ 3 946 209,58	✓
24/2/2020	18532784	Banco de Costa Rica	Comisión por Traslferencia Bancaria	₡ 1 156,00	₡ 3 945 053,58	
24/2/2020	31460712	Yeinier Castro Navarro	Trasporte a ASOMIBI llevar y traer productores (as) para el intercambio de iniciativas socio productivas (Factura N° 330976)	₡ 18 000,00	₡ 3 927 053,58	✓
25/2/2020	43371733	Materiales de Coto Brus S.A	Materiales de construcción para vivero y sendero temáticos (Factura N° 00100001010000041950 y 00100001010000041949)	₡ 210 911,57	₡ 3 716 142,01	✓
28/2/2020	3130576	Banco de Costa Rica	Intereses ganados	₡ 0,28	₡ 3 716 142,29	
1/3/2020	189-2	Juan Álvarez Guevara	Compra de Semillas de Cacao (Factura N° 2)	₡ 135 000,00	₡ 3 581 142,29	✓
10/3/2020	11023450	Greivin Vargas Artavia	Trasporte a ASOMIBI llevar y traer productores (as) para el intercambio de iniciativas socio productivas y Trasporte de Bajos de Coto-Altamira traer y llevar participantes a capacitación el 14 y 15 de febrero del 2020 (Facturas N° 137915 y 137916)	₡ 40 000,00	₡ 3 541 142,29	✓

13/3/2020	64495629	Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur	Compra de Herramientas para manejo de plantaciones (Reintegro de fondos N° 780 del 01-04-2020 a la cuenta de ADIALSI)	₡ 309 750,00	₡ 3 231 392,29	✓
23/3/2020	57520610	Roy Lezcano Arguello	Compra de Madera para Rótulos de senderos temáticos (Factura N° 17991)	₡ 28 800,00	₡ 3 202 592,29	✓
23/3/2020	57520610	Banco de Costa Rica	Comisión por Traslado Bancario	₡ 1 156,00	₡ 3 201 436,29	
26/3/2020	18123062	Luis Monge Solís	Madera para secadores y fermentadores de cacao (Factura N° 330971)	₡ 120 000,00	₡ 3 081 436,29	✓
26/3/2020	18123062	Banco de Costa Rica	Comisión por Traslado Bancario	₡ 1 172,00	₡ 3 080 264,29	
30/3/2020	190-0	Asociación Administradora del Acueducto División-Jardín	Compra de Plantas de Mora (Factura N° 1015)	₡ 75 000,00	₡ 3 005 264,29	✓
30/3/2020	193-1	Julio Ávila Tenorio	Traslado a Buenos Aires- ASOPROLA traer Materiales y Herramientas (Factura N° 15916)	₡ 30 000,00	₡ 2 975 264,29	✓
31/3/2020	3130576	Banco de Costa Rica	Intereses ganados	₡ 0,03	₡ 2 975 264,32	
31/3/2020	73165144	Domingo Picado Castro	Madera para secadores y fermentadores de cacao (Factura N° 15901)	₡ 72 000,00	₡ 2 903 264,32	✓
31/3/2020	93949528	Iván Navarro Fallas	Materiales de construcción para secadores y fermentadores de cacao (Facturas N° 136 Y 138)	₡ 1 887 525,00	₡ 1 015 739,32	✓
31/3/2020	33192778	Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur	Compra de Plástico Invernadero y Sarán para secadores y fermentadores de cacao (Factura N° 00100001010000303011)	₡ 109 650,00	₡ 906 089,32	✓
1/4/2020	780	Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur	Reintegro de Fondos por cancelación de compra a la Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur de Fondos del Depósito # 64495629 del 13 de marzo del 2020-	₡ 309 750,00	₡ 1 215 839,32	✓
1/4/2020	62600438	Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur	Compra de Maya Diamante para secadores y fermentadores de cacao (Factura N° - 00100001010000303350)	₡ 196 350,00	₡ 1 019 489,32	✓
1/4/2020	20208834	Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur	Compra de Herramientas para manejo de plantaciones (Factura N° 00100001010000303351)	₡ 144 602,10	₡ 874 887,22	✓

7. ANEXOS

Anexo # 1- Informe de visitas a fincas.

ID	BENEFICIARIO	COMUNIDAD	FAMILIA	CONTACTO	PLANO	ESCRITURA	PROPIEDAD (HA)	ÁREA DESTINADA AL PROYECTO (HA)	ARBOLES SOLICITADOS	PLANTAS DE CAFÉ	OBSERVACIONES
1	José Francisco Serrano Salazar	San Isidro de Biolley	1	8447-3116	si	si	3	1	400	2500	Se desea tener café con sombra, ya en la finca hay sembrado cedro y guaba, se podría sembrar una plantación pura de maderables, se solicitó además 2500 plantas de café resistente a la Roya. Existe una quebrada pequeña en la propiedad.
2	Wilberth Valverde Batista	San Isidro de Biolley	3	8352-6141	si	si	3	2	1000	0	El señor quiere sembrar árboles maderables de cedro e Ira pero con suficiente espacio para tener cultivos como frijol, yuca, maíz, tiquizque, entre otros.
3	Floy Antonio Valera Villalobos	San Isidro de Biolley	4	8527-2127	si	si	3	3	100	2000	La finca posee café de variedades viejas las cuales quiere ir cambiando a variedades resistentes a la roya, además la finca tiene pasto, pasto de cuido, caña y banano. Le gustaría sembrar algunos árboles de aguacate y hacer algunas pruebas con mora.
4	Lilliam Parra Quiroz	San Isidro de Biolley	1	8694-6699	si	si	4	4	400	0	La única funde de ingreso es la finca, en ella tiene café no resistente a la roya, posee 3ha de café y 1ha de

											pasto, le gustaría sembrar cedro, aguacate y frutales.
5	Rafael Varela Villalobos	Altamira de Biolley	5	8591-1617	si	si	4	4	600	0	Posee 2 ha de café y 2 de pasto, ya renovó con café variedad obotá, quiere proteger la quebrada y esta anuente a hacer jornadas de reforestación en su propiedad, le gustaría sembrar poro gigante, quiere sembrar 500 árboles de guaba y 100 para protección de la quebrada.
6	María de los Ángeles Delgado Madrigal	Altamira de Biolley	3	8463-3505	si	si	6	1	0	0	La finca posee café con cedro, el propietario va a sembrar 500 árboles de cacao, también le gustaría árboles de aguacate, hay quebradas dentro de la propiedad.
7	Brunilda Batista Santos	El Campo de Biolley	5	8721-7854	si	si	2.5	0.5	0	0	La propiedad está sembrada de palma aceitera, pero se pretende sembrar 300 árboles de cacao. La finca tiene árboles de amarillon, naranjas, banano y también se siembra yuca, se podría sembrar unos árboles de aguacate y sembrar guaba para la sombra del cacao.
8	Alberto Rodríguez Santamaría	El Carmen de Biolley	2	8746-7819	si	si	4	1	350	0	La finca posee potrero, pasto de corta y caña, se está protegiendo unas nacientes por lo que necesita más árboles para sembrar, el ganado es de cría. Le gustaría sembrar árboles en cerca, maderables y aguacate.

9	Selmira Bejarano Quirós	Linda Vista de Biolley	5	8406-2689	si	si	8	1	0	0	La finca se encuentra con potrero (4ha), cabras (1ha), cultivos (1h), protección de quebrada (1.5), y solar (0.5), se va a destinar una parte de la finca para la siembra de cacao con banano.
10	Graciela Soto Carvajal	Sábalo de Biolley	3	8455-3079	si	si	8	8	0	0	la intensión es sembrar árboles maderables y frutales, la finca es de pasto, tiene sembrado plátano, limones, yuca. Hay quebradas que se pueden proteger.
11	Rafael Ángel Fallas Navarro	El Carmen de Biolley	2	8601-1965	No	no	2.5	2.5	0	500	La finca está sembrada de café resistente a la Roya, tiene sembrado guaba, cedros y banano. Su idea es sembrar cacao en el café.
12	Yeiner Castro Navarro	San Isidro de Biolley	3	8860-3485	si	si	8	3	800	0	La propiedad cuenta con 3 ha de café y 5 de pasto, su idea es mejorar las cercas vivas orillas de quebradas y tener sombra para el café. Ya ha con café obota, además tiene cedro y sombra de guaba.

Anexo # 2:

DATOS DE SIEMBRAS EN FINCAS DE BENEFICIARIOS					
Beneficiario	Área en hectáreas	Producto sembrado	Cantidad	Ubicación de la plantación	Momento siembra
Greivin Vargas Artavia	1,5	Cacao	1500	Altamira de Biolley	Proyecto
		Café	2000		Línea base
Mauren Leiva Barrantes	0,75	Mora	25	San Isidoro de Biolley	Proyecto
		Café	2000		Línea base
Dora Chaves Ugalde	0,5	Mora	25	San Isidoro de Biolley	Proyecto
		Forestales	250		Proyecto
Belisario Mora Picado	2	Cacao	2100	Sansi de Pittier	Línea base
Luis Monge Solís	0,5	Forestales	310	Altamira de Biolley	Proyecto
		Aguacate	30		Proyecto
Irma Rubí González	0,5	Guachipilín	60	Altamira de Biolley	Proyecto
Danilo Mora	0,75	Cacao	100	San Isidoro de Biolley	Línea base
Petrona García Varela	1	Aguacate	500	Altamira de Biolley	Línea base
			300		Proyecto
Enrique Monge	0,5	Guaba	300	Altamira de Biolley	Línea base
Geiner Castro Navarro	2	Café	10000	San Isidro de Biolley	Proyecto
Rafael Varela Villalobos	1	Café	5000	Altamira de Biolley	Proyecto
Total			24500		

Anexo # 3 Algunas fotografías de las actividades del proyecto

Día de campo en sistemas agroforestales.



Capacitación en elaboración de Microorganismos de montaña y Bio insumos



Capacitación en variedades y catación de café.



Viveros de café y cacao






PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 1: ESTADOS BANCARIOS

 BCR Banco de Costa Rica Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4	Estado de Cuenta VISA / MASTERCARD
Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA	Periodo de Corte 02/09/2019 al 30/09/2019
CR56015201001031305761	Ciclo de Corte : 5
Cuenta IBAN 001-0313057- 6 COLONES	
Cuenta Corriente	
	Saldo Anterior : <u>16,027.60</u>
No hay movimientos registrados en el período solicitado	
	Saldo Final : <u>16,027.60</u>
Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com	

Pág. 1 de 1
BCR/EstadosDeQue/nr/EstadoCuenta-CORRIENTES


12/9/2019 3:47:20 PM
Impreso por BCR/BCRConsejal



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 1: ESTADOS BANCARIOS


		Estado de Cuenta				
Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4		VISA / MASTERCARD				
Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA		Periodo de Corte				
CR56015201001031305761		01/10/2019 al 31/10/2019				
Cuenta IBAN		Ciclo de Corte : 5				
001-0313057- 6 COLONES						
Cuenta Corriente						
		Saldo Anterior :	16,027.60			
Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
17/10/19	17/10/19		19207096	CREDITO INTERBANCARI - UNOP REPRESENT/PLANESBPPP		11,644,229.00
30/10/19	30/10/19		30745179	CHEQUES - SAN VITO DE COTO BRUS	16,027.60	
31/10/19	31/10/19		3130576	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.42
----- Última línea -----						
Débitos / Créditos:					16,027.60	11,644,229.42
Saldo Final :					11,644,229.42	
Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com						
Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Inf. Vigente / 360						
Tasa de interés sujeta a variaciones						
RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS						
** Rangos **	Tasa					
Desde c900.000 a menos de c2.500.001	0.0001%					
Desde c2.500.001 a menos de c5.000.001	0.0001%					
Desde c5.000.001 a menos de c25.000.001	0.0001%					
Desde c25.000.001 a menos de c200.000.001	0.0001%					
Desde c200.000.001	0.0001%					
Fines de semana y feriados	0.0001%					
Fig. 1 de 1						
12/8/2019 3:47:52 PM						
BCEEstado de Cuenta/Estado de Cuenta CORRIENTES						
Impreso por: BCEBCEComercial						



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 1: ESTADOS BANCARIOS

		Estado de Cuenta				
Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4		VISA / MASTERCARD				
Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA		Periodo de Corte				
CR56015201001031305761		01/11/2019 al 29/11/2019				
Cuenta IBAN		Ciclo de Corte : 5				
001-0313057- 6 COLONES						
Cuenta Corriente						
		Saldo Anterior :	11,644,229.42			
Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
11/11/19	11/11/19	24	75290891	INTERNET TRANSFER BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01354520	1,928,088.70	
29/11/19	29/11/19		19258735	CREDITO INTERBANCARI - MH-SXGAF Asoc. de Desarr		1,435,579.74
29/11/19	29/11/19		3130576	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.69
----- Última línea -----						
Débitos / Créditos:					1,928,088.70	1,435,580.43
Saldo Final :					11,151,721.15	
Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com						
Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360						
Tasa de Interés sujeta a variaciones						
RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS						
** Rangos **		Tasa				
Desde c900,000 a menos de c2,500,001		0.000 1%				
Desde c2,500,001 a menos de c5,000,001		0.000 1%				
Desde c5,000,001 a menos de c25,000,001		0.000 1%				
Desde c25,000,001 a menos de c200,000,001		0.000 1%				
Desde c200,000,001		0.000 1%				
Fines de semana y feriados		0.000 1%				

Pág. 1 de 1
BCR Estado de Cuenta Estado de Cuenta - CORRIENTES
12/9/2019 3:48:23 PM
Impreso por: BCR BCR Comercial



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 1: ESTADOS BANCARIOS

		Estado de Cuenta				
Banca de Costa Rica		VISA / MASTERCARD				
Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4						
Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA		Periodo de Corte				
CR56015201001031305761		02/12/2019 al 30/12/2019				
Cuenta IBAN		Ciclo de Corte : 5				
001-0313057- 6 COLONES						
Cuenta Corriente						
		Saldo Anterior :	11,151,721.15			
Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
02/12/19	02/12/19	24	23802323	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01268823	327,700.00 ✓	
05/12/19	05/12/19		19247090	CREDITO INTERBANCARI - MH-SIGAF Asoc. de Desarr		1,433,391.47 □
09/12/19	09/12/19	24	26250435	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01303972	1,419,925.00 ✓	
09/12/19	09/12/19	24	7686064	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01306359	222,799.57 ✓	
09/12/19	09/12/19	24	86021730	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01306620	22,500.00 ✓	
12/12/19	12/12/19	24	18753603	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01324714	2,869,171.21 □	
13/12/19	13/12/19	24	77122276	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01328321	356,885.00 ✓	
14/12/19	16/12/19	24	66188062	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01340112	27,900.00 ✓	
30/12/19	30/12/19		3130576	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.69
----- Última línea -----						
Débitos / Créditos:					5,246,880.78	1,433,392.16
Saldo Final :					7,338,432.53	
Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com						
Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360						
Tasa de Interés sujeta a variaciones						
RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS						
** Rangos **	Tasa					
Desde c900,000 a menos de c2,500,001	0.0001%					
Desde c2,500,001 a menos de c5,000,001	0.0001%					
Desde c5,000,001 a menos de c25,000,001	0.0001%					
Desde c25,000,001 a menos de c200,000,001	0.0001%					
Desde c200,000,001	0.0001%					
Fines de semana y feriados	0.0001%					
Pág. 1 de 1						
BOEEstadoDeCuentaEstadoCuenta-CORRIENTES						
14/12/2019 6:18:22 PM						
Impreso por: BCRBOPComercial						



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 1: ESTADOS BANCARIOS

BCR		Estado de Cuenta				
Banco de Costa Rica		VISA / MASTERCARD				
Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4						
Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA						
CR56015201001031305761		Periodo de Corte				
Cuenta IBAN		02/01/2020 al 31/01/2020				
001-0313057- 6 COLONES		Ciclo de Corte : 5				
Cuenta Corriente						
Saldo Anterior :			<u>7,338,432.53</u>			
Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
09/01/20	09/01/20	24	68228435	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01443865	335,610.00	✓
13/01/20	13/01/20	24	22387438	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01456456	63,600.00	✓
17/01/20	17/01/20		53446581	INTERNET TFF SINPE - ALIMENTACION PARA TALLER	295,000.00	✓
17/01/20	17/01/20		53446581	INTERNET COMIS SINPE - COBRO DE COMISION TXN	1,140.00	
22/01/20	22/01/20	24	13982849	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01503908	130,000.00	✓
29/01/20	29/01/20		30745280	CHEQUES - SAN VITO DE COTOBRUS	307,600.00	✓
31/01/20	31/01/20		3130576	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.42
----- Última línea -----						
Débitos / Créditos:					832,950.00	0.42
Saldo Final :			<u>6,505,482.95</u>			
Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com						

Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS


** Rangos **	Tasa
Desde c900.000 a menos de c2.500.001	0.0001%
Desde c2.500.001 a menos de c5.000.001	0.0001%
Desde c5.000.001 a menos de c25.000.001	0.0001%
Desde c25.000.001 a menos de c200.000.001	0.0001%
Desde c200.000.001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 1: ESTADOS BANCARIOS


		Estado de Cuenta				
Banco de Costa Rica		VISA / MASTERCARD				
Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4						
Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA		Periodo de Corte				
CR56015201001031305761		03/02/2020 al 28/02/2020				
Cuenta IBAN		Ciclo de Corte : 5				
001-0313057- 6 COLONES						
Cuenta Corriente						
		Saldo Anterior :	<u>6,505,482.95</u>			
Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
05/02/20	05/02/20		30745181	CHEQUES - SAN VITO DE COTO BRUS	104,000.00	✓
05/02/20	05/02/20		30745182	CHEQUES - SAN VITO DE COTO BRUS	130,000.00	✓
05/02/20	05/02/20		30745183	CHEQUES - SAN VITO DE COTO BRUS	130,000.00	✓
05/02/20	05/02/20		30745184	CHEQUES - SAN VITO DE COTO BRUS	40,000.00	✓
05/02/20	05/02/20	24	77624202	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN EMPRESAS - 01574178	419,617.37	✓
05/02/20	05/02/20		15972596	INTERNET TPT SINPE - COMPRA DE MATERIALES	179,250.00	✓
05/02/20	05/02/20		92590121	INTERNET TPT SINPE - COMPRA MATERIAL DIDACTICO	51,660.00	✓
05/02/20	05/02/20		15972596	INTERNET COMIS SINPE - COBRO DE COMISION TXN	1,164.00	
05/02/20	05/02/20		92590121	INTERNET COMIS SINPE - COBRO DE COMISION TXN	1,164.00	
14/02/20	14/02/20		46433192	INTERNET TPT SINPE - COMPRA DE MATERIALES	40,570.00	✓
14/02/20	14/02/20		46433192	INTERNET COMIS SINPE - COBRO DE COMISION TXN	1,148.00	
18/02/20	19/02/20	24	47958153	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN EMPRESAS - 01640851	213,005.00	✓
18/02/20	19/02/20	24	76397407	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN EMPRESAS - 01640848	35,595.00	✓
19/02/20	19/02/20		30745185	CHEQUES - SAN VITO DE COTO BRUS	105,000.00	✓
19/02/20	19/02/20		30745186	CHEQUES - BUENOS AIRES	100,000.00	✓
19/02/20	19/02/20		30745187	CHEQUES - BUENOS AIRES	45,000.00	✓
24/02/20	24/02/20		18532784	INTERNET COMIS SINPE - COBRO DE COMISION TXN	1,156.00	
24/02/20	24/02/20		18532784	INTERNET TPT SINPE - PAGO DE ALIMENTACION	214,500.00	✓
24/02/20	24/02/20	24	31460712	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN EMPRESAS - 01663098	18,000.00	✓
24/02/20	24/02/20	24	45954242	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN EMPRESAS - 01662751	474,600.00	✓
25/02/20	25/02/20	24	43371733	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN EMPRESAS - 01669961	210,911.57	✓
25/02/20	25/02/20		30745188	CHEQUES - SAN VITO DE COTO BRUS	273,000.00	✓
28/02/20	28/02/20		3130576	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.28
----- Última línea -----						
Débitos / Créditos:					<u>2,789,340.94</u>	<u>0.28</u>
Saldo Final :					<u>3,716,142.29</u>	
Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com						



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 1: ESTADOS BANCARIOS

 Banco de Costa Rica Cédula Jurídica : 4-019-000007-4	Estado de Cuenta VISA / MASTERCARD
Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA	Periodo de Corte
CR56015201001031305761	03/02/2020 al 28/02/2020
Cuenta IBAN	Ciclo de Corte : 5
001-0313057- 6 COLONES	
Cuenta Corriente	
Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360	
Tasa de interés sujeta a variaciones	
RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS	
** Rangos **	Tasa
Desde c900,000 a menos de c2,500,001	0.0001%
Desde c2,500,001 a menos de c5,000,001	0.0001%
Desde c5,000,001 a menos de c25,000,001	0.0001%
Desde c25,000,001 a menos de c200,000,001	0.0001%
Desde c200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

Pág. 2 de 2
BCREstadosDeCuentaEstadoCuentaCORRIENTES

3162020 12:24:26 PM
Impreso por: BCR|BCRComercial



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 1: ESTADOS BANCARIOS

Fecha Movimiento		Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
						Saldo Anterior :	3,716,142.29
02/03/20	02/03/20			30745189	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	135,000.00	✓
10/03/20	10/03/20	24	13023430	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01739237		40,000.00	✓
13/03/20	13/03/20	24	64499629	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01758348		309,750.00	✓
23/03/20	23/03/20		57520610	INTERNET TTF SINPE - PAGO MADERA ROTULOS PROYE		28,800.00	✓
23/03/20	23/03/20		57520610	INTERNET COMIS SINPE - COBRO DE COMISION TXN		1,158.00	
26/03/20	26/03/20		18123062	INTERNET COMIS SINPE - COBRO DE COMISION TXN		1,172.00	
26/03/20	26/03/20		18123062	INTERNET TTF SINPE - TTF-COMPRA MADERA SECAJORES		120,000.00	✓
31/03/20	31/03/20		3130576	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)			0.03
31/03/20	31/03/20	24	73165144	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01839307		72,000.00	✓
31/03/20	31/03/20	24	93949528	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01839229		1,887,525.00	✓
----- Última línea -----							
						Débitos / Créditos:	2,995,403.00 0.03
						Saldo Final :	1,120,739.32
Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com							
Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360 Tasa de Interés sujeta a variaciones RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS							
** Rangos **						Tasa	
Desde €900.000 a menos de €2.500.001						0.000 1%	
Desde €2.500.001 a menos de €5.000.001						0.000 1%	
Desde €5.000.001 a menos de €25.000.001						0.000 1%	
Desde €25.000.001 a menos de €200.000.001						0.000 1%	
Desde €200.000.001						0.000 1%	
Fines de semana y feriados						0.000 1%	
Rg. 1 de 1						4/3/2020 11:41:10 PM	
BCEEstadoDeCuentaEstadoCuenta CORRIENTES						Impreso por: BCRBIC/Comercial	



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 1: ESTADOS BANCARIOS

Cuenta IBAN:	CC-CR56015201001031305781	Periodo:	Rango de Fechas
Tipos de Movimiento:	Todos	Salida:	Pantalla
Fecha Desde:	01/04/2020	Fecha Hasta:	15/04/2020
Aplicar Filtros			

Movimientos en Tránsito			Saldos Protegidos		
Total Débitos	Total Créditos	Ver	Total Débitos	Total Créditos	Ver
₺0.00	₺0.00	🔍	₺0.00	₺0.00	🔍

Fecha Contable	Fecha de Registro	Hora de Registro	N° Documento	Descripción	Oficina	Débitos	Créditos
01/04/2020	01/04/2020	13:14	30745193	CHEQUES	BUENOS AIRES	₺30,000.00	✓
01/04/2020	01/04/2020	15:11	780	INTERNET TRANS BCR // REINTEGRO DINERO ASO	CANALES DIGITALES		₺309,750.00 ✓
01/04/2020	31/03/2020	22:57	33192778	INTERNET TRANSF BCR // DEB. PLAN. EMPRESAS - 01843590	CANALES DIGITALES	₺109,850.00	✓
02/04/2020	01/04/2020	22:40	62800438	INTERNET TRANSF BCR // DEB. PLAN. EMPRESAS - 01847932	CANALES DIGITALES	₺196,350.00	✓
02/04/2020	01/04/2020	22:53	20208834	INTERNET TRANSF BCR // DEB. PLAN. EMPRESAS - 01847935	CANALES DIGITALES	₺144,802.10	✓
02/04/2020	02/04/2020	23:45	30745190	CHEQUES	OFICINA CENTRAL (S)	₺75,000.00	✓

« 1/1 » Registros a Desplegar: 50 ▼

Total Débitos	Total Créditos
₺555,802.10	₺309,750.00
Saldo Inicial	Saldo Final
₺1,120,739.32	₺874,887.22





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

MES DE NOVIEMBRE 2019

 MATERIALES SAN VITO MATERIALES DE COTO BRUS, S.A. Cédula Jurídica: 3-101-229173 Cotigüo a Servienteño Rio Java, San Vito, Coto Brus, Puntarenas Central Telefónica: 2773-5050	Consecutivo FE 00100001010000032048 No. Referencia 0000501847 Fecha de Emisión 11/11/2019 01:29:02 PM Condiciones de pago Contado Gestor Ventas 66-GEINER																																																																																																																																																																																																
	FACTURA ELECTRÓNICA Clave: 5061111900310122917300100001010000032048127735050																																																																																																																																																																																																
Información del cliente																																																																																																																																																																																																	
Razón Social ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE N.Comercial 07350 - ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE Dirección CONTIGUO A LA LAZA DE FUTBOL DE ALTAMIRA No.Teléfono 87285926 adi.alt2019@gmail.com Observaciones GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Código</th> <th>Descripción del artículo</th> <th>I.V.</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Monto Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4.00</td><td>006487</td><td>CADENA GALVANIZADA 3/8" X K L O</td><td>S</td><td>1,495.58</td><td>5,982.34</td></tr> <tr><td>20.00</td><td>052681</td><td>LUA P/AGUA #150 DEWALT DAW4015</td><td>S</td><td>348.40</td><td>6,968.00</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>056060</td><td>ENGRAASADORA PISTOLA 14ONZ THT111051 TOTAL</td><td>N</td><td>9,045.00</td><td>9,045.00</td></tr> <tr><td>10.00</td><td>003000</td><td>LUA P/AGUA #180 3M</td><td>S</td><td>287.61</td><td>2,876.12</td></tr> <tr><td>10.00</td><td>052658</td><td>LUA P/AGUA #80 DEWALT DAW40080</td><td>S</td><td>348.40</td><td>3,484.00</td></tr> <tr><td>9.00</td><td>052660</td><td>LUA P/AGUA #120 DEWALT DAW4012</td><td>S</td><td>348.40</td><td>3,135.60</td></tr> <tr><td>10.00</td><td>052657</td><td>LUA P/AGUA #60 DEWALT DAW40060</td><td>S</td><td>416.00</td><td>4,160.00</td></tr> <tr><td>11.00</td><td>052666</td><td>LUA P/AGUA #320 DEWALT DAW4032</td><td>S</td><td>348.40</td><td>3,832.40</td></tr> <tr><td>10.00</td><td>052665</td><td>LUA P/AGUA #280 DEWALT DAW4028</td><td>S</td><td>348.40</td><td>3,484.00</td></tr> <tr><td>10.00</td><td>052663</td><td>LUA P/AGUA #220 DEWALT DAW4022</td><td>S</td><td>348.40</td><td>3,484.00</td></tr> <tr><td>10.00</td><td>052664</td><td>LUA P/AGUA #240 DEWALT DAW4024</td><td>S</td><td>348.40</td><td>3,484.00</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>056007</td><td>BARRA S LICON P/PIST 7/16X8" 6UN TACGT2061 TOTAL</td><td>S</td><td>1,743.37</td><td>5,230.12</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>056092</td><td>PISTOLA BARRA S LICON ELECT UTT101111 TOTAL</td><td>S</td><td>4,743.37</td><td>4,743.37</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>052058</td><td>CUCHILLA P/ROUTER 1 3/8" 11481 TRUPER</td><td>S</td><td>6,539.83</td><td>13,079.66</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>049047</td><td>CUCHILLA P/ROUTER REBAJADOR 11477 TRUPER</td><td>S</td><td>4,159.29</td><td>4,159.29</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>024044</td><td>CUCHILLA P/ROUTER BOCEL 4TO 11485 TRUPER</td><td>S</td><td>4,300.89</td><td>4,300.89</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>047111</td><td>CANDADO ACORAZADO CFA60MM PLUS FRONT</td><td>S</td><td>8,646.02</td><td>8,646.02</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>052105</td><td>ANTEOJO CLARO MLO PV-036</td><td>S</td><td>1,991.15</td><td>3,982.31</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>039120</td><td>LANCO S LICON 70ML BLANCO TP893-19</td><td>S</td><td>1,681.42</td><td>5,044.27</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>053003</td><td>ALICATE PUNTA MINI 4" 84-125 STANLEY</td><td>S</td><td>4,063.10</td><td>8,126.20</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>003601</td><td>TOMA DOBLE POLARIZ. #78V AGUILA</td><td>S</td><td>637.16</td><td>637.16</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>036921</td><td>CEPILLO MINI 3PZS BSM301</td><td>S</td><td>819.00</td><td>819.00</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>000846</td><td>ENCHUFE POLARIZADO #1709 AGUILA</td><td>S</td><td>716.82</td><td>1,433.64</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>004895</td><td>PIEDRA ASENTAR 8X2X1 JBS HORTON</td><td>S</td><td>4,964.60</td><td>9,929.21</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>034714</td><td>PROTECTOR DE OJDOS P.186 14257 TRUPER</td><td>S</td><td>2,849.56</td><td>5,699.12</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>031726</td><td>CUTTER USO GENERAL 10-175 STANLEY</td><td>S</td><td>2,652.00</td><td>2,652.00</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>001400</td><td>CAUTIN MIYAKO 100W MMADERA 74B100</td><td>S</td><td>3,628.32</td><td>3,628.32</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>036879</td><td>CEPILLO ACERO AL EMAN 4 LINEAS</td><td>S</td><td>826.80</td><td>2,480.40</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>039758</td><td>FORMON SERIE 5000 5/8" 16-110 STANLEY</td><td>S</td><td>3,978.00</td><td>3,978.00</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>042091</td><td>FORMON 1 1/2" 16-118 STANLEY</td><td>S</td><td>5,077.47</td><td>5,077.47</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>037922</td><td>ALICATE ELECTRICISTA 9" 238MM 84-222 STANLEY</td><td>S</td><td>9,731.80</td><td>9,731.80</td></tr> </tbody> </table>	Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total	4.00	006487	CADENA GALVANIZADA 3/8" X K L O	S	1,495.58	5,982.34	20.00	052681	LUA P/AGUA #150 DEWALT DAW4015	S	348.40	6,968.00	1.00	056060	ENGRAASADORA PISTOLA 14ONZ THT111051 TOTAL	N	9,045.00	9,045.00	10.00	003000	LUA P/AGUA #180 3M	S	287.61	2,876.12	10.00	052658	LUA P/AGUA #80 DEWALT DAW40080	S	348.40	3,484.00	9.00	052660	LUA P/AGUA #120 DEWALT DAW4012	S	348.40	3,135.60	10.00	052657	LUA P/AGUA #60 DEWALT DAW40060	S	416.00	4,160.00	11.00	052666	LUA P/AGUA #320 DEWALT DAW4032	S	348.40	3,832.40	10.00	052665	LUA P/AGUA #280 DEWALT DAW4028	S	348.40	3,484.00	10.00	052663	LUA P/AGUA #220 DEWALT DAW4022	S	348.40	3,484.00	10.00	052664	LUA P/AGUA #240 DEWALT DAW4024	S	348.40	3,484.00	3.00	056007	BARRA S LICON P/PIST 7/16X8" 6UN TACGT2061 TOTAL	S	1,743.37	5,230.12	1.00	056092	PISTOLA BARRA S LICON ELECT UTT101111 TOTAL	S	4,743.37	4,743.37	2.00	052058	CUCHILLA P/ROUTER 1 3/8" 11481 TRUPER	S	6,539.83	13,079.66	1.00	049047	CUCHILLA P/ROUTER REBAJADOR 11477 TRUPER	S	4,159.29	4,159.29	1.00	024044	CUCHILLA P/ROUTER BOCEL 4TO 11485 TRUPER	S	4,300.89	4,300.89	1.00	047111	CANDADO ACORAZADO CFA60MM PLUS FRONT	S	8,646.02	8,646.02	2.00	052105	ANTEOJO CLARO MLO PV-036	S	1,991.15	3,982.31	3.00	039120	LANCO S LICON 70ML BLANCO TP893-19	S	1,681.42	5,044.27	2.00	053003	ALICATE PUNTA MINI 4" 84-125 STANLEY	S	4,063.10	8,126.20	1.00	003601	TOMA DOBLE POLARIZ. #78V AGUILA	S	637.16	637.16	1.00	036921	CEPILLO MINI 3PZS BSM301	S	819.00	819.00	2.00	000846	ENCHUFE POLARIZADO #1709 AGUILA	S	716.82	1,433.64	2.00	004895	PIEDRA ASENTAR 8X2X1 JBS HORTON	S	4,964.60	9,929.21	2.00	034714	PROTECTOR DE OJDOS P.186 14257 TRUPER	S	2,849.56	5,699.12	1.00	031726	CUTTER USO GENERAL 10-175 STANLEY	S	2,652.00	2,652.00	1.00	001400	CAUTIN MIYAKO 100W MMADERA 74B100	S	3,628.32	3,628.32	3.00	036879	CEPILLO ACERO AL EMAN 4 LINEAS	S	826.80	2,480.40	1.00	039758	FORMON SERIE 5000 5/8" 16-110 STANLEY	S	3,978.00	3,978.00	1.00	042091	FORMON 1 1/2" 16-118 STANLEY	S	5,077.47	5,077.47	1.00	037922	ALICATE ELECTRICISTA 9" 238MM 84-222 STANLEY	S	9,731.80	9,731.80	Valor en Letras: (** UN MILLION SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE COJONES CON 73/100**)
Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total																																																																																																																																																																																												
4.00	006487	CADENA GALVANIZADA 3/8" X K L O	S	1,495.58	5,982.34																																																																																																																																																																																												
20.00	052681	LUA P/AGUA #150 DEWALT DAW4015	S	348.40	6,968.00																																																																																																																																																																																												
1.00	056060	ENGRAASADORA PISTOLA 14ONZ THT111051 TOTAL	N	9,045.00	9,045.00																																																																																																																																																																																												
10.00	003000	LUA P/AGUA #180 3M	S	287.61	2,876.12																																																																																																																																																																																												
10.00	052658	LUA P/AGUA #80 DEWALT DAW40080	S	348.40	3,484.00																																																																																																																																																																																												
9.00	052660	LUA P/AGUA #120 DEWALT DAW4012	S	348.40	3,135.60																																																																																																																																																																																												
10.00	052657	LUA P/AGUA #60 DEWALT DAW40060	S	416.00	4,160.00																																																																																																																																																																																												
11.00	052666	LUA P/AGUA #320 DEWALT DAW4032	S	348.40	3,832.40																																																																																																																																																																																												
10.00	052665	LUA P/AGUA #280 DEWALT DAW4028	S	348.40	3,484.00																																																																																																																																																																																												
10.00	052663	LUA P/AGUA #220 DEWALT DAW4022	S	348.40	3,484.00																																																																																																																																																																																												
10.00	052664	LUA P/AGUA #240 DEWALT DAW4024	S	348.40	3,484.00																																																																																																																																																																																												
3.00	056007	BARRA S LICON P/PIST 7/16X8" 6UN TACGT2061 TOTAL	S	1,743.37	5,230.12																																																																																																																																																																																												
1.00	056092	PISTOLA BARRA S LICON ELECT UTT101111 TOTAL	S	4,743.37	4,743.37																																																																																																																																																																																												
2.00	052058	CUCHILLA P/ROUTER 1 3/8" 11481 TRUPER	S	6,539.83	13,079.66																																																																																																																																																																																												
1.00	049047	CUCHILLA P/ROUTER REBAJADOR 11477 TRUPER	S	4,159.29	4,159.29																																																																																																																																																																																												
1.00	024044	CUCHILLA P/ROUTER BOCEL 4TO 11485 TRUPER	S	4,300.89	4,300.89																																																																																																																																																																																												
1.00	047111	CANDADO ACORAZADO CFA60MM PLUS FRONT	S	8,646.02	8,646.02																																																																																																																																																																																												
2.00	052105	ANTEOJO CLARO MLO PV-036	S	1,991.15	3,982.31																																																																																																																																																																																												
3.00	039120	LANCO S LICON 70ML BLANCO TP893-19	S	1,681.42	5,044.27																																																																																																																																																																																												
2.00	053003	ALICATE PUNTA MINI 4" 84-125 STANLEY	S	4,063.10	8,126.20																																																																																																																																																																																												
1.00	003601	TOMA DOBLE POLARIZ. #78V AGUILA	S	637.16	637.16																																																																																																																																																																																												
1.00	036921	CEPILLO MINI 3PZS BSM301	S	819.00	819.00																																																																																																																																																																																												
2.00	000846	ENCHUFE POLARIZADO #1709 AGUILA	S	716.82	1,433.64																																																																																																																																																																																												
2.00	004895	PIEDRA ASENTAR 8X2X1 JBS HORTON	S	4,964.60	9,929.21																																																																																																																																																																																												
2.00	034714	PROTECTOR DE OJDOS P.186 14257 TRUPER	S	2,849.56	5,699.12																																																																																																																																																																																												
1.00	031726	CUTTER USO GENERAL 10-175 STANLEY	S	2,652.00	2,652.00																																																																																																																																																																																												
1.00	001400	CAUTIN MIYAKO 100W MMADERA 74B100	S	3,628.32	3,628.32																																																																																																																																																																																												
3.00	036879	CEPILLO ACERO AL EMAN 4 LINEAS	S	826.80	2,480.40																																																																																																																																																																																												
1.00	039758	FORMON SERIE 5000 5/8" 16-110 STANLEY	S	3,978.00	3,978.00																																																																																																																																																																																												
1.00	042091	FORMON 1 1/2" 16-118 STANLEY	S	5,077.47	5,077.47																																																																																																																																																																																												
1.00	037922	ALICATE ELECTRICISTA 9" 238MM 84-222 STANLEY	S	9,731.80	9,731.80																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Recibido Conforme</td> <td rowspan="4"> Condiciones comerciales 1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre saldo vencido. 2. Este documento electrónico conlleva un Título Ejecutivo conforme al artículo 448 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución sumando a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo </td> <td>Subtotal</td> <td>1,679,197.78</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> <td>Descuento</td> <td>88,977.00</td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td></td> <td>Imp. I.V.A.</td> <td>205,092.94</td> </tr> <tr> <td>No.Cédula</td> <td></td> <td>Total Neto</td> <td>1,795,313.72</td> </tr> </table>	Recibido Conforme		Condiciones comerciales 1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre saldo vencido. 2. Este documento electrónico conlleva un Título Ejecutivo conforme al artículo 448 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución sumando a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo	Subtotal	1,679,197.78	Nombre		Descuento	88,977.00	Firma		Imp. I.V.A.	205,092.94	No.Cédula		Total Neto	1,795,313.72																																																																																																																																																																																
Recibido Conforme		Condiciones comerciales 1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre saldo vencido. 2. Este documento electrónico conlleva un Título Ejecutivo conforme al artículo 448 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución sumando a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo		Subtotal	1,679,197.78																																																																																																																																																																																												
Nombre				Descuento	88,977.00																																																																																																																																																																																												
Firma				Imp. I.V.A.	205,092.94																																																																																																																																																																																												
No.Cédula			Total Neto	1,795,313.72																																																																																																																																																																																													
Autorizado mediante decreto de Facturación Electrónica: 41820-H del 01 de Julio, 2019 de la DGTD.		Páginas: 1 de 6																																																																																																																																																																																															





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO Nº 3: FACTURAS

 MATERIALES SAN VITO MATERIALES DE COTO BRUS, S.A. <small>Cédula Jurídica: 3-101-229173 Contiguo a Servienterío Río Jave, San Vito, Coto Brus, Puntarenas Central Telefónica: 2773-5050</small>		Consecutivo FE 00100001010000032048 No. Referencia 0000501847 Fecha de Emisión 11/11/2019 01:29:02 PM Condiciones de pago Contado Gestor Ventas 66-GEINER																																																																																																																																																																																																																
FACTURA ELECTRÓNICA Clave: 50611111900310122917300100001010000032048127735050																																																																																																																																																																																																																		
Información del cliente																																																																																																																																																																																																																		
Razón Social ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE N.Comercial 07350 - ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE Dirección CONTIGUO A LA LAZA DE FUTBOL DE ALTAMIRA No. Teléfono 87285926 adi.aif2019@gmail.com Observaciones GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Código</th> <th>Descripción del artículo</th> <th>I.V.</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Monto Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.00</td><td>015484</td><td>FORMON 3/8" 16-106 STANLEY</td><td>S</td><td>3,967.60</td><td>3,967.60</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>035542</td><td>FORMON SERIE 5000 1/2" 16-107 STANLEY</td><td>S</td><td>2,908.23</td><td>2,908.23</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>035543</td><td>FORMON 3/4" 16-111 STANLEY</td><td>S</td><td>4,190.18</td><td>4,190.18</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>015483</td><td>FORMON 1/4" 16-104 STANLEY</td><td>S</td><td>3,599.70</td><td>3,599.70</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>038123</td><td>CAUTIN 30W MANGO DE MADERA BLISTER #AV-630</td><td>S</td><td>1,734.52</td><td>1,734.52</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>056084</td><td>ESPATULA PUÑ PLAST 2.1/2" THT83806 TOTAL</td><td>S</td><td>1,200.00</td><td>3,600.00</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>056085</td><td>ESPATULA PUÑ PLAST 3" THT83806 TOTAL</td><td>S</td><td>1,491.15</td><td>2,982.30</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>056038</td><td>CINTA METRICA 3M TMT126031 TOTAL</td><td>S</td><td>1,168.14</td><td>3,504.43</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>016241</td><td>CINTA METRICA LOOKING 1X10M #10025</td><td>S</td><td>7,508.85</td><td>7,508.85</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>037251</td><td>ESPATULA MANGO PLAST 1.1/2" 28-0805 STANLEY</td><td>S</td><td>995.57</td><td>1,991.15</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>031729</td><td>CUTTER USO GENERAL 10-175 STANLEY</td><td>S</td><td>2,852.00</td><td>5,704.00</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>048191</td><td>HUJA P/CUTTER 18MM 135 FATMAX 11-718 STANLEY</td><td>S</td><td>2,137.07</td><td>6,411.21</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>035544</td><td>MARTILLO CABO MADERA 70NZ 51-285 STANLEY</td><td>S</td><td>3,315.00</td><td>6,630.00</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>038246</td><td>BROCA TIPO PALETA 3/8X8 DW1572Y</td><td>S</td><td>1,737.74</td><td>1,737.74</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>038249</td><td>BROCA PALETA 1/2X6 DW1574Y DEWALT</td><td>S</td><td>2,025.67</td><td>2,025.67</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>038250</td><td>BROCA PALETA 9/16X8 DW1575Y DEWALT</td><td>S</td><td>2,170.35</td><td>2,170.35</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>021395</td><td>COHTADORA DIAGONAL 6" 84-054 STANLEY</td><td>S</td><td>7,657.65</td><td>7,657.65</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>056144</td><td>MARTILLO FIBRA VID 180NZ THT73166 TOTAL</td><td>S</td><td>3,358.41</td><td>3,358.41</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>056145</td><td>MARTILLO FIBRA VID 80NZ THT7386 TOTAL</td><td>S</td><td>2,539.82</td><td>5,079.64</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>037907</td><td>ALICATE PRESION RECTO 10" 84-371 STANLEY</td><td>S</td><td>4,862.00</td><td>4,862.00</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>038124</td><td>LAPIZ P/CAARPINTERO LYRA ROJO</td><td>S</td><td>393.80</td><td>787.61</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>004785</td><td>LAPIZ P/CAARPINTERO LYRA VERDE</td><td>S</td><td>450.45</td><td>900.00</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>047114</td><td>CANDADO ACORAZADO CFAR01MM PLUS FRONT</td><td>S</td><td>14,040.00</td><td>28,080.00</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>042711</td><td>LUADOR MANUAL BLOCK PLASTICO #307100000</td><td>S</td><td>1,570.81</td><td>3,141.62</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>045840</td><td>JUEGO DESAT- 10UN BASIC 60-100S STANLEY</td><td>S</td><td>8,591.12</td><td>8,591.12</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>010407</td><td>JUEGO GUBIAS 9PZS 16-120 STANLEY</td><td>S</td><td>12,329.21</td><td>12,329.21</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>056109</td><td>JUEGO LLAVES ALLEN 9PZS THT106192 TOTAL</td><td>N</td><td>4,200.00</td><td>4,200.00</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>037378</td><td>PRESNA C 3" 50MM 83-502 STANLEY</td><td>S</td><td>2,541.60</td><td>2,541.60</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>054407</td><td>BROCA HSS METAL W16 ESP-1/2 500637 INTRUDER</td><td>S</td><td>7,172.57</td><td>7,172.57</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>055336</td><td>JUEGO BROCAS 14UN TITANIO DW1354 DEWALT</td><td>S</td><td>15,776.76</td><td>31,553.53</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>048185</td><td>JUEGO GUBIAS 6PZS SURTEK 120050</td><td>S</td><td>13,543.40</td><td>13,543.40</td></tr> </tbody> </table>	Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total	1.00	015484	FORMON 3/8" 16-106 STANLEY	S	3,967.60	3,967.60	1.00	035542	FORMON SERIE 5000 1/2" 16-107 STANLEY	S	2,908.23	2,908.23	1.00	035543	FORMON 3/4" 16-111 STANLEY	S	4,190.18	4,190.18	1.00	015483	FORMON 1/4" 16-104 STANLEY	S	3,599.70	3,599.70	1.00	038123	CAUTIN 30W MANGO DE MADERA BLISTER #AV-630	S	1,734.52	1,734.52	3.00	056084	ESPATULA PUÑ PLAST 2.1/2" THT83806 TOTAL	S	1,200.00	3,600.00	2.00	056085	ESPATULA PUÑ PLAST 3" THT83806 TOTAL	S	1,491.15	2,982.30	3.00	056038	CINTA METRICA 3M TMT126031 TOTAL	S	1,168.14	3,504.43	1.00	016241	CINTA METRICA LOOKING 1X10M #10025	S	7,508.85	7,508.85	2.00	037251	ESPATULA MANGO PLAST 1.1/2" 28-0805 STANLEY	S	995.57	1,991.15	2.00	031729	CUTTER USO GENERAL 10-175 STANLEY	S	2,852.00	5,704.00	3.00	048191	HUJA P/CUTTER 18MM 135 FATMAX 11-718 STANLEY	S	2,137.07	6,411.21	2.00	035544	MARTILLO CABO MADERA 70NZ 51-285 STANLEY	S	3,315.00	6,630.00	1.00	038246	BROCA TIPO PALETA 3/8X8 DW1572Y	S	1,737.74	1,737.74	1.00	038249	BROCA PALETA 1/2X6 DW1574Y DEWALT	S	2,025.67	2,025.67	1.00	038250	BROCA PALETA 9/16X8 DW1575Y DEWALT	S	2,170.35	2,170.35	1.00	021395	COHTADORA DIAGONAL 6" 84-054 STANLEY	S	7,657.65	7,657.65	1.00	056144	MARTILLO FIBRA VID 180NZ THT73166 TOTAL	S	3,358.41	3,358.41	2.00	056145	MARTILLO FIBRA VID 80NZ THT7386 TOTAL	S	2,539.82	5,079.64	1.00	037907	ALICATE PRESION RECTO 10" 84-371 STANLEY	S	4,862.00	4,862.00	2.00	038124	LAPIZ P/CAARPINTERO LYRA ROJO	S	393.80	787.61	2.00	004785	LAPIZ P/CAARPINTERO LYRA VERDE	S	450.45	900.00	2.00	047114	CANDADO ACORAZADO CFAR01MM PLUS FRONT	S	14,040.00	28,080.00	2.00	042711	LUADOR MANUAL BLOCK PLASTICO #307100000	S	1,570.81	3,141.62	1.00	045840	JUEGO DESAT- 10UN BASIC 60-100S STANLEY	S	8,591.12	8,591.12	1.00	010407	JUEGO GUBIAS 9PZS 16-120 STANLEY	S	12,329.21	12,329.21	1.00	056109	JUEGO LLAVES ALLEN 9PZS THT106192 TOTAL	N	4,200.00	4,200.00	1.00	037378	PRESNA C 3" 50MM 83-502 STANLEY	S	2,541.60	2,541.60	1.00	054407	BROCA HSS METAL W16 ESP-1/2 500637 INTRUDER	S	7,172.57	7,172.57	2.00	055336	JUEGO BROCAS 14UN TITANIO DW1354 DEWALT	S	15,776.76	31,553.53	1.00	048185	JUEGO GUBIAS 6PZS SURTEK 120050	S	13,543.40	13,543.40	<p style="text-align: center;"><small>Valde en letras: (**UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE COLONES CON 73/100**)</small></p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Recibido Conforme</td> <td>Condiciones comerciales</td> <td>Subtotal 1,679,197.78</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> <td>1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre el valor del servicio.</td> <td>Descuento 88,977.00</td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td></td> <td>2. Este documento electrónico con fluye un Título Ejecutivo conforme al artículo 450 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución sumaria a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo.</td> <td>Imp. I.V.A. 205,092.94</td> </tr> <tr> <td>No.Cédula</td> <td></td> <td></td> <td>Total Neto 1,795,313.72</td> </tr> </table>		Recibido Conforme		Condiciones comerciales	Subtotal 1,679,197.78	Nombre		1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre el valor del servicio.	Descuento 88,977.00	Firma		2. Este documento electrónico con fluye un Título Ejecutivo conforme al artículo 450 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución sumaria a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo.	Imp. I.V.A. 205,092.94	No.Cédula			Total Neto 1,795,313.72
Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total																																																																																																																																																																																																													
1.00	015484	FORMON 3/8" 16-106 STANLEY	S	3,967.60	3,967.60																																																																																																																																																																																																													
1.00	035542	FORMON SERIE 5000 1/2" 16-107 STANLEY	S	2,908.23	2,908.23																																																																																																																																																																																																													
1.00	035543	FORMON 3/4" 16-111 STANLEY	S	4,190.18	4,190.18																																																																																																																																																																																																													
1.00	015483	FORMON 1/4" 16-104 STANLEY	S	3,599.70	3,599.70																																																																																																																																																																																																													
1.00	038123	CAUTIN 30W MANGO DE MADERA BLISTER #AV-630	S	1,734.52	1,734.52																																																																																																																																																																																																													
3.00	056084	ESPATULA PUÑ PLAST 2.1/2" THT83806 TOTAL	S	1,200.00	3,600.00																																																																																																																																																																																																													
2.00	056085	ESPATULA PUÑ PLAST 3" THT83806 TOTAL	S	1,491.15	2,982.30																																																																																																																																																																																																													
3.00	056038	CINTA METRICA 3M TMT126031 TOTAL	S	1,168.14	3,504.43																																																																																																																																																																																																													
1.00	016241	CINTA METRICA LOOKING 1X10M #10025	S	7,508.85	7,508.85																																																																																																																																																																																																													
2.00	037251	ESPATULA MANGO PLAST 1.1/2" 28-0805 STANLEY	S	995.57	1,991.15																																																																																																																																																																																																													
2.00	031729	CUTTER USO GENERAL 10-175 STANLEY	S	2,852.00	5,704.00																																																																																																																																																																																																													
3.00	048191	HUJA P/CUTTER 18MM 135 FATMAX 11-718 STANLEY	S	2,137.07	6,411.21																																																																																																																																																																																																													
2.00	035544	MARTILLO CABO MADERA 70NZ 51-285 STANLEY	S	3,315.00	6,630.00																																																																																																																																																																																																													
1.00	038246	BROCA TIPO PALETA 3/8X8 DW1572Y	S	1,737.74	1,737.74																																																																																																																																																																																																													
1.00	038249	BROCA PALETA 1/2X6 DW1574Y DEWALT	S	2,025.67	2,025.67																																																																																																																																																																																																													
1.00	038250	BROCA PALETA 9/16X8 DW1575Y DEWALT	S	2,170.35	2,170.35																																																																																																																																																																																																													
1.00	021395	COHTADORA DIAGONAL 6" 84-054 STANLEY	S	7,657.65	7,657.65																																																																																																																																																																																																													
1.00	056144	MARTILLO FIBRA VID 180NZ THT73166 TOTAL	S	3,358.41	3,358.41																																																																																																																																																																																																													
2.00	056145	MARTILLO FIBRA VID 80NZ THT7386 TOTAL	S	2,539.82	5,079.64																																																																																																																																																																																																													
1.00	037907	ALICATE PRESION RECTO 10" 84-371 STANLEY	S	4,862.00	4,862.00																																																																																																																																																																																																													
2.00	038124	LAPIZ P/CAARPINTERO LYRA ROJO	S	393.80	787.61																																																																																																																																																																																																													
2.00	004785	LAPIZ P/CAARPINTERO LYRA VERDE	S	450.45	900.00																																																																																																																																																																																																													
2.00	047114	CANDADO ACORAZADO CFAR01MM PLUS FRONT	S	14,040.00	28,080.00																																																																																																																																																																																																													
2.00	042711	LUADOR MANUAL BLOCK PLASTICO #307100000	S	1,570.81	3,141.62																																																																																																																																																																																																													
1.00	045840	JUEGO DESAT- 10UN BASIC 60-100S STANLEY	S	8,591.12	8,591.12																																																																																																																																																																																																													
1.00	010407	JUEGO GUBIAS 9PZS 16-120 STANLEY	S	12,329.21	12,329.21																																																																																																																																																																																																													
1.00	056109	JUEGO LLAVES ALLEN 9PZS THT106192 TOTAL	N	4,200.00	4,200.00																																																																																																																																																																																																													
1.00	037378	PRESNA C 3" 50MM 83-502 STANLEY	S	2,541.60	2,541.60																																																																																																																																																																																																													
1.00	054407	BROCA HSS METAL W16 ESP-1/2 500637 INTRUDER	S	7,172.57	7,172.57																																																																																																																																																																																																													
2.00	055336	JUEGO BROCAS 14UN TITANIO DW1354 DEWALT	S	15,776.76	31,553.53																																																																																																																																																																																																													
1.00	048185	JUEGO GUBIAS 6PZS SURTEK 120050	S	13,543.40	13,543.40																																																																																																																																																																																																													
Recibido Conforme		Condiciones comerciales	Subtotal 1,679,197.78																																																																																																																																																																																																															
Nombre		1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre el valor del servicio.	Descuento 88,977.00																																																																																																																																																																																																															
Firma		2. Este documento electrónico con fluye un Título Ejecutivo conforme al artículo 450 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución sumaria a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo.	Imp. I.V.A. 205,092.94																																																																																																																																																																																																															
No.Cédula			Total Neto 1,795,313.72																																																																																																																																																																																																															
<small>Autorizado mediante decreto de Facturación Electrónica: #1820-H del 01 de Julio, 2019 de la DGTD.</small>			<small>Páginas: 2 de 6</small>																																																																																																																																																																																																															





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

 MATERIALES SAN VITO MATERIALES DE COTO BRUS, S.A. <small>Cédula Jurídica: 3-101-229173 Contiguo a Servienteño Río Java, San Vito, Coto Brus, Puntarenas Central Telefónica: 2773-5050</small>		Consecutivo FE 00100001010000032048 No. Referencia 0000501847 Fecha de Emisión 11/11/2019 01:29:02 PM Condiciones de pago Contado Gestor Ventas 66-GEINER																																																																																																																																																																																																																
FACTURA ELECTRÓNICA Clave: 50611111900310122917300100001010000032048127735050																																																																																																																																																																																																																		
Información del cliente																																																																																																																																																																																																																		
Razón Social ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE N.Comercial 07350 - ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE Dirección CONTIGUO A LA CALLE DE FUTBOL DE ALTAMIRA No.Teléfono 87285926 adi_alfr2019@gmail.com Observaciones GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Código</th> <th>Descripción del artículo</th> <th>I.V.</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Monto Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.00</td><td>024453</td><td>WD-40 PENETRANTE 90NZ FLEXITAPA (52107)</td><td>S</td><td>3,341.70</td><td>3,341.70</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>058107</td><td>JUEGO LMAS 5PZS THT918518 TOTAL</td><td>S</td><td>10,292.04</td><td>10,292.04</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>051866</td><td>OREJERA VERDE NEG TS P701 TOTAL</td><td>S</td><td>2,545.40</td><td>2,545.40</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>038756</td><td>CEPILLO PMADERA #4 13-164 STANLEY</td><td>S</td><td>19,085.56</td><td>19,085.56</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>066094</td><td>JUEGO CUBOS TOTAL 1/2" 24PZS THT141253</td><td>S</td><td>41,946.91</td><td>41,946.91</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>046221</td><td>JUEGO BROCA SIERRA MAD. 18083 TRUPER 145-206</td><td>S</td><td>7,000.00</td><td>7,000.00</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>037925</td><td>CAJA INGLETE PRO C/SERRUCHO 20-600 STANLEY</td><td>S</td><td>23,755.29</td><td>23,755.29</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>037381</td><td>PRENSA C F 125MM 83-505 STANLEY</td><td>S</td><td>8,351.59</td><td>16,703.18</td></tr> <tr><td>20.00</td><td>036284</td><td>CABLE THHN #12 ROJO VIKON</td><td>S</td><td>247.79</td><td>4,955.86</td></tr> <tr><td>20.00</td><td>036285</td><td>CABLE THHN #12 BLANCO VIKON</td><td>S</td><td>247.79</td><td>4,955.86</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>038231</td><td>DISCO SIERRA 10X5/8" 60D DW3106 DEWALT</td><td>S</td><td>18,323.04</td><td>18,323.04</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>056098</td><td>DESATORN. JGO 18PZS THT250618 TOTAL</td><td>S</td><td>12,256.64</td><td>12,256.64</td></tr> <tr><td>25.00</td><td>048312</td><td>RESPIRADOR DESECHABLE #95 C/VALVULA</td><td>S</td><td>874.00</td><td>21,872.50</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>037031</td><td>TALADRO PERC. 1/2 650W DW024-83 DEWALT</td><td>S</td><td>56,354.98</td><td>56,354.98</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>053264</td><td>CUTTER USO PESADO 18MM STH10321 STANLEY</td><td>S</td><td>4,574.70</td><td>4,574.70</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>009489</td><td>ESCUADRA ECONOMICA 10" 46-039 STANLEY</td><td>S</td><td>2,676.99</td><td>2,676.99</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>037911</td><td>ESCUADRA ECONOMICA 12" 46-040 STANLEY</td><td>S</td><td>3,315.00</td><td>3,315.00</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>007017</td><td>ESCUADRA ECONOMICA 8" 46-038 STANLEY</td><td>S</td><td>2,154.88</td><td>2,154.88</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>045411</td><td>PRENSA C F 200MM 83-508 STANLEY</td><td>S</td><td>14,879.32</td><td>14,879.32</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>056173</td><td>PRENSA SARGENTO 8/30 THT1320801 TOTAL</td><td>S</td><td>4,747.79</td><td>4,747.79</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>001893</td><td>PCAPORTE PLATINA 6" C/RECBIDOR PPT06BL</td><td>S</td><td>1,805.31</td><td>1,805.31</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>038649</td><td>ESCUADRA CARPINT. 16X24 45-800 STANLEY</td><td>S</td><td>5,305.31</td><td>5,305.31</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>050733</td><td>PIQUETA W/SOLDADOR 3000MS BECKER</td><td>S</td><td>2,632.74</td><td>2,632.74</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>031339</td><td>SIERRA CALADORA 4 5A 500W DW300-83 DEWALT</td><td>S</td><td>79,560.00</td><td>79,560.00</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>055517</td><td>JUEGO GUBIAS 8 PZS BLISTER</td><td>S</td><td>1,462.30</td><td>1,462.30</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>044986</td><td>LUADORA ORBITAL 5" DW88421-83 DEWALT</td><td>S</td><td>88,778.76</td><td>88,778.76</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>008286</td><td>MASKING TAPE 3M 1"</td><td>S</td><td>575.22</td><td>575.22</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>036971</td><td>KIT MDTOTOC. RP7814 RONGPENG 1/8" // 7391</td><td>S</td><td>21,208.14</td><td>63,624.42</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>047370</td><td>PRENSA SARGENTO TOTAL 12/80 THT1321204</td><td>S</td><td>10,902.65</td><td>10,902.65</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>056188</td><td>PRENSA SARGENTO 14/100 THT1321401 TOTAL</td><td>S</td><td>19,623.02</td><td>19,623.02</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>056167</td><td>PRENSA SARGENTO 12/50 THT1321203 TOTAL</td><td>S</td><td>9,084.08</td><td>9,084.08</td></tr> </tbody> </table>	Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total	1.00	024453	WD-40 PENETRANTE 90NZ FLEXITAPA (52107)	S	3,341.70	3,341.70	1.00	058107	JUEGO LMAS 5PZS THT918518 TOTAL	S	10,292.04	10,292.04	1.00	051866	OREJERA VERDE NEG TS P701 TOTAL	S	2,545.40	2,545.40	1.00	038756	CEPILLO PMADERA #4 13-164 STANLEY	S	19,085.56	19,085.56	1.00	066094	JUEGO CUBOS TOTAL 1/2" 24PZS THT141253	S	41,946.91	41,946.91	1.00	046221	JUEGO BROCA SIERRA MAD. 18083 TRUPER 145-206	S	7,000.00	7,000.00	1.00	037925	CAJA INGLETE PRO C/SERRUCHO 20-600 STANLEY	S	23,755.29	23,755.29	2.00	037381	PRENSA C F 125MM 83-505 STANLEY	S	8,351.59	16,703.18	20.00	036284	CABLE THHN #12 ROJO VIKON	S	247.79	4,955.86	20.00	036285	CABLE THHN #12 BLANCO VIKON	S	247.79	4,955.86	1.00	038231	DISCO SIERRA 10X5/8" 60D DW3106 DEWALT	S	18,323.04	18,323.04	1.00	056098	DESATORN. JGO 18PZS THT250618 TOTAL	S	12,256.64	12,256.64	25.00	048312	RESPIRADOR DESECHABLE #95 C/VALVULA	S	874.00	21,872.50	1.00	037031	TALADRO PERC. 1/2 650W DW024-83 DEWALT	S	56,354.98	56,354.98	1.00	053264	CUTTER USO PESADO 18MM STH10321 STANLEY	S	4,574.70	4,574.70	1.00	009489	ESCUADRA ECONOMICA 10" 46-039 STANLEY	S	2,676.99	2,676.99	1.00	037911	ESCUADRA ECONOMICA 12" 46-040 STANLEY	S	3,315.00	3,315.00	1.00	007017	ESCUADRA ECONOMICA 8" 46-038 STANLEY	S	2,154.88	2,154.88	1.00	045411	PRENSA C F 200MM 83-508 STANLEY	S	14,879.32	14,879.32	1.00	056173	PRENSA SARGENTO 8/30 THT1320801 TOTAL	S	4,747.79	4,747.79	1.00	001893	PCAPORTE PLATINA 6" C/RECBIDOR PPT06BL	S	1,805.31	1,805.31	1.00	038649	ESCUADRA CARPINT. 16X24 45-800 STANLEY	S	5,305.31	5,305.31	1.00	050733	PIQUETA W/SOLDADOR 3000MS BECKER	S	2,632.74	2,632.74	1.00	031339	SIERRA CALADORA 4 5A 500W DW300-83 DEWALT	S	79,560.00	79,560.00	1.00	055517	JUEGO GUBIAS 8 PZS BLISTER	S	1,462.30	1,462.30	1.00	044986	LUADORA ORBITAL 5" DW88421-83 DEWALT	S	88,778.76	88,778.76	1.00	008286	MASKING TAPE 3M 1"	S	575.22	575.22	3.00	036971	KIT MDTOTOC. RP7814 RONGPENG 1/8" // 7391	S	21,208.14	63,624.42	1.00	047370	PRENSA SARGENTO TOTAL 12/80 THT1321204	S	10,902.65	10,902.65	1.00	056188	PRENSA SARGENTO 14/100 THT1321401 TOTAL	S	19,623.02	19,623.02	1.00	056167	PRENSA SARGENTO 12/50 THT1321203 TOTAL	S	9,084.08	9,084.08	<p style="text-align: center;"><small>Valde en Letras: (** JUN MILICION SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE COLON ES CON 79/100**)</small></p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Recibido Conforme</td> <td>Condiciones comerciales</td> <td>Subtotal 1,679,197.78</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> <td>1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre saldos vencidos.</td> <td>Descuento 88,977.00</td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td></td> <td>2. Este documento electrónico constituye un Título Ejecutivo conforme al artículo 450 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución retenido a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo</td> <td>Imp. I.V.A. 205,092.94</td> </tr> <tr> <td>No.Cédula</td> <td></td> <td></td> <td>Total Neto 1,795,313.72</td> </tr> </table>		Recibido Conforme		Condiciones comerciales	Subtotal 1,679,197.78	Nombre		1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre saldos vencidos.	Descuento 88,977.00	Firma		2. Este documento electrónico constituye un Título Ejecutivo conforme al artículo 450 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución retenido a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo	Imp. I.V.A. 205,092.94	No.Cédula			Total Neto 1,795,313.72
Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total																																																																																																																																																																																																													
1.00	024453	WD-40 PENETRANTE 90NZ FLEXITAPA (52107)	S	3,341.70	3,341.70																																																																																																																																																																																																													
1.00	058107	JUEGO LMAS 5PZS THT918518 TOTAL	S	10,292.04	10,292.04																																																																																																																																																																																																													
1.00	051866	OREJERA VERDE NEG TS P701 TOTAL	S	2,545.40	2,545.40																																																																																																																																																																																																													
1.00	038756	CEPILLO PMADERA #4 13-164 STANLEY	S	19,085.56	19,085.56																																																																																																																																																																																																													
1.00	066094	JUEGO CUBOS TOTAL 1/2" 24PZS THT141253	S	41,946.91	41,946.91																																																																																																																																																																																																													
1.00	046221	JUEGO BROCA SIERRA MAD. 18083 TRUPER 145-206	S	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																													
1.00	037925	CAJA INGLETE PRO C/SERRUCHO 20-600 STANLEY	S	23,755.29	23,755.29																																																																																																																																																																																																													
2.00	037381	PRENSA C F 125MM 83-505 STANLEY	S	8,351.59	16,703.18																																																																																																																																																																																																													
20.00	036284	CABLE THHN #12 ROJO VIKON	S	247.79	4,955.86																																																																																																																																																																																																													
20.00	036285	CABLE THHN #12 BLANCO VIKON	S	247.79	4,955.86																																																																																																																																																																																																													
1.00	038231	DISCO SIERRA 10X5/8" 60D DW3106 DEWALT	S	18,323.04	18,323.04																																																																																																																																																																																																													
1.00	056098	DESATORN. JGO 18PZS THT250618 TOTAL	S	12,256.64	12,256.64																																																																																																																																																																																																													
25.00	048312	RESPIRADOR DESECHABLE #95 C/VALVULA	S	874.00	21,872.50																																																																																																																																																																																																													
1.00	037031	TALADRO PERC. 1/2 650W DW024-83 DEWALT	S	56,354.98	56,354.98																																																																																																																																																																																																													
1.00	053264	CUTTER USO PESADO 18MM STH10321 STANLEY	S	4,574.70	4,574.70																																																																																																																																																																																																													
1.00	009489	ESCUADRA ECONOMICA 10" 46-039 STANLEY	S	2,676.99	2,676.99																																																																																																																																																																																																													
1.00	037911	ESCUADRA ECONOMICA 12" 46-040 STANLEY	S	3,315.00	3,315.00																																																																																																																																																																																																													
1.00	007017	ESCUADRA ECONOMICA 8" 46-038 STANLEY	S	2,154.88	2,154.88																																																																																																																																																																																																													
1.00	045411	PRENSA C F 200MM 83-508 STANLEY	S	14,879.32	14,879.32																																																																																																																																																																																																													
1.00	056173	PRENSA SARGENTO 8/30 THT1320801 TOTAL	S	4,747.79	4,747.79																																																																																																																																																																																																													
1.00	001893	PCAPORTE PLATINA 6" C/RECBIDOR PPT06BL	S	1,805.31	1,805.31																																																																																																																																																																																																													
1.00	038649	ESCUADRA CARPINT. 16X24 45-800 STANLEY	S	5,305.31	5,305.31																																																																																																																																																																																																													
1.00	050733	PIQUETA W/SOLDADOR 3000MS BECKER	S	2,632.74	2,632.74																																																																																																																																																																																																													
1.00	031339	SIERRA CALADORA 4 5A 500W DW300-83 DEWALT	S	79,560.00	79,560.00																																																																																																																																																																																																													
1.00	055517	JUEGO GUBIAS 8 PZS BLISTER	S	1,462.30	1,462.30																																																																																																																																																																																																													
1.00	044986	LUADORA ORBITAL 5" DW88421-83 DEWALT	S	88,778.76	88,778.76																																																																																																																																																																																																													
1.00	008286	MASKING TAPE 3M 1"	S	575.22	575.22																																																																																																																																																																																																													
3.00	036971	KIT MDTOTOC. RP7814 RONGPENG 1/8" // 7391	S	21,208.14	63,624.42																																																																																																																																																																																																													
1.00	047370	PRENSA SARGENTO TOTAL 12/80 THT1321204	S	10,902.65	10,902.65																																																																																																																																																																																																													
1.00	056188	PRENSA SARGENTO 14/100 THT1321401 TOTAL	S	19,623.02	19,623.02																																																																																																																																																																																																													
1.00	056167	PRENSA SARGENTO 12/50 THT1321203 TOTAL	S	9,084.08	9,084.08																																																																																																																																																																																																													
Recibido Conforme		Condiciones comerciales	Subtotal 1,679,197.78																																																																																																																																																																																																															
Nombre		1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre saldos vencidos.	Descuento 88,977.00																																																																																																																																																																																																															
Firma		2. Este documento electrónico constituye un Título Ejecutivo conforme al artículo 450 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución retenido a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo	Imp. I.V.A. 205,092.94																																																																																																																																																																																																															
No.Cédula			Total Neto 1,795,313.72																																																																																																																																																																																																															
<small>Autorizado mediante decreto de Facturación Electrónica: 41820-H del 01 de Julio, 2019 de la DGT D.</small>			<small>Páginas: 3 de 6</small>																																																																																																																																																																																																															





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

 MATERIALES SAN VITO MATERIALES DE COTO BRUS, S.A. Cédula Jurídica: 3-101-229173 Contiguo a Servientro Río Java, San Vito, Coto Brus, Puntarenas Central Telefónica: 2773-5050		Consecutivo FE 00100001010000032048 No. Referencia 0000501847 Fecha de Emisión 11/11/2019 01:29:02 PM Condiciones de pago Contado Gestor Ventas 66-GEINER																																																																																																																																																																																																
FACTURA ELECTRÓNICA Clave: 5061111900310122917300100001010000032048127735050																																																																																																																																																																																																		
Información del cliente																																																																																																																																																																																																		
Razón Social ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE N.Comercial 07350 - ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE Dirección CONTIGUO A LA LAZAR DE FUTBOL DE ALTAMIRA No.Teléfono 87285926 adi_alff2019@gmail.com Observaciones GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Código</th> <th>Descripción del artículo</th> <th>I.V.</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Monto Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.00</td><td>05078</td><td>PNCEL 5 PIEZAS 555 PP50000</td><td>S</td><td>548.67</td><td>548.67</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>047306</td><td>PNCEL BARRILITO PLANO #12 OLEO P10012</td><td>S</td><td>306.80</td><td>613.60</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>047304</td><td>PNCEL BARRILITO PLANO #8 OLEO P10008</td><td>S</td><td>245.70</td><td>491.40</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>047310</td><td>PNCEL BARRILITO REDONDO ACUARELA P30006</td><td>S</td><td>252.21</td><td>504.42</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>047303</td><td>PNCEL BARRILITO PLANO #6 OLEO P10006</td><td>S</td><td>234.00</td><td>468.00</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>003567</td><td>MINI RODILLO 4065 ESPONJA 3-1/2" ATLAS</td><td>S</td><td>1,261.06</td><td>2,522.13</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>008010</td><td>MINI RODILLO 4065 ESPONJA 2" ATLAS</td><td>S</td><td>1,093.30</td><td>2,186.60</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>053604</td><td>RECIPIENTE PINTOR BECKER 9YY01</td><td>S</td><td>709.91</td><td>2,309.73</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>042952</td><td>PNCEL REDONDO N° 6 JORMAR</td><td>S</td><td>273.00</td><td>273.00</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>051939</td><td>PROTECTOR PICOS 6 TOMAS 14021 METALICO</td><td>S</td><td>14,725.67</td><td>14,725.67</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>042971</td><td>EXTENSION ELECT. 9FT NARANJA 50301 GE</td><td>S</td><td>6,283.18</td><td>6,283.18</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>052703</td><td>EXTENSION C/APAG DE PIE BLC 413-5273 POWER ZONE</td><td>S</td><td>5,097.51</td><td>5,097.51</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>045541</td><td>ACOPLE RAPIDO 1/4 HEMBRA NEUMAT. CV71-04F</td><td>S</td><td>4,127.60</td><td>4,127.60</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>019053</td><td>MANGUERA AIRE 3/8X25 P/COMP. PA1177 CAMPBELL</td><td>S</td><td>8,128.32</td><td>8,128.32</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>047896</td><td>INFLADOR DOBLE BOQUILLA MP3231 CAMPBELL</td><td>S</td><td>2,540.20</td><td>2,540.20</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>032568</td><td>JUEGO ACOPLES RAP. 1/4" 4R25 MP2119 CAMPBELL</td><td>S</td><td>2,867.26</td><td>2,867.26</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>009456</td><td>TAPA EMT OCTAGONAL CHUECO</td><td>S</td><td>132.74</td><td>398.24</td></tr> <tr><td>14.00</td><td>032431</td><td>DISCO VELCRO 5" GRANO 80 FANDELI A080</td><td>S</td><td>356.28</td><td>4,987.71</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>048002</td><td>MADETEC 3 EN 1 MDWS CAFE OSC. 1GL #0601</td><td>S</td><td>20,954.77</td><td>20,954.77</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>051265</td><td>CORROTEC MATE TEJA 1GL #0535</td><td>S</td><td>19,323.01</td><td>19,323.01</td></tr> <tr><td>17.00</td><td>035517</td><td>DISCO VELCRO 5" 8 ORIF. G-150 FANDELI A080</td><td>S</td><td>326.23</td><td>5,545.99</td></tr> <tr><td>5.00</td><td>053820</td><td>DISCO VELCRO 5" GRANO 230 A080</td><td>S</td><td>326.23</td><td>1,631.17</td></tr> <tr><td>10.00</td><td>033953</td><td>DISCO VELCRO 5" 8 ORIF. G-180 FANDELI A080</td><td>S</td><td>327.44</td><td>3,274.44</td></tr> <tr><td>13.00</td><td>054418</td><td>DISCO VELCRO 5" GRANO 120 A080</td><td>S</td><td>327.44</td><td>4,256.77</td></tr> <tr><td>18.00</td><td>001137</td><td>DISCO VELCRO 5" 8 ORIF. G-100 FANDELI A080</td><td>S</td><td>327.44</td><td>5,893.90</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>055297</td><td>DISCO VELCRO 5" 8 ORIF. G-90 FANDELI A080</td><td>S</td><td>356.41</td><td>1,425.64</td></tr> <tr><td>8.00</td><td>048143</td><td>DISCO LIJA G-88 4-1/2" GRANO 100 FANDELI</td><td>S</td><td>513.27</td><td>4,106.23</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>016132</td><td>SARGENTO P/TUBO 3/4" 17740 TRUPER</td><td>S</td><td>10,584.30</td><td>21,168.60</td></tr> <tr><td>7.00</td><td>037344</td><td>LUA P/AGUA #1000 3M ULTRA FNO</td><td>S</td><td>583.70</td><td>4,085.90</td></tr> <tr><td>10.00</td><td>037345</td><td>LUA P/AGUA #2000 3M ULTRA FNO</td><td>S</td><td>622.70</td><td>6,227.00</td></tr> <tr><td>1.00</td><td>014961</td><td>LANCO PEGAMENTO CONTACTO PINTA CA302-8</td><td>S</td><td>3,030.97</td><td>3,030.97</td></tr> </tbody> </table>	Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total	1.00	05078	PNCEL 5 PIEZAS 555 PP50000	S	548.67	548.67	2.00	047306	PNCEL BARRILITO PLANO #12 OLEO P10012	S	306.80	613.60	2.00	047304	PNCEL BARRILITO PLANO #8 OLEO P10008	S	245.70	491.40	2.00	047310	PNCEL BARRILITO REDONDO ACUARELA P30006	S	252.21	504.42	2.00	047303	PNCEL BARRILITO PLANO #6 OLEO P10006	S	234.00	468.00	2.00	003567	MINI RODILLO 4065 ESPONJA 3-1/2" ATLAS	S	1,261.06	2,522.13	2.00	008010	MINI RODILLO 4065 ESPONJA 2" ATLAS	S	1,093.30	2,186.60	3.00	053604	RECIPIENTE PINTOR BECKER 9YY01	S	709.91	2,309.73	1.00	042952	PNCEL REDONDO N° 6 JORMAR	S	273.00	273.00	1.00	051939	PROTECTOR PICOS 6 TOMAS 14021 METALICO	S	14,725.67	14,725.67	1.00	042971	EXTENSION ELECT. 9FT NARANJA 50301 GE	S	6,283.18	6,283.18	1.00	052703	EXTENSION C/APAG DE PIE BLC 413-5273 POWER ZONE	S	5,097.51	5,097.51	1.00	045541	ACOPLE RAPIDO 1/4 HEMBRA NEUMAT. CV71-04F	S	4,127.60	4,127.60	1.00	019053	MANGUERA AIRE 3/8X25 P/COMP. PA1177 CAMPBELL	S	8,128.32	8,128.32	1.00	047896	INFLADOR DOBLE BOQUILLA MP3231 CAMPBELL	S	2,540.20	2,540.20	1.00	032568	JUEGO ACOPLES RAP. 1/4" 4R25 MP2119 CAMPBELL	S	2,867.26	2,867.26	3.00	009456	TAPA EMT OCTAGONAL CHUECO	S	132.74	398.24	14.00	032431	DISCO VELCRO 5" GRANO 80 FANDELI A080	S	356.28	4,987.71	1.00	048002	MADETEC 3 EN 1 MDWS CAFE OSC. 1GL #0601	S	20,954.77	20,954.77	1.00	051265	CORROTEC MATE TEJA 1GL #0535	S	19,323.01	19,323.01	17.00	035517	DISCO VELCRO 5" 8 ORIF. G-150 FANDELI A080	S	326.23	5,545.99	5.00	053820	DISCO VELCRO 5" GRANO 230 A080	S	326.23	1,631.17	10.00	033953	DISCO VELCRO 5" 8 ORIF. G-180 FANDELI A080	S	327.44	3,274.44	13.00	054418	DISCO VELCRO 5" GRANO 120 A080	S	327.44	4,256.77	18.00	001137	DISCO VELCRO 5" 8 ORIF. G-100 FANDELI A080	S	327.44	5,893.90	4.00	055297	DISCO VELCRO 5" 8 ORIF. G-90 FANDELI A080	S	356.41	1,425.64	8.00	048143	DISCO LIJA G-88 4-1/2" GRANO 100 FANDELI	S	513.27	4,106.23	2.00	016132	SARGENTO P/TUBO 3/4" 17740 TRUPER	S	10,584.30	21,168.60	7.00	037344	LUA P/AGUA #1000 3M ULTRA FNO	S	583.70	4,085.90	10.00	037345	LUA P/AGUA #2000 3M ULTRA FNO	S	622.70	6,227.00	1.00	014961	LANCO PEGAMENTO CONTACTO PINTA CA302-8	S	3,030.97	3,030.97	Valor en letras: (** UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE COLONES CON 73/100**)	
Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total																																																																																																																																																																																													
1.00	05078	PNCEL 5 PIEZAS 555 PP50000	S	548.67	548.67																																																																																																																																																																																													
2.00	047306	PNCEL BARRILITO PLANO #12 OLEO P10012	S	306.80	613.60																																																																																																																																																																																													
2.00	047304	PNCEL BARRILITO PLANO #8 OLEO P10008	S	245.70	491.40																																																																																																																																																																																													
2.00	047310	PNCEL BARRILITO REDONDO ACUARELA P30006	S	252.21	504.42																																																																																																																																																																																													
2.00	047303	PNCEL BARRILITO PLANO #6 OLEO P10006	S	234.00	468.00																																																																																																																																																																																													
2.00	003567	MINI RODILLO 4065 ESPONJA 3-1/2" ATLAS	S	1,261.06	2,522.13																																																																																																																																																																																													
2.00	008010	MINI RODILLO 4065 ESPONJA 2" ATLAS	S	1,093.30	2,186.60																																																																																																																																																																																													
3.00	053604	RECIPIENTE PINTOR BECKER 9YY01	S	709.91	2,309.73																																																																																																																																																																																													
1.00	042952	PNCEL REDONDO N° 6 JORMAR	S	273.00	273.00																																																																																																																																																																																													
1.00	051939	PROTECTOR PICOS 6 TOMAS 14021 METALICO	S	14,725.67	14,725.67																																																																																																																																																																																													
1.00	042971	EXTENSION ELECT. 9FT NARANJA 50301 GE	S	6,283.18	6,283.18																																																																																																																																																																																													
1.00	052703	EXTENSION C/APAG DE PIE BLC 413-5273 POWER ZONE	S	5,097.51	5,097.51																																																																																																																																																																																													
1.00	045541	ACOPLE RAPIDO 1/4 HEMBRA NEUMAT. CV71-04F	S	4,127.60	4,127.60																																																																																																																																																																																													
1.00	019053	MANGUERA AIRE 3/8X25 P/COMP. PA1177 CAMPBELL	S	8,128.32	8,128.32																																																																																																																																																																																													
1.00	047896	INFLADOR DOBLE BOQUILLA MP3231 CAMPBELL	S	2,540.20	2,540.20																																																																																																																																																																																													
1.00	032568	JUEGO ACOPLES RAP. 1/4" 4R25 MP2119 CAMPBELL	S	2,867.26	2,867.26																																																																																																																																																																																													
3.00	009456	TAPA EMT OCTAGONAL CHUECO	S	132.74	398.24																																																																																																																																																																																													
14.00	032431	DISCO VELCRO 5" GRANO 80 FANDELI A080	S	356.28	4,987.71																																																																																																																																																																																													
1.00	048002	MADETEC 3 EN 1 MDWS CAFE OSC. 1GL #0601	S	20,954.77	20,954.77																																																																																																																																																																																													
1.00	051265	CORROTEC MATE TEJA 1GL #0535	S	19,323.01	19,323.01																																																																																																																																																																																													
17.00	035517	DISCO VELCRO 5" 8 ORIF. G-150 FANDELI A080	S	326.23	5,545.99																																																																																																																																																																																													
5.00	053820	DISCO VELCRO 5" GRANO 230 A080	S	326.23	1,631.17																																																																																																																																																																																													
10.00	033953	DISCO VELCRO 5" 8 ORIF. G-180 FANDELI A080	S	327.44	3,274.44																																																																																																																																																																																													
13.00	054418	DISCO VELCRO 5" GRANO 120 A080	S	327.44	4,256.77																																																																																																																																																																																													
18.00	001137	DISCO VELCRO 5" 8 ORIF. G-100 FANDELI A080	S	327.44	5,893.90																																																																																																																																																																																													
4.00	055297	DISCO VELCRO 5" 8 ORIF. G-90 FANDELI A080	S	356.41	1,425.64																																																																																																																																																																																													
8.00	048143	DISCO LIJA G-88 4-1/2" GRANO 100 FANDELI	S	513.27	4,106.23																																																																																																																																																																																													
2.00	016132	SARGENTO P/TUBO 3/4" 17740 TRUPER	S	10,584.30	21,168.60																																																																																																																																																																																													
7.00	037344	LUA P/AGUA #1000 3M ULTRA FNO	S	583.70	4,085.90																																																																																																																																																																																													
10.00	037345	LUA P/AGUA #2000 3M ULTRA FNO	S	622.70	6,227.00																																																																																																																																																																																													
1.00	014961	LANCO PEGAMENTO CONTACTO PINTA CA302-8	S	3,030.97	3,030.97																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Recibido Conforme</th> <th colspan="2">Condiciones comerciales</th> <th colspan="2">Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> <td>1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre saldos vencidos.</td> <td></td> <td>1,679,197.78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td></td> <td>2. Este documento electrónico conlleva un Título Ejecutivo conforme al artículo 460 del Código de Comercio y disposiciones consuntivas.</td> <td></td> <td>Descuento</td> <td>88,977.00</td> </tr> <tr> <td>No.Cédula</td> <td></td> <td>En caso de ejecución recaudo a mi identidad, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo</td> <td></td> <td>Imp. I.V.A.</td> <td>205,092.94</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total Neto</td> <td>1,795,313.72</td> </tr> </tbody> </table>	Recibido Conforme		Condiciones comerciales		Subtotal		Nombre		1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre saldos vencidos.		1,679,197.78		Firma		2. Este documento electrónico conlleva un Título Ejecutivo conforme al artículo 460 del Código de Comercio y disposiciones consuntivas.		Descuento	88,977.00	No.Cédula		En caso de ejecución recaudo a mi identidad, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo		Imp. I.V.A.	205,092.94					Total Neto	1,795,313.72																																																																																																																																																																				
Recibido Conforme		Condiciones comerciales		Subtotal																																																																																																																																																																																														
Nombre		1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre saldos vencidos.		1,679,197.78																																																																																																																																																																																														
Firma		2. Este documento electrónico conlleva un Título Ejecutivo conforme al artículo 460 del Código de Comercio y disposiciones consuntivas.		Descuento	88,977.00																																																																																																																																																																																													
No.Cédula		En caso de ejecución recaudo a mi identidad, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo		Imp. I.V.A.	205,092.94																																																																																																																																																																																													
				Total Neto	1,795,313.72																																																																																																																																																																																													
Autorizado mediante decreto de Facturación Electrónica: 41820-II del 01 de Julio, 2019 de la DGTD.			Páginas: 5 de 6																																																																																																																																																																																															



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

	MATERIALES SAN VITO MATERIALES DE COTO BRUS, S.A. <small>Cédula Jurídica: 3-101-229173 Cotitigo a Servicentro Rio Java, San Vito, Coto Brus, Puntarenas Central Telefónica: 2773-5050</small>	Consecutivo FE 00100001010000032048 No. Referencia 0000501847 Fecha de Emisión 11/11/2019 01:29:02 PM Condiciones de pago Contado Gestor Ventas 66-GENER																																																																																				
	FACTURA ELECTRÓNICA Clave: 5061111900310122917300100001010000032048127735050																																																																																					
Información del cliente																																																																																						
Razón Social ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE N.Comercial 07350 - ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE Dirección CONTIGUO A LA PLAZA DE FUTBOL DE ALTAMIRA No.Teléfono 87285928 adi.alf2019@gmail.com Observaciones GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Código</th> <th>Descripción del artículo</th> <th>I.V.</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Monto Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.00</td> <td>007223</td> <td>LUA TELA 12" GRANO 30 FANDELI X088</td> <td>S</td> <td>5,070.76</td> <td>10,141.53</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>021404</td> <td>GUANTE LATEX DESECHABLE X UNIDAD</td> <td>S</td> <td>66.35</td> <td>265.40</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>031246</td> <td>MASCARA SOLDAR FOTOS ENG M5-801 GLADIADOR</td> <td>S</td> <td>24,752.22</td> <td>24,752.22</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>045846</td> <td>ROUTER 1/2-1/4 11AMP DWS 16 DEWALT</td> <td>S</td> <td>181,573.60</td> <td>181,573.60</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>024503</td> <td>LAM. ESPUMA INDIV. 2" 100X190</td> <td>S</td> <td>6,763.19</td> <td>33,815.95</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>024491</td> <td>LAM. ESPUMA INDIV. 4" 100X190</td> <td>S</td> <td>13,561.95</td> <td>67,809.76</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>007223</td> <td>LUA TELA 12" GRANO 30 FANDELI X088</td> <td>S</td> <td>5,070.76</td> <td>5,070.76</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>005320</td> <td>LUA TELA 12" GRANO 120 FANDELI X088</td> <td>S</td> <td>3,499.56</td> <td>3,499.56</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>043162</td> <td>LUA TELA 12" GRANO 180 FANDELI X088</td> <td>S</td> <td>3,499.56</td> <td>3,499.56</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>009114</td> <td>LUA TELA 12" GRANO 60 FANDELI X088</td> <td>S</td> <td>4,053.10</td> <td>4,053.10</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>019604</td> <td>LUA TELA 12" GRANO 150 FANDELI X088</td> <td>S</td> <td>3,888.30</td> <td>3,888.30</td> </tr> <tr> <td>0.70</td> <td>016334</td> <td>LUA TELA 12" GRANO 220 FANDELI X088</td> <td>S</td> <td>3,499.56</td> <td>2,449.69</td> </tr> <tr> <td>10.00</td> <td>006987</td> <td>CEDAZO ZARANDA 4 X 4 1/4 PMTS</td> <td>S</td> <td>1,465.90</td> <td>14,659.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total	2.00	007223	LUA TELA 12" GRANO 30 FANDELI X088	S	5,070.76	10,141.53	4.00	021404	GUANTE LATEX DESECHABLE X UNIDAD	S	66.35	265.40	1.00	031246	MASCARA SOLDAR FOTOS ENG M5-801 GLADIADOR	S	24,752.22	24,752.22	1.00	045846	ROUTER 1/2-1/4 11AMP DWS 16 DEWALT	S	181,573.60	181,573.60	5.00	024503	LAM. ESPUMA INDIV. 2" 100X190	S	6,763.19	33,815.95	5.00	024491	LAM. ESPUMA INDIV. 4" 100X190	S	13,561.95	67,809.76	1.00	007223	LUA TELA 12" GRANO 30 FANDELI X088	S	5,070.76	5,070.76	1.00	005320	LUA TELA 12" GRANO 120 FANDELI X088	S	3,499.56	3,499.56	1.00	043162	LUA TELA 12" GRANO 180 FANDELI X088	S	3,499.56	3,499.56	1.00	009114	LUA TELA 12" GRANO 60 FANDELI X088	S	4,053.10	4,053.10	1.00	019604	LUA TELA 12" GRANO 150 FANDELI X088	S	3,888.30	3,888.30	0.70	016334	LUA TELA 12" GRANO 220 FANDELI X088	S	3,499.56	2,449.69	10.00	006987	CEDAZO ZARANDA 4 X 4 1/4 PMTS	S	1,465.90	14,659.00		
Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total																																																																																	
2.00	007223	LUA TELA 12" GRANO 30 FANDELI X088	S	5,070.76	10,141.53																																																																																	
4.00	021404	GUANTE LATEX DESECHABLE X UNIDAD	S	66.35	265.40																																																																																	
1.00	031246	MASCARA SOLDAR FOTOS ENG M5-801 GLADIADOR	S	24,752.22	24,752.22																																																																																	
1.00	045846	ROUTER 1/2-1/4 11AMP DWS 16 DEWALT	S	181,573.60	181,573.60																																																																																	
5.00	024503	LAM. ESPUMA INDIV. 2" 100X190	S	6,763.19	33,815.95																																																																																	
5.00	024491	LAM. ESPUMA INDIV. 4" 100X190	S	13,561.95	67,809.76																																																																																	
1.00	007223	LUA TELA 12" GRANO 30 FANDELI X088	S	5,070.76	5,070.76																																																																																	
1.00	005320	LUA TELA 12" GRANO 120 FANDELI X088	S	3,499.56	3,499.56																																																																																	
1.00	043162	LUA TELA 12" GRANO 180 FANDELI X088	S	3,499.56	3,499.56																																																																																	
1.00	009114	LUA TELA 12" GRANO 60 FANDELI X088	S	4,053.10	4,053.10																																																																																	
1.00	019604	LUA TELA 12" GRANO 150 FANDELI X088	S	3,888.30	3,888.30																																																																																	
0.70	016334	LUA TELA 12" GRANO 220 FANDELI X088	S	3,499.56	2,449.69																																																																																	
10.00	006987	CEDAZO ZARANDA 4 X 4 1/4 PMTS	S	1,465.90	14,659.00																																																																																	

Valor en Letras: (**UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE COLONES CON 78/100**)

Recibido Conforme		Condiciones comerciales	Subtotal 1,679,197.78
Nombre		1. Esta factura deengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre saldo vendido.	Descuento 88,977.00
Firma		2. Este documento electrónico con el Tulo Ejecutivo conforme al artículo 450 del Código de Comercio y disposiciones concordantes.	Imp. I.V.A. 205,092.94
No.Cédula		En caso de ejecución renuncia a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo	Total Neto 1,795,313.72

Autorizado mediante decreto de Facturación Electrónica: 41820-H del 01 de Julio, 2019 de la DGTD.

Página: 6 de 6



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO Nº 3: FACTURAS

THREE LEAVES FACTURA CONTADO
 Iván Navarro Pallas - Céd. N°: 1-1085-0804
 Teléfonos: 8053-1331 / 2743-1012
 200 m. Este de la Escuela Juan Manuel Viera Pallas,
 El Carmen de Biolley, Buenos Aires, Puntarenas

Nº 0138
 DIA MES AÑO
 09 12 2019

CLIENTE: ADI-ALSI
 CÉD. N°: TEL. N°:
 DIRECCIÓN: Altamira de Biolley - Buenos Aires

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONTO
5	Malla Siclon #12 (5)	456000
1	Tornillo de 1	850
30	Tubo Redondo para malla	267000
1	Tornillo de Media	675
500g	Piedra Cuarta	11900
5	Soldadura Hilera	25625
1	Tornillo de 2	975
10	Cuadro de madera 2x4	45000
1	transporte	15000
50g	Arene fina Gris	7400
50	Tubo 1x1 en 1.20	282000
30	plastic Invernadero 2 kilo	108000
10	Madera de Cuadro 6V	56000
TOTAL @		1.274.425

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 457100001461 DEL
 DIA 04/12/2019 DE LA D. G. T. 2. E. REGIMEN SIMPLIFICADO

THREE LEAVES FACTURA CONTADO
 Iván Navarro Pallas - Céd. N°: 1-1085-0804
 Teléfonos: 8053-1331 / 2743-1012
 200 m. Este de la Escuela Juan Manuel Viera Pallas,
 El Carmen de Biolley, Buenos Aires, Puntarenas

Nº 0140
 DIA MES AÑO
 09 12 2019

CLIENTE: ADI-ALSI
 CÉD. N°: TEL. N°:
 DIRECCIÓN: Altamira de Biolley - Buenos Aires

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONTO
40	Varilla 1/4 #2	42000
5	Cemento Fortaleza	34500
30	Zarza Verde 8042	69000
TOTAL @		145.500

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 457100001461 DEL
 DIA 04/12/2019 DE LA D. G. T. 2. E. REGIMEN SIMPLIFICADO



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO Nº 3: FACTURAS

		Dirección: Cenada 200 este 100 norte 75 oeste. Frente Carnes Zamora. Teléfono: +(506) 2239-1414 Fax: +(506) 2239-3453 Correo: documentos.cr@tc.tc						
OLEFINAS COSTA RICA S.A								
OLEFINAS COSTA RICA S.A Ident. Jurídica: 3-101-094997								
Receptor ASOC. DESARR.INTEG. ALTAMIRA Y SAN ISIDRO BIOLLEY Ident. Jurídica: 3-002-677408 Teléfono: +(506)8576-0625 Correo: adialsi2019@gmail.com		Factura Electrónica N° 00100001010000013360 Clave Numérica: 5061012190031010949970010000101000013360188114992						
Dirección: PUNTARENAS BUENOS AIRES BIOLLEY CONTOGUO A LA COCINA COMUNAL ALTAMIRA		Fecha de Emisión: 10/12/2019 7:39 a.m. Condición Venta: Contado						
Medio de Pago: Efectivo								
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	NATURALEZA DEL DESC.	SUBTOTAL	MONTO IMPUESTOS
31UG0036	1.000	Otros	INVERNADERO UV 6 MTx100 MTx7	389.3600	0.0000		389,36	0.0000
Notas: PC116032/COT-06747/ DES77027							Subtotal Neto	\$ 389.3600
							Total Impuesto	\$0.00
							Total Factura:	\$ 389.3600
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE US DOLLAR CON 3600/10000								
El monto total facturado es equivalente a: \$222,745,0688								
Tipo de Cambio: 572.0600								
Código Único de Consulta:								
Consulta en www.facturaelectronica.cr								
Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación. Generada por GTI , www.facturaelectronica.cr Versión del Documento Electrónico: 4.3								
Página 1 de 1								



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

<p>Compañía Agrícola Rio Brus S.A</p> <p>Tipo de identificación Jurídica: 3101037185</p>		<p>Dirección: SAN JOSE ESCAZU SAN RAFAEL</p>					
		<p>Teléfonos : 2587-0664 / 8644-3245 Fax : 2215-3303 E-mail : 3101037185sa@gmail.com Web :</p>					
		<p>Factura Electrónica No 00100001010000000074</p> <p>Clave:506111219003101003718500100001010000000074159178336</p> <p>O.C.#:</p>					
		<p>Condición venta : CRÉDITO Plazo del crédito: 1 día(s) Medio de pago : Transferencia Tipo Cambio : 573.52 Fecha emisión : 11/12/2019 Expira : 12/12/2019</p> <p>Página : 1 de 1</p>					
<p>Cliente : ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE BUENOS</p> <p>Dirección : Puntarenas - Buenos Aires - Biolley - Contiguo a la cocina comunal de Altamira</p> <p>Teléfono : 85769625 E-mail : adialsi2019@gmail.com Cédula : 3002877408</p> <p>Atención :</p>							
Cant	U.M	Producto/Servicio	Descripción	Precio unit.	Descuento	Impuesto	Total línea
5.00	kg	Semilla de Café	Semilla de Café	4,500.00	0.00	0.00	22,500.00
						Total Serv. Gravado : ¢	0.00
						Total Serv. Exento : ¢	0.00
						Total Merc. Gravada : ¢	0.00
						Total Merc. Exenta : ¢	22,500.00
						Subtotal : ¢	22,500.00
						Descuentos : ¢	0.00
						IVA : ¢	0.00
						Total : ¢	22,500.00
						Saldo : ¢	22,500.00
						Tipo de moneda: Colón costarricense	
<p>VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON 0 CTS.</p> <p>Factura versión : 4.30</p> <p>Consultar la electrónica emitida por www.factortributaria.com</p>							
RECIBIDO CONFORME		FECHA		IDENTIFICACION/CEDULA			
<p>Autorizada mediante resolución N° DGT-R-33-2019 del 27 de junio de 2019 de la Dirección General de Tributación.</p>							




PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS



Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur
 Cédula Jurídica: 3002045591
 Teléfono: 506 27715383
 50 metros norte del Edificio Central Coopealanza, San Isidro,
 Pérez Zeledón
 Actividad Económica: 523912

Consecutivo: 00100001010000286310
 Clave: 5061312190300204569100100001010300296310152702401
 Fecha: 13/12/2018 4:38 p.m.
 Fecha vencimiento: 2019-12-13
 Condiciones de pago: Contado
 Referencia:

Cliente: ASOCIACIÓN DESARROLLO INTEGRAL ALTAMIRA Y SAN ISIDRO
 Cédula Jurídica: 3002677408
 Contacto:
 Teléfono: 506 85160625
 Número cliente: 008806

Factura Electrónica

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Subtotal	Impuestos	Tarifa IVA	Monto Total
15	kg	BOLSA PARA ALMACIGO 50x60x8 KILO	1,590.00		23,850.00			23,850.00
100	m	SARAN VERDE 80 % X 4 X1 MT	1,650.00		165,000.00			165,000.00
25	Unid	ESTACA COMPLETA EIN DCR	800.00		20,000.00			20,000.00
10	kg	CAL DOLOMITA -50 KILOS-	5,300.00		53,000.00			53,000.00
1	kg	10-30-10-GR.45 KLS ABOP	12,785.00		12,785.00			12,785.00
1	g	AMISTAR 100 GR (VD	13,800.00		13,800.00			13,800.00
2	L	AGRIPOTASH - LITRO -	6,325.00		12,650.00			12,650.00
1	L	AMINOQUELANT ZINC LITRO	5,325.00		5,325.00			5,325.00
1	L	METALOSATO MAGNESIO LT	9,300.00		9,300.00			9,300.00
2	m	POLIDUCTO SIRENA 1/2"12.5 mmØ1.5 M	17,500.00		35,000.00			35,000.00
1	g	NATIVO WG 75 - 85 GRS-	6,175.00		6,175.00			6,175.00
----- Última línea -----								

MONTO EN LETRAS :

Observaciones

Tipo de Cambio: 1.00

Montos Totales	
Total Gravados \$:	0.00
Total Exentos \$:	356,885.00
Total Exonerados \$:	0.00
Total Venta \$:	356,885.00
Total Descuento \$:	0.00
Total Venta Neta \$:	356,885.00
Total Impuesto \$:	0.00
Total Comprobante \$:	356,885.00

Autorizada mediante resolución N° DGT-R-033-2019 del 20 de junio de 2019

Comprobante Electrónico garantizado por Guacahol
www.guacahol.net



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

Cant.		Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	4549292041866	CANON BOTE 70ML YELL GI-190		€5,929.20	€5,929.20
1.00	4549292041828	CANON BOTE 70ML CYAN GI-190		€5,929.20	€5,929.20
1.00	4549292041842	CANON BOTE 70ML MAG GI-190		€5,929.20	€5,929.20
1.00	010343938748	EPSON BOTELLA 127ML NEGRO T304120		€6,902.65	€6,902.65
				SubTotal	€24,690.27
				Descuento	€0.00
				Total Gravado	€24,690.27
				Total Exento	€0.00
				Total Venta Neta	€24,690.27
				Impuesto Valor Agregado	€3,209.73
				Detalle de impuesto:	
				IVA - 13.00% : €3,209.73	
Autorizada mediante la resolución de Facturación Electrónica N° DGT-R-033-2019 del 20 de junio del 2019 de la Dirección General de Tributación.					
Generado por Punto de Ventas Logosoft www.logosoftla.com					
Total en letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS COLONES				Total	€27,900.00
				Total Dólares	\$47.29



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

MES DE ENERO 2020

CONSTRUCTORA CAMPOS Y PANIAGUA S.A.		Fecha: 10-01-2020				
CONSTRUCTORA CAMPOS Y PANIAGUA S.A. Cédula: 3101260079 Teléfono: 27887019 200m se, de la oficina del canopy Tour, Balsar, Osa camposypaniagua.fe@gmail.com		ORIGINAL				
FACTURA ELECTRONICA N. 00100001010000000836		Página N° 1				
Cliente: 81 - ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO Cédula: 3002677408 Teléfono: 84350721 Vendedor: VENDEDOR Dirección: CON TIGO A LA COCINA COMUNAL DE ALTAMIRRA		CONTADO Plazo 0 Dias				
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	IV	DESC.	P/U	SUBTOTAL
102	11.0	METRO CUBICO PIEDRA CALIZA	S.		27,000.00	297,000.00
Observación: Clave: 50610012000310126007900100001010000000836112345678						
Firma		Cédula		Subtotal : 297,000.00		
				I.V.A. : 38,610.00		
				TOTAL : 335,610.00		
Esta factura constituye título ejecutivo y se rige por el artículo 460 del código de comercio. A partir del vencimiento devengará intereses mensuales del 3.0 % Autorizado mediante resolución de Facturación Electrónica N. DGT-R-48-2016 del 07/10/2016 de la DGTD						




PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS



desde 1975
**CAMARA DE CAÑEROS
ZONA SUR**

Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur
Cédula Jurídica: 3002045591
Tel.: 50627715383
50 metros norte de CoopeAlianza
Correo Factura Electrónica: servicioalcliente@camarasur.org
Código de Actividad: 523912

Factura Electrónica

CLAVE
50613012000300204559100100001010000290586154811801

NÚMERO CONSECUTIVO
00100001010000290586

DOCUMENTO No.
1000290586

Cliente:	C00808 ASOCIACION DESARROLLO INTEGRAL ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)	Fecha:	13-01-2020
Cédula Jurídica:	3002077408	Condición Pago:	Contado
Correo:	adialsi2019@gmail.com	Vencimiento:	13-01-2020
Dirección:		Plazo:	0 días


Cant.	U.M.	Descripción	Precio	Descuento	Subtotal	Impuesto	IVA	Total
40	Kilogramo	BOLSA PARA ALMACIGO 5XB 0X8 KILO	L.590,00	0,00	63.600,00			63.600,00

OBSERVACIONES:

Tipo de cambio: 1,00000	Total Gravados:	0,00
	Total Exentos:	63.600,00
	Total Exonerados:	0,00
	Total Venta:	63.600,00
	Total Descuentos:	0,00
	Total Venta Neta:	63.600,00
	Total Impuesto:	0,00
	Total en CRC:	63.600,00

Documento procesado por Novitec Consultores en Aplicaciones S.A
<https://www.novitec.cr> - +506 2528-5828

Autorizada mediante resolución DOT-R-023-2019 del 20 de junio del 2019 de la D.G.T.D.



Página 1 de 1




PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

CONTADO		DIA		MES		AÑO		FACTURA	
CREDITO		17		Enero		2020		No. 0330953	
SEÑOR:		ADIALSI						TEL.:	
DIRECCIÓN:		Altamira de Biolley							
CANT.	DESCRIPCIÓN		TOTAL						
60	Refrigerios (Mañana y Tarde)		Q190,000 ⁼						
	a Q1,500 c/u								
30	Almuerzos a		Q3,500 c/u Q105,000 ⁼						
Taller: Día de Campo en Manejo de Parcelas forestales y cultivos alternos.									
Nombre: Grace Montoya Rubí									
Ced: 6-0305-0582									
Tel: 8663-8310									
Firma: Grace Montoya Rubí									
SUB-TOTAL			TOTAL						
			Q195,000 ⁼						
RECIBIDO CONFORME									
			103250003						



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
3	Transportes a San Vito a traer Insumos y Materiales para el Taller de Ebanisteria y artesanía.	41107,600 ⁻

Nombre: Jorge Retana Segura
Ced: 1-678-406
Tel: 8585-0171
Firma: *Jorge Retana S.*
Cancelado

SUB-TOTAL: [] TOTAL: 41107,600⁻

RECIBIDO CONFORME []

103250003



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
32	Refrigerios (mañana-Tarde) a \$1500 c/u	\$48,000.-
16	Almuerzos a \$3,500 c/u	\$56,000.-
Taller: Primera capacitación básica en transformación de la madera.		
Nombre: Rosa Avila Tenorio		
Ced: 6-0251-0775		
Tel: 8780-8647		
Firma:		
SUB-TOTAL		
TOTAL		\$104,000.-

RECIBIDO CONFORME

103250003



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

RECIBO POR DINERO ALQUILER

DÍA: 22 MES: 01 AÑO: 2020

RECIBIMOS DE: ADI ALSI

LA SUMA: Ciento treinta mil colones exactos
COLONES ₡ 130.000 -

CONCEPTO DE: Transportes Varios de Materiales para Senderos temáticos para agroturismo y educación ambiental
Domingo Picado Castro

EFFECTIVO / CHEQUE / BANCO

Ced. 109660763

Recibido Conforme
Domingo Picado Castro
Tel 8470-6211

SALDO ANTERIOR
ESTE ABONO 130.000 -
SALDO ACTUAL

7 443013 338736

015902

ORIGINAL CLIENTE / COPIA ARCHIVO



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

CONTADO CREDITO

7 441030 606085

DIA	MES	AÑO
25	Enero	2020

SEÑOR: ADIALSI TEL.:

DIRECCION: Altamira de Biolley.

A:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
40	Refrigerios (Mañana-Tarde)	dl 60,000 ⁰⁰
a	dl 1,500 C/u.	
20	Almuerzos a	dl 3500 C/u. dl 70,000 ⁰⁰
	Taller: segunda capacitación básica	
	entramformación secundaria de la madera.	
	Nombre: Estelina Rubi Avila	
	Ced: 6-028E-08E3.	
¡Muchas Gracias!		TOTAL dl 130,000 ⁰⁰
Tel: 8560-7688		
Firma: <i>[Signature]</i>		
REMBILLO CONTINENTAL		No. 0137910
<small>Impreso por: Jentico & Tardó S.A. - Tel: 2221-8037 - C.O.G. 021087</small>		



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS



MES DE FEBRERO 2020



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO Nº 3: FACTURAS

Mini Super Laura

Mima Picado Mora
Cédula N°: 1-0717-0584
Costado Norte del Templo Católico,
Altamira de Biolley, Buenos Aires
Teléfono: 8433-2011
Correo: mimapicado1968@gmail.com

F. CONTADO F. CRÉDITO

Nº 0014

DÍA MES AÑO
04 Feb 2020

CLIENTE: ADIALSI

CÉD. N°: 3-002-677408 TEL:

DIRECCIÓN: Altamira de Biolley

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONTO
40	Refrigerios (Mañana - Tarde) a \$1500 90.	\$60,000 ⁰⁰
20	Almuerzos a \$3,500 90	\$70,000 ⁰⁰
<i>Cancelado.</i>		
Taller: Tercer taller de capacitación en transformación secundaria de la madera.		/

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 4521000001481 DEL DÍA 04/01/05 DE LA D. G. T. Z. S. REGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL \$ 130,000⁰⁰

ESTA FACTURA CONSTITUYE TÍTULO EJECUTIVO DE ACUERDO A LAS PRESCRIPCIONES DEL ART. N° 460 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 30 DÍAS DEVENGARA INTERESES DEL 5% MENSUAL.

FIRMA

CÉD. N°

IMPRESA ROMO & 2773-4932

642x50 N° 001-250 P-04/08/18



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

CONTADO CREDITO

7 44 1030 606085

DIA	MES	AÑO
05	Febrero	2020

SEÑOR: ADIALSI TEL: _____

DIRECCION: _____

A: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	Trasporte a San Vito a traer materiales para ebanisteria y artesanía.	d140,000 ⁰⁰
	Jorge Retana Segura Ced. 1-678-406. Tel. 8585-0171	
	¡Muchas Gracias!	TOTAL d140,000⁰⁰

Jorge Retana S.
RECIBIDO CONFORME
Ingeniero por Alimentos & Textiles S.A. - Tel. 0225-8032 - C.O.B. 82007

No. 0137911



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS







PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

	MATERIALES SAN VITO MATERIALES DE COTO BRUS, S.A. Cédula Jurídica: 3-101-229173 Contiguo a Servicentro Río Java, San Vito, Coto Brus, Puntarenas Central Telefónica: 2773-5050		Consecutivo FE 00100001010000040077 No. Referencia 0000515564 Fecha de Emisión 05/02/2020 02:51:11 PM Condiciones de pago Contado Gestor Ventas 66-GEINER		
	FACTURA ELECTRÓNICA Clave: 50605022000310122917300100001010000040077127735050				
Información del cliente					
Razón Social ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE N.Comercial 07350 - ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE Dirección CONTIGUO A LA LAZA DE FUTBOL DE ALTAMIRA No.Teléfono 87285926 adialsi2019@gmail.com Observaciones NO BORRAR					
Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total
1.00	056286	SIERRA CIRCULAR 7.1/4" DWE560-B3 +GORRA DEWALT	S	70,819.45	70,819.45
3.00	054675	DISCO HULE P/BANDER 4.1/2X3/8" DP115QP UYUSTOOLS	S	2,287.62	6,862.86
1.00	056417	ESMERILADORA 4.1/2" DWE4118-B3 VARIABLE DEWALT	S	70,504.53	70,504.53
1.00	032132	TALADRO ROTACION 3/8" DWD014-B3 DEWALT	S	51,254.32	51,254.32
3.00	037301	HÓJA CALADORA 6TPX4 2UN DW3703H2 DEWALT	S	2,189.15	6,507.45
1.00	050436	SET HERRAM MECANICO TK200 GREATNECK	S	41,435.20	41,435.20
6.00	033080	LIJA BANDA 3X21 GRAND 100 FANDEL X088	S	1,018.29	6,100.74
4.00	033049	LIJA BANDA 3X21 GRAND 60 FANDEL X088	S	920.36	3,681.44
1.00	007370	RESINA FIBRA DE VIDRIO (1/4)	S	4,424.78	4,424.78
3.00	050510	BISAGRA MUEBLE BRONCE 1" F01M51 BEST VALUE	S	1,049.77	3,149.32
3.00	050519	BISAGRA MUEBLE BRONCE 2" F01M53 BEST VALUE	S	1,389.08	4,077.25
3.00	050512	BISAGRA MUEBLE BRONCE 1.1/2" F01M52 BEST VALUE	S	1,171.62	3,514.87
9.00	040052	AGARRADERA PMUEBLE #309-1 AC	S	553.10	4,977.97
1.00	056080	ENGRASADORA PISTOLA 140NZ TH1110S1 TOTAL	N	9,050.00	9,050.00
2.00	028037	GRASA TUBO AKRON CHASIS MAX ROJA	S	3,115.05	6,230.11
2.00	034893	LIJADORA ORBITAL 4X4.1/2 220W L10-1014 NEO	S	35,100.00	70,200.00
1.00	045829	LIJADORA ROTO ORBITAL 5" 3000W LR-905 NEO	S	25,752.22	25,752.22
1.00	037301	HÓJA CALADORA 6TPX4 2UN DW3703H2 DEWALT	S	2,189.15	2,189.15
Valor en Letras: / **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCOSETA COLONES CON 28/100** /					
Recibido Conforme		Condiciones comerciales		Subtotal	390,520.70
Nombre		1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre saldo vencido.		Descuento	16,209.62
Firma		2. Este documento electrónico constituye un Título Ejecutivo conforme al artículo 460 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución renuncio a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo.		Imp. I.V.A.	47,306.29
No.Cédula				Total Neto	419,617.37
Autorizado mediante decreto de Facturación Electrónica: 41820-H del 01 de Julio, 2019 de la DGTD.				Página: 1 de 1	




PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO Nº 3: FACTURAS

CURIOSIDADES ANA		Fecha: 05-02-2020				
ANA VEGA ARCE Cédula: 202780900 Teléfono: 27734320 SAN VITO CENTRO, CONTIGUO REGISTRO CIVIL libreriaana.contabilidad@gmail.com						
FACTURA ELECTRONICA N. 00100001010000003222		ORIGINAL				
Cliente: 646 - ADI DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO Cédula: 3002677408 Teléfono: 85760625 Vendedor: ELISA Dirección: ALTAMIRA		Pagina N° 1				
		CONTADO Plazo 0 Dias				
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	IV	DESC.	P/U	SUBTOTAL
334	30.0	PINCEL 00.000	S		176.99	5,309.73
0927055279080	5.0	JUEGO PINCEL MONET (M9279) #1-S	N		2,150.00	10,750.00
101	50.0	CANTILAN	N		3,250.00	162,500.00
Observación: Clave: 50605022000020278090000100001010000003222112345678						
Firma		Cédula		Subtotal : 178,559.73 I.V.A. : 690.27 TOTAL : 179,250.00		
Esta factura constituye título ejecutivo y se rige por el artículo 460 del código de comercio. Apartir del vencimiento devengara intereses mensuales del 3.0 % Autorizado mediante resolución de Facturación Electrónica N. DGT-R-48-2016 del 07/10/2016 de la DGTD						



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

Cant.		Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	122530	CARPETA COLGANTE OFICIO	€4,955.75	€4,955.75	
25.00	958	FOLDER CARTA POR UNIDAD	€44.25	€1,106.20	
75.00	396	FOLDER DE COLORES	€88.50	€6,637.50	
1.00	5602024806094	RESMA PAPEL INACOPIA	€2,610.62	€2,610.62	
1.00	7501037032499	**GOMA LIQUIDA KORES 125GR	€750.00	€750.00	
1.00	7453015147599	GRAPADORA MEDIANA	€1,725.66	€1,725.66	
1.00	7453015150018	GRAPAS 26/6	€619.47	€619.47	
1.00	7441035388072	SILICON LIQUIDO 100ML RESISTOL	€973.45	€973.45	
1.00	311002	**TAJADOR METALICO MAFED SATELITE	€400.00	€400.00	
2.00	7502212171316	SACA GRAPAS MAE	€575.22	€1,150.44	
1.00	7450008858135	100 clips merletto	€796.46	€796.46	
1.00	7453015115550	PRESAS PARA FOLDER STUDMARK	€840.71	€840.71	
1.00	4974052853906	RAPIDOGRAFO NEGRO 0.4 MM	€707.96	€707.96	
1.00	072512235461	**PLUMA PENTEL ENERGEL 0.7 AZUL	€950.00	€950.00	
1.00	7453015104660	TIJERA CON MANGO DE HULE	€1,150.44	€1,150.44	
1.00	6936399308016	cinta doble contacto karamayy	€530.97	€530.97	
1.00	6924246190230	TIJERAS DE PICOS	€619.47	€619.47	
1.00	130140150	ARCHIVADOR AZUL, ROJO, AMARILLO Y VERDE	€1,902.65	€1,902.65	
1.00	3943024392188	FUNDAS PARA PORTAFOLIO 100UDS OFIMAK	€1,637.17	€1,637.17	
1.00	7441030699001	BLOCK DE PAPEL CONTRUCCION KIDS 48 HOJAS	€884.96	€884.96	
1.00	7443003050215	HOJAS DE COLORES PAQUETE 100	€1,415.93	€1,415.93	
24.00	7591163100230	**LAPIZ MONGOL	€190.00	€4,560.00	
48.00	7501014511023	**LAPICERO BIC NEGRO	€150.00	€7,200.00	
1.00	4974052802300	MARCADOR PERMANENTE 90 NEGRO ARTLINE	€530.97	€530.97	
1.00	4974052801327	MARCADOR PERMANENTE 70 ROJO ARTLINE	€530.97	€530.97	
1.00	4974052821202	MARCADOR ACRILICO 500 NEGRO ARTLINE	€619.47	€619.47	
1.00	4974052802386	MARCADOR PERMANENTE 90 ROSADO ARTLINE	€486.73	€486.73	
1.00	4974052802317	MARCADOR PERMANENTE 90 AZUL ARTLINE	€530.97	€530.97	
1.00	4974052800551	MARCADOR PERMANENTE 70 CELESTE ARTLINE	€486.73	€486.73	



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
			SubTotal	€47,311.64
			Descuento	€0.00
			Total Gravado	€33,451.64
			Total Exento	€13,860.00
			Total Venta Neta	€47,311.64
			Impuesto Valor Agregado	€4,348.71
			Detalle de impuesto:	
			IVA - 13.00%	: €4,348.71
<p align="center">**Exento de impuestos de venta</p> <p>Autorizada mediante la resolución de Facturación Electrónica N° DGT-R-033-2019 del 20 de junio del 2019 de la Dirección General de Tributación.</p> <p align="center">Generado por Punto de Ventas Logosoft www.logosoftia.com</p>			Total	€51,660.35
<p>Total en letras: CINCUENTA Y UNO MIL SEIS CIENTOS SESENTA CON 35/100 COLONES</p>			Total Dólares	\$92.25





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BOLLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
30	Almuerzos a \$3,500 ⁰⁰	\$105,000 ⁰⁰
	Taller: Cuarta capacitación en transformación secundaria de la madera.	
	Nombre: María del Carmen Avila Tenorio	
	Tel. 8536-2737	
	Cancelado	
	Firma: 	
	Ced. 6160653	
SUB-TOTAL		TOTAL
		\$105,000 ⁰⁰
RECIBIDO CONFORME		
		
103250003		



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS






PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
20	Refrigerios de la mañana a \$1500 Qu.	\$30,000 ⁰⁰
20	Almuerzos a \$3,500 Qu.	\$70,000 ⁰⁰
Taller: Quinta capacitación en transformación secundaria de la madera.		
Nombre: Adriana Monge Solís. Am Ma Sm Celda 14640462 Tel. 8640-2777		
SUB-TOTAL		TOTAL
		\$100,000 ⁰⁰
RECIBIDO CONFORME		
		
103250003		



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
30	Refrigerios a \$1,500 ⁰⁰ /día	\$45,000 ⁰⁰
	Taller: Cuarta Capacitación en transformación secundaria de la maderera.	
<i>Cancelado</i>		
Nombre: María del Carmen Avila Tenorio		
ADIAS		
6-160-053		
Tel. 8536-2737.		
SUB-TOTAL		TOTAL
		\$45,000 ⁰⁰
RECIBIDO CONFORME		
 103250003		



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS






PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

CURIOSIDADES ANA		Fecha: 14-02-2020												
ANA VEGA ARCE Cédula: 202780900 Teléfono: 27734320 SAN VITO CENTRO, CONTIGUO REGISTRO CIVIL libreriaana.contabilidad@gmail.com														
		ORIGINAL												
FACTURA ELECTRONICA N. 00100001010000003259		Pagina N° 1												
Cliente: 646 - ADI DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO Cédula: 3002677408 Teléfono: 85760625 Vendedor: ELISA Dirección: ALTAMIRA		CONTADO Plazo 0 Dias												
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	IV	DESC.	P/U	SUBTOTAL								
7506129447991	2.0	CUADERNO TD EXELLECE 100H	S		3,681.42	7,362.83								
7445051077534	2.0	CUADERNO MEDIANO PASTA DURA	N		2,950.00	5,900.00								
6953571200074	2.0	LAPICERO GEL 12 UNIDADES	S		1,203.54	2,407.08								
8886172257914	2.0	PARLANTE REDONDO PEG	S		4,867.26	9,734.51								
7501426727119	2.0	PAQUETE DE BOLIGRAFOS PIN POINT 10 UNI	S		1,309.73	2,619.47								
101	6.0	LAPIZ DE DIBUJO	N		360.00	2,160.00								
4006381117975	2.0	LAPIZ GRAFITO 2B	N		250.00	500.00								
4711678078203	2.0	LAPIZ COLOR/BORRADOR	N		2,525.00	5,050.00								
7445051077596	2.0	CUADERNO DIBUJO 18 HOJAS CARTULINAS	N		980.00	1,960.00								
Observación: Clave: 50614022000020278090000100001010000003259112345678														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; height: 40px;">Firma</td> <td style="width: 50%;">Cédula</td> </tr> </table>					Firma	Cédula	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Subtotal :</td> <td style="text-align: right;">37,693.89</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. :</td> <td style="text-align: right;">2,876.11</td> </tr> <tr> <td>TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">40,570.00</td> </tr> </table>		Subtotal :	37,693.89	I.V.A. :	2,876.11	TOTAL :	40,570.00
Firma	Cédula													
Subtotal :	37,693.89													
I.V.A. :	2,876.11													
TOTAL :	40,570.00													
Esta factura constituye título ejecutivo y se rige por el artículo 460 del código de comercio. Apartir del vencimiento devengara intereses mensuales del 3.0 % Autorizado mediante resolución de Facturación Electrónica N. DGT-R-48-2016 del 07/10/2016 de la DGTD														



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
91	Almoerzos a Q13,000 C/u.	Q1.273,000 ⁰⁰
Actividad: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad. Conservar y Producir es Posible.		
Dora Chavez Aguile. Ced. 6-201-2806 Tel. 8689-0079. Firma: <i>[Signature]</i>		
SUB-TOTAL		TOTAL
<i>[Signature]</i>		Q1.273,000 ⁰⁰
RECIBIDO CONFORME		 103250003



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BOLLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

Factura Electrónica N° 00100001010000000137 Ver. 4.3 Clave Numérica 50617042000300220726400100001010000000137174391942		Fecha de Emisión: 17/04/2020 9:56 a.m																					
ASOCIACION DE PRODUCTORES LA AMISTAD		Teléfono: +(506) 8621-5559 Fax: +(506) 0 Correo: asoprola@yahoo.es																					
ASOPROLA		Dirección: 700 METROS ESTE DE LA ESCUELA ALTAMIRA DE BIOLLEY, BUENOS AIRES, PUNTARENAS, COS.																					
Ident. Jurídica: 3-002-207264																							
Receptor: Asociación de Desarrollo Integral de Altamira y San Isidro de Biolley Ident. Jurídica: 3-002-677408 Teléfono: +(0) 0 Correo: adialsi2019@gmail.com		Condición de Venta: Contado																					
Dirección: 100 metros sur de la iglesia catolica		Medio de Pago: Efectivo																					
Líneas de Detalle																							
Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Naturaleza del Descuento	SubTotal	Monto Impuestos															
	21.000	Unid	Servicio de refrigerios, taller del 22 de enero del 2020	1,500.0000	0.0000		31,500.0000	4,095.0000															
Notas:							<table border="1"> <tr> <td>Subtotal Neto:</td> <td>¢</td> <td>31,500.0000</td> </tr> <tr> <td>Total IVA:</td> <td>¢</td> <td>4,095.0000</td> </tr> <tr> <td>Total Otros Imp:</td> <td>¢</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>Total Exonerado:</td> <td>¢</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total Factura:</td> <td>¢</td> <td>35,595.0000</td> </tr> </table>		Subtotal Neto:	¢	31,500.0000	Total IVA:	¢	4,095.0000	Total Otros Imp:	¢	0.0000	Total Exonerado:	¢	0.00	Total Factura:	¢	35,595.0000
Subtotal Neto:	¢	31,500.0000																					
Total IVA:	¢	4,095.0000																					
Total Otros Imp:	¢	0.0000																					
Total Exonerado:	¢	0.00																					
Total Factura:	¢	35,595.0000																					
				TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO COLONES.																			
				Consulta en www.facturaelectronica.cr																			
Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.																							
Generada por GTI, www.facturaelectronica.cr Versión del Documento Electrónico: 4.3																							
Página 1 de 1																							



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

Factura Electrónica N° 00100001010000000138		Fecha de Emisión: 17/04/2020 10:02 a.m.						
Ver. 4.3								
Clave Numérica 50617042000300220726400100001010000000138132662753								
ASOCIACION DE PRODUCTORES LA AMISTAD		Teléfono: +(506) 8621-5559						
		Fax: +(506) 0						
		Correo: asoprola@yahoo.es						
ASOPROLA		Dirección: 700 METROS ESTE DE LA ESCUELA ALTAMIRA DE BIOLLEY, BUENOS AIRES, PUNTARENAS, COS.						
Ident. Jurídica: 3-002-207264								
Receptor: Asociación de Desarrollo Integral de Altamira y San Isidro de Biolley								
Ident. Jurídica: 3-002-677408		Condición de Venta: Contado						
Teléfono: +(0) 0								
Correo: adialsi2019@gamil.com		Medio de Pago: Efectivo, Transferencia-Depósito Bancario						
Dirección: 100 metros sur de la iglesia catolica								
Líneas de Detalle								
Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Naturaleza del Descuento	SubTotal	Monto Impuestos
	58.000	Unid	Servicio de refrigerios	1,500.0000	0.0000		87.000.0000	11,310.0000
	29.000	Unid	Servicio de almuerzo	3,500.0000	0.0000		101,500.0000	13,195.0000
Notas: Taller de capacitación el 15 de febrero del 2020								
Subtotal Neto:							¢	188,500.0000
Total IVA:							¢	24,505.0000
Total Otros Imp:							¢	0.0000
Total Exonerado:							¢	0.00
Total Factura:							¢	213,005.0000
				DOSCIENTOS TRECE MIL CINCO COLONES.				
				Consulta en www.facturaelectronica.cr				
Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.								
Generada por GTI, www.facturaelectronica.cr								
Versión del Documento Electrónico: 4.3								
Página 1 de 1								




PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

Factura Electrónica N° 00100001010000000139		Fecha de Emisión: 17/04/2020 10:05 a.m																					
Ver. 4.3																							
Clave Numérica 50617042000300220726400100001010000000139175947015																							
ASOCIACION DE PRODUCTORES LA AMISTAD		Teléfono: +(506) 8621-5559 Fax: +(506) 0 Correo: asoprola@yahoo.es																					
ASOPROLA		Dirección: 700 METROS ESTE DE LA ESCUELA ALTAMIRA DE BIOLLEY, BUENOS AIRES, PUNTARENAS, COS.																					
Ident. Jurídica: 3-002-207264																							
Receptor: Asociación de Desarrollo Integral de Altamira y San Isidro de Biolley																							
Ident. Jurídica: 3-002-677408		Condición de Venta: Contado																					
Teléfono: +(0) 0																							
Correo: adialsi2019@gmail.com		Medio de Pago: Efectivo, Cheque, Transferencia-Depósito Bancario																					
Dirección: 100 metros sur de la iglesia catolica																							
Lineas de Detalle																							
Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Naturaleza del Descuento	SubTotal	Monto Impuestos															
	120.000	Unid	Servicio de rifoterias	1,500.0000	0.0000		180,000.0000	23,400.0000															
	60.000	Unid	Servicio de almuerzos	4,000.0000	0.0000		240,000.0000	31,200.0000															
Notas: Servicio de alimentación realizado el 21-22 y 23 de febrero en Asoprola.				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="right">Subtotal Neto:</td> <td align="right">¢</td> <td align="right">420,000.0000</td> </tr> <tr> <td align="right">Total IVA:</td> <td align="right">¢</td> <td align="right">54,800.0000</td> </tr> <tr> <td align="right">Total Otros Imp:</td> <td align="right">¢</td> <td align="right">0.0000</td> </tr> <tr> <td align="right">Total Exonerado:</td> <td align="right">¢</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td align="right">Total Factura:</td> <td align="right">¢</td> <td align="right">474,800.0000</td> </tr> </table>					Subtotal Neto:	¢	420,000.0000	Total IVA:	¢	54,800.0000	Total Otros Imp:	¢	0.0000	Total Exonerado:	¢	0.00	Total Factura:	¢	474,800.0000
Subtotal Neto:	¢	420,000.0000																					
Total IVA:	¢	54,800.0000																					
Total Otros Imp:	¢	0.0000																					
Total Exonerado:	¢	0.00																					
Total Factura:	¢	474,800.0000																					
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS COLONES.																							
Consulta en www.facturaelectronica.cr																							
Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.																							
Generada por GTI, www.facturaelectronica.cr																							
Versión del Documento Electrónico: 4.3																							
Página 1 de 1																							



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO Nº 3: FACTURAS

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
123	Refrigerios a 1,000/=. \$123,000 ⁰⁰	
30,5	Almuerzos a 3,000/=. \$91,500 ⁰⁰	
Actividad: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad "Conservar y Producir es posible."		
Nombre: Grace Montoya Rubi		
Ced. 6-0305-0582		
Tel. 8663-8310		
Firma: Grace Montoya Rubi		
SUB-TOTAL		TOTAL
		214,500 ⁰⁰
RECIBIDO CONFORME		
		103250003



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO Nº 3: FACTURAS

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Transporte a Asofobi, llevar y traer productores y Productoras, para el Intercambio de Iniciativas Socio Productivas (61 28/01/2020).	Q118,000 ⁰⁰

Nombre: Yeiner Castro Navarro.
Firma: x Yeiner Castro Navarro
Tel. 1-0906-0387
Canselado
Tel. 8860-3485

SUB-TOTAL: Q118,000⁰⁰
TOTAL: Q118,000⁰⁰

RECIBIDO CONFORME

103250003



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS







PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

 MATERIALES SAN VITO MATERIALES DE COTO BRUS, S.A. Cédula Jurídica: 3-101-229173 Contiguo a Servicentro Río Jaza, San Vito, Coto Brus, Puntarenas Central Telefónica: 2773-5050	Consecutivo FE 00100001010000041949 No. Referencia 0000518698 Fecha de Emisión 25/02/2020 03:02:02 PM Condiciones de pago Contado Gestor Ventas 66-GEINER																								
	FACTURA ELECTRÓNICA Clave: 50625022000310122917300100001010000041949127735050																								
Información del cliente																									
Razón Social ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE N.Comercial 07350 - ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE Dirección CONTIGUO A LA LAZA DE FUTBOL DE ALTAMIRA No.Teléfono 87285926 adialsi2019@gmail.com Observaciones GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Código</th> <th>Descripción del artículo</th> <th>I.V.</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Monto Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>034959</td> <td>TANQUE ECOTANK 450LT NEGRO BICAPA</td> <td>S</td> <td>62.393.13</td> <td>62.393.13</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>020244</td> <td>MANG. POLID SIRENA 1/2"(12MM) 91 9M</td> <td>N</td> <td>19.780.00</td> <td>59.340.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>008758</td> <td>UNION RAPIDO 1/2" P/PODUCTO</td> <td>N</td> <td>650.00</td> <td>1.950.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total	1.00	034959	TANQUE ECOTANK 450LT NEGRO BICAPA	S	62.393.13	62.393.13	3.00	020244	MANG. POLID SIRENA 1/2"(12MM) 91 9M	N	19.780.00	59.340.00	3.00	008758	UNION RAPIDO 1/2" P/PODUCTO	N	650.00	1.950.00	
Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total																				
1.00	034959	TANQUE ECOTANK 450LT NEGRO BICAPA	S	62.393.13	62.393.13																				
3.00	020244	MANG. POLID SIRENA 1/2"(12MM) 91 9M	N	19.780.00	59.340.00																				
3.00	008758	UNION RAPIDO 1/2" P/PODUCTO	N	650.00	1.950.00																				
Valor en Letras: (**CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCCIENTOS CUARENTA COLONES CON 04/100**)																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Recibido Conforme</th> <th colspan="2">Condiciones comerciales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> <td>1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre saldo vencido</td> <td>Subtotal 123,683.15</td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td></td> <td>2. Este documento electrónico constituye un Título Ejecutivo conforme al artículo 460 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución forzosa a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo.</td> <td>Descuento 11,142.51</td> </tr> <tr> <td>No.Cédula</td> <td></td> <td></td> <td>Imp. I.V.A. 7,299.99</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total Neto 119,840.63</td> </tr> </tbody> </table>	Recibido Conforme		Condiciones comerciales		Nombre		1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre saldo vencido	Subtotal 123,683.15	Firma		2. Este documento electrónico constituye un Título Ejecutivo conforme al artículo 460 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución forzosa a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo.	Descuento 11,142.51	No.Cédula			Imp. I.V.A. 7,299.99				Total Neto 119,840.63					
Recibido Conforme		Condiciones comerciales																							
Nombre		1. Esta factura devengará un interés moratorio del 3.0% mensual sobre saldo vencido	Subtotal 123,683.15																						
Firma		2. Este documento electrónico constituye un Título Ejecutivo conforme al artículo 460 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución forzosa a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo.	Descuento 11,142.51																						
No.Cédula			Imp. I.V.A. 7,299.99																						
			Total Neto 119,840.63																						
Autorizado mediante decreto de Facturación Electrónica: 41820-H del 01 de Julio, 2019 de la DGTD.																									
Páginas: 1 de 1																									





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

 <p>MATERIALES SAN VITO MATERIALES DE COTO BRUS, S.A. Cédula Jurídica: 3-101-229173 Contiguo a Servicentro Río Java, San Vito, Coto Brus, Puntarenas. Central Telefónica: 2773-5050</p>	<p>Consecutivo FE 00100001010000041950</p> <p>No. Referencia 0000518699</p> <p>Fecha de Emisión 25/02/2020 03:03:49 PM</p> <p>Condiciones de pago Contado</p> <p>Gestor Ventas 66-GEINER</p>																																																												
	<p>FACTURA ELECTRÓNICA Clave: 50625022000310122917300100001010000041950127735050</p>																																																												
Información del cliente																																																													
<p>Razón Social ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE</p> <p>N.Comercial 07350 - ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO DE BIOLLEY DE</p> <p>Dirección CONTIGUO A LA LAZA DE FUTBOL DE ALTAMIRA</p> <p>No.Teléfono 87286626 adialsi2019@gmail.com</p> <p>Observaciones GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!</p>																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Código</th> <th>Descripción del artículo</th> <th>I.V.</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Monto Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.00</td> <td>014859</td> <td>ALCANTARILLA DE 18"</td> <td>S</td> <td>10,795.46</td> <td>21,592.92</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>014856</td> <td>ALCANTARILLA DE 10"</td> <td>S</td> <td>5,752.21</td> <td>11,504.42</td> </tr> <tr> <td>2.50</td> <td>001477</td> <td>CADENA GALVANIZADA 1/8" X KILO</td> <td>S</td> <td>1,504.42</td> <td>3,761.06</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>004591</td> <td>BISAGRA PLATINA B-34 PAR B24BL</td> <td>S</td> <td>4,663.72</td> <td>9,327.44</td> </tr> <tr> <td>50.00</td> <td>002107</td> <td>TORNILLO CARRÓCERIA 1/4 X 3"</td> <td>S</td> <td>32.60</td> <td>1,630.30</td> </tr> <tr> <td>50.00</td> <td>039945</td> <td>ARANDELA PLANA 1/4"</td> <td>S</td> <td>8.50</td> <td>425.20</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>054828</td> <td>MADETEC BARNIZ MARINO 1GL #MD680</td> <td>S</td> <td>25,129.38</td> <td>25,129.38</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>039889</td> <td>TM THINNER CORRIENTE GALON</td> <td>S</td> <td>4,030.97</td> <td>4,030.97</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>001485</td> <td>SACIO CEMENTO FUERTE UC 50KG HOLDIM</td> <td>S</td> <td>7,061.95</td> <td>7,061.95</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total	2.00	014859	ALCANTARILLA DE 18"	S	10,795.46	21,592.92	2.00	014856	ALCANTARILLA DE 10"	S	5,752.21	11,504.42	2.50	001477	CADENA GALVANIZADA 1/8" X KILO	S	1,504.42	3,761.06	2.00	004591	BISAGRA PLATINA B-34 PAR B24BL	S	4,663.72	9,327.44	50.00	002107	TORNILLO CARRÓCERIA 1/4 X 3"	S	32.60	1,630.30	50.00	039945	ARANDELA PLANA 1/4"	S	8.50	425.20	1.00	054828	MADETEC BARNIZ MARINO 1GL #MD680	S	25,129.38	25,129.38	1.00	039889	TM THINNER CORRIENTE GALON	S	4,030.97	4,030.97	1.00	001485	SACIO CEMENTO FUERTE UC 50KG HOLDIM	S	7,061.95	7,061.95	
Cantidad	Código	Descripción del artículo	I.V.	Precio Unitario	Monto Total																																																								
2.00	014859	ALCANTARILLA DE 18"	S	10,795.46	21,592.92																																																								
2.00	014856	ALCANTARILLA DE 10"	S	5,752.21	11,504.42																																																								
2.50	001477	CADENA GALVANIZADA 1/8" X KILO	S	1,504.42	3,761.06																																																								
2.00	004591	BISAGRA PLATINA B-34 PAR B24BL	S	4,663.72	9,327.44																																																								
50.00	002107	TORNILLO CARRÓCERIA 1/4 X 3"	S	32.60	1,630.30																																																								
50.00	039945	ARANDELA PLANA 1/4"	S	8.50	425.20																																																								
1.00	054828	MADETEC BARNIZ MARINO 1GL #MD680	S	25,129.38	25,129.38																																																								
1.00	039889	TM THINNER CORRIENTE GALON	S	4,030.97	4,030.97																																																								
1.00	001485	SACIO CEMENTO FUERTE UC 50KG HOLDIM	S	7,061.95	7,061.95																																																								
<p>Valor en Letras: (**NOVENTA Y UN MIL SETENTA COLONES CON 05/100**)</p>																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Recibido Conforme</th> <th colspan="2">Condiciones comerciales</th> <th colspan="2">Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> <td>1. Este factura devengará un interés mensual del 3.0% mensual sobre saldo vencido.</td> <td></td> <td>84,463.85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td></td> <td>2. Este documento electrónico constituye un Título Ejecutivo conforme al artículo 460 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución forzosa a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo.</td> <td></td> <td>Descuento</td> <td>3,870.09</td> </tr> <tr> <td>No.Cédula</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Imp. I.V.A.</td> <td>10,477.18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total Neto</td> <td>91,070.94</td> </tr> </tbody> </table>	Recibido Conforme		Condiciones comerciales		Subtotal		Nombre		1. Este factura devengará un interés mensual del 3.0% mensual sobre saldo vencido.		84,463.85		Firma		2. Este documento electrónico constituye un Título Ejecutivo conforme al artículo 460 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución forzosa a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo.		Descuento	3,870.09	No.Cédula				Imp. I.V.A.	10,477.18					Total Neto	91,070.94																															
Recibido Conforme		Condiciones comerciales		Subtotal																																																									
Nombre		1. Este factura devengará un interés mensual del 3.0% mensual sobre saldo vencido.		84,463.85																																																									
Firma		2. Este documento electrónico constituye un Título Ejecutivo conforme al artículo 460 del Código de Comercio y disposiciones concordantes. En caso de ejecución forzosa a mi domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo.		Descuento	3,870.09																																																								
No.Cédula				Imp. I.V.A.	10,477.18																																																								
				Total Neto	91,070.94																																																								
<p>Autorizado mediante decreto de Facturación Electrónica: 41820-H del 01 de Julio, 2019 de la DGTD.</p>		<p>Página: 1 de 1</p>																																																											



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

MES DE MARZO 2020

MARIBEL GUEVARA BERMUDEZ					
Dirección: SANTA CECILIA DE LA AMISTAD		Telf.: Celular 8522-0151		Correo electrónico: guevarabmaribel@gmail.com	
FACTURA					
Fecha de la factura:		N.º de factura: 02		CONDICIÓN:	CANCELADA
04/04/2020				FORMA DE PAGO:	CHEQUE
Factura para:				CORREO: adialsi2019@gmail.com	
ADI ALSI		CEDULA JURIDICA			
N.º de artículo	Descripción	Cant.	Precio por unidad	Descuento	Precio
	SEMILLA DE CACAO PAR	45	€3.000,00		€135.000,00
					€-
					€-
					€-
Contribuyente acogido al Regimen Especial Agropecuario.				Subtotal de la factura	€135.000,00
Despues del 01 de julio del 2020 se iniciara a cobrar el IVA.				Tipo impositivo	
				IVA	€-
ESTAMOS PARA SERVIRLE, GRACIAS POR SU CONFIANZA.				Otros	
Hacer todos los pagos a nombre de Maribel Guevara Bermudez				Depósito recibido	
				TOTAL	€135.000,00


 Maribel Guevara Bermúdez
 Ced: 1-0591-0929



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

CONTADO CREDITO

7 441030 606085

DIA	MES	AÑO
10	Marzo	2020

SEÑOR: **ADIALSI** TEL: _____

DIRECCION: _____

A: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	Viaje a Asareobi para llevar y traer productores y productoras para el intercambio de iniciativas Socio Productivas (28/01/2020).	Q15,000 ⁰⁰
	Greivin Vargas Artavia.	
	*Consultas 603380749	
	TOTAL	Q15,000⁰⁰

¡Muchas Gracias!
Tel: 8431-1737

RECIBIDO CONFORME

No. **0137915**

Impreso por Andimar & Tovar S.A. • TEL: 0019 9433 • COD. 821087



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

CONTADO CREDITO

7 44 10 30 60 60 83

DIA MES AÑO
10 Marzo 2020

SEÑOR: ADIALSI TEL: _____

DIRECCION: _____

A: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	Viaje a Baños de Coto para traer y llevar participantes para actividades de capacitación del 14 de Febrero y 15 Febrero del 2020. (Baño Coto - Altamira) Ezequiel Vargas / Artavia.	d125,000 :-
		TOTAL d125,000 ⁰⁰

¡Muchas Gracias!

Tel. 8431-1737

RECIBIDO CONFORME

No. 0137916

Impreso por: Jarama & Tovar S.A. - TEL: 2233-9333 - C.O.B. 100087



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

Detalle

Imprimir

Datos Generales de la Transferencia

Tipo de Transferencia:	BCR
Fecha de Ejecución:	01/04/2020 15:11
Cuenta Debitada:	CC-CR50015201245000355640
Dueño de la Cuenta:	CAMARA COLONES / ASOCIACION CAMARA DE PRODUCTORES DE CANA DE
Estado:	Aplicada

Datos de las Cuentas de Crédito

Cuenta Acreditada:	CC-CR56015201001031305761	Dueño de la Cuenta:	ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA
Número de Crédito:	780	Motivo:	Reintegro dinero ASoc. Altamir
Monto:	¢309,750.00	Moneda:	Colones
Estado:	Aplicado Exitosamente		

« 1 »

Total de Registros: 1

Salir



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

RECIBO POR DINERO ALQUILER

DIA	MES	AÑO
23	03	2020

RECIBIMOS DE: ADI ALSI

LA SUMA: Venti ocho mil ochocientos
colones. COLONES \$ 28.800⁰⁰

CONCEPTO DE: Compra de 72 pulgadas de made
ra, cedro amargo, para confección de
rótulos.
Roy Lezcano Arguello.

EFFECTIVO / CHEQUE / BANCO

Ced. 1-163-0346 Tel.

SALDO ANTERIOR	_____
ESTE ABOVO	<u>28.800⁰⁰</u>
SALDO ACTUAL	_____

ORIGINAL - CUENTE / COPIA - ARCHIVO

Recibido Confirmado

[Signature]

7 443013 338738

Tel. 8697-0625

017991



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

FACTURA

CONTADO CREDITO DIA 26 MES Marzo AÑO 2020 No. 0330971

SEÑOR: ADIALSI TEL: _____

DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Compra de Madera para Secadores y Fermentadores de Cacao. (240 pulgadas de Madera a \$1500 /p.)	\$1.200.000

Luis Monge Solís
Ced. 6-0332-0998.
Tel. 8439-0517.

Firma: Luis Solís

SUB-TOTAL _____ TOTAL \$1.200.000

RÉCIBIDO CONFORME

103250003



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

RECIBO POR DINERO

Asociación del Acueducto Rural de
División - El Jardín


DÍA	MESES	AÑO
30	3	2020

Recibimos de: ADI ALSI

La suma de: setenta y cinco mil colones
¢75.000⁰⁰

Por concepto de: venta de 50 matas de mera

Cheque N° Efectivo

Saldo Anterior	¢75.000	Cheque N°	Banco
Este Abono	¢75.000	 FIRMA RESPONSABLE	N° 1015
Saldo Actual	¢		

ORIGINAL, CLIENTE, DUPLICADO, CONTABILIDAD
IMPRESA MONTENEGRO S.A. TEL. 0011-2222-1111 WWW.MONTENEGRO.COM



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

RECIBO POR	<input type="checkbox"/> DINERO	DIA	MES	AÑO
	<input type="checkbox"/> ALQUILER	2	04	2020
RECIBIMOS DE:	ADI ALSI			
LA SUMA:	Trenta mil colones exactos			
	COLONES ₡	30.000 ⁰⁰		
CONCEPTO DE:	Transporte de Materiales y Herramientas de Buenos Aires a ASOPROLA. Julio Avila Tenorio			
EFFECTIVO	CHEQUE	BANCO		
SALDO ANTERIOR	Tel. 8415-2658.			
ESTE ABONO	30.000 ⁰⁰	Recibido en <i>[Signature]</i>		
SALDO ACTUAL	6183 325			
ORIGINAL CLIENTE / COPIA ARCHIVO	7 443013 336736			



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO Nº 3: FACTURAS

THREE LEAVES FACTURA CONTADO Nº 0138
 San Isidro Flores - Céd. N° 1-1008-0004
 Teléfonos: 8953-1333 / 2743-1012
 209 m. Este de la Escuela Juan Rafael Mora Porras
 El Carmen de Biolley, Buenos Aires, Puntarenas

DÍA MES AÑO
 31 03 2020

CLIENTE: ADI-ALSI
 CÉD. N°: TEL. N°:
 DIRECCIÓN: Altamira de Biolley - Buenos Aires

CANT	DESCRIPCIÓN	MONTO
33	Caja Galv. 3x3 (16,800)	638400
1	Soldadura Hilo Punto Rojo	5125
3	Fortaleza Cemento (6900)	20700
1	Galon Aguarres	4950
4	Perlin Pega 2x3 l.2 (8975)	35900
1	Pila Roja	26000
6	Piedra Cuarta Metro	142800
8	Columnas C. (17775)	142800
50	Zin Policarbon largo (11800)	590000
40	Tornillos de 4plg. Carrocera (115)	4600
54	Tornillos de 5plg. Carrocera (125)	7000
1	Viajes	25000
1	clavos de 1	1300

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 432100000141 DE
 DIA 04/10/05 DE LA D. G. T. Z. S. REGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL C 1,644,575

THREE LEAVES FACTURA CONTADO Nº 0138
 San Isidro Flores - Céd. N° 1-1008-0004
 Teléfonos: 8953-1333 / 2743-1012
 209 m. Este de la Escuela Juan Rafael Mora Porras
 El Carmen de Biolley, Buenos Aires, Puntarenas

DÍA MES AÑO
 31 03 2020

CLIENTE: ADI-ALSI
 CÉD. N°: TEL. N°:
 DIRECCIÓN: Altamira de Biolley - Buenos Aires

CANT	DESCRIPCIÓN	MONTO
180	Tornillos para techo (55)	9900
12	Perlin 1x3 en 1.50 (14900)	178800
4	Clavos de 2 (1300)	5200
5	Varillas 3/8 (2675)	13375
1.5	Clavos de 1 1/2	1425
2	Clavos de 3plg.	2750
1	Arene fina (147)	14800
3	Clavos de 4 plg. (1400)	4200
1	Galon de pintura gris	12500

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 432100000141 DE
 DIA 04/10/05 DE LA D. G. T. Z. S. REGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL C 242950



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

RECIBO POR DINERO ALQUILER

DIA: 31 MES: 03 AÑO: 2020

RECIBIMOS DE: ADI ALSI

LA SUMA: Setenta y dos mil colones
COLONES \$ 72.000⁰⁰

CONCEPTO DE: Compra de Madera para
Secadores y fermentadores de cacao
(144 pulgadas de Madera a \$500 qu.)
Domingo Picado Castro.

EFFECTIVO / CHEQUE / BANCO

SALDO ANTERIOR: _____
ESTE ABONO: 72.000-
SALDO ACTUAL: _____

109660263
Recibido Conforme
Domingo Picado Castro
Tel. 8470-6211

7 443013 336736

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

106910



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS






PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS



desde 1975
**CÁMARA DE CAÑEROS
ZONA SUR**
NACIMOS PARA SERVIRLE

Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur
Cédula Jurídica: 3002045591
Tel.: 50627715383
30 metros norte de CoopeAlianza
Correo Factura Electrónica: servicioalcliente@camarazs.org
Código de Actividad: 323912

Factura Electrónica

CLAVE
50601042000300204559100100001010000303011160389701

NÚMERO CONSECUTIVO
00100001010000303011

DOCUMENTO No.
1000303011

Orden de Compra:

Cliente:	C08808 ASOCIACION DESARROLLO INTEGRAL ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)	Fecha:	01-04-2020
Cédula Jurídica	3002077408	Condición Pago:	Contado
Correo:	adialsi2019@gmail.com	Vencimiento:	01-04-2020
Dirección:		Plazo:	0 días


Cant.	U.M.	Descripción	Precio	Descuento	Subtotal	Impuesto	IVA	Total
100	Metro	SARAN VERDE 80% 2X1 MT	750,00	0,00	75.000,00			75.000,00
11	Metro	PLASTICO INVERNADERO 6MTX7mm 1 MT 3ING0355	3.150,00	0,00	34.650,00			34.650,00

OBSERVACIONES:

Tipo de cambio: 1,00000	Total Gravados: 0,00
FACTURA CORRESPONDE AL PAGO DEL 31-3-2020	Total Exentos: 109.650,00
	Total Exonerados: 0,00
	Total Venta: 109.650,00
	Total Descuentos: 0,00
	Total Venta Neta: 109.650,00
	Total Impuesto: 0,00
	Total en CRC: 109.650,00

Documento procesado por Novitec Consultores en Aplicaciones S.A.
<https://www.novitec.cr/> - +506 2528-5828

Autorizada mediante resolución DGJ-R-022-2019 del 26 de junio del 2019 de la O.G.T.B.



Página 1 de 1




PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS

AL 15 DE ABRIL DEL 2020



desde 1975
**CÁMARA DE CAÑEROS
ZONA SUR**
45 años
HACIMOS PARA SERVIRLE

Factura Electrónica

CLAVE
50602042000300204559100100001010000303350160552201

NÚMERO CONSECUTIVO
00100001010000303350

DOCUMENTO No.
1000303350

Orden de Compra:

Asociación Cámara de Productores de Café de la Zona Sur
Cédula Jurídica: 3002045591
Tel.: 50627715383
50 metros norte de CoopeAlianza
Correo Factura Electrónica: servicioalcliente@camarazs.org
Código de Actividad: 523912

Cliente: C06808 ASOCIACION DESARROLLO INTEGRAL ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

Cédula Jurídica: 3002077408

Correo: adials2019@gmail.com

Dirección:

Fecha: 02-04-2020

Condición Pago: Contado

Vencimiento: 02-04-2020

Plazo: 0 días

Cant.	U.M.	Descripción	Precio	Descuento	Subtotal	Impuesto	IVA	Total
3	unidad	MALLA FROT DIAMANTE 5X5X1.55 X 30 MTS	65.450,00	0,00	196.350,00			196.350,00


OBSERVACIONES:

Tipo de cambio: 1,00000

Total Gravados:	0,00
Total Exentos:	196.350,00
Total Exonerados:	0,00
Total Venta:	196.350,00
Total Descuentos:	0,00
Total Venta Neta:	196.350,00
Total Impuesto:	0,00
Total en CRC:	196.350,00

Documento procesado por Novitec Consultores en Aplicaciones S.A.
<https://www.novitec.cr> - +506 2528-5826

Autorizada mediante resolución DGT-R-023-2019 del 20 de junio del 2019 de la D.G.T.D.



Página 1 de 1




PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

PRIMER INFORME DE AVANCE

ANEXO N° 3: FACTURAS



desde 1975
**CÁMARA DE CAÑEROS
ZONA SUR**
NACIMOS PARA SERVIRLE

Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur
Cédula Jurídica: 3002045591
Tel.: 50627713383
50 metros norte de CoopeAlianza
Correo Factura Electrónica: servicioalcliente@camarazs.org
Código de Actividad: 523912

Factura Electrónica

CLAVE
50602042000300204559100100001010000303351160552401

NÚMERO CONSECUTIVO
00100001010000303351

DOCUMENTO No.
1000303351

Orden de Compra:

Cliente:	C06808 ASOCIACION DESARROLLO INTEGRAL ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)	Fecha:	02-04-2020
Cédula Jurídica	3002077408	Condición Pago:	Contado
Correo:	adialsi2019@gmail.com	Vencimiento:	02-04-2020
Dirección:		Plazo:	0 días


Cant.	U.M.	Descripción	Precio	Descuento	Subtotal	Impuesto	IVA	Total
10	unidad	TIJERA PODA TRUPER T-07 (8"	2.900,00	0,00	29.000,00			29.000,00
10	unidad	PALA TRUPER CLASS.LARGA RECTA	5.500,00	0,00	55.000,00			55.000,00
10	unidad	SERRUJCHO PODAR TRUPER 14"	3.717,00	0,00	37.170,00	4.832,10	13,00	42.002,10
1	unidad	TIJERA D PASO 33" IMACASA	18.600,00	0,00	18.600,00			18.600,00

OBSERVACIONES:

Tipo de cambio: 1,00000	Total Gravados: 37.170,00
	Total Exentos: 102.600,00
	Total Exonerados: 0,00
	Total Venta: 139.770,00
	Total Descuentos: 0,00
	Total Venta Neta: 139.770,00
	Total Impuesto: 4.832,10
	Total en CRC: 144.602,10

Documento procesado por Novitec Consultores en Aplicaciones S.A
<http://www.novitec.cr> - +506 2528-5826

Autorizada mediante resolución DOT-R-023-2018 del 20 de junio del 2018 de la D.O.L.T.D.





Página 1 de 1





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA






PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016

23 REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: Día de Campo en Manejo de Parcelas Forestales y Cultivos alternos.
FECHA: 05 de Enero 2020
LUGAR: Finca Integral de Enrique Monge y Manuel Avila y Salón Comunal de Altamira.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Peterson Garcia Varela	Adialsi	8432-9936		F.	Peterson G V
2	Manuel Cirilo Tenorio	Adialsi	8421-9835		M.	Jose Manuel Avila
3	Antonio Vares Monge	Adialsi	8576-0625		M.	[Signature]
4	Daniela Mora Nájera	Adialsi	8406-0545		M.	[Signature]
5	Junior Porras Quirós	STAN-PIA	8601-4339	junior.porras@sinac.go.cr	M.	[Signature]
6	Flore Vazquez Villalobos	Adialsi	8527-2127		M.	Flore Vazquez
7	Wilber Valverde Benitez	Adialsi			M.	[Signature]
8	Jesús Castro Navarro	Adialsi	8860-3485		M.	Jesús Castro Navarro
9	Yaniel Castro Castro	Adialsi	88603485		M.	Yaniel Castro
10	Aida Navarro Cecilia	Adialsi	8802950		F.	Aida Navarro
11	So-Clara Castro Rojas	Adialsi	85037541		F.	[Signature]
12	Yanet Monge Solís	Adialsi	8987-0019		M.	[Signature]
13	Silviana Mercedes Navarro	Adialsi			M.	[Signature]

pág. 1
1


Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°7, edificio 1, Pavas, San José
Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org




PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA







PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016



23 REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: Día de Campo en Manejo de Parcelas Forestales y Cultivos Alternas.
FECHA: 05 de Enero 2020
LUGAR: Finca Integral de Enrique Monge y Manuel Avila y Salón Comunal de Altamira.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Mirna Picado Mora	Junta de vecinos Altamira	8433-2011		F	Mirna Picado M.
2	Graci Montoya Rubi	Asociación de vecinos Altamira	8663-8310		F	Graci Montoya Rubi
3	Eduar Fajardo Barrantes	Asoprola	8743-11-16		M.	Eduar Fajardo
4	Juan Enrique Mora Navarro	Adialsi	8726-5926		M.	Juan Enrique Mora
5	Clara Montoya Cambres	Adialsi	8783-9074		M.	Clara Montoya
6	Felix Montoya Cambres	Adialsi	8743-11-62		M.	Felix Montoya
7	Marcela Delgado Mejía	Adialsi	8463-3505		F	Marcela Delgado
8	Maura Garcia Varela	Asoprola	8563-7746		F	Maura Garcia
9	Alberca Rodriguez Santamaria	Asoprola	8746-7819		M.	Alberca Rodriguez
10	Carly Ramirez Jimenez	Asoprola	8586-06-03		M.	Carly Ramirez
11	Carly Ramirez Rojas	Adialsi			F	Carly Ramirez
12	Herel Rojas Picado	Adialsi	8611-63-59		F	Herel Rojas
13	Martha Cirila Garcia	Adialsi	8734-8723		F	Martha Cirila Garcia

pág. 1

2

Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016

Al servicio de las personas y las naciones.

23 REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: Día de Campo en Manejo de Parcelas Forestales y Cultivos Alternos.
FECHA: 05 de Enero 2020
LUGAR: Finca Integral de Enrique Hony y Manuel Avila y Salón Comunal de Altamira.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Pedro Artemio Santa	Consejo comunal	85676328		M	<i>[Firma]</i>
2	Greivin Vargas Aravia	Adialsi	8431-1737		M	<i>[Firma]</i>
3	Blanca Regalado Torres	Adialsi	8780-8647		F	<i>[Firma]</i>
4	María Válor de Benilla	Adialsi	8887-57-85		M	<i>[Firma]</i>
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

pág. 1

Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cri-andp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016

23 REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: Capacitación Básica en Transformación de la Hiedera (Primer Taller)
FECHA: 16 de Enero del 2020
LUGAR: Salón Comunal y Taller de Ebanistería.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Emilia M. Vargas Monge	Altamira	85-02-74-84		F	Emilia Vargas Monge
2	Erica Chinchilla Abarca	Altamira	83-70-84-58		F	Erica
3	Alis Actavia Cespedez	Altamira	84-82-56-80		F	Alis Actavia
4	M. Eugenia García Arce	Colorado	86-29-01-11		F	Eugenia
5	Yarleny Venegas Jiménez	San Isidro	87-32-78-11		F	Yarleny Venegas J.
6	Alejandro Soto Bejarano	Linda Vista	85-16-81-67	Soto Alejandro os@gmail.com	M	Alejandro S.
7	Gino Retana Lezcano	Colorado	83-27-17-73		M	Gino Retana
8	Dorge Retana Segura	Colorado	85-85-01-71		M	Dorge Retana S.
9	Flora Lezcano Lezcano	Colorado	83-95-44-43		F	Flora Lezcano S.
10	Xajaira Jiménez Cortés	Colorado	87-01-34-63		F	Xajaira Jiménez
11	David Bogantes Ramirez	Colorado	83-75-91-12		M	David Bogantes R.
12	Sofía Palomino	Colorado	84-49-10-09		F	Sofía P. Palomino
13	Irma Hurtado Vargas	Sábalo	84-91-94-75		F	Irma H.V.

pág. 1


Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavao, San José
 Tel. Central: (506)2294-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA




PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016


23 REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: Capacitación Básica en Transformación de la Hadera. (Primer Taller)
FECHA: 16 de Enero del 2020
LUGAR: Taller y Salón Comunal de ADIALSI / Taller de Ebanistería.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Juan Enrique Monsalvo Navarro	Adialsi	87285926		M	<i>Juan Enrique Monsalvo</i>
2	Sandra Rubi Avila	ADIALSI	8435-0721	srubi09@hotmail.com	F	<i>Sandra Rubi Avila</i>
3	Mirna Picado Mora	asoc. vecinos	84332011		F	<i>Mirna Picado Mora</i>
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						



pág. 1



 Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
 Tel. Central: (506)2294-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cz.unep.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA



Proyecto
Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica
ID de Proyecto: 00096514

REGISTRO DE ASISTENCIA
EVENTO: Taller Planificación Yivebos Forestales
FECHA: 22 enero 2020
LUGAR: ASOPROLA, Biolley, B.A

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Daniel Aramburo ?	PNUD PPP	0308-8377		M	Dani Aramburo
2	Maria Jose Elizondo C	PNUD - PPP	24388951	mariajose.elizondo@undp.org	F	
3	Guillermo Alvarado C	PNUD - PPP	88336247	guillermo.alvarado@undp.org	M	
4	Merlyn Arias Madrigal	ASOMOBI	86122117	merlynari.95@gmail.com	F	Merlyn Arias M
5	María Isabel Arias Rodríguez	ASOMOBI	85117796		F	
6	Carolina Arauz Cobresá	ASOMOBI	88126553	carauzcobresá@gmail.com	F	
7	Selima Montoya	ADIFALSI	87839074		M	
8	José Manuel Acuña	ADIALSI	841219835		M	José Manuel A
9	Quilbecht Vique	ADIALSI	86800079	- -	M	
10	Maia Esther Cruz Alvarez	Camara Garderos	8612-34-23	maitecomai@gmail.com	F	
11	Leocijlido Cruz Zamora	Camara Garderos	8743-84-33	maitecomai@gmail.com	M	
12	Alberto Rodríguez	ADIALSI	87467819		M	
13	Seidy Vargas Rojas	ADI Fila Tigre	89-64-8822	- -	F	
14	Hernán Villegas Pe	ADI Fila Tigre	88248655	hernan12villegas@gmail.com	M	
15	Glenda Vilga Quiros	ADI Fila Tigre	88540976	glendavilga@gmail.com	F	Glenda

1 pág. 1

Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8935 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica
ID de Proyecto: 00096514

Al servicio de las personas y las naciones

Proyecto

Actividad: *Taller de Planificación de Viveros Forestales.*
Fecha: *22 de Enero del 2020.* Lugar: *Aso Pro LA.*

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
16	<i>Maitza Méndez A</i>	<i>ADI Filatigre</i>	<i>86 02 3035</i>	<i>asociacion-fila-tigre@actmail.com</i>	F	<i>[Signature]</i>
17	<i>Yendry Suárez Ch</i>	<i>AsoproLA</i>	<i>86 21 55 59</i>	<i>ysuarez@asoprola.com</i>	F	<i>[Signature]</i>
18	<i>Juan Enrique Heredia Navarro</i>	<i>ADIALSI</i>	<i>8728-59-26</i>	<i>adialsi2019@gmail.com</i>	M	<i>[Signature]</i>
19	<i>Maria Jesus Cabezas</i>	<i>Camara Ganadera</i>	<i>86-12-34-23</i>		F	<i>[Signature]</i>
20	<i>Eithan López Guz</i>	<i>Camara Ganadera</i>	<i>87-43-84-53</i>		M	<i>[Signature]</i>
21	<i>Ricardo Guz Alvarez</i>	<i>Camara Ganadera</i>	<i>88-70-62-16</i>		M	<i>RC.S</i>
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Paisajes Productivos

CENSA

pág. 2



Oficina de Proyectos - Corredor La Virgen N°2, Urb. La Florida, San José, Costa Rica
Tel: +506 (2) 250-1548 ext. 8723 - Fax: +506 (2) 250-1549
www.ccr.undp.org





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016






Al servicio de las personas y las naciones


REGISTRO DE ASISTENCIA


EVENTO: Capacitación sobre transformación secundaria de la Madera (Segundo Taller)
FECHA: 24 de Enero del 2020
LUGAR: Taller de Ebanistería y artesanía en Instalaciones de ADIALSI

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Emilia María Vargas	Altamira	85027484		F	Emilia María Vargas
2	Irma Hurtado Vaz	Sabalo	84919175		F	Irma H. V.
3	Karla Barrantes Meza	Sabalo	84919475		F	Karla
4	Maria Eugenia Colorado	Colorado	86290111		F	[Signature]
5	Sofia Palomino	Colorado	8449-1009		F	Sofia Palomino
6	Lisa Durr	Colorado	- -		F	LISA
7	David Bogantes Ramirez	Colorado	83759112		M	David Bogantes R
8	Gino Retuya Lezcano	Colorado	8327 1278		M	Gino Retuya
9	Gonzalo Retuya Lezcano	Colorado			M	Gonzalo Retuya
10	Ellis Artavia Bepedes	Altamira	8482 5680		F	Ellis
11	Erica Chinchilla Abon	Altamira	83708458		F	Erica
12	Edith Cortes Rodriguez	El Carmen	83403556		F	Edith Cortes R.
13	Jesus Alejandro Soto	Linda Vista	8516-8167		M	Jesus
14	Andrea Soto cortes	El carmen	87305347		F	Andrea
15	Elora Lezcano L.				F	[Signature]









Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José,
 Tel. Central: (506)2294-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cz.undp.org



pág. 1





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016










REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: Capacitación sobre transformación secundaria de la madera (segundo taller)
FECHA: 24 de Enero del 2020
LUGAR: Taller de Ebanistería y artesanía en instalaciones de ADIALSI

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Yajaira Jiménez Gadea		87-01-3440		F	Yajaira Jiménez Gadea
2	Nury Arias Cordas		84 22 7047		F	Nury Arias C.
3	Sandra Rubi Avila	Altamira	8435-0321		F	Sandra Rubi Avila
4	Mirna Picado Mora	Asansecinos	84539011		F	Mirna Picado Mora
5	Yansy Rubi Avila	Altamira	84403962		F	Yansy Rubi Avila
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

pág. 1

Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
 Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cramfp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

Proyecto: Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica
 ID de Proyecto: 00096514

REGISTRO DE ASISTENCIA
EVENTO: Taller Cusubano de Fincq.
FECHA: 28 enero 2020
LUGAR: ASOMOP, Biolley

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Heidy chinchilla Méndez	ADI La Lucha	86306162		F	Heidy chinchilla Méndez
2	Heilyn Sandi Méndez	ADI La Lucha	86354255		F	Heilyn Sandi Méndez
3	Sose Elizenda Gumbaa	ADI La Lucha	88083030	egranma14@gmail.com	M	Sose Elizenda Gumbaa
4	Javier Quesada A	ADI La Lucha	84835540		M	Javier Quesada A
5	Fabio Monge Quesada	ADI La Lucha	88801621		M	Fabio Monge Quesada
6	Alonso Quesada A	No Luchó			M	Alonso Quesada A
7	Irma Esquivel Vargas				F	Irma Esquivel Vargas
8	Geovanny chinchilla Esquivel	ADI de Lucha	88718084		M	Geovanny chinchilla Esquivel
9	Paola Pérez Hernández				F	Paola Pérez Hernández
10	Gustavo Herrera González		85336671	gustahav96@gmail.com	M	Gustavo Herrera González
11	Farlen Mora Navarro	ASOPROLA	83599345	farlenm94@gmail.com	M	Farlen Mora Navarro
12	Yansy Rubi Avila	Sansi	84403962		F	Yansy Rubi Avila
13	Sandra Rubi Avila	Altamira	84350621	srubi09@hotmail.com	F	Sandra Rubi Avila
14	Rafael A Fallas Navarro	El Carmar	86021965		M	Rafael A Fallas Navarro
15	Alvin Ramírez	Altamira	24231162		M	Alvin Ramírez

Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
 Tel. Central: (506) 2296-1544 ext. 8925 • Alpdia: 4540-1000 San José, Costa Rica

pág. 1






PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIALLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)




ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

Proyecto
Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica
ID de Proyecto: 00096514

Al servicio de las personas y las naciones

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
16	Pablo Cordero	ADI de Bialley			M	
17	Monika Ramirez	ADI Bialley	86110780		F	Monika Ramirez
18	Alvaro Jimenez	ADI Bialley	84220075		M	Alvaro
19	Iliona Serracin Loria	ASOMOBI	89959460	ili.serracin@gmail.com	F	Iliona
20	Ana Yancy Lora Chaves	ASOMOBI	84261212		F	Ana Yancy
21	Carmen Amuz Cabreria	ASOMOBI	88126553	carauzcabrera@gmail.com	F	Carmen
22	Flo'r Vaz de Villalobos	ADI ALSI	85272127		F	Flo'r V.V.
23	Marsen heira Barrantes	ADI ALSI	88151755		F	Marsen heira B.
24	Yajaira Jimenez Corbi	ADI ALSI	87-01-2463		F	Yajaira Jimenez C.
25	Terma Hurtado Vargas	ADI ALSI	84919175	-	F	Terma H.V.
26	Glendy Castro	ADI ALSI	84614030	-	F	Glendy C.t.
27	Karla Barrantes Ureza	ADI ALSI	87499074		F	Karla B.
28	Yendy Suarez Chocón	ASOPROLA	86215559	ysuarez@asoprola.com	F	Yendy Suarez
29	German Suarez Lopez	ASOPROLA	86300079		F	German
30	Yeiner Castro Lanza	ASOPROLA	88603485		M	Yeiner Castro Lanza
31	William Valverde B.	ASOPROLA	86200079	- - -	M	William
32	Belisario Muñoz	ASOPROLA	89-45-2194		M	Belisario

pág. 2

Dirección Corporativa de la Virgen #12, San José, Costa Rica

Tel: (506) 2242-1111 Fax: (506) 2242-1111

www.asoprola.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica
ID de Proyecto: 00096514

Al servicio de las personas y las naciones

REGISTRO DE ASISTENCIA
EVENTO: Taller Cuidando de Finca
FECHA: 23 ENE 2020
LUGAR: ASOMOBH Biolley, B.A.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Maria Monsy Rivera	ADi	88506519		F	Maria Monsy Rivera
2	Juan Me Sias Blanco	ADi	87436733		M	Juan Me Sias Blanco
3	Carlos A. R. Vela Barranco	ASOPRO	8446814		M	Carlos A. R. Vela
4	Juan Campos Murga	ASOPRO	83367875		M	Juan Campos Murga
5	Vidalia Juana Díaz	ASOPRO L.L	85623099	vidaliamarias92@gmail.com	F	Vidalia Juana Díaz
6	Eduardo Gutiérrez P. Romera	ADi	86839495		M	Eduardo G. P.
7	Benvenuto Eticondo G	ADi	89591898		M	Benvenuto Eticondo G
8	Ademar Jimenez J.	ADi	84184040		M	Ademar Jimenez J.
9	Progelio Solis B.	ADi	85441750		M	Progelio Solis B.
10	Maikel Rivera Vargas		8318 5383		M	Maikel R.V.
11	Anakita Cascante V				F	Anakita Cascante V
12	Odilia Rivera Cascaeta	Asopro	85537864		M	Odilia Rivera Cascaeta
13	Ana Teresa Quesada Rivera	Asopro	86199632		F	Ana Teresa Quesada R.
14	Heilyn Nöze Quesada		89444245	ctunvezio@hotmail.com	F	Heilyn N. Q.
15	Sidy Rojas Abasco	Asopro	85262031		F	Sidy Rojas Abasco

Paisajes Productivos

MInAE

PNUD

pág. 1
 Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
 Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 - Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.unp.org






PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)




ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

Proyecto
Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica
ID de Proyecto: 00096514

Al servicio de las personas y las naciones

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
16	Daniela Campos				F	Daniela
17	Karale Cascaete				F	Karale
18	Juliana Quesada Solano				F	Juliana
19	Susan Quesada Solano				F	Susan
20	Griettel Solano Cordón				F	Maricela Griettel
21	Maricela Solís Vargas				F	Maricela
22	Jose Quirós	ASOMOB	—		M	Jose Quirós
23	Jose Manuel Avila	Altamira			M	
24	Petrona Garcia V	Altamira			F	Petrona G.V
25	Maura Garcia V	Altamira			F	Maura Garcia V
26	Maria Isabel Arias Rodriguez	ASOMOB	85117790		F	Maria
27	Laura Farquharson Arce	Adialsi	8798-59-96		F	Laura Farquharson
28	Alberto Rodriguez	Asapoda	87467019		F	Alberto
29	José Fco. Serrano S.	Adialsi	8447316		M	José Fco. Serrano
30	Geovina Vargas Araya	Altamira	84311737		M	Geovina Vargas
31	Randall Cortés	ADI Biolley	86398028		M	Randall
32	Francisco Castro	ADI Biolley			M	FCM

Dirigido al: Proyecto de Licencia La Virgen N°2, distrito de Paraiso
 Teléfono: (506) 2256-1544 ext. 8923 • Fax: 4549-1804 San José
www.cr.usdp.org

pág. 2



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO Nº 4: LISTAS DE ASISTENCIA

Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica
ID de Proyecto: 00096514

Al servicio de las personas y las naciones

REGISTRO DE ASISTENCIA
EVENTO: Taller cuademo de Finca
FECHA: 28 enero 2020
LUGAR: ASOMOB, Biolley, B. A.

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	José Antonio Vayas M	ADIA CI	85760628		M	<i>[Handwritten Signature]</i>
2	Patricia Artavia G	ADIA CI	84825680		F	<i>[Handwritten Signature]</i>
3	Irma Rubi Gonzalez Altamira				F	
4	Zelima Montoya Z	ADIALS	82839074		M	<i>[Handwritten Signature]</i>
5	Steven Villalobos Oregán	AsoBiolc	8711322	stevvill@14gma.com	M	<i>[Handwritten Signature]</i>
6	Giovanni Soto Soto	ASOMOB	8916-4638		F	<i>[Handwritten Signature]</i>
7	Adriana Gomez Castillo	MAG	85755136	agomez@mag.go.cr	F	<i>[Handwritten Signature]</i>
8	Natalia Hernández Bb	ICAPE	85548340	mhernandez@icafe.cr	F	<i>[Handwritten Signature]</i>
9	Seidy Vargas Rojas	ADI Fila Tigre	89649890	-	F	Seidy V.R
10	Maritza Morder Amata	ADI Fila Tigre	86023055		F	<i>[Handwritten Signature]</i>
11	Amarcio Vargas Rojas	ADI Fila Tigre	85203476		M	Amarcio V.R
12	Fermina Chaves Ulate	ADI Fila Tigre			F	Ferminach U
13	Carla Flores Falcoz	ADI Fila Tigre	83169683		F	Carla Flores Falcoz
14	Kevin Villegas M	ADI Fila Tigre	83224443		M	
15	Jorge U. Villobos	Fila Tigre	88102984		M	Jorge U.P

pág. 1
 Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
 Tel. Central: (504) 2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica.
www.crsundp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
16	Lidier Herrera M	FDI Filatigrá	86285046		M	
17	Maikel Rivera Vargas		83185383		M	Maikel A. R.
18	Carlos E. Mora Aguirre	MAG Patrocinado	83092301	cmora@mag.go.cr	M	Carlos E. Mora
19	Emerson Campos A		84582740	emerson612@gmail.com	M	
20	Oliver Bermúdez Rivera	MAG Le Baye	87024551	olbernavides@mag.go.cr	M	
21	Rafaela Sánchez	PNUP	89911049		F	
22	Jorge Ricardo Barboza	PNUP-PPP	83850912	jorge.picado@undp.org	M	
23	Elena Vargas Fonseca	PNUP-PPP	3880980	elena.vargas@undp.org	F	
24	Scania Villegas R	SINAC-ACIA-8	8509360	Scania.villegas@sinac.gov.cr	M	
25	Stefanny Rivera Barrios	AMANADIF	8826991		F	Stefanny RB
26	Arturo Campos M.		89246877		M	
27	Alicia Quesada	AMANADIF	88129003		F	
28	Luis Alonzo Rojas U.	AMANADIF	84000441		M	L. ROJAS
29	Irene Reyes Carranza		86114874	ireneroyescarranza@gmail.com	F	Irene Reyes Carranza
30	BRAIN RIVERA C	ADI	85269824	Vilmitos0170@gmail.com	M	
31	Bahna Campos		84048697		F	
32	Dario Aramburo	PNUP PPP	8308-8377		M	Dario Aramburo

Paisajes Productivos



Directorio de la Zona de la Amistad La Virgen IT, 1999
Tel. Central: 2222-7777 y 2222-7778
www.cristinasz.org

pág. 2



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica
ID de Proyecto: 00096514

Al servicio de las personas y las naciones

REGISTRO DE ASISTENCIA
EVENTO: Taller cuatrimestral de FInCG.
FECHA: 23 enero 2020
LUGAR: ASOMOBI, Biolley

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Pothuvelo	Adi Fila Tigre			M	<i>Pothuvelo</i>
2	Mariano López	Ad Fila Tigre	88248657		M	<i>Mariano López</i>
3	Alexander Villalobos Sardi	ADI Fila Tigre	89860866	kamaquiri@hotmail.com	M	<i>Alexander Villalobos Sardi</i>
4	Eva M ^c Zamora	ASOMOBI	84 47 82 17		F	<i>Eva M^c Zamora</i>
5	Jon Jimmy Vireo Quirós	ASOMOBI	89189250	jimmyvireo@gmail.com	M	<i>Jon Jimmy Vireo Quirós</i>
6	Flora Zumbado Ulea	A Hana bid	87295569		F	<i>Flora</i>
7	Luz Esmeralda Araya B	Amanabip	8425 2323	luzetmi@gmail.com	F	<i>Luz Esmeralda Araya B</i>
8	Vera Chanto Zamora	ASOMOBI	83392348		F	<i>Vera Chanto Zamora</i>
9	Érika Solís Gamate	ASOMOBI	84924010	paudaceambilly@gmail.com	F	<i>Érika Solís Gamate</i>
10	Merlyn Arias Madrigal	ASOMOBI	86122117	merlynarias@gmail.com	F	<i>Merlyn Arias M</i>
11						
12						
13						
14						
15						

Paisajes Productivos

UNDP


pág. 1
 Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
 Td. Central: (506)2396-1844 ext. 8925 • Apdo: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org




PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO Nº 4: LISTAS DE ASISTENCIA







PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
Nº de Proyecto: CRI/96514/2019/016




23 REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: Capacitación sobre transformación secundaria de la Madera (Tercer Taller)
FECHA: 31 de Enero del 2020
LUGAR: Taller de Ebanistería artesanal en las instalaciones de ADIALSI

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Maria Eugenia	Colorado	8629011		F	Maria Eugenia
2	Sofia Palomino	Colorado	84491009		F	Sofia Palomino
3	Lisa Palomino	Colorado	--		F	LI PA
4	David Pagan	Colorado	83759112		M	David Pagan
5	Alma Solís	Altamira	86612694		F	Alma Solís
6	Emilia María Vargas	Altamira	8502748		F	Emilia María Vargas
7	Mayra Mercedes Jiménez	Colorado	86474097		F	Mayra Mercedes Jiménez
8	Lyra Hilda Vargas	Sábalo	84919175		F	Lyra H. V.
9	Glendy Castro	El Carmen	84614030		F	Glendy C.
10	Karla Barrantes	Sábalo	8499074		F	Karla B.
11	Edith Cortes Rodríguez	El Carmen	8340355		F	Edith Cortes R.
12	Andrea Soto Cortes	El Carmen	87203397		F	Andrea
13	Maritza Mora	El Carmen	83560918		F	Maritza Mora

pág. 1





Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pava, San José
 Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA





PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI96514/2019/016

23 REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: Capacitación sobre transformación secundaria de la Madera (Tercer Taller)
FECHA: 30 de Enero del 2020
LUGAR: Taller de Epunioterapia y artesanía en las instalaciones de ADIALSI

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Yolien Venegas J	San Isidro	87327811			Yolien Venegas J
2	Xajaira Jiménez Corti	Colorado	87012463		F	Xajaira Jiménez C.
3	Erich Morales Rojas	San Isidro			M	Erich M.
4	Jesús Soto Bejarano	Linda Vista	85168167		M	Jesús B.
5	Gregorio Patarra	Colorado			M	Gregorio Patarra
6	Bianca Rosa Avila Torres	Altamira	57808642		F	Bianca R.
7	Andrés Robt. Avila	Altamira	84350721		F	Andrés R.
8						
9						
10						
11						
12						
13						

pág. 1

2

Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
 Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cz.unep.org





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)





ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016






 
Atención de las personas y las personas

23 REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: CAPACITACIÓN SOBRE TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA DE LA MADERA (CUARTO TALLER)
FECHA: 03 de Febrero del 2020
LUGAR: Taller de Ebanistería y artesanía ADIALSI

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN CORONIANO	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Flore Solís Torres	Altamira	8661-26-84		F	
2	Sofía Palomino Pineda	Colorado	8449-1009		F	Sofía Palomino
3	Lisa Palomino	Colorado	- " -		F	LISA
4	Nury Graña Cerdas	Colorado	8491-93-93		F	Nury Graña C.
5	Graci Rojas Navarro	Altamira	8697-09-57		F	Gracy R.N.
6	Hora Lezcano Lezcano	Colorado	8315-44-13		F	Hora Lezcano L.
7	Alis Arania Céspedes	Altamira	8489-56-80		F	
8	Gino Retana Lezcano	Colorado	8327-17-78		M	Gino Retana
9	Alejandro Soto Barrantes	Finda Costa	8516-81-67		M.	
10	Fritz Delgado Delcid	San Narciso	8527-37-62		M.	Fritz Delgado
11	Wilson Merin Quirós	Colorado			M.	Wilson M.Q.
12	David Bogarín Ramírez	Colorado	8375-91-12		M.	David Bogarín R.
13	Jorge Retana Soto	Colorado	8585-01-71		M.	

pág. 1


Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
 Tel. Central: (506) 2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA







PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI96514/2019/016

23 REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: CAPACITACIÓN SOBRE TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA DE LA MADERA (CUARTO TALLER)
FECHA: 07 de Febrero del 2020
LUGAR: Taller de Ebanistería y artesanía ADIALSI

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Yvelin Chacón Zuleta	Bajo de Coto	8356-89-01		F	Yvelin v.ch Z
2	Grailin Chacón Zuleta	Bajo de Coto	8739-95-43		F	Grailin Chacón Z
3	Miriam Chacón Herrera	Bajo de Coto	8376-38-07		F	Miriam chacón H.
4	Erica Chirchilla Abreu	Altamira	8370-84-58		F	Erica
5	Eucenia García Araya	Colorado	8639-01-11		F	Eucenia
6	Maira Morales Jimenez	Colorado	8647-40-97		F	Maira Morales Jim
7	Mario Araya Abreu	Altamira	8490-13-97		M	Mario
8	Karla Barrios Mesa	Sabalo	8749-90-74		F	Karla BM
9	Irma Hurtado Vera	Sabalo	8491-94-75		F	Irma H.v.
10	Steady Carrero Tejeda	El Carmen	8461-40-30		F	Steady C.t.
11	Johana Rojas Abreu	El Carmen	8609-39-28		F	Johana
12	Jessica Natas Zancher	El Carmen	8555-32-24		F	Jessica Natas
13	Stefanny Rodríguez Mora	San Isidro	8567-3521		F	stefanny R.H.

pág. 1

2




Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N° 2, edificio 1, Pavas, San José
 Tel. Central: (506) 2296-1544 ext. 8925 • Apdo: 4540-1000 San José, Costa Rica
 www.cr.imdp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA





PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016


23 REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: CAPACITACIÓN SOBRE TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA DE LA MADERA (CUARTO TALLER)
FECHA: 7 de Febrero del 2020
LUGAR: Taller de Ebanistería y artesanía ADIALSI

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Yajaira Jiménez Co-19	Colorado	8701-34-63		F	Yajaira Jiménez C
2	Juan Enrique Flores Navas	Altamira	8798-5996		M.	Juan Enrique Flores
3	Grace Montoya Rubi	Altamira	86 638310		F	Grace Montoya Rubi
4	Sandra Rubi Avila	Altamira	8435-0721		F	Sandra Rubi
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

pág. 1



Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
 Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016

Al servicio de las personas y las naciones

REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: CAPACITACIÓN SOBRE TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA DE LA MADERA (QUINTO TALLER)
FECHA: 11 DE FEBRERO DEL 2020
LUGAR: TALLER DE EBANISTERÍA Y ARTEGANÍA (ADIALSI)

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Glendy castro	El Carmen	84614030		F	Glendy c.t.
2	Isma Hurtado vasquez	Sabalo	811919115		F	Isma A.V.
3	Flora Lezcano	Colorado	83270111		F	Flora Lezcano L.
4	Maria Eugenia A.	Colorado	86 29 011		F	Maria Eugenia
5	Ericka chinchilla Aba	Altamira	83708458		F	Ericka
6	Alis Antavia Gispeda	Altamira	84 82 5680		F	Alis Antavia
7	Emilia Maria Vargas	Altamira	85027484		F	Emilia Maria V.
8	Gina Rotana	Colorado	83271778		M	Gina Rotana
9	Sofia Palomino	Colorado	84491009		F	Sofia Palomino
10	Lisa Palomino	Colorado	84491009		F	LISA
11	David Bogantes Ramirez	Colorado	8375 9112		M	David Bogantes R.
12	Marcos cruzaya a.	Altamira	8420 1897		M	Marcos cruzaya
13	Grisy Rojas Navero	Altamira	86 92 0952		F	Grisy R.N.

pág. 1



Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°7, edificio 1, Pavas, San José
 Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA






PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016

REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: CAPACITACIÓN SOBRE TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA DE LA MADERA (QUINTO TALLER)
FECHA: 11 de Febrero del 2020
LUGAR:

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	<i>Ygor Rotamand</i>	<i>Colorado</i>			<i>M</i>	<i>Ygor Rotamand</i>
2	<i>Enzo Delgado</i>	<i>Los Rangelos</i>			<i>M</i>	<i>Enzo Delgado</i>
3	<i>Alchandi</i>	<i>Colorado</i>			<i>M</i>	<i>Alchandi</i>
4	<i>Johana Rojas</i>	<i>San Isidro</i>			<i>F</i>	<i>Johana Rojas</i>
5	<i>Dayanna Rodriguez</i>	<i>San Isidro</i>			<i>F</i>	<i>Dayanna Rodriguez</i>
6	<i>Ygor Rotamand</i>	<i>Altamira</i>			<i>F</i>	<i>Ygor Rotamand</i>
7	<i>Ygora Jimenez Carr</i>	<i>Colorado</i>	<i>87-01-346</i>		<i>F</i>	<i>Ygora Jimenez Carr</i>
8						
9						
10						
11						
12						
13						

pág. 1

2


Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
 Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.






ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)


ANEXO Nº 4: LISTAS DE ASISTENCIA




PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
Nº de Proyecto: CRI-96514/2019/016

REGISTRO DE ASISTENCIA
EVENTO: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad. *"CONSERVAR Y PRODUCIR ES POSIBLE"*
FECHA: 14 de Febrero del 2020
LUGAR: Salón Comunal de Altamira de Biolley.

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Lisa Palomino	Colorado	8449-1009		F	LISA
2	RZE	Altamira			M	RZE
3	Greisy Rojas Navarro	Altamira			F	Greisy RN
4	Edgardo Montoya C	Altamira	87839074		M	
5	Edgardo Montoya C	Fuente Biológica	29700002	ed.monta@fuentebiologica.cr	M	
6	Yadira Bonilla Rodríguez	SANSI	87726710		F	
7	Susana Bonilla C	SANSI	88-33-75-39		F	Susana B C
8	Yordan Bonilla C	SANSI			M	
9	Sabina consepsion zapata	SANSI	8386-4839		F	SCZ
10	Jenny Acuña	SANSI	8896-35-39		F	
11	Maritza salas Braya	SANSI	88-482604		F	MARITZA SALAS B
12	Andrea Herrera Chaves	Asana	8864-9955		F	Andrea H
13	Darilo mora najera	Altamira	8406-0565		M	

pág. 1





Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA



PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016


REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad. *CONSERVAR Y PRODUCIR ES POSIBLE*


FECHA: 14 de Febrero 2020

LUGAR: Salón Comunal de Altamira de Biolley.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Emily Pizarro Pubi	Colorado	6410-3411		F	Emily P.R.
2	Karla Barrantes Meza	Sabalo	442		F	Karla B.M
3	Eidan Barrantes Meza	Sabalo			M	
4	Wendolyn Hurtado	Carmen			F	
5	Victoria Wlate	Carmen			F	
6	Silvia Marin Cedeño	Sabalo			F	
7	Mathias Hurtado Marin	Sabalo			M	<i>[Signature]</i>
8	Alejandra Vargas Dias	Sabalo			F	
9	Genesis Hernandez Hurtado	Sabalo			F	
10	Nataly Ivania Cerdas R.	Colorado	6410-3411		F	Paulo C.R.
11	José Paulo Cerdas R.	Colorado	6410-3411		M	Nataly C.
12	Irene Araya Araya	ALTAMIRA	8309-3460	<i>irene.araya@sanjose.cr</i>	F	<i>[Signature]</i>
13	Sofia Palomino	Colorado	8449-1009		F	<i>[Signature]</i>



pág. 1




 Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
 Tel. Central: (506)2216-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO Nº 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
Nº de Proyecto: CRI/96514/2019/016

23 REGISTRO DE ASISTENCIA






EVENTO: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad: "Conservar y Producir es Posible."

FECHA: 14 de Febrero del 2020

LUGAR: Salón Comunal de Altamira de Biolley

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F/M	FIRMA
1	Ligia Rojas Barrios	Brigada DA	85444267	ligia.mrb@hotmail.com	F	<i>[Signature]</i>
2	Luis Angel Flores Villaverde	Brigada BA	6156-22-48		M	<i>[Signature]</i>
3	Gregory Mora López	Brigada BA	87078201	gregorimaria@gmail.com	M	<i>[Signature]</i>
4	Van Carlos Vega	Brigada DA			M	<i>[Signature]</i>
5	Abigail M. Valdeverinos V.	Brigada BA	84254161	abimavalvi@hotmail.com	F	<i>[Signature]</i>
6	Alis Avelino Gopeleg	Altamira	84825680		F	<i>[Signature]</i>
7	Maria Eugenia de Colorado	Colorado	86290111		F	<i>[Signature]</i>
8	Laura Zoli Gomez	Altamira	86619684		F	<i>[Signature]</i>
9	Trina Hurtado Vargas	Sabalo	84919475		F	Irma H.V.
10	Joselin Ramirez Hurtado	Sabalo	83363475		F	Joselin R.H.
11	Mariana Hurtado Vega	Sabalo	8756-13-40		F	Mariana H.V.
12	Deysi Ramirez Hurtado	Sabalo			F	Amei P.C.
13	Glendy Carrascosa	El Carmen	84614030		F	Glendy C.

pág. 1

Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
Tel. Central: (506)2256-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.ccr-undo.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA



PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016



Atención de las personas y sus naciones

REGISTRO DE ASISTENCIA
EVENTO: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad. "CONSERVAR Y PRODUCIR ES POSIBLE"
FECHA: 14 de Febrero del 2020
LUGAR: Salón Comunal de Altamira de Biolley.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN /COMUNIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Felipe Fernández Picado	SINAC-PIB	84363913	felipe.fernandez@sinac.gob.cr	M	[Firma]
2	José Manuel Avela Tenorio	Altamira	84019835		M	[Firma]
3	María Solís	Altamira	86612686		F	[Firma]
4	Petrona García V	Altamira	84389936		F	
5	Emilia María Vargas	Altamira	85027484		F	[Firma]
6	Margarete Scornaux	Altamira		margaretemado@pibsa.cr	F	[Firma]
7	Inés Vanderlinden	ASONOB		val.mun@gmail.com	F	[Firma]
8	Katty Serrocin Lora	ASONOB		k511libra@gmail.com	F	[Firma]
9	Graciela Solís González	ASONOB	84424020	gsoladecorredorbiolley@gmail.com	F	[Firma]
10	Geominer Villar	HAMACA	86154015		F	[Firma]
11	Juanita Salazar Moricez	Altamira	70319466		F	[Firma]
12	Isabel Zúñiga Salazar	Altamira	87622148		F	[Firma]
13	Scarleth Robleto Zúñiga	Altamira	87622148		F	[Firma]

pág. 1



Paisajes Productivos




Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
Tel. Central: (504)2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1080 San José, Costa Rica
www.cr.ando.org





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA



PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016

Al servicio de las personas y las naciones

REGISTRO DE ASISTENCIA






EVENTO: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad: "CONSERVAR Y PRODUCIR ES POSIBLE"

FECHA: 14 de Febrero del 2020

LUGAR: Salón Comunal de Altamira de Biolley.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN /COMUNIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	José Joaquín Mora	Altamira	84372746		M	[Firma]
2	Lina Rubi González	Altamira			F	IRG
3	Kepler Peréz Mantoya	Altamira	84666457		M	[Firma]
4	Allycia Briguera Samé	Nasa CB	89089946		M	[Firma]
5	Ariana Arista Rojas	Asada gya	85052830		M	[Firma]
6	Samuel Dávila Zúñiga	ASADA GYM	86141655		M	[Firma]
7	Vidal Julio Fallas Castro	1122	83337680		M	[Firma]
8	José Demetrio Lázaro P.	Boruca	83064944		M	[Firma]
9	Scater Mora P.	Boruca	84686502		M	[Firma]
10	José Alvarado Monge	Altamira	85760629		M	[Firma]
11	Juan Felipe Hincapié Nuvolet	Altamira	8798-5976		M	[Firma]
12	Scott Delgado Solís	Colorado		scotthds@gmail.com	M	[Firma]
13	Karel Zapata Zapata	Municipalidad	83021314	KarelZapata93@gmail.com	F	[Firma]

pág. 1


Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 - Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO Nº 4: LISTAS DE ASISTENCIA







PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
Nº de Proyecto: CRI/96514/2019/016

REGISTRO DE ASISTENCIA "CONSERVAR Y PRODUCIR ES POSIBLE"

EVENTO: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad.
FECHA: 14 de Febrero del 2020
LUGAR: Salón Comunal de Altamira de Biolley.

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Rodriguez Delgado José Pablo	Municipalidad	8455-6626	pablo.117@gmail.com	M	
2	Genaro Amador Sarant	Municipio	85226402	genamind@469@gmail.com	M	
3	Gervin Vargas Altamira	Altamira	84311737		M	
4	Nasareth Mora Rubi	Altamira			F	
5	Bela Mora Rubi	Altamira			F	
6	Yaxan Flores Rubi	Sansí			M	
7	Fladio Cano	Altamira			M	
8	Alexandra Abarea Carante	Altamira	86497776	alexandraabarea42@gmail.com	F	
9	Naley Serrabita Abarea	Altamira			F	Naley SA.
10	Rennie Chang Mora	Sinac	87661524	chang.ren@gmail.com	M	
11	Patricia Rubi Avila	Colacado	64103427		F	Patricia Rubi Avila
12	Bianca Rosa Avila tenorio	Altamira	87-80-86-47		F	
13	Adriana Monge Solis	Altamira	86402777	adry.monge@gmail.com	F	

pág. 1

6



Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI-96514/2019/016








Al servicio de las personas y los recursos


REGISTRO DE ASISTENCIA "CONSERVAR Y PRODUCIR ES POSIBLE"

EVENTO: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad.
FECHA: 14 de Febrero del 2020
LUGAR: Salón Comunal de Altamira de Biolley.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Sandra Robi Kvila	Altamira	8435-0821		F	
2	Eddy Nunez Q.	Judesur	2775-0496	enunez@judesur.gov.cr	M	
3	Ely Edith Cortes Rodriguez	El Carmen	83403556		F	Ely Edith Cortes R.
4	Andrea Soto Cortes	El Carmen	87303394		F	Andrea
5	Santiago Soto Cortes	El Carmen	83929231		M	Santiago
6	Marco Fionis	CAFÉ ORGÁNICO HAMACAS	8770-9827	marco.fionis@gmail.com	M	
7	Wilfredo Viquez Ujeda	MAG	2105-6303	wviquez@mag.gub.cr	M	
8	Isabel Riquelme Nolas	Dios y la Mujer	87707646	isobel.riquelme@gmail.com	F	Isabel Riquelme Nolas
9	Danny Najera Diaz	Dios y la Mujer	8679-9973		F	
10	Elieth Jiménez Rodríguez	JUDESUR	8875-6820	eliethjimenez20@gmail.com	F	
11	Evelina Montenegro Soto	JUDESUR	6003/608	egpccr-cr@hotmail.com	F	
12	Mose Mary Montenegro Rodríguez	JUDESUR	89-11-3590	m.montenegro@judesur.gov.cr	F	
13	Gabriel Villodorus Romero	Judesur	88458574	villodorusgabriel@gmail.com	M	

pág. 1





Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
Tel. Central: (506)2196-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.andp.org





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016






Atención de las personas y las naciones

REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad: "CONSERVAR Y PRODUCIR ES POSIBLE"
FECHA: 14 de Febrero del 2020
LUGAR: Salón Comunal de Altamira de Biolley.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Jorge Picado Barboza	PNUD-PPP	87850912	jorge.picado@pnp.org	M	<i>[Signature]</i>
2	Jefrey Hernández Espinoza	ACLP	87074657	jefrey.hernandez@sinocsp.org	M	<i>[Signature]</i>
3	Sianny ...	Colorado	84245566			
4	Frida Florio	Hamacas			F	<i>[Signature]</i>
5	Arlin Florio	Hamacas			F	
6	Keidrin Garcia	Altamira			F	
7	Yessica Cordero Segura	Biolley			M	<i>[Signature]</i>
8	Juan Luis Araya Alvarado	Biolley			M	<i>[Signature]</i>
9	Chandi	Colorado			M	<i>[Signature]</i>
10	Maura Garcia V	Altamira			F	<i>[Signature]</i>
11	Sofia Palomino	Colorado	84991009		F	<i>[Signature]</i>
12	Lisa Palomino	Colorado			F	LISTA
13	Yendy Suárez Ch.	AsoproA Altamira	86215559	ysuarez@asoproa.com	F	<i>[Signature]</i>

pág. 1

8




Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
 Tel. Central: (506)2296-1344 ext. 8925 • Apdo.: 4548-1099 San José, Costa Rica
www.cri.undp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA





PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016

REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: 38 Aniversario de Parque Internacional la Amistad: "CONSERVAR y PRODUCIR ES POSIBLE"
FECHA: 14 de Febrero del 2020
LUGAR: Salón Comunal de Altamira de Biolley.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN /COMUNIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Arelis Gonzalez Gonzalez	Colombo	87798193		F	<i>Arelis</i>
2	Jose Antonio Mayorga Gonzalez	"			M	
3	Alonso Mayorga Gonzalez	"			M	
4	Jesus Mayorga Gonzalez	"			M	
5	Maria Mayorga Gonzalez	"			F	
6	Gonzalo Mayorga Gonzalez	"			M	
7	Xiomara Gonzales Peralta	"			F	
8	Miliza Gonzales Melias	"			F	
9	Josue Morales Gonzalez	"			M	
10	Silvia Gonzales Peralta	"			F	
11	Angelina Gonzales Peralta	"			F	
12	Teilor Gonzales Peralta	"			M	
13	Inxani Gonzales Peralta	"			F	

pág. 1
9



Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Paraiso, San José
 Tel. Central: (504)2278-1344 ext. 8935 - Agdo: 4540-1009 San José, Costa Rica
www.crandp.org





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016

Al servicio de las personas y las naciones






REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: 38° Aniversario del Parque Internacional la Amistad. *"CONSERVAR Y PRODUCIR ES POSIBLE"*


FECHA: 14 de Febrero del 2020

LUGAR: Salón Comunal de Altamira de Biolley.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN /COMUNIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Jajaira Jimenez	Colombo			F	Jajaira Jimenez
2	Daniel Gonzalez Jimenez	"			M	
3	Roxana Salis Arila	Altamira			F	
4	Elen Vargas Artavia	Altamira			F	Elen
5	Anthony Vargas A.	Altamira			M	Anthony
6	Ande Altamirano v.	Altamira			F	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

pág 1



Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1800 San José, Costa Rica
www.cciandp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016

Atención a las personas y las acciones
PNUD
Día 243

REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad: "CONSERVAR Y PRODUCIR ES POSIBLE" Día 243
FECHA: 15 y 16 de Febrero del 2020.
LUGAR: Salón e instalaciones de ADIALSI

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Ismael Gonzalez M.	Boruca			M	<i>[Signature]</i>
2	Henry Vargas Gonzalez	Boruca		hp1y15@gmail.com	M	Henry VB
3	Santiago Leiva Morales	Boruca			M	Santiago Leiva M
4	Johel Gonzalez Rivera	Boruca			M	<i>[Signature]</i>
5	Gerald Maroto Sánchez	BORUCA	89285819	golenamrto2586@gmail.com	M	<i>[Signature]</i>
6	Emmanuel González Rojas	Boruca			M	<i>[Signature]</i>
7	Wilberly Moya Sutil	Altamira	83044625	moya_sutil@gmail.com	F	<i>[Signature]</i>
8	Guillermo Elizondo Sandoval	Altamira		GUILLERMO E LIZONDO SANDOVAL	F	<i>[Signature]</i>
9	Henry Moya Sutil	Altamira		h.moya.sutil@gmail.com	M	H.M. Sutil
10	Quilbeiri Volvender Batista	Atarde. D.	8680079	- - -	M	<i>[Signature]</i>
11	Greivin Vargas Aravia	Altamira	84311737		M	<i>[Signature]</i>
12	Liliana Mendora Campos	Tico de corazón	83901777	lmcamara@hotmail.com	F	<i>[Signature]</i>
13	Mauricio Penagos Villegas	Fundación Ticos de Corazón	83781587	director@ticobc.com	M	<i>[Signature]</i>

Corazón.com

1

pág. 1

Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N° 2, edificio 1, Pavas, San José.
Tel. Central: (506) 2286-1544 ext. 8925 - Ajóico: 4548-1009 San José, Costa Rica
www.cr.andp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI19631420191016

Evento: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad. "CONSERVAR Y PRODUCIR ES POSIBLE" Día 24 y 25
 Fecha: 15 y 16 de Febrero 2020 / Lugar: Salón e Instalaciones de ADIALSI

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
30	Ligia Rojas Barboza	Brigada Forestal	83447927	ligia.m.r.b@hotmail.com	F	[Firma]
31	Luis Angel Figueroa	Brigada B.A	6156-22-44		M	Luis Angel F.
32	Juan Carlos Lopez	Brigada				[Firma]
33	Arturo Mora Talca	SINAC ACLAP	8967-0403	arturo.mora@sinac.go.cr	M	[Firma]
34	Gugercy Mora Lopez	Brigada B.A	87078201	gugercymora10@gmail.com	M	[Firma]
35	Abigail Valderramos	Brigada B.A	84254161	abimavalui@hotmail.com	F	[Firma]
36	Yansy Rubi Avila	Sansi	84403962		F	Yansy
37	Estelis Antonia Lospedra	Altamira	84825680		f	[Firma]
38	Ericka Chinchilla Alvarado	Altamira	83708158		F	Ericka
39	Yosani Flores Rubi	Sansi			F	Yosani Flores
40	Ana Esquivel Foz	Altamira	87127588			[Firma]
41	Guillermo Jimenez	Altamira	87767618		M	[Firma]
42	Geanni Moller	HAMACAS	86154945		F	[Firma]
43	Karen Montoya A	Altamira	88053190		F	[Firma]
44	Grace Montoya Rubi	Altamira	86639710		F	Grace Montoya Rubi
45	Abandio Ronge Maria	Altamira			M	No Firma

pág. 3

Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pava, San José
 Tel. Central: (506) 2296-1544 ext. 8923 • Apto.: 4540-1000 San José, Costa Rica
 www.cr.unep.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO Nº 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI-96514/2019/016

Asociación de Promotores Rurales y las acciones

REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad: "CONSERVAR Y PRODUCIR ES POSIBLE" Día 2 y 3
FECHA: 15 y 16 de Febrero del 2020
LUGAR: Salón e instalaciones de ADIALSI

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Mauricio Guesada	Altamira			M	Mauricio
2	Ronal Cano Morales	Colorado	84786341		M	RCM
3	Sandra Robi Acila	Altamira	8435-0720		F	Sandra
4	Avelis Gonzalez Gonzalez	Colorado	877798193			Avelis
5	Alvaro Mayorga Naranjo	Colorado				Alvaro
6	Jose Mayorga Gonzalez	Colorado				Jose
7	Alejo Mayorga Gonzalez	Colorado				Alejo
8	Jesús Mayorga Gonzalez	Colorado				Jesús
9	Maria Mayorga Gonzalez	Colorado				Maria
10	Gonzalo Mayorga Gonzalez	Colorado				Gonzalo
11	Felipe Fernandez Picado	SINAC PSLA	84363413	felipe.fernandez@sinac.gov.cr	M	Felipe
12	Ronnie Chong Mora	SINAC	87661524	chong.ronnie@sinac.gov.cr	M	Ronnie
13	Melvin Gonzalez Rojas	Non Kuanxa	88061632	melvin.gonzalez@nonkuanxa.com	M	Melvin

3

pág. 1

Dirección del Proyecto Ofc. La Virgen N-2, edificio 1, Paraiso, San José
Tel. Central: (504)2298-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cz.usdp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO Nº 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
Nº de Proyecto: CRI/96514/2019/016

EVENTO: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad: "CONSERVAR Y PRODUCIR ES POSIBLE" Día 25
FECHA: 15 y 16 de Febrero 2020 **LUGAR:** Salón e Instalaciones de ADIALSI

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
46	Yeferson Varela Leiva	San Isidro			M	
47	Nasareth Mora	Altamira			F	<i>[Signature]</i>
48	Dulce Cerdos. S.	Altamira	8317 5010		F	<i>[Signature]</i>
49	Damián Monje Rubí	Altamira			M	
50	Belen Mora Rubí	Altamira			F	
51	Yaxan Flores R.	Sansí			M	
52	Sofía Monge M.	El Carmen	8462 4124		F	
53	Frida Fiorio	Carmen			F	<i>[Signature]</i>
54	Yoseth Solís	Altamira			M	
55	Olmán Casante Solís	Altamira			M	
56	Juan Pablo Soto Bejarano	Linda Vista				
57	NEXAII Soto Soto	El Carmen				
58	Owen Varguez	Noguera	Buenos Aires			
59	Juan José Vasquez	CCDRBA	8686-1111		M	<i>[Signature]</i>
60	Enoc Herrera C.	CCDRBA	83704773		M	<i>[Signature]</i>

4 pág. 4


Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°3, edificio 1, Perla, San José
 Tel. Central: (504) 2296-1544 ext. 6925 - Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA



PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016


REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: 58 Aniversario del Parque Internacional la Amistad: "CONSERVAR Y PRODUCIR ES POSIBLE" Día 243
FECHA: 15 y 16 de Febrero 2020
LUGAR: Salón e Instalaciones de ADIALSI

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Yadira Beiva Granados	CBRC	84658123		F	<i>Yadira</i>
2	Miledy Villarreal Vega	CBRC	83837627		F	<i>Miledy UV</i>
3	Geiner Romero Barrantes	CBRC	84094271		M	<i>Geiner RB</i>
4	Veiny Altamirano Livia	CBRC	86637048	veinyaltamirano42@gmail.com	F	<i>Veiny AL</i>
5	Jan Carlos López	Brigada -			M	<i>Jan Carlos</i>
6	Luz Esmeralda Araya Badilla	AMPAUADIS	849259223	luzelmia@gmail.com	F	<i>Luz Esmeralda</i>
7	Miriam Beiva Granados	CBRC	86-78-93-25		F	<i>Miriam</i>
8	Gregory Mora López	Brigada BA	87078201	gregorymorales@gmail.com	M	<i>G.M.L</i>
9	Nailea Cortés Pérez	CBRC	86049349	francy.cortes@uned.cr	F	<i>Nailea Cortés Pérez</i>
10	Joselyn Cortés Pérez	CBRC	86437278	joselyncortez@gmail.com	F	<i>J.C.P.</i>
11	Froilan Romero Barrantes	CBRC	88913671		M	<i>FDRB</i>
12	Favka Altamirano Livia	CBRC	85819311		F	<i>Favka</i>
13	Henry Fallas Gutiérrez	Brig	86427476	hfallasg@yahoo.com	M	<i>Henry Fallas</i>

5

pág. 1




Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
 Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 - Agdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.umdq.org




PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO Nº 4: LISTAS DE ASISTENCIA



PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
Nº de Proyecto: CRI/96514/2019/016




REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: 38 Aniversario del Parque Internacional la Amistad. "CONSERVAR Y PRODUCIR ES POSIBLE" Día 243
FECHA: 15 y 16 de Febrero 2020
LUGAR: Salón e Instalaciones de ADIALSI

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Gertrudis Obando Obando	Brief	87 948839			Gertrudis Obando Obando
2	Adrián Romero Barrantes	Brief	84 752452		M	Adrián Romero B
3	Ricoberto Vargas Navarro	Brief	60141481	ricoberto163@gmail.com		[Signature]
4	Jaimé Aquino Calderón	Brief	88876293		M	Jaimé Aquino SC
5	Melvin Ortiz Obando	Brief			M	[Signature]
6	Alfonso Fernández Estrada	Brief	86 117985		M	[Signature]
7	Jose Carlos Barrantes A.	Brief	87024558		M	Jose Carlos BA
8	Jose Agos Ortiz	Brief	83400208		M	Jose Agos
9	Mauricio Retana Echeverría	Brief	89270873			Mauricio E
10	Yarney Retana E.	Brief	84537606	Yarney75@hotmail.com	M	[Signature]
11						
12						
13						

6 pág. 1




Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°3, edificio 1, Pavao, San José
 Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4546-1000 San José, Costa Rica
www.cri.unp.org





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA



PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016








REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: Capacitación en producción, agroindustria y comercialización de cacao.
FECHA: 15 de febrero del 2020
LUGAR: Salón Comunal de Altamira de Biolley

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN Comunidad	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Saúl Jirón	San Isidro	85537272		F	Saúl JF
2	Irma Rubi González	Altamira	87839074		F	IRG
3	Daniela Mora Rojas	Altamira	87060565		M	DMR
4	Martha M. L.	Altamira	84125920		F	M.L.
5	Arlene Fierro Munillo	Altamira			F	
6	Morgane Seaneux	Altamira			F	MAD
* 7	Abigail Valdivramos V.	Brigada BA	84254161		F	Abigail
8	Ana Del Carmen Avila	Altamira	85367737		F	ADCA
9	Zelimo Montoya	ADIALSI	87839074		M	Zelimo
10	Yolany Veregas J.	San Isidro	87327811		F	Yolany Veregas J.
11	Sor Angel Castro R.	San Isidro	85087541	sorastrogosa@gmail.com	F	Sor Angel
12	M. Graciela Soto C.	San Isidro	84553074	ligraciela.soto@gmail.com	F	Graciela
13	María José Soto	Linda Vista	8412341	mariajsh0109@gmail.com	F	Majo

pág. 1

Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José.
 Tel. Central: (506) 2296-1544 ext. 8923 • Apdo.: 4549-1000 San José, Costa Rica
www.ccr.unfpa.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO Nº 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
Nº de Proyecto: CRI/96514/2019/016

Evento: Capacitación en Producción, agroindustria, y comercialización de cacao.
Fecha: 15 de Febrero del 2020 / Lugar: Salón Comunal de Altamira de Biolley.

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
14	Maureen hevia B	San Isidro	88151755		F	Maureen hevia B
15	Rafael Altamiranos	Sindico	85676528		M	Rafael Altamiranos
16	Jesús Alejandro Soto B.	Linda Vista	8516-8167		M	Jesús B
17	Selmira Bejarano Q.	Linda Vista	84062689	Selmiraq@gmail.com	F	Selmira Q.
18	Erto Belgrade de laid			erito.f.fronis@gmail.com	F	Erto Belgrade de laid
19	Maru Fron	HATUCAS	87709322		M	Maru Fron
20	Geidy Serrano B	Biolley			M	Geidy Serrano B
21	Sofia Palomino	Colorado	84491009		F	Sofia Palomino
22	Lisa Palomino	Colorado			F	LISA
23	José Manuel A.T	Altamira	84219335		M	José Manuel A.T
24	Enrique Bello A.	Biolley	27433102		M	Enrique Bello A.
25	Fulvia Nuñez B	Colorado	8375-2419		M	Fulvia Nuñez B
26	Melissa S.B	Linda Vista			F	Melissa S.B
27	José Celmar Mora	Altamira	85760625		M	José Celmar Mora
28	Julid Avila T	Altamira	84624124		M	Julid Avila T
29	Juan José Rubi Gonzalez	Altamira			M	J.J.R.G

pág. 2


Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°3, edificio 1, Pavas, San José
Tel. Central: (506) 2256-1544 ext. 8923 • Apdo: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.or.usdp.org




PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA



PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI/96514/2019/016




REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: Capacitación Básica en Catación de Café
FECHA: 21, 22 y 23 de febrero del 2020.
LUGAR: Aula de ASOPROLA - Altamira de Biolley

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Alexandra Abarca Garent	Altamira	86497776	alexandraabarca42@gmail.com	F	<i>[Signature]</i>
2	Liliana Montoya	Altamira	87839074		M	<i>[Signature]</i>
3	San Angel Castro Rojas	San Isidro	85081541	sancastrorojas@qinail.com	F	<i>[Signature]</i>
4	Maria Yamith Salis Gonzalez	Colorado	99737521	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	F	<i>[Signature]</i>
5	Kelso Pérez Montoya	Altamira	34666459	montoyakelo5@gmail.com	M	<i>[Signature]</i>
6	Gilberto Perez Valera	Altamira	88628940		M	<i>[Signature]</i>
7	Franklin Altamirano Gueso	Asoprola	86116469	faltamiranofec@gmail.com	M	<i>[Signature]</i>
8	Josefine Altamirano Ariga		86913030	joss8691@gmail.com	F	<i>[Signature]</i>
9	Steven Ulate Ferrero	Asoprola	83030904	swalate6@hotmail.com	M	<i>[Signature]</i>
10	Flore Varela Villalobos	Asoprola	89242127		M	<i>[Signature]</i>
11	Rafael Falles Navarro	El Carmen	56021965	r.fallescafe@gmail.com	M	<i>[Signature]</i>
12	Diego Rojas Dadiña	San Isidro	87689045		M	<i>[Signature]</i>
13	Wilber Volante Batista	San Isidro	83526241		M	<i>[Signature]</i>

pág. 1



Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°3, edificio 1, Pases, San José
 Tel. Central: (504)2296-1544 ext. 8925 - Apdo. 4540-1060 San José, Costa Rica
www.crcmnp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

PROYECTO
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
N° de Proyecto: CRI96514/2019/016

REGISTRO DE ASISTENCIA

EVENTO: Capacitación Básica en Catación de Café
FECHA: 21, 22 y 23 de Febrero del 2020
LUGAR: Aula de ASOPROLA - Altamira de Biolley

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Yendry Suárez Ch	Asoprola	86 21 5559	ysuarez@asoprola.com	F	<i>[Signature]</i>
2	Esdras Vega Guzmán	—	8809 3988	Catacion@yahoo.com.mx	M	<i>[Signature]</i>
3	Haris Fionis	Café Hamaers	8970 9822	haris.fionis@gmail.com	M	<i>[Signature]</i>
4	José Enrique Romo	Asoprola	5051-087	romoj@asoprola.com	M	<i>[Signature]</i>
5	Ross Chavez Ugalde	Asoprola	5051-087	ross@asoprola.com	F	<i>[Signature]</i>
6	Bonald British S	Asoprola	—	—	F	<i>[Signature]</i>
7	Juan Enrique Hance Herrera	Adialsi	8798-5826	adialsi2013@gmail.com	M	<i>[Signature]</i>
8						
9						
10						
11						
12						
13						

pág. 1



Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°3, edificio 1, Paraiso, San José
 Tel. Central: (506) 2296-1544 ext. 8925 - Ayuda: (506) 1089 San José, Costa Rica
www.cciandp.org





PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BIOLLEY.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA






Proyecto
Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica
ID de Proyecto: 00096514

REGISTRO DE ASISTENCIA
EVENTO: Seguimiento a proyecto ADIALSI/ASOPROLA
FECHA: 10 Mayo 2020
LUGAR: Oficina ADI Altamira

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA.
1	José Serrano Salazar	ADIALSI	84423116		M	
2	José Antonio Vargas	ADIALSI	85760635	josescerranosalazar8@gmail.com	M	
3	Patricia Montoya Delgado	ADIALSI	859116-17		F	Patricia Montoya Delgado
4	Martha Delgado Magueta	ADIALSI	84-63-8505		F	Maria Delgado M
5	Petrona García Varela	ADIALSI	84 389930		F	Petrona García V
6	José Manuel Avilatenorio	ADIALSI	84 219835		M	J Manuel Avila
7	Jesús Alejandro Soto B.	ADIALSI	8516-8167		M	Jesús B
8	Selmira Beyerandulio	ADIALSI	84062689	selmirab@gmail.com	F	Selmira B.
9	Yeiner Castro	ADIALSI	88603985			Yeiner Castro
10	Daniela Mora		84 260565		M	
11	Lil Graciela Soto	Red Quercus	83095222	ligracielsoto@gmail.com	F	
12	Concepción Corrales C.	ADIALSI	84553071		F	Concepción Corrales C.
13	Rafael Falks	ADIALSI	86081965		M	Rafael Falks
14	Sandra Robi Avila	ADIALSI	84350721		F	
15	Juan Enrique Ferrer	ADIALSI	8738-59-26	adiabio19@gmail.com	M	Juan Ferrer



pág. 1
Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Paraiso, San José
Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.indp.org



PROYECTO: FOMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO FUENTE DE VIDA LA AMISTAD EN EL DISTRITO DE BOLLLEY.



ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTAMIRA Y SAN ISIDRO (ADIALSI)

ANEXO N° 4: LISTAS DE ASISTENCIA

Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica
ID de Proyecto: 00096514


Proyecto


Al servicio de las personas y las naciones

Actividad: Seguimiento a Proyecto ADIALSI / ASOPROLA
Fecha: 10 de Marzo del 2020. Lugar: Oficina ADI ALTAMIRA.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
16	Guillermo Alvarado C	PNUD-PPP	88336217	guillermo.alvarado@undp.org	M	
17	Maria Jose Erazo C	PNUD-PPP	84388951	mariajose.eraza@undp.org	F	
18	Yendry Suárez Ch	ASOPROLA	86315559	ysuarez@asoprola.com	F	
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						



Paisajes Productivos
Programa de Manejo de Paisajes Productivos



CRIMA
Centro de Investigación y Manejo de Recursos Acuáticos

pág. 2
Dirección del Proyecto: Oficentro La Virgen N°2, edificio 1, Pavas, San José
Tel. Central: (506)2296-1544 ext. 8925 • Apdo.: 4540-1000 San José, Costa Rica
www.cr.undp.org