



**Anexo B**  
**INFORME NARRATIVO**

<b>Nombre de la Institución Receptora:</b>	<u>Unión de Trabajadores Agro Industriales de Pérez Zeledón (UTRAIPZ)</u>	<b>Año:</b>	<b>2020</b>
<b>Número de Proyecto:</b>	<b>CRI/96514/2019/026/Producción, industrialización, mercadeo y comercialización de SACHA INCHI, con familias productoras de Herradura de Rivas, en zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chirripó.</b>		
<b>Periodo que cubre este reporte:</b>	<b>Set-2019 / Junio 2020</b>		

<b>Solicitud de desembolso</b>	<b>Colones</b>
Monto de la donación	¢12.000.000,00
Fondos recibidos hasta la fecha	¢6.000.000,00
Fondos gastados hasta la fecha	¢5.993.040,52 ✓
Balance:	¢6.959,48 ✓
<b>Desembolso Solicitado al PNUD</b>	<b>¢6.000.000,00</b>

**Cofinanciamiento Recibido:**

<b>Fuente</b>	<b>Tipo (especie o efectivo)</b>	<b>Monto en Colones</b>
UTRAIPZ	Especie- Efectivo: acondicionamiento de infraestructura y gastos administrativos.	¢2.947.120
Grupo Herradura	Especie: Mano de obra para el establecimiento de las parcelas y abonos orgánicos.	¢11.150.875
MAG	Especie(asistencia técnica)	¢1.934.222
	<b>TOTAL</b>	<b>¢16.032.217</b>

**Informe hecho por:**

Nombre: Javier Vargas Villarevia
Cargo: Gestor de proyecto.
Firma:
Fecha de entrega: 27-10-2020

**Informe aprobado en su área técnica y financiera:**

Se hace observación al grupo que deben tener una cuenta exclusiva para manejar los fondos del proyecto, tal como se indicó desde el inicio.

El grupo presenta oficio justificando el error.

**Darío Aramburo Rojas, Profesional en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales**



*Milena Obando Cerdas*  
**Revisado y aprobado**  
**28/10/2020**

## 1. Desempeño:

-Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual)

ACTIVIDADES COMPLETAS	Periodo de tiempo <sup>2</sup>				Avances por Actividad	Presupuesto por Actividad (en moneda del Subvención) <sup>3</sup>	Fondos Ejecutados por Actividad (en moneda de la Subvención)
	T1	T2	T3	T4			
<p><b>1.1 Actividad:</b>            Capacitaciones facilitadas por UTRAPIZ. Preparar módulos de capacitación en técnica en el cultivo, agroindustria y comercialización.            Realizar cronogramas de las capacitaciones.            Cursar invitación a los participantes por Comunidad            Impartir módulos de capacitación.</p>	XX	XX			Se diseñaron capacitaciones, para el todo el 2020 sin embargo algunas de las mismas no se han podido ejecutar por el tema de Pandemia. Las que si se han llevado a cabo son establecimiento y manejo de cultivos, abonos orgánicos. Viveros forestales.	₡700.000	₡ 69.500

<p><b>1.2 Actividad:</b></p> <p>Abonar las 10 has del cultivo.</p> <p>Realizar mantenimiento de malezas, plagas y otros requerimientos técnicos.</p> <p>Coordinar una adecuada cosecha y transporte de la fruta y un buen manejo pos-cosecha.</p>	XX	XX	XX	XX	<p>Actualmente se está realizando los abonos, se realizarán las abonadas en la segunda etapa del proyecto.</p> <p>Se han realizado trabajos de mantenimiento de las parcelas en 8 de las 10</p> <p>Momentáneamente se han realizado esfuerzos para un plan de manejo integral</p>	<p>0</p>	
---	----	----	----	----	---	----------	--

<p><b>1.3 Actividad:</b> Mapeo de las áreas de siembra disponibles</p>		XX				
<p>Identificación de nuevas áreas de siembra y productores (as) interesados.</p>		XX		<p>Se cuenta con una lista de las propiedades de los interesados, así como los respectivos planos. El trabajo de mapeo digital de fincas esta casi completo solo falta una finca</p>		
<p>Acompañamiento por parte de UTRAIPIZ a productores (as), en el abastecimiento de semilla, almácigo, insumos agrícolas, equipos.</p>			XX	<p>Actualmente se está abriendo una lista para posibles interesados, sin embargo, muchos esperan ver todo el proceso para poder tomar la decisión.</p>	<p>Durante el actual proceso UTRAIPIZ ha estado pendiente de los equipos e insumos necesarios, GH se ha encargado del abastecimiento de la semilla.</p>	<p>Actualmente se está abriendo una lista para posibles interesados, sin embargo, muchos esperan ver todo el proceso para poder tomar la decisión.</p>
<p>Adquirir la semilla de Sacha Inchi.</p>			XX	<p>Ya se repartió la semilla de sach a los miembros del proyecto.</p>	<p>Actualmente se está abriendo una lista para posibles interesados, sin embargo, muchos esperan ver todo el proceso para poder tomar la decisión.</p>	<p>Actualmente se está abriendo una lista para posibles interesados, sin embargo, muchos esperan ver todo el proceso para poder tomar la decisión.</p>
<p>Adquirir árboles forestales y plantarlos.</p>			XX	<p>Hasta la fecha se han sembrado 600 forestales.</p>	<p>Actualmente se está abriendo una lista para posibles interesados, sin embargo, muchos esperan ver todo el proceso para poder tomar la decisión.</p>	<p>Actualmente se está abriendo una lista para posibles interesados, sin embargo, muchos esperan ver todo el proceso para poder tomar la decisión.</p>
<p>Realizar el vivero de las plantas de Sacha Inchi y especies forestales.</p>			XX	<p>Estamos en proceso de vivero, para luego plantarlos.</p>	<p>Actualmente se está abriendo una lista para posibles interesados, sin embargo, muchos esperan ver todo el proceso para poder tomar la decisión.</p>	<p>Actualmente se está abriendo una lista para posibles interesados, sin embargo, muchos esperan ver todo el proceso para poder tomar la decisión.</p>



<p>Distribuir las plántulas a los productores (as)</p> <p>Plantar los árboles de Sacha Inchi</p> <p>Brindar mantenimiento a la producción.</p> <p>Coordinar una adecuada cosecha, transporte de la fruta y un buen manejo pos-cosecha.</p>			XX	<p>Actualmente hay 2800 plantas entre aguacatillo, rabo de zorro higo y algunas de sachas.</p> <p>Actualmente ya está distribuido.</p> <p>Se han sembrado 4800 plantas de sachas</p> <p>Se está brindando constante mantenimiento</p> <p>Momentáneamente se han realizado esfuerzos para un plan de manejo integral de la semilla en la cosecha y la pos-cosecha, la idea es terminar con un manual escrito del manejo adecuado.</p>		
--	--	--	----	--	--	--

<b>1.4 Actividad:</b>						
Cotizar materiales	XX	XX XX XX XX	XX		Ya se realizaron todas las cotizaciones contempladas en dicho proyecto.	
Comprar materiales					Se ha cubierto la mayoría de los materiales.	€0
Construir vivero					Ya se construyó un vivero de 6x12 metros cuadrados.	
Implementar vivero					Actualmente el vivero está en funcionamiento, con aguacatillo, rabo de zorro, higo y sacha	

<p><b>1.5 Actividad:</b> Adquirir máquina peladora de la semilla con motor de 2 hp eléctrico, con garantía y mantenimiento</p> <p>Adquirir máquina para extraer aceite de Sacha Inchi, con motor de 5 hp., con garantía y mantenimiento.</p> <p>Adecuar condiciones para la instalación maquinaria (lugar, corriente eléctrica, seguridad, protección.</p> <p>Instalar maquinaria.</p> <p>Capacitación y asesoría en manejo de equipos Gestión de mantenimiento, operación de las máquinas. Establecer pruebas de la maquinaria.</p> <p>Establecer producción del aceite post cosecha</p>			XX		<p>Ya se adquirió la peladora.</p> <p>Se ha estado adelantando trabajo para tenerla lista en el siguiente desembolso.</p> <p>Actualmente se encuentra a un 75% de lista la planta de procesos.</p> <p>Únicamente falta que esté lista la plata, para la respectiva instalación.</p> <p>Se ha capacitado a parte del equipo en como operar la peladora.</p>	<p>₡7.200.000</p>	<p>₡3.842.000</p>
---	--	--	----	--	--	-------------------	-------------------

<p><b>1.6 Actividad:</b>  Brindar seguimiento a la producción.  Brindar asistencia técnica  Programar cosecha, en su punto óptimo,  Trasladar a la planta de procesamiento.  Gestionar sistema de entrega y de pago de la fruta.  Acopio de la producción de aceite industrializado.  Gestionar posibles clientes, según mercado meta, y concretar la venta.  Implementar sistema de pago por liquidación de venta de aceite.  Desarrollar concepto de producto y registro de marca (marca, empaque, código de barras, presentación, etc.)  Realizar campaña promocional del producto por redes sociales.</p>	XX XX			Estas actividades son para concretar en la segunda etapa del proyecto.	\$0	
<p><b>1.7 Actividad:</b>  Acopio de la producción de aceite industrializado.  Gestionar posibles clientes, según mercado meta, y concretar la venta.  Implementación de un sistema de pago por liquidación de venta de aceite.  Desarrollo del concepto de producto y registro de marca (marca, empaque, código de barras, presentación, etc.)  Campaña promocional del producto por redes sociales.</p>				Estas actividades son para concretar en la segunda etapa del proyecto.	\$400.002	\$0

<p><b>1.8 Actividad:</b> Acopio de los residuos</p> <p>Elaborar el compostaje</p> <p>Utilizar compostaje en cultivos</p>				<p>Se ha estado almacenando los residuos de la semilla de sacha, para compostaje, abono con microorganismos.</p> <p>Se ha realizado compostaje.</p> <p>En las áreas de cultivo se han utilizado con microorganismos.</p>	<p>₺0</p>	
Imprevistos					₺100.000	₺0
<b>Total</b>					<b>₺12,000,000</b>	<b>₺5,993,040.52</b>

## 2. Objetivos de Desempeño

INDICADOR(ES)	Fuente de datos	Línea de base	Periodo de reporte/Metas	Periodo de reporte desempeño actual frente a las metas
1.1 10 Productores y sus unidades familiares	<i>Lista de productores y cartas de compromiso</i>	0	Mitad de periodo/ 10 directos 50 indirectos	Hasta ahora se han capacitado en abonos orgánicos y producción sostenible a 20 personas relacionadas con el proyecto.
1.2 # de Comunidades	<i>Informe de avance visitas de seguimiento por parte del PNUD y CITA UCR</i>	0	Mitad de periodo/1	Las 20 personas capacitadas son de la comunidad de Herradura
1.3 # Capacitaciones	<i>Informe de capacitaciones y lista de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos</i>	0	Mitad de periodo/5	Se han desarrollado hasta ahora tres talleres de capacitación, uno sobre abonos orgánicos, viveros forestales y conservación de la biodiversidad.
1.4 # visitas de asistencias técnicas a productores (as)	<i>Informe de capacitaciones y lista de asistencia de talleres y actividades de transferencia de conocimientos</i>	0	Mitad de periodo/20	Hasta ahora se han visitado 7 fincas del proyecto para dar seguimiento, una visita por cada finca.
2.1 Cantidad de has, de Sacha Inchi asistidas.	<i>Bitácora de producción y valor agregado en cada familia beneficiada. Bitácora del productor</i>	1	Mitad de periodo/10	Hasta ahora se han desarrollado 5 has de Sacha en cinco fincas del proyecto

2.2 # plantas distribuidas a los productores (as) (1600 por has y salen de la parcela experimental)	<i>Bitácora de producción y valor agregado en cada familia beneficiada. Bitácora del productor</i>	0	Mitad de periodo/16.000 Plantas	Hasta ahora se han desarrollado 4800 plantas de Sacha en cinco fincas del proyecto
2.3 # 800 por has de árboles de poro	<i>Bitácora de producción y valor agregado en cada familia beneficiada. Bitácora del productor</i>	0	Mitad de periodo/8.000 árboles de poro	Hasta ahora se han desarrollado 2600 plantas de Poro en cinco fincas del proyecto
2.4 de toneladas de CO2 capturado	<i>Calculo establecido por PNUD en toneladas CO2</i>	0	Mitad de periodo/ND	Este indicador se estará midiendo con apoyo de los técnicos del proyecto PP
2.5 Hectáreas de terreno mejoradas en LMT	<i>Hectáreas de terrenos mejoradas en LMT Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas incluyendo mapeo de uso de suelo</i>	0	Al menos 11	Hasta ahora se han desarrollado 5 has de Sacha en cinco fincas del proyecto en sistemas agroforestal.
2.6 Numero de deforestación evitada.	<i>Mapeo digital a todas las fincas de las familias beneficiadas incluyendo mapeo de uso de suelo</i>	0	Mitad de periodo/ND	Este indicador se estará midiendo con apoyo de los técnicos del proyecto PP
3.1 # de plantas anuales	<i>Bitácora de producción y valor agregado en cada familia beneficiada. Bitácora del productor</i>	0	Mitad de periodo/Al menos 500	Hasta ahora se han desarrollado 2800 plantas en vivero como aguacatillo, rabo de zorro, higo y algunas de Sacha Inchi
3.2 # Maquinaria	<i>Informe de Avances</i>	1 Artesanal	Mitad de periodo/2	Se adquirió por el momento el

				equipo de descascaradora
3.2 3000kg fruta al año de semilla limpia	<i>Informe de avances bitácora de producción de la organización Bitácora de entrega y liquidación por productor</i>	3000K semilla	Mitad periodo/33.000 kg 10.890 litros aceite	El procesamiento iniciará en la segunda fase del proyecto.
3.3 Cantidad de aceite de sacha Inchi envasado en goteros	<i>Informe de avance de bitácora de producción de la organización. Bitácora de entrega y liquidación por productor</i>	5.460 goteros	Mitad de periodo/30,440 goteros	El procesamiento iniciará en la segunda fase del proyecto
3.4 Comercialización de aceite y sub-productos en varias presentaciones	<i>Bitácora de producto vendido</i>	0	Mitad de periodo/ND	El procesamiento y comercialización iniciará en la segunda fase del proyecto
4.1 Sacos de abono (30k)	<i>Bitácora de cada productor y organización</i>	0	Mitad de periodo/333 sacos por hectárea.	Hasta ahora se han preparado y usado en fincas 80 sacos de abono orgánico.

### 3. Retos y Lecciones Aprendidas:

**Tiempos de aprobación del proyecto no coincido con tiempo de siembra de semilla:** Cuando redactamos y comenzamos a formular el proyecto la idea era comenzar a principio de mayo 2019, por diversas razones el proyecto se presentó mucho después de esa misma fecha, por lo que cuando se aprobó en setiembre 2019, no había mucho tiempo, ya que la temporada de invierno estaba por finalizar y por ende la siembra de la semilla era muy limitada, por esta razón hubo que esperar hasta mayo 2020 para reactivar la siembra, esto hace que varios de los indicadores del proyecto se vean comprometidos. La lección es que debemos ser más prudentes a la hora de estimar la cantidad de producción, hay que ver varios aspectos incluidos los tiempos de siembra, posibles daños, enfermedades, entre otros.

**Reproducción de forestales:** este punto es similar al anterior ya que el vivero no estaba establecido en el periodo de germinación, por tal motivo hubo que dar chance hasta mayo 2020 con la mayoría, además de la falta de conocimiento, ya que se tenía la idea de que, al ser forestales, propios de la zona su reproducción iba hacer muy fácil. La lección es que el conocimiento es primordial en todos los ámbitos y ente caso en especial si se conoce el ciclo natural, es mejor para poder recrear lo mejor posible ese ambiente y facilitar la germinación.

**Postes de poro no han evolucionado de la manera que se esperaban:** por lo general un poste de poro es fácil de reproducir, la experiencia de nuestros agricultores así lo hace ver, sin embargo a la hora de hacerlo en grandes cantidades hay mucha diferencia, ya que al reproducir por medio de estacas y tener que trasladarlos algunas estacas llegan con daños, lo que hace que un porcentaje cercano al 20% de los mismos se dañe y no funcionen. Lección: A pesar de ser un árbol conocido y en la mayoría de los casos a los agricultores les ha sido “fácil” reproducir por medio de estaca, se necesita hacer un buen manejo del mismo y evitar, golpes, raspaduras fuertes, entre otros.



**COVID-19, capacitaciones, Nuevos retos:** esta pandemia sin duda alguna significa nuevos retos desde todos los puntos de vista, social, comercial, salud, turismo, incluso en la agricultura y por ende en la agro-industrialización, las personas están más escépticas. Se ha tenido que cambiar la manera de hacer negocios y las capacitaciones que ya estaban establecidas se vieron afectadas. Lección: Siempre estar preparado para el peor de los escenarios, tener un ahorro, un plan B, diversificar productos. Además se deben de reforzar las medidas de higiene y de control de calidad para dar mayor seguridad a los posibles consumidores u clientes. Además de aprender a adaptarse e incorporar la tecnología en los procesos.

## 4. Reporte de Capacitaciones.

- **Fecha:** 15 de octubre del 2019

Capacitación temas administrativos y financieros de proyecto, impartida por PNUD.

Lugar: UNED San Isidro.

Dos representantes de la junta de las organizaciones UTRAIPIZ y productores de Herradura, participaron en el taller administrativo del proyecto Paisajes Productivos para organizaciones del cantón de Pérez Zeledón con nuevo proyecto productivo; los temas abordados fueron:

- Bienvenida e introducción general al taller
- Presentación de participantes: nombre, comunidad, a qué se dedican y proyecto propuesto
- Presentación aspectos generales del proyecto
- Espacio para comentarios y consultas
- Presentación aspectos administrativos-
- Cierre del taller

-**Fecha:** 28 de diciembre de 2020

- Taller de planeación para la construcción del vivero.

Objetivo: Definir el punto idóneo dentro de la propiedad escogida.

Lugar: Villas Don Juan, Herradura, Rivas, Pérez Zeledón.

Desarrollo de la actividad: se planifico el lugar idóneo en la propiedad que cumplía con las siguientes características: no expuesto al viento, con acceso al agua, no paso del ganado, accesible y cerca.

-**Fecha:** 23 de enero de 2020

- Capacitación en taller de entrega de cuaderno de finca a familias de productores (as)

Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes Productivos con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes.

Lugar: Salón comunal de Santa Elena de Pérez Zeledón, participando 7 personas de las 10 familias beneficiarias y de junta directiva de UTRAIPZ.

Desarrollo de la capacitación: se realiza el primer intercambio del año 2020 del proyecto Paisajes Productivos, entre personas beneficiarias de iniciativas socio-económicas con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes, se cumple con la agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones de la actividad.

**-Fecha:** 24 de Enero de 2020

- Encuentro de planificación de recolección de forestales y más.

Objetivo: Realizar una lista de posibles forestales a implementar en el vivero.

Lugar: Villas Don Juan, Herradura, Rivas, Pérez Zeledón.

Desarrollo de la actividad: La actividad consistió en un encuentro para planificar los forestales que se iban a reproducir en el vivero, el tiempo idóneo para recolectar y el método de siembra.

**- Fecha:** 13 de febrero de 2020

-Capacitación en taller de planificación de viveros forestales, participando de 3 personas de productoras del grupo de Herradura.

Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes Productivos con el fin de realizar la planificación del 2020 de cada vivero forestal.

Lugar: Oficinas de SINAC en San Gerardo de Rivas.

Desarrollo de la capacitación: se realizó taller de viveros forestales con la siguiente agenda: Introducción y bienvenida a la actividad, Presentación de viveros forestales y POA, preparación de plan de trabajo de cada vivero, Cierre y conclusiones de la actividad, contando con la participación de 20 personas en total.

**-Fecha:** 29 de Febrero de 2020

- Encuentro de planificación para siembra.

Objetivo: Planificar los insumos y materiales a distribuir entre los beneficiarios de proyecto.

Lugar: Villas Don Juan, Herradura, Rivas, Pérez Zeledón.

Desarrollo de la actividad: Reunión para coordinar y planificar la distribución del alambre y demás insumos y materiales.

- **Fecha:** 18 de abril de 2020

-Taller práctico de elaboración de Microorganismos de montaña, sus usos y beneficios.

Objetivo: Realizar un taller teórico práctico de como reproducir Microorganismos de montaña, sus usos y beneficios.

Lugar: Fina Leonel Vargas, Herradura de Rivas.

Descripción: En este taller se dieron a conocer diversos beneficios de los Microorganismos de montaña, la forma en que se pueden aplicar como abonos fertilizantes y foliares, enmiendas para las prácticas agrícolas tanto en orgánicas como BPA. Se realizó la recolección de microorganismos de montaña (MM), y se hizo el proceso de mezclarlos con melaza y semolina, (funciona como alimento para la reproducción de los MM), el proceso de mezcla, prensado y sus usos luego del mes de estar sellados.

Resultados:

Generación de conocimiento sobre los MM

400kilos de MM

12 personas capacitadas

## 5. Reporte de visitas de PNUD

Entre junio y setiembre del 2019, la consultora Gabriela Calderón del PNUD, apoyo y asesoro al comité de proyectos de UTRAIPIZ para diseño y construcción del documento de proyecto y de recopilación de todos sus documentos anexos.

El día 09 de octubre del 2019, en reunión de seguimiento al proyecto junto con comité de implementación, se realizó un repaso a las acciones ejecutadas en un mes de implementación, mostrándose un avance en las cotizaciones para compras de acuerdo a al cronograma de actividades del proyecto, además se realizó una reunión informativa con todas las familias beneficiarias y se repasó los pasos a seguir en la implementación del proyecto.

El día 13 de noviembre del 2019, en reunión de seguimiento a implementación de proyecto, se contó con la participación para coordinar acciones del señor Roberto Chacón jefe de la agencia de extensión del MAG de Pérez Zeledón, se coordinaron acciones futuras de capacitación y asistencia técnica por parte de los técnicos del MAG. Además, se visitó la finca de la familia del productor Josue Villarevia Ureña, encontrándose un avance de un 80% aproximadamente de la siembra de 1 ha de sacha Ichi en sistema agroforestal.

El día 4 de diciembre del 2019, en reunión de seguimiento a implementación de proyecto, se visitó la finca de asocio de la organización con FUDESEMILLA para desarrollar una hectárea de experimentación del cultivo de sacha, contando con la participación de Roberto Chacón del MAG, posteriormente se visitó el taller donde se desarrollan parte de las maquinarias para el proceso de agro-transformación del cultivo de Sacha.

El día 15 de enero del 2020, en reunión de seguimiento a implementación de proyecto de mujeres de AMAZONAS en Longo Mai de Buenos Aires participa don Ramiro Gamboa de UTRAIPZ con la intención de compartir experiencias por tener en común el uso y aprovechamiento de la Sacha Inchi.

El día 23 de enero del 2020: Se acompañó las visitas a grupos de Pérez por parte de misión de doña Miriam Miranda, coordinadora del proyecto, visitando a las y los beneficiarios de grupo de productores (as) de Sacha Inchi en OBD UTRAIPZ. En la tarde en la entrega de cuaderno de finca a organizaciones de Pérez Zeledón, se cumple con la agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla de explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones de la actividad. En este intercambio participan 87 personas, 24 de ellas son mujeres. En este taller participan 7 personas de las 10 familias beneficiarias y de junta directiva de UTRAIPZ.

El 12 de febrero del 2020: En reunión de seguimiento a implementación de proyecto, se analizaron los siguientes temas: avance de las actividades, avance de la ejecución presupuestaria, negociación de compras con proveedores del último mes de implementación, avance en el diseño de informe de primer periodo y recomendaciones finales para el proceso general de implementación. Y el 13 de febrero de 2020, 3 personas de productoras del grupo de Herradura participan en la capacitación en taller de planificación de viveros forestales en Oficinas de SINAC en San Gerardo de Rivas, organizado por el proyecto Paisajes Productivos

El 19 de mayo del 2020, se visitó el vivero forestal de la organización con el objetivo de revisar avances en la producción y generar recomendaciones de mejora, participando de Paisajes Productivos Guillermo Alvarado y Darío Aramburo. Algunas de las recomendaciones generadas son recolectar semillas localmente, reforzar algunos detalles de la infraestructura del vivero, rotular las áreas y especies del vivero, mejorar la localización de las plantas dentro del vivero, revisar plan estratégico para cumplir la meta mínima, llenado de bolsas de especies forestales y productivas, mejorar los sistemas de riego. También se revisaron los avances en el informe técnico y financiero de primer periodo y se generaron las recomendaciones y coordinaciones respectivas para finalizarlo.

Los días 29 de mayo, 17 y 23 de junio del 2020, se revisaron avances del informe, se sostuvieron llamadas telefónicas con el comité de proyecto, y en estos días también y se realizaron aportes al mismo informe con sugerencias, recomendaciones y datos a ser agregados en diferentes apartados del documento.

## 6. Reporte Financiero.

	<b>Categoría general de Gastos</b>	<b>Valor Presupuesto</b>	<b>Gasto Actual</b>
1	A. Capacitación e Intercambios	₺700,000.00	₺69,500.00
2	B. Compra de maquinaria, insumos y materiales	₺10,000,000.00	₺5,700,186.53
3	C.Vivero de sacha Inchi y forestal	₺800,000.00	₺223,353.99
4	D. Agroindustrialización	₺400,000.00	₺0.00
5	E. Imprevistos	₺100,000.00	₺0.00
	<b>Total</b>	<b>₺12,000,000.00</b>	<b>₺5,993,040.52</b>

<b>CUADRO DETALLE DE GASTOS</b>			
<b>A. Capacitación e Intercambios</b>			
<b># de Factura</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
0067260	12/05/2020	Transporte para giras 15 octubre 2019, 23 enero 2020, 13 febrero de 2020	₺45.000,00
0012	28/12/2019	Refrigerio Capacitación de taller construcción vivero	₺9.000,00
0033	29/02/2020	Refrigerio Capacitación planificación para siembra	₺9.000,00
0023	24/01/2020	Refrigerio Capacitación de planificación de recolección de forestales	₺6.500,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>₺69.500,00</b>
<b>B. Compra de maquinaria, insumos y materiales</b>			
<b># de Factura</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
11424	05/02/2020	Herramientas y equipo para la siembra de Sacha Inchi, proyecto PNUD	₺120.700,50
9890	05/02/2020	Herramientas para la siembra de Sacha Inchi, proyecto PNUD	₺882.486,53
610	29/05/2020	Maquina descascaradora de Sacha, proyecto PNUD	₺3.842.000,00

1003	05/02/2020	Insumos para abonos orgánicos, proyecto PNUD	¢45.000,00
177851	01/10/2019	2400 poste de poro para soporte cultivo Sacha, proyecto PNUD	¢480.000,00
16099	13/05/2020	Alambre para fincas para cultivo de Sacha Inchi, proyecto PNUD	¢330.000,00
		Ajuste por redondeo de factura	-¢0,50
<b>SUBTOTAL</b>			<b>¢5.700.186,53</b>
<b>C. Vivero de sacha Inchi y forestal</b>			
<b># de Factura</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
9723	20/12/2019	Materiales Vivero	¢223.353,99
<b>SUBTOTAL</b>			<b>¢223.353,99</b>
<b>D. Agroindustrialización</b>			
<b># de Factura</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>¢0,00</b>
<b>E. Imprevistos</b>			
<b># de Factura</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>¢0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>¢5.993.040,52</b>

**-LIBRO DE BANCOS**

<b>Fecha</b>	<b># Transferencia/cheque</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descripción del gasto</b>	<b>Monto</b>	<b>Saldo en Bancos</b>
		UTRAIPZ	Saldo inicial	¢1.943.888,61	¢1.943.888,61
26/9/19	10200940	UTRAIPZ	Deposito PNUD	¢6.000.000,00 ✓	¢7.943.888,61
16/10/19	73905796	UTRAIPZ	Ingreso por alquiler	¢ <del>471.222,95</del>	¢8.415.222,56
25/10/19	15024657	UTRAIPZ	Ingreso por pago de seguro	¢ <del>19.250,00</del>	¢8.434.472,56
29/10/19	73905811	UTRAIPZ	Ingreso por alquiler	¢ <del>471.553,95</del>	¢8.905.806,51
25/11/19	18978166	UTRAIPZ	Ingreso por pago de seguro	¢ <del>19.250,00</del>	¢8.925.056,51
6/12/19	73918339	UTRAIPZ	Ingreso por alquiler	¢ <del>539.933,95</del>	¢9.464.990,46
24/12/19	13627793	UTRAIPZ	Ingreso por pago de seguro	¢ <del>19.250,00</del>	¢9.484.240,46
13/1/20	781-2	Ferreteria Palmares, factura 9723	Materiales para construccion del Vivero, proyecto PNUD	¢223.353,99 ✓	¢9.260.886,47
16/1/20	73907765	UTRAIPZ	Ingreso por alquiler	¢ <del>539.933,95</del>	¢9.800.820,42
24/1/20	17640597	UTRAIPZ	Ingreso por pago de seguro	¢ <del>22.200,00</del>	¢9.823.020,42
5/2/20	782-9	Ferreteria Palmares, factura 9890	Herramientas para la siembra de Sacha Inchi, proyecto PNUD	¢882.486,53 ✓	¢8.940.533,89
7/2/20	783-5	Emilieth Barrantes Rojas, factura 11424	Herramientas y equipo para la siembra de Sacha Inchi, proyecto PNUD	¢120.700,00 ✓	¢8.819.833,89
10/2/20	784-1	Coopeavanzando Juntos R.L, factura 1003	Insumos para abonos organicos, proyecto PNUD	¢45.000,00 ✓	¢8.774.833,89
10/2/20	73920159	UTRAIPZ	Ingreso por alquiler	¢ <del>611.557,83</del>	¢9.386.391,72
27/2/20	73912094	UTRAIPZ	Ingreso por pago de seguro	¢ <del>19.880,00</del>	¢9.406.271,72
28/2/20	73912094	UTRAIPZ	Ingreso por alquiler	¢ <del>641.557,83</del>	¢10.017.829,55
11/3/20	786-4	Faustino Villarevia Ureña, factura 175851	2400 poste de poro para soporte cultivo Sacha, proyecto PNUD	¢480.000,00 ✓	¢9.537.829,55

11/3/20	785-8	Javier Vargas Villarevia, facturas números 0012, 0033, 0023	Alimentación en capacitaciones y reuniones de revision de avance de proyecto, proyecto PNUD	¢24.500,00 ✓	¢9.513.329,55
3/4/20	73920089	UTRAIPZ	Ingreso por alquiler	<del>¢611.557,83</del>	¢10.124.887,38
7/4/20	17988837	UTRAIPZ	Ingreso por pago de seguro	<del>¢39.700,00</del>	¢10.164.587,38
7/5/20	73913192	UTRAIPZ	Ingreso por alquiler	<del>¢611.557,83</del>	¢10.776.145,21
13/5/20	787	UTRAIPZ	Retiro de dinero propio de la organización	<del>¢570.585,00</del>	¢10.205.760,21
13/5/20	788-7	Ferreteria Palmares, factura número 16099	Alambre para fincas para cultivo de Sacha Inchi, proyecto PNUD	¢330.000,00 ✓	¢9.875.760,21
15/5/20	790-1	Roberto Villarevia Ureña, fatura número	Transporte para giras 15 octubre 2019, 23 enero 2020, 13 febrero de 2020	¢45.000,00 ✓	¢9.830.760,21
18/5/20	789	UTRAIPZ	Retiro de dinero propio de la organización	<del>¢356.613,00</del>	¢9.494.147,21
26/5/20	15124527	UTRAIPZ	Ingreso por pago de seguro	<del>¢6.000,00</del>	¢9.500.147,21
27/5/20	792	UTRAIPZ	Retiro de dinero propio de la organización	<del>¢550.000,00</del>	¢8.950.147,21
28/5/20	791	UTRAIPZ	Retiro de dinero propio de la organización	<del>¢362.645,00</del>	¢8.587.502,21
29/5/20	795-3	Taller Piscalino, factura número 610	Maquina descascaradora de Sacha, proyecto PNUD	¢3.842.000,00 ✓	¢4.745.502,21
29/5/20	6868319	UTRAIPZ	Ingreso por alquiler	<del>¢3.400.000,00</del>	¢8.145.502,21

TOTAL 5.993.040,52

Montos tachados corresponden a movimientos con fondos propios de la asociación



## 7. Anexos.

Algunas fotografías de las actividades del proyecto.











08 de octubre 2020

Señores

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUD

Respetables señores y señoras:

Ante todo agradecer su invaluable colaboración para la aprobación y ejecución del Proyecto presentado ante su Entidad, que ahora ejecuta UTRAIPZ, denominado: Producción, Industrialización, Mercadeo y Comercialización de Sacha Inchi, con familias productoras de Herradura de Rivas, en zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chirripó.

Sobre el cual, nos permitimos aclarar que al inicio del proyecto no fue posible mantener el uso exclusivo de la cuenta bancaria asignada para la administración de los recursos; ya que aunque se indico a terceros no utilizar la cuenta para otros movimientos, no se cumplió con lo indicado. Pedimos la disculpa del caso por el inconveniente causado, e informamos que hace unos meses se mantiene el uso exclusivo de la cuenta del Banco Nacional, número 100-01-010-003956-8, indicada en el contrato Referencia No. CRI/96514/2019/026, punto número 7, compromiso que mantendremos durante la duración del Proyecto.

Agradeciendo su comprensión y sin más.

Atentamente,

UTRAIPZ

Ramiro Gamboa Arias

Secretario Ejecutivo y Representante Legal



FECHA ULTIMO ESTADO
30/08/2019
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2019



NUMERO DE CUENTA
100-01-010-003956-8

Cedula Juridica: 4000001021  
CUENTA CORRIENTE colones.

UNION TRABAJADORES AGROINDUSTRIALES DE P.Z.  
UTRAIPZ@GMAIL.COM  
Cuenta cliente: 15101010010039562 Cuenta IBAN: CR59 0151 0101 0010 0395 62  
Número de teléfono: 0000000000  
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Estimado tarjetahabiente: le informamos que a partir del 01 de diciembre del 2019, el tarifario de tarjetas de DEBITO SERA modificado, SIRVASE consultarlo en el sitio WEB: [www.bncr.fi.cr](http://www.bncr.fi.cr) En caso de dudas puede comunicarse al TELEFONO: 2212 2000

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
10-09	73905087	739-TESOR*/DEFENSORIA DE LOS HA 3-011-066689	<del>471,333.05+</del>	1,924,638.61
25-09	11025659	BERMUDEZ CALDERON CARMEN/SEGURO SETIEMBRE 2019 PED	<del>10,250.00+</del>	1,943,888.61
26-09	10200940	102-BAC***/UNDP REPRESENTATIVE PLANESBPPP	6,000,000.00+	7,943,888.61

LINEAS EN ROJO SON MOVIMIENTOS DE FONDOS PROPIOS

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1,453,304.66	0	0,00	3	6,490,583.95	7,943,888.61
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	7,943,888.61



FECHA ULTIMO ESTADO
30/09/2019
FECHA ESTE ESTADO
31/10/2019



NUMERO DE CUENTA
100-01-010-003956-8

Cedula Juridica: 4000001021  
CUENTA CORRIENTE colones.

UNION TRABAJADORES AGROINDUSTRIALES DE P.Z. UTRAIPZ@GMAIL.COM Cuenta cliente: 15101010010039562      Cuenta IBAN: CR59 0151 0101 0010 0395 62 Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00%
--

Estimado tarjetahabiente: le informamos que a partir del 01 de diciembre del 2019, el tarifario de tarjetas de DEBITO SERA modificado, SIRVASE consultarlo en el sitio WEB: [www.bncr.fi.cr](http://www.bncr.fi.cr) En caso de dudas puede comunicarse al TELEFONO: 2212 2000

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
16-10	73905796	739-TESOR*/DEFENSORIA DE LOS HA 3-011-066689	<del>471,333.93+</del>	8,415,222.56
25-10	15024657	BERMUDEZ CALDERON CARMEN/SEGURO OCTUBRE 2019 PEDRO	<del>19,256.00+</del>	8,434,472.56
29-10	73905811	739-TESOR*/DEFENSORIA DE LOS HA 3-011-066689	<del>471,333.05+</del>	8,905,806.51

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
7,943,888.61	0	0,00	3	961,917.90	8,905,806.51
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		8,905,806.51

FECHA ULTIMO ESTADO
31/10/2019
FECHA ESTE ESTADO
29/11/2019



NUMERO DE CUENTA
100-01-010-003956-8

Cedula Juridica: 4000001021  
CUENTA CORRIENTE colones.

UNION TRABAJADORES AGROINDUSTRIALES DE P.Z. UTRAIPZ@GMAIL.COM Cuenta cliente: 15101010010039562      Cuenta IBAN: CR59 0151 0101 0010 0395 62 Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00%
--

Estimado tarjetahabiente: le informamos que a partir del 01 de diciembre del 2019, el tarifario de tarjetas de DEBITO SERA modificado, SIRVASE consultarlo en el sitio WEB: [www.bncr.fi.cr](http://www.bncr.fi.cr) En caso de dudas puede comunicarse al TELEFONO: 2212 2000

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
25-11	18978166	24-11-19 BERMUDEZ CALDERON CA/SEGURO NOVIEMBRE 201	<del>19,250.00</del>	8,925,056.51

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
8,905,806.51	0	0,00	1	19,250.00	8,925,056.51
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	8,925,056.51



FECHA ULTIMO ESTADO
29/11/2019
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2019



NUMERO DE CUENTA
100-01-010-003956-8

Cedula Juridica: 4000001021  
CUENTA CORRIENTE colones.

UNION TRABAJADORES AGROINDUSTRIALES DE P.Z. UTRAIPZ@GMAIL.COM Cuenta cliente: 15101010010039562      Cuenta IBAN: CR59 0151 0101 0010 0395 62 Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00%
--

Estimado tarjetahabiente: le informamos que a partir del 01 de diciembre del 2019, el tarifario de tarjetas de DEBITO SERA modificado, SIRVASE consultarlo en el sitio WEB: [www.bncr.fi.cr](http://www.bncr.fi.cr) En caso de dudas puede comunicarse al TELEFONO: 2212 2000

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
06-12	73918339	739-TESOR*/DEFENSORIA DE LOS HA 3-011-066689	<del>899,999.95</del> +	9,464,990.46
24-12	13627793	BERMUDEZ CALDERON CARMEN/SEGURO DICIEMBRE 2019 PED	<del>19,258.00</del> +	9,484,240.46

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
8,925,056.51	0	0,00	2	559,183.95	9,484,240.46
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	9,484,240.46

FECHA ULTIMO ESTADO
31/12/2019
FECHA ESTE ESTADO
31/01/2020



NUMERO DE CUENTA
100-01-010-003956-8

Cedula Juridica: 4000001021  
CUENTA CORRIENTE colones.

UNION TRABAJADORES AGROINDUSTRIALES DE P.Z. UTRAIPZ@GMAIL.COM Cuenta cliente: 15101010010039562      Cuenta IBAN: CR59 0151 0101 0010 0395 62 Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00%
--

Estimado tarjetahabiente: le informamos que a partir del 01 de diciembre del 2019, el tarifario de tarjetas de DEBITO SERA modificado, SIRVASE consultarlo en el sitio WEB: [www.bncr.fi.cr](http://www.bncr.fi.cr) En caso de dudas puede comunicarse al TELEFONO: 2212 2000

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
13-01	781	BNCR/PAGO DE CHEQUE	223,353.99-	9,260,886.47
16-01	73907765	739-TESOR*/DEFENSORIA DE LOS HA 3-011-066689	<del>339,333.99+</del>	9,800,820.42
24-01	17640597	BERMUDEZ CALDERON CARMEN/SEGURO ENERO 2020 PEDRO F	<del>22,200.00+</del>	9,823,020.42

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
9,484,240.46	1	223,353.99	2	562,133.95	9,823,020.42
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	9,823,020.42



FECHA ULTIMO ESTADO
31/01/2020
FECHA ESTE ESTADO
28/02/2020



NUMERO DE CUENTA
100-01-010-003956-8

Cedula Juridica: 4000001021  
CUENTA CORRIENTE colones.

UNION TRABAJADORES AGROINDUSTRIALES DE P.Z.  
UTRAIPZ@GMAIL.COM  
Cuenta cliente: 15101010010039562      Cuenta IBAN: CR59 0151 0101 0010 0395 62  
Número de teléfono: 0000000000  
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Estimado tarjetahabiente: le informamos que a partir del 01 de diciembre del 2019, el tarifario de tarjetas de DEBITO SERA modificado, SIRVASE consultarlo en el sitio WEB: [www.bncr.fi.cr](http://www.bncr.fi.cr) En caso de dudas puede comunicarse al TELEFONO: 2212 2000

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
05-02	782	BNCR/PAGO DE CHEQUE	882,486.53-	8,940,533.89 ✓
07-02	783	BNCR/PAGO DE CHEQUE	120,700.00-	8,819,833.89 ✓
10-02	784	BNCR/PAGO DE CHEQUE	45,000.00-	8,774,833.89 ✓
10-02	73920159	739-TESOR*/DEFENSORIA DE LOS HA 3-011-066689	611,557.03+	9,386,391.72
27-02	12201728	BERMUDEZ CALDERON CARMEN/SEGURO FEBRERO 2020 PEDRO	69,888.00-	9,406,271.72
28-02	73912094	739-TESOR*/DEFENSORIA DE LOS HA 3-011-066689	611,557.03+	10,017,829.55

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
9,823,020.42	3	1,048,186.53	3	1,242,995.66	10,017,829.55
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	10,017,829.55

FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



NUMERO DE CUENTA
100-01-010-003956-8

Cedula Juridica: 4000001021  
CUENTA CORRIENTE colones.

UNION TRABAJADORES AGROINDUSTRIALES DE P.Z. UTRAIPZ@GMAIL.COM Cuenta cliente: 15101010010039562      Cuenta IBAN: CR59 0151 0101 0010 0395 62 Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00%
--

Estimado tarjetahabiente: le informamos que a partir del 01 de diciembre del 2019, el tarifario de tarjetas de DEBITO SERA modificado, SIRVASE consultarlo en el sitio WEB: [www.bncr.fi.cr](http://www.bncr.fi.cr) En caso de dudas puede comunicarse al TELEFONO: 2212 2000

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
11-03	786	BNCR/PAGO DE CHEQUE	480,000.00-	9,537,829.55
11-03	785	BNCR/PAGO DE CHEQUE	24,500.00-	9,513,329.55

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
10,017,829.55	2	504,500.00	0	0,00	9,513,329.55
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		9,513,329.55



FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



NUMERO DE CUENTA
100-01-010-003956-8

Cedula Juridica: 4000001021  
CUENTA CORRIENTE colones.

UNION TRABAJADORES AGROINDUSTRIALES DE P.Z. UTRAIPZ@GMAIL.COM Cuenta cliente: 15101010010039562      Cuenta IBAN: CR59 0151 0101 0010 0395 62 Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00%
--

Estimado tarjetahabiente: le informamos que a partir del 01 de diciembre del 2019, el tarifario de tarjetas de DEBITO SERA modificado, SIRVASE consultarlo en el sitio WEB: [www.bncr.fi.cr](http://www.bncr.fi.cr) En caso de dudas puede comunicarse al TELEFONO: 2212 2000

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
03-04	73920089	739-TESOR*/DEFENSORIA DE LOS HA 3-011-066689	<del>611,337.63+</del>	10,124,887.38
07-04	17988837	BERMUDEZ CALDERON CARMEN/SEGURO MARZO Y ABRIL 2020	<del>20,300.00+</del>	10,164,587.38

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
9,513,329.55	0	0,00	2	651,257.83	10,164,587.38
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	10,164,587.38

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



NUMERO DE CUENTA
100-01-010-003956-8

Cedula Juridica: 4000001021  
CUENTA CORRIENTE colones.

UNION TRABAJADORES AGROINDUSTRIALES DE P.Z.  
UTRAIPZ@GMAIL.COM  
Cuenta cliente: 15101010010039562 Cuenta IBAN: CR59 0151 0101 0010 0395 62  
Número de teléfono: 0000000000  
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Estimado tarjetahabiente: le informamos que a partir del 01 de diciembre del 2019, el tarifario de tarjetas de DEBITO SERA modificado, SIRVASE consultarlo en el sitio WEB: [www.bncr.fi.cr](http://www.bncr.fi.cr) En caso de dudas puede comunicarse al TELEFONO: 2212 2000

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
07-05	73913192	739-TESOR*/DEFENSORIA DE LOS HA 3-011-066689	<del>611,557.83</del> +	10,776,145.2
13-05	787	BNCR/PAGO DE CHEQUE	<del>570,365.00</del> -	10,205,760.2
13-05	788	BNCR/PAGO DE CHEQUE	330,000.00-	9,875,760.2
15-05	790	BNCR/PAGO DE CHEQUE	45,000.00-	9,830,760.2
18-05	789	BNCR/PAGO DE CHEQUE	<del>336,513.00</del> -	9,494,147.2
26-05	15124527	BERMUDEZ CALDERON CARMEN/SEGURO MAYO 2020 PEDRO FE	<del>9,800.00</del> -	9,500,147.2
27-05	792	BNCR/PAGO DE CHEQUE	<del>560,000.00</del> -	8,950,147.2
28-05	791	BNCR/PAGO DE CHEQUE	<del>362,645.00</del> -	8,587,502.2
29-05	795	BNCR/PAGO DE CHEQUE	3,842,000.00-	4,745,502.2
29-05	6868319	FREDDY URENA ROJAS/ PAGO MAQUINAS CED 111100697	<del>6,100,000.00</del> +	8,145,502.2

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
10,164,587.38	7	6,036,643.00	3	4,017,557.83	8,145,502.21
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	8,145,502.21





DIA MES AÑO  
01 octubre 2019

SEÑOR: UTRAPZ TEL.: \_\_\_\_\_  
DIRECCION: San Isidro Pérez Zeledón

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	VALOR
2400	Postes de Poro'		
	a \$200. Cada poste	\$200 =	\$480.000
	Compyedcs a/ Sr. Faustino Villarevia Urena. ced. 1.0684.0120 Herradura de Divas P. Z. - tel. 2742.5146 -		
	Ubicados en las parcelas de Siembra de Jacqueline Naritza Elias.		

SUBTOTAL

TOTAL \$480.000

*Faustino Villarevia*  
RECIBIDO CONFORME

Impreso por Jiménez & Tanzi S.A. • Tel.: 4052-1000 - COD. 621151

CONTADO  CREDITO

No. 0177851





Ferretería Palmares, S.A | Ced: 3101181964

Razón Social: Ferretería Palmares, S.A

Sucursal: Ferretería Palmares / Teléfono: 2771-8043 / Fax: 2771-0259

Dirección: San José, Pérez Zeledón, DANIEL FLORES, PALMARES. 150 metros al sur del Banco Nacional de Palmares, Pérez Zeledón.

Correo electrónico: ventas@ferreteriapalmares.com

Número de Teléfono: 2771-8043

FACTURA ELECTRÓNICA: 00100006010000009723

CLAVE NÚMERICA: 50620121900310118196400100006010000009723192134475

CONDICIÓN DE VENTA: Crédito

FECHA: 12/20/2019 8:37:29 AM

CLIENTE: UTRAIPZ

IDENTIFICACIÓN: 3-011-066689

CORREO ELECTRÓNICO: Utraipz@Gmail.Com

MONEDA: CRC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IVA	PRECIO TOTAL
00944	UNION DOBLE ROSCA PVC 12mm (1/2)	2.00	¢ 269.91	¢ 0.00	¢ 70.18	¢ 610.00
16036	UNION POLIDUCTO "RAPIDO" 1/2" // IRR.810200	1.00	¢ 310.00	¢ 0.00	¢ 0.00	¢ 310.00
40610	ADAPTADOR MACHO POLIDUCTO "RAPIDO" 1/2" // IRR.81120B	2.00	¢ 360.00	¢ 0.00	¢ 0.00	¢ 720.00
09347	VALVULA DE TOPE POLIDUCTO-PVC 1/2"	1.00	¢ 1,340.00	¢ 0.00	¢ 0.00	¢ 1,340.00
01413	ALAMBRE GALVANIZADO # 12	74.80	¢ 823.01	¢ 0.00	¢ 8,002.94	¢ 69,564.00
01428	GRAPA CAIMAN 32mm KILO AM	40.00	¢ 1,080.00	¢ 0.00	¢ 0.00	¢ 43,200.00
38097	PAQ. CLAVO CORRIENTE CON CABEZA 4" RETAIL AM	5.00	¢ 769.91	¢ 0.00	¢ 500.44	¢ 4,350.00
35692	PAQ. CLAVO CORRIENTE CON CABEZA 2 1/2" RETAIL AM	4.00	¢ 769.91	¢ 0.00	¢ 400.35	¢ 3,480.00
03450	LLAVE CHORRO FP 1/2" // 79-110-111	2.00	¢ 3,424.78	¢ 0.00	¢ 890.44	¢ 7,740.00
02828	POLIDUCTO SIRENA 1/2" X 91.5m	2.00	¢ 18,510.00	¢ 0.00	¢ 0.00	¢ 37,020.00
11898	PLASTICO INVERNADERO TRANSPARENTE 6m X METRO	12.00	¢ 3,185.00	¢ 0.00	¢ 0.00	¢ 38,220.00
09049	SARAN NEGRO-VERDE 4,20m X 100m 80%	12.00	¢ 1,400.00	¢ 0.00	¢ 0.00	¢ 16,800.00

MEDIO DE PAGO

99 Otros

MERCADERIA GRAVADA:	¢ 75,879.64
MERCADERIA EXONERADA:	¢ 0.00
SERVICIO GRAVADO:	¢ 0.00
SERVICIO EXONERADO:	¢ 0.00
SUBTOTAL:	¢ 213,489.64
DESCUENTOS:	¢ 0.00
IVA:	¢ 9,864.35
TOTAL:	<b>¢ 223,353.99</b>

NOTAS DE PIE DE PÁGINA

Emitida conforme lo establecido en la resolución de Facturación Electrónica N° DGT-R-033-2019.- San José, a las ocho horas veinticinco minutos del día veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación

# Javier A. Vargas Villarevia

Cédula: 1-1396-0470

javivv03@gmail.com / (506) 8954-6429

Herradura, Rivas, Pérez Zeledón, SJ, CR  
Restaurante Villas Don Juan

Consecutivo  
FD:0012

ID	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
3-011-066689	UTRAIPZ	Ramiro	28-dic-2019	PZ
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	DESCUENTO	T. PAGO
2770-1311	150m sur regional tributación directa, San Isidro	utraipz@gmail.com		CONTADO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	B-010	Refrigerio	6	UND	€1,500	€9,000
						€0
						€0
						€0
						€0
						€0
						€0
						€0
						€0
						€0

Notas: Capacitación en preparación y aplicación de materiales orgánicos a cargo de Josué Villarevia

GRAN TOTAL	€9,000
DTO	€0
SUBTOTAL	€9,000
VALOR TOTAL	€9,000

ATENTAMENTE

Javier Vargas Villarevia

Tel: (506) 8954-6429 / (506) 7004-1320



Número de Cédula: **1 1396 0470**  
Fecha de Nacimiento: **03 07 1989**  
Lugar de Nacimiento: **SAN ISIDRO PEREZ ZELEDON SAN JOSE**  
Nombre del Padre: **LEONEL VARGAS GARITA**  
Nombre de la Madre: **ZOBEDA VILLAREVIA UREÑA**  
Domicilio Electoral: **HERRADURA PEREZ ZELEDON SAN JOSE**  
Vencimiento: **04 02 2030**



002751085



# Javier A. Vargas Villarevia

Cédula: 1-1396-0470

javivv03@gmail.com / (506) 8954-6429

Herradura, Rivas, Pérez Zeledón, SJ, CR  
Restaurante Villas Don Juan

Consecutivo  
FD:0023

ID	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
3-011-066689	UTRAIPZ	Ramiro	24-ene-2020	PZ
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	DESCUENTO	T. PAGO
2770-1311	150m sur regional tributación directa, San Isidro	utraipz@gmail.com		CONTADO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	B-002	Café - Refresco Natural	5	UND	€600	€3,000
2	B-007	Bocadillo	5	UND	€700	€3,500
						€0
						€0
						€0
						€0
						€0
						€0
						€0
						€0
						€0

Notas: Reunión de capacitación y análisis de siembra en campo y vivero, realizada en Herradura

<b>GRAN TOTAL</b>	€6,500
<b>DTO</b>	€0
<b>SUBTOTAL</b>	€6,500
<b>VALOR TOTAL</b>	€6,500

ATENTAMENTE



Javier Vargas Villarevia

Tel: (506) 8954-6429 / (506) 7004-1320







# AGROPECUARIA EMILETH

*De la mano con usted*

Emileth Barrantes Rojas \* Ced. 1-650-944

Telefonos 2771-6060 Cel:8326-3206

700 Metros sur Super Weber, Repunta, Danial Flores

**FACTURA DE CONTADO**

N° 0011424

**2771-6060**  
**2771-7171**

Página 1 de 1

Fecha-Hora: 05/02/2020 11:53 am

CTURA ELECTRÓNICA #: 00100001010000011424

CLAVE NUMÉRICA: 50605022000010650094400100001010000011424137604423

ente: **UNION DE TRABAJADORES AGROINDUSTRIALES DE P.Z**

Cédula Jurídica: 3-011-066689

mbre Comercial: UTRAIPZ

Forma de pago: CHEQUE

Vende: JOSEP G

cción: DE TRIBUTACION 150 AL SUR SAN ISIDRO P.Z

ANT.	CODIGO	PRODUCTO	I.V.A.	DESC.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
0,1	1344	ESTAÑON PLASTICO 200 LITROS	10%	10%	13.800,00	1.380,00
5	521	CUBIERTA PARA CUCHILLO	7%	7%	8.175,00	40.875,00
5	97	FAJAS DE CUERO CUCHILLO	5%	5%	1.500,00	7.500,00
5	334	CUCHILLO CORNETA / IMACASA	7%	7%	2.805,00	14.025,00
2	2292	PALIN TRUPER MANGO MADERA	7%	7%	5.800,00	11.600,00
1	288	BOMBA CARPI 18 LITROS	3%	3%	52.050,00	52.050,00

hTotales	Servicios gravados: ¢	Mercancías gravadas: ¢	Subtotal gravado: ¢	127.430,00
	Servicios exentos: ¢	Mercancías exentas: ¢	Subtotal Exento: ¢	0,00
		Total Gravado: ¢	SubTotal: ¢	120.700,50
		Total Exento: ¢	Descuento: ¢	0,00
			Venta Neta: ¢	120.700,50
			Total I.V.A.:	0,00

**Recibe conforme (Cliente)**

oriza resolución DGT-033-2019 del 20-06-2019 de la D.G.T.

reo: agroemileth@gmail.com Agopecuaria Emileth. De la mano con usted.

GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

**Total: ¢ \$120.700,50**

www.sistemassimple.com

\$211,01

**Ferretería Palmares, S.A | Ced: 3101181964**

Razón Social: Ferretería Palmares, S.A

Sucursal: Ferretería Palmares / Teléfono: 2771-8043 / Fax 2771-0259

Dirección: San José, Pérez Zeledón, DANIEL FLORES, PALMARES. 150 metros al sur del Banco Nacional de Palmares, Pérez Zeledón.

Correo electrónico: ventas@ferreteriapalmares.com

Número de Teléfono: 2771-8043

FACTURA ELECTRÓNICA : 00100005010000009890

CLAVE NÚMERICA: 50605022000310118196400100005010000009890192018539

CONDICIÓN DE VENTA: Contado

FECHA: 2/5/2020 10:45:48 AM

CLIENTE: UTRAI PZ

IDENTIFICACIÓN: 3-011-066689

CORREO ELECTRÓNICO: Utraipz@Gmail.Com

MONEDA: CRC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PORC.IMP	IVA	PRECIO TOTAL
09977	LIMA CUCHILLO RAYADA 12" NICHOLSON	2.00	€ 10,840.71	€ 1,517.70	13.00%	€ 2,621.28	€ 22,785.00
30345	MACHETE 284 #18	2.00	€ 2,849.56	€ 398.94	13.00%	€ 689.02	€ 5,989.20
40594	TRUPER CUCHILLO CACHA NEGRA 18" // T-460-18B	1.00	€ 2,641.59	€ 184.91	13.00%	€ 319.37	€ 2,776.05
37490	CUBIERTA DE CUCHILLO 127-18	1.00	€ 7,314.16	€ 511.99	13.00%	€ 884.28	€ 7,686.45
37497	CUBIERTA DE CUCHILLO 284-18	2.00	€ 8,278.76	€ 0.00	13.00%	€ 2,152.48	€ 18,710.00
43117	HSBI ROMANA COLGAR 200K	1.00	€ 6,504.42	€ 0.00	13.00%	€ 845.58	€ 7,350.00
23389	ROMANA DIGITAL DE COCINA CAMRY 5KG // EK5055-5KG	1.00	€ 11,747.79	€ 352.43	13.00%	€ 1,481.40	€ 12,876.75
30374	TRUPER REGADERA JARDIN TRES POCOS BRONCE // REG-3X-2	3.00	€ 2,504.42	€ 0.00	13.00%	€ 976.73	€ 8,490.00
08826	AMARRA PLASTICA BLANCA 8"	100.00	€ 13.27	€ 92.92	13.00%	€ 160.49	€ 1,394.99
07387	FAJILLA PARA CUBIERTA	3.00	€ 1,884.96	€ 395.84	13.00%	€ 683.67	€ 5,942.70
31929	ADAPT MACHO MANG PLAST 1/2-3/8 // AP-574	3.00	€ 743.36	€ 156.11	13.00%	€ 269.62	€ 2,343.60
00825	TEFLON FRETUL	1.00	€ 84.07	€ 0.00	13.00%	€ 10.93	€ 95.00
07611	LLAVE CONTROL GRACIELA 1/2 RECTA	3.00	€ 2,672.57	€ 561.24	13.00%	€ 969.34	€ 8,425.80
20278	PALIN CABO METAL CORTO // MASACA	6.00	€ 4,950.00	€ 2,079.00	0.00%	€ 0.00	€ 27,621.00
05019	ALAMBRE GALVANIZADO # 14	750.00	€ 884.96	€ 0.00	13.00%	€ 86,283.19	€ 750,000.00

**MEDIO DE PAGO**

01 Efectivo

MERCADERIA GRAVADA:	€ 760,690.25
MERCADERIA EXONERADA:	€ 0.00
SERVICIO GRAVADO:	€ 0.00
SERVICIO EXONERADO:	€ 0.00
SUBTOTAL:	€ 790,390.25
DESCUENTOS:	€ 6,251.08
IVA:	€ 98,347.36
<b>TOTAL:</b>	<b>€ 882,486.53</b>










CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	DIA	MES	AÑO	FACTURA
CREDITO <input type="checkbox"/>	12	05	2020	No. 0067260
SEÑOR:	Utrai PE			TEL.:
DIRECCIÓN:				
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Transporte para giras	45.000=		
	→ 15-10-19 Temus Administ & Financieros	}		
	→ 23-01-2020 Taller cuaderno de Fincas			
	→ 13-02-20 viveros Forestales.			
	Pagado a: Roberto Villarevia Ureña cédula 1-0838-0608 Tel: 89483777 Dirección: La Linda de General Viejo.			
SUB-TOTAL		TOTAL		
		45.000=		
RECIBIDO CONFORME				
Robert Villarevia V.				

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ARCHIVO



Número de Cédula: 1 0838 0608  
 Fecha de Nacimiento: 30 10 1972  
 Lugar de Nacimiento: SAN ISIDRO PEREZ Z SAN JOSE  
 Nombre del Padre: JUAN VILLAREVIA LEDEZMA  
 Nombre de la Madre: CARMEN UREÑA MORA  
 Domicilio Electoral: LA LINDA PEREZ ZELEDON SAN JOSE  
 Vencimiento: 04 02 2030



REPÚBLICA DE COSTA RICA  
 Tribunal Supremo de Elecciones  
 Cédula de Identidad

1 0838 0608

Robert Villarevia V.



1 0838 0608

Nombre: ROBERTO  
 1° Apellido: VILLAREVIA  
 2° Apellido: UREÑA  
 C.C.

Ferretería Palmares, S.A | Ced: 3101181964

Razón Social: Ferretería Palmares, S.A

Sucursal: Ferretería Palmares / Teléfono: 2771-8043 / Fax: 2771-0259

Dirección: San José, Pérez Zeledón, DANIEL FLORES, PALMARES. 150 metros al sur del Banco Nacional de Palmares, Pérez Zeledón.

Correo electrónico: ventas@ferreteriapalmares.com

Número de Teléfono: 2771-8043



FACTURA ELECTRÓNICA : 00100004010000016099

CLAVE NUMÉRICA: 50613052000310118196400100004010000016099112776380

CONDICIÓN DE VENTA: Contado

FECHA: 13/05/2020 11:08 AM

CLIENTE: UTRAI PZ

IDENTIFICACIÓN: 3-011-066689

CORREO ELECTRÓNICO: Utraipz@Gmail.Com

MONEDA: CRC

ÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PORC.IMP	IVA	PRECIO TOTAL
5019	ALAMBRE GALVANIZADO# 14	330.00	₡ 884.96	₡ 0.00	13.00%	₡ 37,964.60	₡ 330,000.00

MEDIO DE PAGO		
1 Efectivo	MERCADERIA GRAVADA:	₡ 292,035.40
	MERCADERIA EXONERADA:	₡ 0.00
	SERVICIO GRAVADO:	₡ 0.00
	SERVICIO EXONERADO:	₡ 0.00
	MERCADERIA EXENTA:	₡ 0.00
	SERVICIO EXENTO:	₡ 0.00
	SUBTOTAL:	₡ 292,035.40
	DESCUENTOS:	₡ 0.00
	IVA:	₡ 37,964.60
	TOTAL:	<b>₡ 330,000.00</b>

#### NOTAS DE PIE DE PÁGINA


mitida conforme lo establecido en la resolución de Facturación Electrónica N° DGT-R-033-2019.- San José, a las ocho horas veinticinco minutos del día veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación

versión del Documento. 4.3

#### NOTAS ADICIONALES

Emitido por: Logical Data, CR. | <http://www.ld.co.cr/>





## TALLER PISCOLINO

Freddy Ureña Rojas

1-0930-0436

DETRÁS DEL DEPOSITO DE LA FERRETERÍA PALMARES

27704497

tallerpiscolino@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA No.

00100001010000000610

### Cliente

UNION DE TRABAJADORES AGROINDUSTRIALES DEL CANTON DE PEREZ ZELEDON

3-011-066689 (Jurídico)

27701311

utraipz@gmail.com

San Isidro del General, 150 metros sur regional tributación directa

Fecha Emisión 29/05/2020 10:42:08 AM

Condición Venta Contado

Plazo 0 días

Vence 29/05/2020

Moneda CRC

Tipo Cambio 1,00

Referencia

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Descuento	% Exo
Máquina para descascarar semilla de sachá inchi	Unid	1,00	€3.400.000,00	€3.400.000,00	€0,00	0.00% G

Clave Numérica: 50629052000010930043600100001010000000610100010188

Subtotal €3.400.000,00

Descuento €0,00

Exento €0,00

Exonerado €0,00

IVA €442.000,00

IVA Devuelto €0,00

Otros Cargos €0,00

**Total** €3.842.000,00

Medio de Pago Efectivo



Número de Factura para pagos por conectividad: 99901018801610 o por Número de Cliente 99901018801

Autorización mediante Resolución No. DGT-R-033-2019 del 20/06/2019 de la DGTD v.4.3



Proyecto  
 Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica  
 ID de Proyecto: 00096514



Al servicio  
 de las personas

“Proyecto Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica”

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 15 de Octubre, 2019

Motivo: Taller de Capacitación a OBC financiadas por el Proyecto en ACLAP - Pérez Zeledón

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Ramiro Gamboa Arias	UTRAIPZ	8923-4364	utraipz@gmail.com	X	<i>[Signature]</i>
2	Josué Villaseca Vroña	UTRAIPZ	85278859	" "	M	<i>[Signature]</i>
3	Alejandro Calderón Arias	ADI San Jerónimo	83476411	adisanjeronimosp@gmail.com	M	<i>[Signature]</i>
4	Marcos Calderón Arguedas	ADI Sanjerónimo	86451953		M	<i>[Signature]</i>
5	David Arias Quesada	Asoc Amersos	83788170	darias2745@gmail.com	M	<i>[Signature]</i>
6	Luis Cruz I	Asos Arrieros	7169-7069	cruzluo5@gmail.com	M	Luis Edrey Cruz Arias
7	Gloriana Gamboa Guaro	ASADA División Jardín	84296320	asadadivisioneljardin@gmail.com	F	<i>[Signature]</i>
8	Carlos Segura Hidalgo	ASADA División	85856807	CarlosSegura05@hotmail.com	M	<i>[Signature]</i>
9	Mariana Hernández F	ADI San José	70401148	marianahdzf81@gmail.com	F	Mariana Hernández
10	Gerard A. Quirós	ADI San José	81801351		M	<i>[Signature]</i>
11	Gaudelia Salis F	ADIPueblo Nuevo	83016970	G.Salis@fudeco.or.cr	F	Gaudelia Salis F
12	Orlando Zuñiga Montero	ADIPueblo Nuevo	2771-2112		M	<i>[Signature]</i>
13	Daniel Valverde Gamboa	Cooper Angeles	86536313	danielvalverdegamboa@gmail.com	F	<i>[Signature]</i>
14	Beatriz Corrales Segura	ADI B° Los Angeles	85215583	adilosangelessp@gmail.com	F	<i>[Signature]</i>



Paisajes  
 Productivos







**REGISTRO DE ASISTENCIA**  
**EVENTO:** Taller Cuaderno Finca.  
**FECHA:** 23 ENERO 2020  
**LUGAR:** Salon comunil Santa Elena, P.R.

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Ligia Cordero Menga	ASODIPRO	83214319		F.	Ligia Cordero
2	Angelica M <sup>a</sup> Zúñiga Cordero	ASODIPRO	84006166	angelica2018@gmail.com	F.	Angelica Z.
3	Esteban Cordero Tata	ASODIPRO	89688213	tebanro@yahoo.es	M	
4	Alvaro Rojas G.	ASOCUENCA	83415475		M.	Alvaro Rojas G.
5	Belly Fonseca Barrera	ASO Amacobos	85230928		F	Belly Fonseca
6	Donia Hidalgo Cruz		85543252		F	Donia Hidalgo Cruz
7	José Luis Cruz P. Amador	ADI	85942600		M	José Luis Cruz
8	Ernesto Esquivel R.		27425261			Ernesto Esquivel
9	Isaias Bonilla Fonseca	ADI	86630997		M	Isaias
10	Zorayda Cruz					Zorayda Cruz
11	Damián Ombrañero	UTRAPZ	87232364	utrapz@gmail.com	M	Damián Ombrañero
12	Edum González Jimenez	Utrava	86834521		M.	Edum González
13	Sonia Picado Camacho	ASADIA	71892768		F	Sonia Picado
14	Luis Fallas Calderón	Fedehol	8828-3068	fallas20@gmail.com	M	Luis Fallas
15	Marcos Cordero	Seausosr	85517500		M	Marcos Cordero





Proyecto  
 Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica  
 ID de Proyecto: 00096514



Al servicio  
 de las personas  
 y las naciones

**REGISTRO DE ASISTENCIA**

EVENTO: Taller Cuidando Finca.

FECHA: 23 enero 2020

LUGAR: Salón comunal Santa Elena, P.Z.









Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Bryan Arias Mejía	Asoc. Arrietas	8657749	arquitecturamoderna950@gmail	M	<i>Bryan</i>
2	Arcelio Robles S	ASOC Arrietas	22425320		M	<i>Arcelio Robles S</i>
3	Leonel Vargas Garita	UTRAIPZ	27425105		M	<i>LG</i>
4	Zobeida Villarevia Ureña	UTRAIPZ	27425105		F	<i>Zobeida Villarevia</i>
5	Felix Villarevia V.	UTRAIPZ	64632170	Chirripo por un @hotmail.com	M	<i>Felix</i>
6	Nitzajulus Nuyaz G	AD	71665593		M	<i>Nitzajulus Nuyaz G.</i>
7	Mariana Hernández Fernández	ADI San J.	70401148	marianahdzf81@gmail.com	F	<i>Mariana Hernández</i>
8	Richard Cascaote Ureña	ADI San J.	83385745		M	<i>Richard Cascaote</i>
9	Kattia Cascaote Ureña	ADI San José	79775597		F	<i>Kattia C.U.</i>
10	Rosalio Goyálg Alvarez	ADI San J.	79773119		F	<i>Rosalio G.A.</i>
11	Guillermo Alvarado C	PNUP-PPP	88336247		M	<i>Guillermo</i>
12	José Daniel Estrada	PNUD	83881941		M	<i>José Daniel</i>
13	Manuel Ureña	PNUD	83374018	manu@undp	F	<i>Manuel</i>
14	Jorge Picab Barboza	PNUD-PPP	88850912		M	<i>Jorge Picab</i>
15	Alex Fonseca Ureña	PNUD	83683188	fua@lex.05@gmail.com	M	<i>Alex</i>



Paisajes  
 Productivos



**REGISTRO DE ASISTENCIA**  
**EVENTO:** taller cuclerno Finca.  
**FECHA:** 23 enero 2020  
**LUGAR:** Salón comunal Santa Elena P.Z.

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Josué Villarevia Brenja	UTRAIPZ	70974080	villareviaschirripo@gmail.com	M.	
2	T. Roberto Chacón Montez	MAG SIB	83572140	rchurca@mag.go.cr	M	
3	Roberto Villarevia P.S.	UTRAIPZ	8943777		M	
4	Miguel Arias Uchale	Asociación	70339117	Gonadotoz	M	
5	Juan José Céspedes B	Asociación	8780-6821	juancb1@live.com	M.	
6	Walter G. Gamboa J.	Asociación	86117492	—	M	
7	Jeanette Korta R.	AMACOBAS	83012060	cemonja5@gmail.com	F	
8	Rocella Sanchez Jara	PNUD	89411444		F	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						







Proyecto  
 Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica  
 ID de Proyecto: 00096514



“Proyecto Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica”

REGISTRO DE ASISTENCIA

Actividad: Taller de viveros Forestales San Gerardo  
 Fecha: 13-02-2020  
 Lugar: San Gerardo SINAC

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Sexo F / M	FIRMA
1	Carlos Castillo Inera	FUDEBIOL	89869019	calicasto@gmail.com	M	
2	Adrián Picado Arquedas	FUDEBIOL	85338289		M	
3	Jorge Barboza Valverde	FUDEBIOL	86817255	jahava52@gmail.com	M	
4	Humberto Murga	FUDEBIOL	83652162		M	
5	Alberto Riquelme Carrero	FUDEBIOL	87273440	alberto.translocato.com	M	
6	Wilson Tamarillo	FUDEBIOL	8714692	wilson.tamarillo@gmail.com	M	
7	Walter Fonseca Navarro	AS. Agrícolas	72419756	wfonseca@gmail.com	M	
8	Orlando Quiroz	Al Mundo	97712112		M	
9	Manuel Vargas Barboza	agr. Unidos	84257126		M	Manuel VB
10	Leonel Vargas Garita	UTRAIPZ	94425105	UTRAIPZ.	M	
11	Zabeida Villarevia Ureña	UTRAIPZ	71593723	UTRAIPZ	F	
12	Josué Villarevia Ureña	UTRAIPZ		Villareviaschirripo@gmail.com	M	
13	David Anís Quevedo	Asc. Ameca	83788170	d.anis2745@gmail.com	M	David Anís Q







