

Visitas de monitoreo

Proyectos:

1. Fortalecimiento Institucional de la Oficina Técnica del Ozono (fase XII) 00110828.
2. Implementación de actividades habilitadoras para la pronta ratificación de la enmienda de Kigali 00110650.
3. Plan de Enfriamiento 00110507.

Fecha: 20 de mayo de 2020

Hora de inicio: 09:00 am

Hora de finalización: 11:30 am

Participantes:

Coordinadora: María del Pilar Alfaro Monge

Oficial de Monitoreo: José Daniel Estrada

Supervisor de actividades: José Alberto Rodríguez

Temas:

- Avance de actividades según el AWP
- Cierres presupuestarios COGO Fase XII y KIGALI
- Ejecución del presupuesto según ASL
- Preparar informes de cierre
- Cierre de Kigali

Acuerdos:

1. Fortalecimiento Institucional de la Oficina Técnica del Ozono (fase XII) 00110828

- Se acuerda redefinir algunas de las actividades que se habían programado de manera presencial.
- Se solicitará una ampliación de COGO de 3 meses para finalizar algunas de las actividades.
- Preparar informe de lecciones aprendidas, informe de cierre e informe PQA.

2. Implementación de actividades habilitadoras para la pronta ratificación de la enmienda de Kigali 00110650

- Se solicitará realizar una modificación presupuestaria para utilizar un remanente en la adquisición de herramientas para los CTP.
- Preparar informe de lecciones aprendidas, informe de cierre e informe PQA.

3. Plan de Enfriamiento 00110507

- Está pendiente la incorporación de observaciones derivadas del Taller en la Propuesta de Plan Nacional de Refrigeración y Climatización Eficiente y Sostenible, revisiones técnicas finales, revisión filológica y diagramación. Además de la adquisición de herramientas para los CTP.